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Pereira, 22 de septiembre de 2026

Doctora

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
Secretaria de Desarrollo Social y politico

L.C.

Asunto: Informe de ejecucion del convenio de asociacion No 4376 DEL 12 DE JUNIO DE 2026 4376
suscrito con LA FUNDACION DEL SENOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOE
identificada con el NIT. 816.005.391-8 representada legalmente por CLAUDIA LORENA GARCIA
GRISALES identificada con la cédula de ciudadania numero 42.012.185

En calidad de supervisor(a), presento informe de ejecucion del contrato del asunto, con la siguiente

informacion:

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato:

CONVENIO No. 4376 DEL 12 DE JUNIO DE 2026

Nombre e identificacion
del Contratista:

LA FUNDACION DEL SENOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA
DE NOE identificada con el NIT. 816.005.391-8 representada
legalmente por CLAUDIA LORENA GARCIA GRISALES identificada
con la cédula de ciudadania nimero 42.012.185

Objeto:

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERA- TIVOS
Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA
POBLACION ADULTA MAYOR EN DESPROTECCION SO- CIAL Y
FAMILIAR A TRAVES DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS
EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Plazo:

4 meses y 5 dias

Fecha de inicio:

12/06/2026

Fecha de terminacion:

16/10/2026-

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del contrato o
convenio

El valor total del presente convenio es de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO
PESOS M/CTE ($1.179.348.105), de los cuales el Municipio aportard
NOVECIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL
CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($920.127.143), y la ESAL
aportara DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
M/CTE ($259.220.962).

Pagos realizados a la
fecha:
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www.pereira.gov.co




Alcaldiade INFORME DE SUPERVISION
&

PEREIRA
Version: 2 Fecha de vigencia: 26 de junio de 2025
VALOR
VALOR APORTE TOTAL
pago PERIODO DESI;II“:IIB(()HSO ESAL EJECUTADO

1112 al 30 de Junio de 2026 $151.353.023 $41.063.458/$  192.416.481

2(1al 30Julio de 2026 $218.711.139 $65.372.413|$  284.083.552
3|1 al 30 Agosto de 2026- $ 227.846.445 $63.222.744/$  291.069.189
$767.569.222
Saldo ejecutado en
tramite de pago VALOR
tiemb VALORAPORTE TOTAL
(septiembre) PERIODO DESEMBOLSO
ESAL EJECUTADO
MPIO
1al 30 Septiembre de 2026-
Entramite de pago $227.846.445 $65.372.413|$  293.218.858
Valor ejecutado hasta | $1.060.788.080
septiembre 2026
Porcentaje de Ejecucion | |%ejecucion hasta agosto reportado en secop
hasta septiembre 2026: | |ilaporte municipio 50,70%
%ejecucion hasta agosto aporte Esal 14,39%
% ejecucion septiembre aporte municipio 19,32%
%ejecucion septiembre aporte Esal 5,54%
% de ejecucion 89,95%

Porcentaje por ejecutar | 10,05%
vigencia 2026:

Estado de las Garantias: | vigentes

Matriz de Riesgos del | Sin afectacion
Contrato

3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

EL CONVENIO No. 4376 DEL 12 DE JUNIO DE 2026, se encuentra EN EJECUCION, con un porcentaje
de AVANCE:

AVANCE FINANCIERO: 89,95%
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten
el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORIA
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a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

Se realiza el seguimiento financiero y presupuestal del contrato mediante la revision periddica de los
informes correspondientes a cada periodo de ejecucion. En este proceso, se valida el cumplimiento
de lo establecido en el presupuesto aprobado, verificando la correcta aplicacion de los recursos tanto
del aporte del Municipio como del aporte de la ESAL.

b) Conformacion, actualizacion y seguimiento del expediente electrénico con la documentacion
relacionada con la ejecucion del contrato.

Informes subidos a la plataforma secop Il hasta el pago No.3

c) Verificacion de la ejecucion de las actividades especificas del contrato y seguimiento a la
matriz de riesgos.

Sin afectacion

d) Verificacién del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de
conformidad con la normatividad vigente.

Se realiza la verificacion del cumplimiento en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral por
parte del contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

Para tal efecto, se revisan y validan las planillas correspondientes al pago de seguridad social y
aportes parafiscales del talento humano vinculado a la ejecucion del contrato, asi como las planillas
de seguridad social de la asociacion, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones legales en la
materia.

e) Verificacion de la vigencia de la garantia exigida en el contrato.
Vigentes

f)  Verificacion y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.
Se verifican los soportes presentados por el operador en el componente financiero

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de
1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de
2003, Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010 en lo relativo a las multas,
Ley 1122 de 2007, ley 1150 de 2007 y Decreto 1273 de 2018 y demas normas
concordantes).

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social
Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, informacién que se puede constatar en la planilla o
certificacion de pago correspondiente al periodo aqui relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL
CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o control
de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidencidndose que no
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hay materializacion de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del
contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio
cumplimiento a la fecha.

8. UBICACION DE SOPORTES

Los soportes de la ejecucién del contrato, asi como sus entregables se encuentran ubicados en:
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?do
cUniqueldentifier=CO1.PCCNTR.9563941&prevCtxUrl=https%3a%2{%2fwww.secop.gov.co%3a44
3%2fC0O1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&pre
vCtxLbl=Contratos+

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se evidencia que a la fecha el objeto y alcance del
contrato se han cumplido a satisfaccion, de igual manera ha cumplido con su obligacién de aportes
al sistema de seguridad social.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se haran con
sujecion a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Atentamente,

g £

JORGE IVAN ALVAREZ FRANCO
Subsecretario de Grupos Vulnerables y Programas Especiales

Elaboro: Liliana Rueda Ramirez
Contratista de Apoyo a la Supervision.
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