
 

KM 7 VIA Marsella-FINCA VILLA LINDA Celurar 3148910316-3118619181. 
Fundación.arcadenoe@hotmail.com 

 
 
 
 
Pereira, 22 de septiembre de 2026 
 
 
 
Señores 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
Secretaría de Desarrollo Social y Político 
Pereira, Risaralda 
 

Asunto: Solicitud de adición de recursos y prórroga al convenio No. 4376 de 2026 

 

Respetados señores: 

 

En mi calidad de representante legal de la Fundación del Señor de la Divina Misericordia 

Arca de Noé, solicito la adición de recursos y la prórroga del convenio cuyo objeto es aunar 

esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros para brindar atención integral 

a la población adulta mayor en vulnerabilidad social y familiar a través de los centros de 

protección social ubicados en el municipio de Pereira. 

 

Según el presupuesto adjunto, se proyecta la continuidad de la atención para setenta y 

nueve (79) beneficiarios. La adición contempla quince (15) días para talento humano, 

alojamiento y los demás componentes ordinarios; alimentación se calcula por dieciséis (16) 

días, conforme a la previsión operativa consignada en la hoja de adición.  

 

Valor y distribución de aportes 

 

Aportante Contrato inicial Adición Total del convenio 

Municipio de Pereira $920.127.143 $118.600.643 $1.038.727.786 

Fundación Arca de Noé $259.220.962 $31.920.819 $291.141.781 

VALOR TOTAL $1.179.348.105 $150.521.462 $1.329.869.567 

Participación Contrato inicial Adición Total del convenio 

Municipio de Pereira 78,02 % 78,79 % 78,11 % 

Fundación Arca de Noé 21,98 % 21,21 % 21,89 % 

TOTAL 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

La adición solicitada asciende a $150.521.462: $118.600.643 a cargo del Municipio y 

$31.920.819 como aporte de la Fundación. El valor total del convenio quedaría en 

$1.329.869.567. 
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Detalle de la adición presupuestal 

 

Componente Municipio Fundación Total 

Talento humano $57.015.692 $0 $57.015.692 

Alojamiento $0 $23.659.157 $23.659.157 

Kit de aseo $3.210.856 $0 $3.210.856 

Elementos de higiene $6.220.928 $0 $6.220.928 

Insumos para manualidades $0 $1.176.705 $1.176.705 

Alimentacion $51.655.467 $0 $51.655.467 

Seguro exequial $497.700 $0 $497.700 

Transporte $0 $7.084.957 $7.084.957 

TOTAL $118.600.643 $31.920.819 $150.521.462 

 

El plazo de ejecución inicialmente consignado es de cuatro (4) meses y cinco días (5), 

estableciendo como fecha de terminación el 16 de octubre de 2026; la prórroga solicitada 

corresponde a diez y seis (16) días calendario, comprendidos entre el 17 de octubre y el 1 

de noviembre de 2026, estableciendo como nueva fecha de terminación el 1 de noviembre 

de 2026. 

 

Se solicita adelantar las revisiones presupuestales y jurídicas necesarias, formalizar la 

modificación del convenio y actualizar los soportes y garantías que procedan, para asegurar 

la continuidad de la atención a las personas mayores beneficiarias. 

 

Cordialmente, 

 

 

__________________________________ 

CLAUDIA LORENA GARCÍA GRISALES 

C. C. 42.012.185 

Representante legal 

Fundación del Señor de la Divina Misericordia Arca de Noé 

NIT 816.005.391-8 

Tel. 314 891 0316 | fundacionarcadenoe.2023@outlook.com 

 

Anexo: presupuesto de adición y distribución de aportes. 

 


