
  
INFORME DE ACTIVIDADES No. 3 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SBV-CD-CVI-223-2025 SUSCRITO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE Y EL 
MUNICIPIO DE PARATEBUENO 

OBJETO CONVENIO AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y 
FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA -SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE 
Y EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, PARA GENERAR 
ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACIÓN, 
PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN ORIENTADAS AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y RECUPERACIÓN DE 
ECOSISTEMAS AFECTADOS POR EVENTOS 
CLIMÁTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PARATEBUENO EN EL MARCO DEL PLAN DE 
DESARROLLO “GOBERNANDO MÁS QUE UN 
PLAN”2024-2028. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONVENIO:  

29 de septiembre de 2025 

FECHA DEL ACTA DE INICIO:   7 de octubre de 2025 
FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL:  

6 de marzo de 2026 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  5 meses 
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:  CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS ($181.498.277) M/CTE 

GARANTIAS: Cumplimiento: (mínimo 10% del valor del contrato). 
Mínimo duración del contrato y cuatro (4) meses más. 
Estabilidad de la Obra: (mínimo 10% del valor del 
contrato). Doce (12) meses contados a partir del Acta de 
Recibo final. 
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales: (mínimo 5% del valor del contrato, debe coincidir 
con la penal pecuniaria- si aplica y tener en cuenta 
suficiencia). Mínimo duración del contrato y treinta y seis 
(36) meses más. 

Responsabilidad civil extracontractual: 200 SMMLV. 
Igual al plazo de ejecución del contrato. 

PERIODO REPORTADO:   7/12/2025 al 6/1/2026 
SUPERVISOR: JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO Profesional 

Especializada – Dirección de la Preservación de la 
Biodiversidad 



  
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL 
INFORME: 

2 de Febrero  de 2026 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Se deben enlistar las obligaciones específicas de acuerdo con lo plasmado en la minuta del 
Convenio, en especial lo referente a la cláusula de los compromisos específicos de la 
fundación: 

1. Cuadro de Actividades  

COMPROMISOS ACTIVIDADES REALIZADAS EVIDENCIAS 
1.Ser la entidad ejecutora del 

convenio 

El municipio será la entidad 

ejecutora del convenio 

 

2.Incorporar los recursos 

aportados por el Departamento 

para la ejecución del convenio al 

presupuesto anual de ingresos y 

gastos de la entidad y desarrollar 

los procedimientos a que haya 

lugar para su ejecución 

Mediante el  decreto municipal 

086 de 2025 se incorporan los 

recursos al presupuesto municipal 

Informe 1 

3.Aportar y girar los recursos 

comprometidos del aporte 

correspondiente al municipio en 

los términos y condiciones 

señaladas en el presente 

convenio 

El municipio de Paratebueno 

respalda en el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 

722 del 18 de julio de 2025. 

Informe 1 

4.Abrir una cuenta bancaria 

independiente y exclusiva para el 

manejo de los recursos 

destinados para la ejecución del 

Convenio 

Apertura de cuenta de ahorros No. 

700898737, Municipio de 

Paratebueno Convenio SBV CD 

CDI 223 2025. 

Informe 1 

5.Realizar la consignación y 

devolución de los rendimientos 

financieros y/o de los recursos no 

ejecutados al tesoro 

departamental en la cuenta 

bancaria dispuesta por el 

Departamento para tales fines, 

una vez se haya ejecutado y/o 

terminado el convenio. Para ello, 

deberá previo a la liquidación del 

presente convenio, aportar la 

respectiva certificación bancaria 

Se informa que a la fecha no se 

han celebrado contratos 

derivados que generen dicha 

devolución. 

N.A. 



  
donde conste dichos rendimientos 

financieros y/o los recursos no 

ejecutados, así como la 

constancia del cierre de la cuenta 

bancaria exclusiva y el soporte de 

la consignación de los recursos a 

que haya lugar en favor del 

Departamento 

6.Recaudar los valores 

correspondientes a la Tasa Pro-

Deporte y Recreación de la que 

trata el Artículo 343 y 

subsiguientes de la Ordenanza 

No. 039 de 2020. De igual 

manera, deberá remitir los 

soportes de la declaración y/o 

consignación de dichos recursos 

al Departamento de 

Cundinamarca 

Se informa que a la fecha no se 

han celebrado contratos 

derivados que generen dichos 

recaudos. 

N.A. 

7.Presentar ante el comité técnico 

los documentos precontractuales 

del contrato derivado, previo a 

iniciar el proceso contractual; así 

como allegar a la supervisión los 

convenios y/o contratos 

derivados, celebrados para la 

ejecución de las actividades que 

se deriven del convenio, los 

cuales en todo caso no podrán 

exceder el plazo de ejecución del 

mismo y deberán sujetarse a lo 

dispuesto en el presente convenio 

Se estructuraron los documentos 

precontractuales (estudio previo, 

análisis del sector, anexo de 

especificaciones técnicas y el 

plano de la obra) para el contrato 

derivado. 

  

8.Elaborar y entregar a las partes 

al suscribir el acta de inicio, el plan 

de trabajo y el cronograma de las 

actividades a desarrollar durante 

la ejecución del convenio 

Se elaboró y entregó el plan de 

trabajo y el cronograma de las 

actividades a desarrollar del 

convenio para su aprobación 

mediante el comité No.1 

desarrollado el 09/10/2025 

Acta del comité No.1 

9.Celebrar los contratos derivados 

del convenio que sean necesarios 

para el cumplimiento del mismo, 

observando todas las 

disposiciones legales y los 

principios de responsabilidad, 

No se ha ejecutado en el periodo 

correspondiente 

N.A. 



  
selección objetiva, economía y 

transparencia que trata el estatuto 

contractual 

10.Realizar la supervisión de los 

contratos derivados que se 

ocasionen en la ejecución del 

convenio 

Se informa que a la fecha no se ha 

celebrado contrato derivado. 

N.A. 

11.Condicionar el último 

desembolso del contrato derivado 

a la suscripción del acta de 

liquidación contractual. Esto de 

acuerdo con lo establecido en el 

MANUAL DE GESTIÓN 

CONTRACTUAL, SISTEMA DE 

COMPRA PÚBLICA, 

SUPERVISIÓN, CONTROL Y 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA, numeral 3 

etapa pos contractual, numeral C 

alcance de la liquidación “En todos 

aquellos contratos que requieran 

de liquidación, el último 

desembolso o pago a favor del 

contratista, deberá condicionarse 

a la suscripción del acta de 

liquidación contractual” 

Se establece dentro del estudio 

previo en la forma de pago la 

condición del último desembolso 

de acuerdo con los lineamientos 

del convenio. 

 

12.Prestar a la Secretaría de 

Bienestar Verde de 

Cundinamarca toda la 

colaboración necesaria para la 

debida ejecución de sus 

compromisos y suministrar 

oportunamente la información 

requerida para el desarrollo del 

proyecto y del convenio, en todas 

sus etapas 

El municipio brindó a la Secretaría 

de Bienestar Verde la 

colaboración requerida, 

suministrado de manera oportuna 

información para el desarrollo del 

convenio. 

N.A. 

13.Disponer los recursos 

financieros, administrativos, 

logísticos, técnicos y humanos 

que se requieran para la total 

ejecución del convenio 

El municipio ha dispuesto los 

recursos financieros, 

administrativos, logísticos, 

técnicos y humanos necesarios 

para la ejecución del convenio. 

N.A. 



  
14.Manejar de manera 

independiente, centralizada y 

segura todos los documentos 

relacionados con los aspectos 

jurídicos, administrativos y 

financieros que se generen en 

desarrollo del convenio, 

sujetándose en lo pertinente a las 

normas vigentes aplicables 

No se ha ejecutado en el periodo 

correspondiente 

N.A. 

15.Diligenciar y obtener todos los 

permisos y autorizaciones que de 

conformidad con las disposiciones 

legales se deban obtener para la 

realización del objeto del convenio 

Dado que aun no se ha iniciado la 

ejecución del convenio, no se ha 

realizado a la fecha el trámite de 

permisos. 

N.A. 

16.Entregar informes mensuales 

de avance de actividades que 

detallen la ejecución del convenio 

mes a mes, donde se resalten los 

aspectos de carácter técnico y de 

carácter administrativo, 

económico y financiero 

correspondientes al desarrollo del 

convenio. Cada informe deberá 

traer sus respectivos soportes 

(actas, informes, documentos, 

registro fotográfico, parafiscales 

del Municipio, etc.) 

Se enviaron los informes 1 y 2 el 

día 8 de enero de 2026, con las 

evidencias de las actividades 

ejecutadas. 

Anexo 1. Correo electrónico del 

envío de los informes 1 y 2 

17.Ejecutar las actividades de 

acuerdo con el alcance y objeto 

del convenio, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas 

contenidas en los anexos 2 del 

presente convenio 

La obligación no se ha ejecutado 

a la fecha 

N.A. 

18.Entregar un (1) informe final, 

que consolide el 100% de las 

actividades ejecutadas en 

cumplimiento del objeto del 

presente convenio, donde se 

resalten aspectos de carácter 

administrativo, financieros y 

técnicos de la ejecución de este. A 

este informe deberán anexarse 

los respectivos soportes, 

documentos y registro fotográfico 

El municipio entregará el informe 

final al finalizar el convenio. 

N.A. 



  
19.El representante legal del 

municipio se compromete a 

implementar y ejecutar las 

políticas antisoborno, antifraude y 

el sistema de auto control y 

gestión del y de proliferación de 

armas de destrucción masiva 

(SAGRILAFT). Esto para dar 

cumplimiento a lo enunciado en la 

circular 032 del 23 de agosto de 

2024 respecto de lo planteado en 

el CONPES 4042 de 2021 

El municipio, a través de su 

representante legal, manifiesta su 

compromiso de implementar y 

ejecutar las políticas antisoborno, 

antifraude y el Sistema de 

Autocontrol y Gestión del Riesgo 

Integral de LA/FT y de la 

proliferación de armas de 

destrucción masiva 

(SAGRILAFT), en cumplimiento 

de lo dispuesto en la Circular 032 

del 23 de agosto de 2024 y de los 

lineamientos establecidos en el 

CONPES 4042 de 2021 

N.A. 

20.Todas las demás inherentes o 

necesarias para la correcta 

ejecución del convenio 

Se participó en el comité técnico 

#2 de seguimiento  el 17 de 

diciembre  de 2025 donde se 

revisó el avance en los tramites 

precontractuales. 

 

 

 

Se realizó la gestión para la 

suspensión temporal del convenio 

(aprobacion de superavit por el 

concejo). 

Asistencia a comité #2 

 
 

Anexo 2. Solicitud de suspensión 

Anexo 3. Formato de suspensión 

 

2. BALANCE FINANCIERO  

Que el municipio de Paratebueno en cumplimiento del plan de desarrollo municipal 
“Paratebueno se pone bueno 2024-2027” a través del programa “Paratebueno, agua y 
ambiente sostenible” el cual tiene como objetivo “Promover la sostenibilidad ambiental en 
Paratebueno mediante la protección y conservación de los recursos hídricos, la biodiversidad 
y la mitigación del cambio climático”, presenta convenio interadministrativo SBV-CD-CVI-223-
2025 con objeto “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA -SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE Y EL MUNICIPIO 
DE PARATEBUENO, PARA GENERAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACIÓN, 
PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO 
GOBERNANDO MÁS QUE UN PLAN”2024-2028” entre la Gobernación de Cundinamarca – 
Secretaría de Bienestar Verde y el municipio de Paratebueno, por valor de CIENTO OCHENTA Y 
UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 



  
PESOS M/CTE ($181.498.277), donde el municipio de Paratebueno aporta la suma de QUINCE 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000), valor que se encuentra amparado en el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 722 del 18 de julio de 2025, expedido por el municipio de 
Paratebueno, y el departamento de Cundinamarca aporta la suma de CIENTO SESENTA Y SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($166.498.277) valor que se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 7100066976 del 11 de julio de 2025, expedido por el Departamento. 

Los aportes del convenio, corresponden a lo relacionado en el siguiente cuadro: 

No CONVENIO 
APORTE DE 

GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA 

APORTE DEL 
MUNICIPIO DE 

PARATEBUENO 

TOTAL 
PROYECTO 

% AVANCE 

SBV-CD-CVI-
223-2025 

$ 166.498.277 $ 15.000.000 $ 181.498.277 $ 0 

 

CUENTA DE AHORROS No. 700898737 

FECHA NOVEDAD VALOR 

28/10/2025 INGRESO DESEMBOLSO GOBERNACIÓN $ 166.498.277 

30/12/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 30.968 

SALDO EN BANCOS A (30/12/2025) $ 166.529.245 

Se adjunta el extracto bancario de la cuenta de ahorros 700898737 a corte del 30 de diciembre 
de 2025 (Anexo 4). 

 

 

 

____________________________________________ 
NILZON FERNEY CONTRERAS LOPEZ 
Jefe de la Oficina de Desarrollo Rural Agropecuario 
 



Eduardo Vargas <iambientalparatebueno@gmail.com>

Informes de seguimiento 1 y 2 del convenio No. SBV-CD-CVI-223-2025
1 message

Umata paratebueno-cundinamarca <umata@paratebueno-cundinamarca.gov.co> Thu, Jan 8, 2026 at 4:25 PM
To: jessy.mosquera@cundinamarca.gov.co, "planeacion paratebueno-cundinamarca.gov.co" <planeacion@paratebueno-
cundinamarca.gov.co>, iambientalparatebueno@gmail.com

Cordial saludo, 
Por medio del presente correo me permito enviar los informes 1 y 2  del convenio SBV-CD-CVI-223-2025 entre bienestar
verde y la alcaldía de Paratebueno, dando cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio.

Cordialmente, 

--
NILZON FERNEY CONTRERAS 
Jefe Oficina Desarrollo Rural Agropecuario,
 Ambiental y Gestión del Riesgo  
Carrera 9 N° 3-34 Centro
Código postal: Urbano 251401
Celular: 3138511336
ALCALDÍA PARATEBUENO

2 attachments

Informe 1 convenio No. SBV-CD-CVI-223-2025 .pdf
6401K

Informe 2 Convenio No. SBV-CD-CVI-223-2025.pdf
778K

2/2/26, 4:00 p.m. Gmail - Informes de seguimiento 1 y 2 del convenio No. SBV-CD-CVI-223-2025

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=035b6f5e54&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1853785499301088014&simpl=msg-f:1853785499301088014 1/1

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=035b6f5e54&view=att&th=19b9f816ff9c8b0e&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_mk5xytb10&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=035b6f5e54&view=att&th=19b9f816ff9c8b0e&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_mk5xytb10&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=035b6f5e54&view=att&th=19b9f816ff9c8b0e&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_mk5y263g1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=035b6f5e54&view=att&th=19b9f816ff9c8b0e&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_mk5y263g1&safe=1&zw








Eduardo Vargas <iambientalparatebueno@gmail.com>

Asunto: Solicitud de suspensión Convenio SBV-CD-CVI-223-2025
1 message

Umata paratebueno-cundinamarca <umata@paratebueno-cundinamarca.gov.co> Fri, Jan 9, 2026 at 9:35 AM
To: jessy.mosquera@cundinamarca.gov.co, "planeacion paratebueno-cundinamarca.gov.co" <planeacion@paratebueno-
cundinamarca.gov.co>, iambientalparatebueno@gmail.com

Cordial saludo,
Por medio del presente se radica la solicitud de suspensión del Convenio  N° SBV-CD-CVI-223-2025.

Quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,
--
NILZON FERNEY CONTRERAS 
Jefe Oficina Desarrollo Rural Agropecuario,
 Ambiental y Gestión del Riesgo  
Carrera 9 N° 3-34 Centro
Código postal: Urbano 251401
Celular: 3138511336
ALCALDÍA PARATEBUENO

Solicitud de suspensión convenio SBV-CD-CVI-223-2025.pdf
1773K

2/2/26, 3:46 p.m. Gmail - Asunto: Solicitud de suspensión Convenio SBV-CD-CVI-223-2025

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=035b6f5e54&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1853850234189719237&simpl=msg-f:1853850234189719237 1/1

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=035b6f5e54&view=att&th=19ba32f743a726c5&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_mk6zajx00&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=035b6f5e54&view=att&th=19ba32f743a726c5&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_mk6zajx00&safe=1&zw


 

 
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 
SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE 

ACTA No. 01 DE SUSPENSIÓN 

09 DE ENERO DE 2026 
 

 

CONTRATO/CONVENIO 
 

 
PARTES 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE 

 
SBV-CD-CVI-223 de 2025 

             

ALCALDIA MUNICIPAL DE PARATEBUENO  

 

 

 

OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA -SECRETARÍA DE 

BIENESTAR VERDE Y EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, PARA GENERAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACIÓN, 

PROTECCIÓN Y RESTAURACION ORIENTADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS AFECTADOS POR 

EVENTOS CLIMATICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO 

“GOBERNANDO MÁS QUE UN PLAN” 2024-2028. 
 

APORTE DEPARTAMENTO:   $166.498.277 APORTE MUNICIPIO DE 
PARATEBUENO: 

$15.000.000 

VALOR TOTAL $181.498.277 

 

VALOR DESEMBOLSADO ACTUAL (100%):  $181.498.277 
VALOR EXCEDENTE 

DE GIRO: 
$ 0 

 

CONDICIONES INICIALES: (PLAZO) 

 

 

FECHA DE INICIO 

DIA MES AÑO 
 

 

PLAZO INICIAL: 

 

 

CINCO (5) MESES. 

 
FECHA DE TERMINACIÓN 

(INCLUIDAS PRORROGAS Y 

SUSPENSIONES): 

DIA MES AÑO 

 

07 

 

10 

 

2025 

 

06 

 

03 

 

2026 

 

NUEVAS CONDICIONES: SUSPENSIÓN N° 1 DE VEINTICINCO (25) DÍAS 

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA SUSPENSION: 
DIA MES AÑO 

FECHA DE REINICIO 
DIA MES AÑO NUEVA FECHA DE 

TERMINACIÓN 

DIA MES AÑO 

09 01 2026 09 03     2026 06 05 2026 

 

MOTIVO(S) DE LA SUSPENSION 

 1. Que el convenio SBV-CD-CVI-223 de 2025 se encuentra vigente. 
2.  Que una vez firmado el suscrito convenio con fecha del Acta de Inicio del 07 de octubre de 2025, se iniciaron inmediatamente laboras 

administrativas, financieras y jurídicas para la apertura de cuenta y la solicitud a la entidad del desembolso de los recursos, así como la elaboración 

de los estudios previos, lo cual requirió de la respectiva incorporación de los recursos al presupuesto municipal. 

3. Que mediante  Acta de comité No. 2 y 3 del convenio SBV-CD-CVI-223 de 2025, se manifestó contar con la documentación requerida para la  

publicación del contrato derivado por parte del municipio de Paratebueno. 

4. Que, durante la etapa de alistamiento técnico, jurídico, administrativo y financiero del proyecto, se realizó la respectiva verificación técnica en el 
sitio que permitiera evaluar con detalle las condiciones hidráulicas, hidrológicas, de socavación y del subsuelo en la zona de intervención, con el fin 
de verificar la idoneidad de los diseños iniciales y determinar las medidas constructivas necesarias para garantizar seguridad, funcionalidad y 
durabilidad de la obra. 

5. El municipio de Paratebueno informa que el pasado 8 de enero de 2026, la Secretaria de Hacienda del Municipio generó un certificado donde 

mencionan que los recursos del convenio No.SBV-CD-CVI-223-2025 fueron incorporados al presupuesto municipal mediante el Decreto 086 del 16 

de octubre de 2025;debido a que estos recursos no se ejecutaron en dicha vigencia y al realizar el cierre fiscal pasan para la vigencia 2026 como 

recursos del Balance General y se debe adicionar como superávit a través de acuerdo municipal a través de sesiones ordinarias, programadas para 

la segunda y tercer semana del mes de Febrero del 2026, motivo importante que expone la administración municipal para que sea suspendido el 

convenio, por dos (2) meses para lograr llevar a cabo las actividades contractuales y adicionales sin generar repercusiones o afectaciones al desarrollo 

efectivo del convenio. 

7. Que los hechos y motivaciones descritos constituyen causa suficiente, técnica y jurídicamente fundada, para acceder a la suspensión solicitada, 
en protección del interés público, la seguridad de la obra y la adecuada inversión de los recursos asignados. 

 

 

   

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 
   

DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.797.370 expedida en Bogotá D.C, en su calidad de Secretario de Despacho, nombrado mediante Resolución No. 003045 del 28 de 

diciembre de 2023, cargo para el cual tomó posesión el día 02 de enero de 2024, según consta en acta N° 000005 del 02 de enero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto Ordenanza No. 406 

del 06 de noviembre de 2024 y el Decreto 424 de 2024 del 20 de noviembre de 2024, actuando en nombre y representación del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE, con NIT 

899999114-0; JEANIE VALERIA CORDOBA SANABRIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.030.651.784 , Bogotá D.C, quién ejerce la supervisión del Convenio Interadministrativo SBV-CD-CVI-223 de 2025 por una 

parte; y por la otra, NORBERTO NOREÑA BERMEO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.208.222, actuando en calidad de representante legal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE PARATEBUENO  identificada con 

NIT 800074120-5, quién en adelante se denomina EL MUNICIPIO, hemos acordado suspender el Convenio Interadministrativo SBV-CD-CVI-223 de 2025 , hasta el día 08 de marzo de 2026 o hasta que se superen los hechos 

motivo de la presente que se relacionan más adelante.  

 

 
 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 3. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7491294 

__________________________________________ 

DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA 

SECRETARÍO DE BIENESTAR VERDE 

 
   

_____________________________ 

NORBERTO NOREÑA BERMEO 
R/L ALCALDIA DE PARATEBUENO 

 

Elaboró: Ingrid R. Castañeda N - Prof. Especialista- Contratista  Secretaría de Bienestar Verde. 
Revisó: Hollmyn Salamanca Mora - Dir. Operativo Dir. Biodiversidad 
Revisó: Jessy Johana Mosquera Moreno – Supervisora del convenio 
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MUNICIPIO DE PARATEBUENO CONVENIO SBV CD CVI 223
CR 9 # 3 - 34 BR CENTRO
PARATEBUENO - CUNDINAMARCA

CUENTA No. 700-89873-7
FECHA DE CORTE: 31/12/2025

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al
Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy
fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

RESUMEN

SALDO ANTERIOR 166,513,787.12

+ 32 CREDITOS 60,015,457.98

- 1 DEBITOS 60,000,000.00

SALDO ACTUAL 166,529,245.10

SALDO PROMEDIO 182,005,245.66

NIT: 890.300.279-4

DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

02 INTERESES LIQUIDADOS A650947 0.00 456.20 166,514,243.32

03 INTERESES LIQUIDADOS A564311 0.00 456.20 166,514,699.52

04 PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA A315138 0.00 60,000,000.00 226,514,699.52

04 INTERESES LIQUIDADOS A313957 0.00 456.20 226,515,155.72

05 INTERESES LIQUIDADOS A410142 0.00 620.59 226,515,776.31

09 INTERESES LIQUIDADOS A728378 0.00 620.59 226,516,396.90

09 INTERESES LIQUIDADOS A729457 0.00 620.59 226,517,017.49

09 INTERESES LIQUIDADOS A727580 0.00 620.59 226,517,638.08

09 INTERESES LIQUIDADOS A727765 0.00 620.60 226,518,258.68

10 INTERESES LIQUIDADOS A990911 0.00 620.60 226,518,879.28

11 INTERESES LIQUIDADOS A032397 0.00 620.60 226,519,499.88

12 TRANSFERENCIA DB OCCIRED A230427 60,000,000.00 0.00 166,519,499.88

12 INTERESES LIQUIDADOS A229178 0.00 620.60 166,520,120.48

15 INTERESES LIQUIDADOS A596505 0.00 456.22 166,520,576.70

15 INTERESES LIQUIDADOS A595104 0.00 456.22 166,521,032.92

15 INTERESES LIQUIDADOS A595476 0.00 456.22 166,521,489.14

16 INTERESES LIQUIDADOS A929857 0.00 456.22 166,521,945.36

17 INTERESES LIQUIDADOS A628522 0.00 456.22 166,522,401.58

18 INTERESES LIQUIDADOS A758343 0.00 456.23 166,522,857.81

19 INTERESES LIQUIDADOS A711098 0.00 456.23 166,523,314.04

22 INTERESES LIQUIDADOS A025524 0.00 456.23 166,523,770.27

22 INTERESES LIQUIDADOS A023415 0.00 456.23 166,524,226.50

22 INTERESES LIQUIDADOS A026166 0.00 456.23 166,524,682.73

23 INTERESES LIQUIDADOS A492646 0.00 456.23 166,525,138.96

24 INTERESES LIQUIDADOS A534687 0.00 456.23 166,525,595.19

26 INTERESES LIQUIDADOS A661399 0.00 456.23 166,526,051.42

26 INTERESES LIQUIDADOS A670255 0.00 456.24 166,526,507.66

29 INTERESES LIQUIDADOS A586936 0.00 456.24 166,526,963.90

29 INTERESES LIQUIDADOS A586796 0.00 456.24 166,527,420.14

29 INTERESES LIQUIDADOS A586838 0.00 456.24 166,527,876.38

30 INTERESES LIQUIDADOS A219816 0.00 456.24 166,528,332.62

30 INTERESES LIQUIDADOS 0.00 456.24 166,528,788.86

30 INTERESES LIQUIDADOS 0.00 456.24 166,529,245.10

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL  4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS

*

*

Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco
podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

Vigencia: del 01 al 31 de Diciembre del 2025.

SALDO DIARIO CUENTA DE
NÓMINA Y PENSIÓN

TASA E.A

De $0                    a   $5.000.000
De $5.000.001      a   $20.000.000
De $20.000.001    a   $50.000.000
De $50.000.001    a   $100.000.000
De $100.000.001  a   $3.000.000.000

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

SALDO DIARIO TASA E.A

De $0                    a   $5.000.000
De $5.000.001      a   $20.000.000
De $20.000.001    a   $50.000.000
De $50.000.001    a   $100.000.000
De $100.000.001  a   $3.000.000.000

0,01%
0,01%
0,05%
0,05%
0,10%


