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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

Ellla Jefe Oficina Consejeria Distrital de Comunicaciones de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor
de Bogota D.C., obrando como supervisor del contrato Nro. 4140000-503-2026 present6 informe parcial con
el fin de proceder al reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista: GLOBALNEWS GROUP COLOMBIA SAS
Prestar el servicio de monitoreo, clasificacién, medicién y analisis de la
Obijeto: informacién generada, registrada, emitida y publicada en los diferentes
medios de comunicacion sobre la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.
Valor inicial del contrato: $ 55'.394'500 Velrde ad|0|9n (si N.A
Incluido IVA hay lugar a ello):
. $ 55.394.500 . : $ 18.683.000
Valor total del contrato: Incluido VA Valor ejecutado: Incluido VA
NUEVE (9) MESES sin
exceder el 31 de
Plazo inicial del contrato: diciembre de 2026 o Prorrogf':l (si se llevo NA
hasta agotar los a cabo):
recursos, lo que primero
ocurra.
Plazo final del contrato: 8 meses y 7 dias SEETREE 22 abril de 2026
calendario. suscripcion:
Fecha de iniciacion: 24 abril de 2026 Fgcha de suspenspn N.A
(si hay lugar a ello):
Fecha de reinicio (si se llevo a cabo): | N.A Fech_a de.’, ) 31 de diciembre de
terminacion: 2026
. Sede donde presta el
Dep_er_1denC|a donde presta el N.A servicio (solo para N.A
servicio (solo para persona natural)
persona natural)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucion de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

ANEXOS

RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
REPOSA LA EVIDENCIA.
(Incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en

SECOP).
GLOBALNEWS GROUP Secop I
. COLOMBIA SAS en el Seccién: Ejecucion del
1. Cumplir con todos los : ;
o . monitoreo realizado del 01 contrato
ofrecimientos, condiciones . . S
P . de septiembre al 30 de | Se relaciona el Subseccién: Plan de pagos
y términos del pliego de ; o .
- ; septiembre de 2026, ha | certificado de recibo a
condiciones, estudios . L . . .
revios. anexo técnico cumplido con los términos | satisfaccién expedido Pago No. 6
P ' y del pliego de condiciones, | por la Supervision del 02. Documentos Financiera

demas documentos que
forman parte integral del
contrato.

estudios previos, anexo
técnico y demas
documentos que forman

contrato.

Factura GLO 10486 Pago 06
1. Certificado de cumplimiento
Nro. 7463

parte integral del contrato. Folio: 1 -2
Secop Il
Seccion: Ejecucion del
GLOBALNEWS GROUP . Corgrato - Plan d
2. Adelantar las acciones COLOMBIA SAS ha Se r_e_lamona el . Subseccion: Plan de pagos
requeridas para cumplir adelantado las acciones gg':itg;gzgi%r?i;eggg: Pado No. 6
con el monitoreo de requeridas para cumplir XPS 9 ) . .
por la Supervision del 02. Documentos Financiera

medios contratado.

con el monitoreo

contrato.

Factura GLO 10486 Pago 06

contratado. 1. Certificado de cumplimiento
Nro. 7463
Folio: 1 -2
3. Vincular y garantizar El contratista, mediante el Secop Il
dentro de la ejecucién de envio de las hojas de vida Seccion: Ejecucion del
la presente relacion del personal minimo contrato
contractual, desde el inicio | requerido garantizd la | Se relaciona Subseccién: Plan de pagos
de la ejecucidn de este contratacion de dos (2) | certificacion de
hasta su terminacion, mujeres el cual | cumplimiento del Pago No. 6
incluidas prérrogas si las corresponde a mas del | porcentaje exigido de la | 01. Documentos Soporte
hubiere, mujeres en un porcentaje del personal | vinculacion de mujeres. | Técnico - Pago No. 06
porcentaje que no podra femenino minimo exigido. 2. Otros Soportes
ser inferior al 49,5% del Documentales Pago No. 6
personal minimo exigido. Folio: 24
4. Realizar el monitoreo El contratista realiz6 el | Se relaciona la base
X : ; Secop Il
requerido en el anexo monitoreo requerido en el | SGB con toda la S . s
P . ; i Seccion: Ejecucion del
técnico las 24 horas del anexo técnico, el cual esde | informacion de los
dia en todos los medios de | las 24 horas del dia en | programas requeridos contrato .
S s . . ' | Subseccién: Documentos de
comunicacion solicitados y | todos los medios de | se remiten como | . it
. Co L . ejecucion del contrato
ofertados, de conformidad | comunicacion solicitados y | soportes medios
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
REPOSA LA EVIDENCIA.

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS : !
(Incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en

SECOP).
con los criterios de ofertados, del 01 de | magnéticos y fue Soportes medios maanéticos
busqueda definidos. septiembre al 30 de | cargada en la nube por P 9

septiembre de 2026.

parte del contratista.

Pago No. 6

5. Realizar el envio de
todos los programas de
television, las menciones
de radio, presencia en
revistas y en prensa que
se obtengan del monitoreo
realizado de manera
mensual en medio
magnético, y cargar

la informacién en un
DRIVE y/o SharePoint
abierto al correo
institucional que indique la
supervision, para ser
consultada por las
personas de prensa
asignadas por la
supervision desde el inicio
del contrato.

El contratista realiz6 el
envio de todos los
programas de television,
menciones de radio,
presencia en revista y en

prensa del monitoreo
realizado del 01 de
septiembre al 30 de

septiembre de 2026.

Se relaciona la base
SGB con toda la
informacion de los
programas requeridos,
se remiten como
soportes medios
magnéticos y fue
cargada en la nube por
parte del contratista.

Secop Il
Seccion: Ejecucion del
contrato
Subsecciéon: Documentos de

ejecucion del contrato

Soportes medios magnéticos
Pago No. 6

6. Tener una plataforma

web para que la El contratista cuenta con Seco_p' . , s
) ., . Seccion: Ejecucion del
informacion monitoreada una plataforma web en la
. . contrato
sea consultada alli, paralo | cual se ha consultado la | Se relaciona el o
) ) . . - Subseccién: Plan de pagos
cual debe asignar una informaciéon monitoreada. pantallazo de la pagina
clave de acceso a la Web, donde es
S PR Lo . Pago No. 6
Oficina Consejeria Distrital | Asi mismo, se asignaron | consultada la
L - . . S 01. Documentos Soporte
de Comunicaciones de la los usuarios al equipo | informacion P
p - L . Técnico - Pago No. 06
Secretaria General de la definido de la Oficina | monitoreada.
. s S 2. Otros Soportes
Alcaldia Mayor, con un Consejeria  Distrital de
. : s Documentales Pago No. 6
namero de usuarios Comunicaciones. O
. P Folio: 14
definidos (mé&ximo 15).
7. Disponer para | relaciona el Secop Il
e'ecjggnedeﬁ)?:;nt?ato una GLOBALNEWS GROUP S:ntZI?;z% :eela Seccirz’)n' Ejecucion del
jecucion del contrato, COLOMBIA SAS, cuenta | Pantatazo de fe J
aplicacion movil amigable aplicacion movil contrato

y préctica para dispositivos
Android e iOS que permita

con una aplicacién movil
de acceso Unico para la

disponible por el
contratista y los

Subseccioén: Plan de pagos
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

ANEXOS

RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
REPOSA LA EVIDENCIA.
(Incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en

SECOP).
consultar facilmente la Oficina Consejeria Distrital | usuarios son los Pago No. 6
informacion. de Comunicaciones. mismos de la pagina. 01. Documentos  Soporte
Técnico - Pago No. 06
2. Otros Soportes

Documentales Pago No. 6
Folio: 15

8. Generar un mecanismo
que permita enviar alertas
a grupos de WhatsApp
definidos por la Consejeria

de Comunicaciones, las Desde el inicio de la Secop Il
alertas deben ser enviadas | ejecucién del contrato se Seccion: Ejecucion del
en un periodo no mayor a | creé un grupo de Se estioula el arupo de contrato
6 minutos sobre las WhatsApp con las P grup Subseccién: Plan de pagos
- . alertas por WhatsApp
noticias generadas de la personas definidas por la i
. . N llamado:
Alcaldia Mayor de Bogota | supervision del contrato, Alertas Alc de Bogota Pago No. 6
D.C., el alcalde de Bogota | en donde se envian las _Ac_de_bogota, | ;| Documentos Soporte
. o y se relacionan P
D.C. y demas palabras alertas de las noticias Técnico - Pago No. 06
. . pantallazos.
claves que se consideren generadas de la Alcaldia 2. Otros Soportes
pertinentes para realizar el | Mayor de Bogota D.C. y Documentales Pago No. 6
monitoreo de las noticias demas palabras claves. Folio: 16 — 17
negativas que afecten
directamente a la imagen
de la entidad o algunos de
SUS VOCEros.
Secop Il
9. Entregar los audios y Seccion: Ejecucion del
) . contrato
videos en tiempo real Subseccion: Plan de pagos
conforme la solicitud de la | El contratista realiz6 el ' bag
Oficina Consejeria Distrital | envio de audios en tiempo | Se relacionan
o . Pago No. 6
de Comunicaciones en un | real conforme las | pantallazos de envios.
. . 01. Documentos Soporte
periodo no mayor a 6 solicitudes .
i Técnico - Pago No. 06
minutos luego de la >
solicitud realizada ' Otros Soportes
) Documentales Pago No. 6
Folio: 18
10. Generar y entregar dos | GLOBALNEWS GROUP Se relaciona Informes | Secop |l
(2) informes cualitativos y | COLOMBIA SAS, ha diarios, con los envio al | Seccion: Ejecucion del
cuantitativos diarios, de remitido los informes correo de prensa contrato
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

ANEXOS

RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
REPOSA LA EVIDENCIA.
(Incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en
SECOP).

lunes a domingo, en
donde se haga un reporte
completo de las noticias
generadas,
comportamiento noticioso,
del mismo modo debe
incluir un seméforo que
permita ver a la Oficina
Consejeria Distrital de
Comunicaciones el
comportamiento de las
noticias en los medios
comunicacion, conforme a
las condiciones y horarios
definidos en el anexo
técnico.

diarios del 01 de
septiembre al 30 de
septiembre de 2026, en el
gque se ha realizado un
reporte completo de las
noticias relacionadas con
las palabras claves.

durante los dias del
mes de septiembre.

Subseccion: Plan de pagos

Pago No. 6

01. Documentos Soporte
Técnico - Pago No. 06

2. Otros Soportes
Documentales Pago No. 6
Folio: 26 — 85

11. Realizar un (1)
informe semanal con las
estimaciones de alcance
de las noticias publicadas
y generadas de la Alcaldia
Mayor de Bogota D.C. y
las palabras claves
establecidas de acuerdo
con la audiencia de los
medios de comunicacion
establecidos como
minimos y ofertados por el
contratista. Este informe
debe incluir un indicador
que permita ver los
comportamientos
noticiosos de los temas
solicitados, asi mismo,
debe incluir las
recomendaciones para
gue la Oficina Consejeria
Distrital de
Comunicaciones afine las

El contratista ha realizado
el envio de los informes
semanales, en donde se
ha realizado el reporte
solicitado en el anexo
técnico.

Se relaciona informe
semanal
correspondiente a los
dias del mes de
septiembre.

Secop Il
Seccion:
contrato

Subseccién: Plan de pagos

Ejecucion del

Pago No. 6

01. Documentos
Técnico - Pago No. 06
2. Otros Soportes
Documentales Pago No. 6
Folio: 86 — 130

Soporte
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

ANEXOS

RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
REPOSA LA EVIDENCIA.
(Incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en
SECOP).

estrategias de
comunicacion.

12. Realizar un (1) informe
mensual que contenga un
analisis de las noticias
publicadas y generadas de
la Alcaldia Mayor de
Bogota D.C., en todos los
medios de comunicacion
minimos y ofertados, en
donde se evidencien las
estrategias de
comunicacién y los
resultados de las
mediciones semanales,
que provea hallazgos,
reflexiones, conclusiones y
recomendaciones,
conforme a las
condiciones definidas en el
anexo técnico.

El contratista envié el
informe mensual del 01 de
septiembre al 30 de
septiembre de 2026, donde
se incluye el andlisis de las
noticias publicadas de la
Alcaldia Mayor de Bogota y
de las palabras claves
asignadas, en los medios
de comunicacion minimos
y ofertados como
adicionales.

Se relaciona informe
mensual
correspondiente a los
dias del mes de
septiembre.

Secop Il
Seccion:
contrato

Subseccién: Plan de pagos

Ejecucion del

Pago No. 6

01. Documentos
Técnico - Pago No. 06
2. Otros Soportes
Documentales Pago No. 6
Folio: 131 - 139

Soporte

13. Realizar los informes
de crisis que se le
requieran por la
supervision, con los temas
establecidos por la Oficina
Consejeria Distrital de
comunicaciones en donde
se dé un reporte completo
de la crisis seleccionada,
con la incidencia total,
calificacién, temas
destacados y alcance de
las noticias dadas en
medios de comunicacion
tradicionales y no
tradicionales, este debe
ser entregado maximo una
(1) hora después de la

El contratista no realizd
entrega de informe de
crisis del 01 de septiembre
al 30 de septiembre de
2026, ya que no fueron

requeridos por la
supervision de la Oficina
Consejeria  Distrital de

Comunicaciones.

No fueron requeridos
durante el mes de
septiembre.

No fueron requeridos durante
los dias del mes de septiembre.
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

ANEXOS

RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
REPOSA LA EVIDENCIA.
(Incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en
SECOP).

solicitud o a la hora que
ellla Supervisor/a del
contrato lo determine.

14. Entregar a la
Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., previa solicitud con
dos (2) horas de
antelacion la grabacion
programas y/o actividades
relacionadas con la
actividad de la entidad, el
cual debe ser entregado
en medio magnético junto
con el informe mensual
como soporte.

El contratista realizé el
envio de las notas y son
incluidas dentro de los
respectivos informes

Se relacionan los
pantallazos de
entregas.

Secop Il
Seccion:
contrato

Subseccién: Plan de pagos

Ejecucion del

Pago No. 6

01. Documentos Soporte
Técnico - Pago No. 06

2. Otros Soportes
Documentales Pago No. 6
Folio: 22

15. Contar durante toda la
ejecucion del contrato con
el personal minimo
requerido por la secretaria
General.

El personal minimo
requerido en el anexo
técnico a la fecha se ha
cumplido sin ningun
inconveniente.

Se relaciona la
certificacién del
cumplimiento, firmada
por representante legal

Secop Il
Seccion:
contrato

Subseccién: Plan de pagos

Ejecucion del

Pago No. 6

01. Documentos Soporte
Técnico - Pago No. 06

2. Otros Soportes
Documentales Pago No. 6
Folio: 24

16. Presentar dentro de
los diez (10) dias
calendario siguientes a
cada mensualidad vencida
o dentro de los plazos en
que lo requiera el
supervisor del contrato, la
facturacion de los servicios
efectivos prestados y
recibidos a satisfaccion
por la entidad.

La factura numero GLO
10486 del 01 de
septiembre al 30 de
septiembre de 2026, el
contratista la entregdé con
radicado No. 1-2026-
44676 del 05 de octubre de
2026.

Se relaciona la factura
GLO10486 del 05 de
octubre de 2026.

Secop Il
Seccion:
contrato

Subseccién: Plan de pagos

Ejecucion del

Pago No. 6

02. Documentos Financiera
Factura GLO 10486 Pago 06

2. Factura GLO10486 - Pago
No. 6

Folio: 1 -2
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

ANEXOS

RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
REPOSA LA EVIDENCIA.
(Incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en

SECOP).

17. Realizar la
manifestacion bimensual Secop i
bajo juramento del Seccion: Ejecucion del
Representante legal y/o contrato
del Revisor Fiscal de la El contratista remitié el Subseccion: Plan de pagos
empresa y entregarla ala | certificado firmado por el Se relaciona la '
supervision del contrato, representante legal en o
en la que se indique la donde garantiza la certlflqaqon del_ Pago No. 6

cumplimiento, firmada 01. Documentos  Soporte

garantia de contratacion y
permanencia de las
mujeres durante el plazo
contractual del contrato,
en los porcentajes
indicados en la oferta
inicial presentada.

permanencia del personal
minimo femenino.

por representante legal

Técnico - Pago No. 06

2. Otros Soportes
Documentales Pago No. 6
Folio: 24

18. Garantizar la
participacion en todo
momento del
representante legal y/o el
personal minimo requerido
en las reuniones
presenciales que se
requieran por la
Supervision, para la
verificacion de informes o
cualquier requerimiento
que se realice en el marco
del objeto contractual.

El contratista da
cumplimiento con la
participacion en las
reuniones solicitadas, y no
Sse requirio reunion para el
presente informe.

No fueron requeridas
reuniones para el mes
de septiembre.

No fueron requeridas reuniones
para el mes de septiembre.

19. Las demas que se
deriven del objeto y la
naturaleza del contrato.

El contratista cumplié con
lo solicitado del objeto del
contrato.

Se relaciona el
certificado de recibo a
satisfaccion expedido
por la Supervisién del
contrato.

Secop Il

Seccion: Ejecucion del
contrato

Subseccién: Plan de pagos
Pago No. 6

02. Documentos Financiera

Factura GLO 10486 Pago 06

1. Certificado de cumplimiento
Nro. 7463

Folio: 1 -2
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

ANEXOS

RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
REPOSA LA EVIDENCIA.
(Incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en

Obligacion Ambiental

Entregar los informes y la
documentacion
relacionada con la
ejecucion del contrato de
manera digital en
cumplimiento de la politica
cero papel de la Secretaria
General, la cual, se adopta
mediante Resolucién 718
del 06 de diciembre de
2023. De acuerdo con la
periodicidad establecida en
el proceso.

El contratista entregd de
manera digital la
informacion requerida,
dando cumplimiento a la
politica de cero papel.

Se relaciona la
certificacion ambiental
por parte del
contratista.

SECOP).
Secop Il
Seccion: Ejecucion del
contrato

Subseccién: Plan de pagos

Pago No. 6

01. Documentos
Técnico - Pago No. 06
2. Otros Soportes
Documentales Pago No. 6
Folio: 28

Soporte

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, se han realizado tres (3) pagos a la fecha 08/10/2026.

PAGO Nro. 1
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
- L enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los

documentos (incluir nombre del
archivo con el cual fue cargado en

SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura GLO 10323

Secop I
Seccidn: Ejecucion del contrato
Subseccion: Plan de pagos

Pago No. 1
02. Documentos
Factura GLO 10323 Pago 01

Financiera

Cra 8 No. 10-65
Caodigo Postal 111711

Tel: +57 (601) 381 3000

www.secretariageneral.gov.co

Info: Linea 195

SECRETARIA

GENERAL

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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PROCESO Gestion de Contratacion CODIGO |4231000- FT-964
PROCEDIMIENTO Contratqglon Dlrgcta, Procesos de VERSION 10
Seleccion Publica de Oferentes
FORMATO Informe final/parcial de supervision | 5 £ ~ A 10 de 18
contrato y/o convenio

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

2. Factura GLO10323 - Pago No. 1
Folio:1 -2
https://www.secop.gov.co/CO1Co
ntractsManagement/Documents/D
ocumentDisplay/Index?id=187242
3248&showEdit=True&uploadedB
yBuyerSide=True&asPopupView=t
rue&CallBackUrl=/CO1ContractsM
anagement/Tendering/Contractinv
oiceEdit/RefreshDocuments?mkey
=9cach7c0 57ac 4116 b056 €68
f1e81335d

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de supervisiéon No. 1

Secop Il
Seccion: Ejecucion del contrato
Subseccioén: Plan de pagos

Pago No. 1
01. Documentos Soporte Técnico -
Pago No. 01
1. Informe Parcial de supervision
Ct0.503-2026 Pago 1
Folio: 1 -12
https://www.secop.gov.co/CO1Co
ntractsManagement/Documents/D
ocumentDisplay/Index?id=187241
1479&showEdit=True&uploadedB
yBuyerSide=True&asPopupView=
true&CallBackUrl=/CO1Contracts
Management/Tendering/Contractl
nvoiceEdit/RefreshDocuments?m
key=9cachb7c0 57ac 4116 b056
e68f1e81335d

Periodo certificado por parte del
supervisor (24/04/2026/) a
(30/04/2026/)

Certificado de cumplimiento No. 6692

Secop I
Seccion: Ejecucion del contrato
Subseccioén: Plan de pagos

Pago No. 1

02. Documentos Financiera
Factura GLO 10323 Pago 01

1. Certificado de cumplimiento Nro.
6692

Folio: 1 -2

Cra 8 No. 10-65

Cadigo Postal 111711

Tel: +57 (601) 381 3000
www.secretariageneral.gov.co
Info: Linea 195
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872411479&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872411479&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872411479&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872411479&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872411479&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872411479&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872411479&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872411479&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872411479&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872411479&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y Parafiscales

Certificado de parafiscales y seguridad
social del mes de septiembre de 2026

Secop Il
Seccion: Ejecucion del contrato
Subseccién: Plan de pagos

Pago No. 1
02. Documentos Financiera
Factura GLO 10323 Pago 01
3. Certificado Parafiscales Pago
No. 1
Folio:1-8
https://www.secop.gov.co/CO1Contr
actsManagement/Documents/Docum
entDisplay/Index?id=18724232488&sh
owEdit=True&uploadedByBuyerSide=
True&asPopupView=true&CallBackUr
|I=/CO1ContractsManagement/Tende
ring/ContractinvoiceEdit/RefreshDoc
uments?mkey=9cacb7c0 57ac 4116
b056 e68f1e81335d

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

3001019828
21/09/2026

Secop Il
Seccion: Ejecucion del contrato

Subseccion: Documentos de
ejecucion del contrato

CTO 503-2026 P SEP 2026.pdf
Folio: 1 -2
https://www.secop.gov.co/CO1Contr
actsManagement/Documents/Docum
entDisplay/Index?id=1893922139&pr
ocessCodeBuyer=C0O1.PP1.46631302&
processCodeSupplier=&showEdit=Tru
e&uploadedByBuyerSide=True&asPo
pupView=true&CallBackUrl=/CO1Con
tractsManagement/Tendering/Procur
ementContractEdit/RefreshExecution
Documents?mkey=2748894d eef0 4
7€9 9419 de75c8604dc5

Cra 8 No. 10-65

Cadigo Postal 111711

Tel: +57 (601) 381 3000
www.secretariageneral.gov.co
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=9cacb7c0_57ac_4116_b056_e68f1e81335d
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1893922139&processCodeBuyer=CO1.PPI.46631302&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=2748894d_eef0_47e9_9419_de75c8604dc5
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1893922139&processCodeBuyer=CO1.PPI.46631302&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=2748894d_eef0_47e9_9419_de75c8604dc5
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1893922139&processCodeBuyer=CO1.PPI.46631302&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=2748894d_eef0_47e9_9419_de75c8604dc5
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1893922139&processCodeBuyer=CO1.PPI.46631302&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=2748894d_eef0_47e9_9419_de75c8604dc5
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1893922139&processCodeBuyer=CO1.PPI.46631302&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=2748894d_eef0_47e9_9419_de75c8604dc5
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PROCESO

d

Gestion de Contratacion

BOGO';'I\ PROCEDIMIENTO

Contratacion Directa, Procesos de
Seleccidn Publica de Oferentes

VERSION 10

FORMATO

Informe final/parcial de supervision
contrato y/o convenio

PAGINA: 12 de 18

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

PAGO Nro. 2
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
- L enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del
archivo con el cual fue cargado en
SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura GLO 10325

Secop Il
Seccion: Ejecucion del contrato
Subseccioén: Plan de pagos

Pago No. 2

02. Documentos Financiera
Factura GLO 10325 Pago 02

2. Factura GLO10325 - Pago No. 2
Folio:1-2
https://www.secop.gov.co/CO1Co
ntractsManagement/Documents/D
ocumentDisplay/Index?id=187240
8301&showEdit=True&uploadedB
yBuyerSide=True&asPopupView=t
rue&CallBackUrl=/CO1ContractsM
anagement/Tendering/Contractinv
oiceEdit/RefreshDocuments?mkey
=86831e6e f66c 4aBa 9fab f32a
83b712fe

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de supervision No. 2

Secop I
Secciodn: Ejecucion del contrato
Subseccién: Plan de pagos

Pago No. 2

01. Documentos Soporte Técnico -
Pago No. 02

1. Informe Parcial de supervision
Ct0.503-2026 Pago 2
Folio:1-12
https://www.secop.gov.co/CO1Contr
actsManagement/Documents/Docum
entDisplay/Index?id=1872406537&sh
owEdit=True&uploadedByBuyerSide=
True&asPopupView=true&CallBackUr

Cra 8 No. 10-65

Cadigo Postal 111711
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872408301&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=86831e6e_f66c_4a8a_9fa6_f32a83b712fe
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872406537&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=86831e6e_f66c_4a8a_9fa6_f32a83b712fe
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872406537&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=86831e6e_f66c_4a8a_9fa6_f32a83b712fe
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|=/CO1ContractsManagement/Tende

ring/ContractinvoiceEdit/RefreshDoc

uments?mkey=86831e6e f66c 4a8a

9fab f32a83b712fe

Periodo certificado por parte del
supervisor (01/05/2026) a
(31/05/2026)

Certificado de cumplimiento No. 6695

Secop I
Seccidn: Ejecucion del contrato
Subseccioén: Plan de pagos

Pago No. 2

02. Documentos Financiera
Factura GLO 10325 Pago 02

1. Certificado de cumplimiento Nro.
6692

Folio: 1 -2

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y Parafiscales

Certificado de parafiscales y seguridad

social del mes de septiembre de 2026

Secop Il
Seccion: Ejecucion del contrato
Subseccién: Plan de pagos

Pago No. 2
02. Documentos Financiera
Factura GLO 10325 Pago 02
3. Certificado Parafiscales Pago
No. 2
Folio:1-8
https://www.secop.gov.co/CO1Contr
actsManagement/Documents/Docum
entDisplay/Index?id=1872423248&sh
owEdit=True&uploadedByBuyerSide=
True&asPopupView=true&CallBackUr
|=/CO1ContractsManagement/Tende
ring/ContractinvoiceEdit/RefreshDoc
uments?mkey=9cacb7c0 57ac 4116
b056 e68f1e81335d

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Secop I
Seccion: Ejecucion del contrato

Subsecciéon: Documentos de
ejecucion del contrato

CTO 503-2026 P SEP 2026.pdf

Cra 8 No. 10-65

Cadigo Postal 111711

Tel: +57 (601) 381 3000
www.secretariageneral.gov.co
Info: Linea 195

SECRETARIA

GENERAL

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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3001019830
21/09/2026

Folio: 1-2
https://www.secop.gov.co/CO1Contr

actsManagement/Documents/Docum

entDisplay/Index?id=1893922139&pr

ocessCodeBuyer=C0O1.PP1.46631302&

processCodeSupplier=&showEdit=Tru

e&uploadedByBuyerSide=True&asPo
pupView=true&CallBackUrl=/CO1Con
tractsManagement/Tendering/Procur
ementContractEdit/RefreshExecution
Documents?mkey=2748894d eef0 4
7€9 9419 de75c8604dc5

PAGO Nro. 3

Requisitos

Descripcion

Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
enlace de acceso al SECOP
donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del
archivo con el cual fue cargado en
SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura GLO 10342

Secop Il
Seccion: Ejecucion del contrato
Subseccioén: Plan de pagos

Pago No. 3

02. Documentos Financiera
Factura GLO 10342 Pago 03

2. Factura GLO10342 - Pago No. 3
Folio:1-2
https://www.secop.gov.co/CO1Co
ntractsManagement/Documents/D
ocumentDisplay/Index?id=187242
3248&showEdit=True&uploadedB
yBuyerSide=True&asPopupView=t
rue&CallBackUrl=/CO1ContractsM
anagement/Tendering/Contractinv
oiceEdit/RefreshDocuments?mkey
=3a98a2al 9bc4 40a8 af96 828
5d84fcdea

Cra 8 No. 10-65

Cadigo Postal 111711

Tel: +57 (601) 381 3000
www.secretariageneral.gov.co
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1893922139&processCodeBuyer=CO1.PPI.46631302&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=2748894d_eef0_47e9_9419_de75c8604dc5
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1893922139&processCodeBuyer=CO1.PPI.46631302&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=2748894d_eef0_47e9_9419_de75c8604dc5
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1893922139&processCodeBuyer=CO1.PPI.46631302&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=2748894d_eef0_47e9_9419_de75c8604dc5
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1893922139&processCodeBuyer=CO1.PPI.46631302&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=2748894d_eef0_47e9_9419_de75c8604dc5
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1893922139&processCodeBuyer=CO1.PPI.46631302&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=2748894d_eef0_47e9_9419_de75c8604dc5
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1893922139&processCodeBuyer=CO1.PPI.46631302&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=2748894d_eef0_47e9_9419_de75c8604dc5
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1893922139&processCodeBuyer=CO1.PPI.46631302&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=2748894d_eef0_47e9_9419_de75c8604dc5
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1893922139&processCodeBuyer=CO1.PPI.46631302&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=2748894d_eef0_47e9_9419_de75c8604dc5
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1893922139&processCodeBuyer=CO1.PPI.46631302&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=2748894d_eef0_47e9_9419_de75c8604dc5
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1893922139&processCodeBuyer=CO1.PPI.46631302&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=2748894d_eef0_47e9_9419_de75c8604dc5
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=3a98a2a1_9bc4_40a8_af96_8285d84fcdea
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=3a98a2a1_9bc4_40a8_af96_8285d84fcdea
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=3a98a2a1_9bc4_40a8_af96_8285d84fcdea
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=3a98a2a1_9bc4_40a8_af96_8285d84fcdea
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=3a98a2a1_9bc4_40a8_af96_8285d84fcdea
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=3a98a2a1_9bc4_40a8_af96_8285d84fcdea
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=3a98a2a1_9bc4_40a8_af96_8285d84fcdea
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1872423248&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ContractInvoiceEdit/RefreshDocuments?mkey=3a98a2a1_9bc4_40a8_af96_8285d84fcdea
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Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de supervision No. 3

Secop Il
Seccion: Ejecucion del contrato
Subseccién: Plan de pagos

Pago No. 3

01. Documentos Soporte Técnico -
Pago No. 03

1. Informe Parcial de supervision
Ct0.503-2026 Pago 3

Folio: 1 - 12
https://www.secop.gov.co/CO1Contr

actsManagement/Documents/Docum
entDisplay/Index?id=1872411479&sh
owEdit=True&uploadedByBuyerSide=
True&asPopupView=true&CallBackUr
|=/CO1ContractsManagement/Tende
ring/ContractinvoiceEdit/RefreshDoc
uments?mkey=3a98a2al 9bc4 40a8
af96 8285d84fcdea

Periodo certificado por parte del
supervisor (01/06/2026) a
(30/06/2026)

Certificado de cumplimiento No. 6696

Secop Il
Seccion: Ejecucion del contrato
Subseccioén: Plan de pagos

Pago No. 3

02. Documentos Financiera
Factura GLO 10342 Pago 03

1. Certificado de cumplimiento Nro.
6696

Folio:1-2

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y Parafiscales

Certificado de parafiscales y seguridad

social del mes de septiembre de 2026

Secop Il
Seccion: Ejecucion del contrato
Subseccioén: Plan de pagos

Pago No. 3

02. Documentos Financiera
Factura GLO 10342 Pago 3

3. Certificado Parafiscales Pago
No. 3

Folio:1-8
https://www.secop.gov.co/CO1Contr
actsManagement/Documents/Docum
entDisplay/Index?id=1872423248&sh
owEdit=True&uploadedByBuyerSide=

Cra 8 No. 10-65
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True&asPopupView=true&CallBackUr
|=/CO1ContractsManagement/Tende
ring/ContractinvoiceEdit/RefreshDoc
uments?mkey=9cacb7c0 57ac 4116
b056 e68f1e81335d

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

3001019829
21/09/2026

Secop I
Seccion: Ejecucion del contrato

Subseccion: Documentos de
ejecucion del contrato

CTO 503-2026 P SEP 2026.pdf
Folio: 1-2
https://www.secop.gov.co/CO1Contr
actsManagement/Documents/Docum
entDisplay/Index?id=1893922139&pr
ocessCodeBuyer=C01.PP1.46631302&
processCodeSupplier=&showEdit=Tru
e&uploadedByBuyerSide=True&asPo
pupView=true&CallBackUrl=/CO1Con
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4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobacion de la Garantia Unica fue efectuada el 22 de abril de 2026, conforme se detalla a continuacion:

VALORES VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS
FECHA INICIO FECHA FINAL
Cumplimiento del contrato $ 11.078.900,00 21/04/2026 30/06/2027
62'/:‘?;(81,\'037806 Calidad del servicio $ 5.539.450,00 21/04/2026 31/12/2027
' Prestaciones sociales $ 2.769.725,00 21/04/2026 31/12/2029
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4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato no ha tenido modificaciones contractuales.

VALOR TIEMPO

Nro. CARPETA Y DE

CLASE DE MODIFICACION FECHA (En caso de ser | (En caso de que sea ROLU) M I=E
adicion) prorroga) EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

TIPO DE
INFORME

CUMPLIMIENTO

MARQUE CON UNA X EN CASO
DE QUE SEA POSITIVA LA
RESPUESTA, EN CASO
CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA

INFORME
PARCIAL

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccién el
objeto del contrato.

X

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que
las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de
conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte
del informe, con oportunidad y diligencia

X

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la
ejecucion del contrato y corte del periodo, con el pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pension
y Riesgos Laborales o la certificacion emitida por el Representante
Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada
persona juridica se encuentra al dia con el Sistema de Seguridad
Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales
vigentes

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
recibi los informes y/o productos correspondientes pactados entre
las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente

en la plataforma SECOP segun sea el caso.
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Que su ejecucion presupuestal ha obedecido a los pagos vy
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a X
ello hubiere lugar.

6. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

- Durante la ejecucién contractual, no hubo materializacion de riesgos y, no se presento siniestro que afecte
la garantia que ampara el contrato.

7. OBSERVACIONES

La factura GLO10486 por un valor total de TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE
($ 3.570.000) Incluido IVA, corresponde al servicio de monitoreo, clasificacion, medicion y andlisis de la
informacion generada, registrada, emitida y publicada en los diferentes medios de comunicacién sobre la
Alcaldia Mayor de Bogota D.C del periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2026.

8. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA

Jefe Oficina Consejeria
Distrital de Comunicaciones

César Augusto Castro Rodriguez

Proyect6: Andrea Martinez Molina — Contratista Oficina Consejeria Distrital de Comunicaciones
Revis6: Jenny Mabel Castafieda Angulo - Contratista Oficina Consejeria Distrital de Comunicaciones
Aprobé: Daniel Alberto Suarez Sosa— Asesor Despacho Secretaria General - Oficina Consejeria Distrital de Comunicaciones
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