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No. 002 DEL ANO 2023

ACTA CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEL 09 DE FEBRERO DE 2023

ORDEN DEL DIA

Palabras del sefior alcalde de Bucaramanga encargado

Informe del avance del Plan de Accion de la Declaratoria de Desastre version 1
Decreto 195 del 18 de noviembre de 2022 a cargo de la secretaria de Planeacion.
3. Ajuste e incorporaciones de nuevas acciones al Plan de Accion de la Declaratoria
de Desastre version 2 Decreto 195 del 18 de noviembre de 2022 a cargo de la
Unidad Municipal de Gestion del Riesgo.

Interferencia sobre la red de distribucion de Gas Natural a cargo de VANTI
Proposiciones y Varios

N

ok

DESARROLLO ORDEN DEL DIA
1. Asistencia:

Siendo las 2:00 de la tarde del 09 de febrero de 2023 se registra una asistencia de 21
miembros.

Interviene el alcalde encargado Genderson F. Robles Mufioz saludando a los asistentes,
en Nombre de Nuestro alcalde Juan Carlos Céardenas, quien ha estado pendiente de la
gestion de recursos para las acciones gue requiere el municipio para la atencion de la
calamidad publica declarad el pasado 18 de noviembre, donde se requiere recursos para
desarrollar estudios, desarrollar obras. Nuestra ciudad, tierra rodeada de fenémenos
amenazantes, a pocos kilbmetros del segundo nido sismico del mundo, 61 kildbmetros de
linea de erosion que tiene afectado a mas 5400 viviendas, 45 barrios y 5 comunas, donde
la erosion, llego por la parte posterior de sus vivienda, algunas de ellas ya perdieron gran
parte de sus viviendas; por el valor de esta obras de estabilizacion el municipio no tiene
como cubrir estas acciones, por ello nuestro alcalde realiza la gestion ante la Unidad
Nacional de Gestibn de Riesgo y el Departamento Nacional de Planeacion
(ENTERRITORIO) donde se hace necesario la incorporacién de estos recursos a la
actualizacion del plan de accion, teniendo como referencia lo aplicado a la Declaratoria de
Desastre que realizo el gobierno nacional el 1 de noviembre de 2022 y el 18 de noviembre
la Declaratoria de Calamidad por parte del municipio de Bucaramanga; sin dejar un lado
las dos temporadas de lluvias y secas que tenemos todos los afios, donde normalmente
atendemos a mas 7000 familias afectadas.

Después de realizar el llamado a lista de los miembros del Consejo Municipal de Gestion
del Riesgo de Desastres del Municipio de Bucaramanga se determinG que existe quorum
reglamentario para iniciar la discusion del orden del dia por parte de los miembros
principales que hacen parte del Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de desastres.

Se adjunta a esta acta la lista de asistentes presenciales en el salon Consejo de Gobierno
del quinto piso del CAM FASE |
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CUADRO DE MIEMBROS DE LA CMGRD ASISTENTES
NOMBRE CARGO ENTIDAD
BRAYAN BLANCO DELEGADO BOMBEROS DE
BUCARAMANGA

JAIRO GONZALEZ

SECRETARIO DESPACHO

SECRETARIA DE EDUCACION

MANUEL ANTONIO VASQUEZ

SECRETARIO DESPACHO

SECRETARIA DEL INTERIOR

JOSE MOTTA DELEGADO ELECTRIFICADORA DE SDER

JORGE GIRALDO DELEGADO VANTI

JESUS EVELIO SANCHEZ DELEGADO CDMB

FREDY GARCIA DELGADO DELEGADO AREA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA

MILLER BERBEO DELEGADO SECRETARIA DE SALUD Y

AMBIENTE

IVAN VARGAS CARDENAS

SECRETARIO DESPACHO

INFRAESTRUCTURA

ELSA LILIANA ARIAS

SECRETARIA DE DESPACHO

SECRETARIO DE PLANEACION

YUBER CASTILLO

DELEGADO

TRANSITO DE BUCARAMANGA

CARLOS MANTILLA

DELEGADO

ACUEDUCTO METROPOLITANO
DE BUCARAMANGA

ANDRES ESCOBAR

DELEGADO - COMANDANTE

POLICIA NACIONAL

GENDERSON FABIANNY ROBLES | ALCALDE ENCARGADO- DECRETO | DESPACHO ALCALDE
MUNOZ 0023 DEL 07 DE FEBRERO DE 2023

MANUEL MERA DELEGADO EMPAS

ANDRES POLANO CAICEDO DELEGADO EJERCITO NACIONAL
LUIS ERNESTO ORTEGA SECRETARIO UMGRD
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CARLOS UPEGUI DELEGADO CRUZ ROJA SECCIONAL SDER

OLGA LUCIA SOLANO DELEGADA DEFENSA CIVIL

YOLANDA TORRES DELEGADA INPEC

ELIBARDO PINERES DELEGADO SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

2. Informe del avance del Plan de Accion de |la Declaratoria de Desastre version 1
Decreto 195 del 18 de noviembre de 2022 a carqo de la secretaria de Planeacion.

Toma el uso de la palabra el delegado de la secretaria de Planeacién ARLEY ESTEBAN
quien hace una exposicion en relacién con el avance del Plan de Accion Especifico
elaborado para la declaratoria de calamidad contemplado en el Decreto Municipal nUmero
195 del 18 de noviembre de 2022.

Se anexa en escrito separado el informe presentado por la secretaria de Planeacién.
3. Ajuste e incorporaciones de nuevas acciones al Plan de Accion de la

Declaratoria de Desastre version 2 Decreto 195 del 18 de noviembre de 2022 a
cargo de la Unidad Municipal de Gestidon del Riesgo.

Interviene el Arquitecto Luis Ernesto Ortega quien hace una exposicion del ajuste del Plan
de Accion Especifico para atender la Calamidad Publica en zonas rurales y urbanas del
Municipio de Bucaramanga por la segunda temporada de lluvias 2022 — Fenémeno de la
Nifia.

Ahora bien, teniendo en cuenta la consecucién de recursos por parte del municipio y la
gestion de recursos ante el DNP, se plantea la versién 2 del Plan de Accion de la
Declaratoria de Calamidad adoptada mediante Decreto 0195 del 18 de Noviembre de
2022, nos permite aclarar acciones, incluidos los presupuestos definitivos relacionados
con los proyectos Canalizacion cauces la flora y la Iglesia parte alta e interceptores: Flora
Il e Iglesia parte alta y la Construccion del Puente Narifio que conecta al barrio Bavaria |l
con el asentamiento Brisas del prado y con las veredas El Carrizal y Rio de Oro e
incorporar nuevas acciones con recursos gestionados del DNP, producto de la gestion
realizada, teniendo en cuenta la declaratoria de calamidad en los Decretos 0398 11
noviembre de 2020 "POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD
PUBLICA EN SIETE ZONAS MICROZONIFICADAS DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA — SANTANDER", Decreto 0061 del 11 de Mayo 2021 “POR EL CUAL
SE PRORROGA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE
DECRETO 038 DE 2020 y el Decreto 0034 del 10 marzo de 2022 "POR EL CUAL SE
DECLARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LA CALAMIDAD PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN SIETE ZONAS MICROZONIFICADAS DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EMITIDA MEDIANTE DECRETO 398 DEL 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020 Y PRORROGADA MEDIANTE EL DECRETO 061 DEL 11 DE
MAYO DE 2021". Con lo cual nos permite incorporarlo al presenta plan de accién teniendo
en cuenta que se cuentan con los recursos girados por el DNP al Fonde De Gestién de
Riesgo del Municipio de Bucaramanga orientada a la “CONSTRUCCION DE OBRAS DE
MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH,
PABLO VI'Y GAITAN, ESCARPA NORTE”.
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FASE DE LINEA DE ACTIVIDADES RESPORSABLE P::]'Slll"l;llgss.rYo ES:EZSI:’;UOE:JTSE PRESUPUESTO
EMERGENCIA INTERVENCION DISENOS OBRA INTERVENTORIA
Canalizacién
cauces laflora y la
Iglesia parte alta e $0 $40.514.056.115 $2.485.943.885
interceptores: Flora
Il e Iglesia parte
alta
, $
Sector Galdn $ 967.239.957,81 $19.344.799.156,20 1.354.135.940,93
Sector Miramanga $ 750.000.000 $ 15.000.000.000,00 $ 1.050.000.000
Club Gallineral $135.524.275,84 $2.710.485.516,72 $189.733.986,17
DESARROLLO
DE OBRA DE —
. OBRAS DE Corregimiento 3 Secretaria de
ESTABILIZACION MITIGACION vereda la Marafia Infraestructura $118.342.074,48 $2.366.841.489,68 $165.678.904,28

Villas de Girardot 2

Frontera Barrio
Narino y Villas de
Girardot

Norte, Barrio la
Independencia

Occidental, Barrio
Gaitan

Sur, Barrio cristal

$86.214.632,61

$1.724.292.652,25

$120.700.485,66

$76.413.363,97

$1.528.267.279,47

$106.978.709,56

$63.076.714,23

$1.261.534.284,59

$ 88.307.399,92

$41.081.945,96

$821.638.919,21

$57.514.724,34

$26.760.819,50

$767.511.595,96

$53.725.811,72
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bajo

Laureles 2 Antigua
Colombia
Quebrada la
Guacamaya

$ 33.345.239,18 $ 666.904.783,52 $46.683.334,85

Sectores puntuales de

las Vias Criticas $571.496.484,69
Corregimiento N°2

Nueva Granada $24.373.365,18 $ 487.467.303,51 $34.122.711,25

Via principal a La
Esmeralda finca $16.744.360,28 $ 334.887.205,63 $23.442.104,39
Siempre Viva

Via a Balneario la

Vega - San Pedro
Bajo - Camino a
Sector Miramar

$311.252.831

Via Santa Rita
Finca Benito $ 147.060.936

Chaparro $181.655.707
$74.646.538,00

Barrio Villa Alegria

1 $142.539.902,50

Via Angelinos

Santa Rita $ 93.622.380

Parque lineal Rio

de Oro $85.674.969
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Via al Pablén C1

Via al Pablén

Via San Cayetano
Sector Finca Celis

Via Miramar

B. Luz de Salvacién

Via principal a La
Esmeralda

Construccion del

Puente Narino que
conecta al barrio
Bavaria Il con el

asentamiento

Brisas del prado y

con las veredas El
Carrizal y Rio de

Oro

$ 70.408.407

$ 70.408.407

$ 62.461.377

$58.615.639

$ 15.835.250

$12.851.848

$252.106.547,75

$ 5.359.165.500

$386.616.143,60

CONSTRUCCION
DE OBRAS DE
MITIGACION Y
ESTABILIZACION

EN EL BARRIO
GAITAN, ESCARPA
NORTE

CONSTRUCCION
DE OBRAS DE
MITIGACION Y

DNP

$16.859.524.603

$1.392.918.800

$ 65.053.104.783

$2.228.251.200
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ESTABILIZACION EN

LOS SECTORES LA

GLORIA, NAZARETH
Y PABLO VI

Obras
geotécnicas de
prevencion de
Cordoncillo I

Estabilizacion
Sector el
Limoncito los
Colorados

Control Erosién
en talud Barrio
Limoncito
Comuna 14

Estabilizacion
Talud Oriental
Sector Estacién
del Ferrocarril

$ 13.000.000.000

CDMB

$4.581.779.669,08

$801.533.877,76

$2.509.396.728,35

Sub Total

$

2.665.869.834,79

$
604.878.311.535,89

$
9.966.409.848,67

TOTAL

$617.510.591.219,35
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Igualmente se adjunta a esta acta el documento completo elaborado por el coordinador de
la Unidad Municipal de Gestion del Riesgo de Desastre Arg. Luis Ernesto Ortega
Martinez.

A continuacion, interviene el Arg. lvan Vargas Cardenas secretario de Infraestructura
quien explica las modificaciones respecto a las obras a ejecutar y la adicion de obra que
se incorpora en el Plan de Accion Ajustado segun la presentacién adelantada por la
UMGRD.

MODIFICACIONES:

COLECTOR SAN MARTIN: cambio de nombre del proyecto se propone
CANALIZACION CAUSE LA QUEBRADA LA FLORA; se propone ajustar los valores
de la obray la interventoria. Aporte del 100% del Municipio por $ 43.000 millones de
pesos.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: $41.980. 817.050
VALOR FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA:  $40.514.056. 114

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 2.938.657.196,50
VALOR FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 2.485.943.885

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN EL BARRIO
GAITAN ESCARPA NORTE. CONTRATO ESPECIFICO No. 2210947 DERIVADO DEL
PACTO FUNCIONAL Aporte DNP: $ 14.553.552.351 Aporte Municipio Bucaramanga: $
3.698.891.052

VALOR FINAL AJUSTADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: $ 16.859.524.603
VALOR FINAL AJUSTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 1.392.918.800

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS
SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI CONTRATO ESPECIFICO No.
2220760 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL Aporte DNP: $ 46.830.428.703 Y
Aporte MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: $ 20.450.927.280

VALOR FINAL AJUSTADO CONTRATO OBRA PUBLICA: $ 65.053.104.783
VALOR FINAL AJUSTADO CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 2.228.251.200

OBRA ADICIONAL
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Puente Narifio: Se cambia el nombre del proyecto y se adiciona la construccion del
puente Narifio que une o conecta el Barrio Bavaria lll con el asentamiento Brisas del
Prado y con las veredas El Carrizal y Rio de Oro. Incluye obras de demolicién de la
estructura actual y construccién de puente vehicular. El Municipio de Bucaramanga
realizo los estudios y adelantara la demolicion del puente actual. La alcaldia de
Girdn adelantara la gestién de recursos con la Gobernacion de Santander.

Valor Estudios y disefios: $ 252.106.547,75
Valor del Contrato de Obra Publica: $ 5.359.165.500
Valor del contrato de Interventoria: $ 386.616.143,60

Una vez conocido el plan de accion ajustado que contiene las modificaciones y adicion
arriba descritas que fueron planteadas por el Secretario de Infraestructura, se somete a
votacion de los miembros del Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres la
aprobacién del Plan de Accion Especifico para atender la Calamidad Publica en zonas
rurales y urbanas del Municipio de Bucaramanga por la segunda temporada de lluvias
2022 — Fenémeno de la Nifa ajustado documento que fue expuesto por el Arg. Luis
Ernesto Ortega Martinez coordinador de la Unidad Municipal de Gestién del Riesgo de
Desastre.

Resultado de la votacion: 21 votos favorables.

CUADRO DE VOTACION

NOMBRE CARGO ENTIDAD VOTO

CARLOS UPEGUI DELEGADO CRUZ ROJA FAVORABLE

JAIRO GONZALEZ | SECRETARIO SECRETARIA DE EDUCACION | FAVORABLE
DESPACHO

MANUEL SECRETARIO SECRETARIA DEL INTERIOR FAVORABLE

VASQUEZ DESPACHO

JORGE GIRALDO DELEGADO VANTI FAVORABLE

JESUS EVELIO | Delegado CDMB FAVORABLE

SANCHEZ
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MILLER BERBEO Delegado SECRETARIA DE SALUD Y | FAVORABLE
AMBIENTE

IVAN VARGAS C SECRETARIO SECRETARIA DE | FAVORABLE
INFRAESTRUCTURA

ELSA LILIANA | SUB. SECRETARIA DE | FAVORABLE

ARIAS SECRETARIO PLANEACION

YUBER CASTILLO | DELEGADO TRANSITO DE | FAVORABLE
BUCARAMANGA

CARLOS DELEGADO ACUEDUCTO FAVORABLE

MANTILLA METROPOLITANO DE
BUCARAMANGA

ANDRES DELEGADO POLICIA NACIONAL FAVORABLE

ESCOBAR

GENDERSON F. | ALCALDE DESPACHO ALCALDE FAVORABLE

ROBLES MUNOZ ENCARGADO

LUIS ERNESTO | SECRETARIO- UMGRD FAVORABLE

ORTEGA CMGRD

FREDY  GARCIA | DELEGADO AREA METROPOLITANA DE | FAVORABLE

DELGADO BUCARAMANGA

ELIBARDO DELEGADO SECRETARIA DE | FAVORABLE

PINERES DESARROLLO SOCIAL

OLGA LUCIA | DELEGADA DEFENSA CIVIL FAVORABLE

SOLANO

MANUEL MERA DELEGADO EMPAS FAVORABLE
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YOLANDA DELEGADA INPEC FAVORABLE
TORRES
BRAYAN BLANCO DELEGADO BOMBEROS DE | FAVORABLE
BUCARAMANGA

JOSE MOTTA DELEGADO ELECTRIFICADORA DE SDER FAVORABLE
ANDRES DELEGADO EJERCITO NACIONAL FAVORABLE
POLANCO

4. Interferencia sobre lared de distribucién de gas Natural a cargo de VANTI

Toma el uso de la palabra el sefior Jorge Giraldo con el objetivo de socializar los casos
identificados con interferencias sobre la red de distribucion de Gas Natural del Oriente
S.A. ESP, con el fin de determinar acciones de reduccion del riesgo de manera
coordinada con la alcaldia de Bucaramanga.

Sefala el expositor que la Identificacion de los Casos de Edificaciones o Cerramientos
sobre los Activos de Distribucién de Gas Natural Todas las areas o unidades operativas
de Vanti que desarrollan actividades en campo, tienen la obligaciéon de conocer a detalle
los riesgos que se presentan al encontrar una interferencia sobre los activos de
distribucion de gas natural, bien sea una edificaciébn o algun tipo de cerramiento que
impidan el acceso para realizar las actividades inherentes a la operaciéon, exponiendo la
infraestructura e instalaciones auxiliares, a condiciones inseguras para Su correcto
mantenimiento, manejo o reparacion de dafios.

Menciona el expositor que la categorizacion del riesgo en los casos de interferencias de acuerdo
con las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas
consecuencias puedan ocurrir. Para esto se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los
elementos expuestos de los activos de la red de distribucion de gas natural, ademds de la
infraestructura que se encuentre invadiendo el espacio publico o el derecho de via por donde se
encuentran estos activos; con el fin de determinar los posibles efectos sociales, econdmicos y
ambientales y definir los tipos de intervencidn y alcance de la reduccién del riesgo: = Nivel 1 —
Riesgo Muy Alto. = Nivel 2 — Riesgo Alto. * Nivel 3 — Riesgo Medio. * Nivel 4 — Riesgo Bajo. * Nivel 5
— Riesgo Muy Bajo
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Casos identificados

CASA 2 CIUDAD BOLIVAR — CERAMIENTO ANTEJARDIN

CASA 16 CIUDAD BOLIVAR CERRAMIENTO ANTEJARDIN

CARRERA 62 No. 4 CASA 44 CIUDAD BOLIVAR CERRAMIENTO ANTEJARDIN
KM3 VIA A GIRON MARMOLES Y GRANITOS LOS DOS SANTANDERES
KM3 VIA A GIRON CASA TALLER DE MARMOL

KM3 VIA A GIRON CASA BODEGA

VIA A GIRON ALMACEN LIFT SOLUTION

TALLER AUTOMOTRIZ

BARRIO LAS DELICIAS

BARRIO LAS DELICIAS LOTE

BARRIO LAS DELICIAS CASA 3

Se resalta la importancia que los espacios por donde se encuentra la red principal deban
estar protegidos; teniendo en cuenta que una equivocada intervencion en la misma puede
causar graves dafios no solo materiales sino también en la vida de las personas que se
encuentren alli ubicados.

Finalmente se propone Articular acciones para reducir el riesgo sobre la red de
distribucion de gas natural. = Establecer canales de comunicaciéon oportuna entre las
partes interesadas. = Participar en las reuniones del CMGRD (opcion asistencia virtual o
presencial).

5. Proposiciones y Varios. No se presentan

Una vez agotado el orden del dia se da por terminada la reunién siendo las 3:18 de la
tarde del 09 de febrero de 2023.

LUIS ERNESTO ORTEGA MARTINEZ
Secretario Técnico de la Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres

Proyecto: Peggy Covelli Alarcon Asesor UMGRD /\
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