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? Outlook

RE: Link presentacion de comité - No 27 del 18-08-2026 cargada

From Fernando Barbosa Osorio <fernando.barbosa@habitatbogota.gov.co>

Date Wed 8/19/2026 6:44 PM

To consorciorevitalizatuespacio <consorciorevitalizatuespacio@gmail.com>

Cc Diego Oliveros <diego.oliveros@habitatbogota.gov.co>; Maria Eugenia Tamayo Guerrero <maria.tamayo@habitatbogota.gov.co>; Evelin Pefia Tomann

<evelin.pena@habitatbogota.gov.co>; Angela Maria Ramirez <angela.ramirez@grupoarca.com.co>; lina.osorio@grupoarca.com.co <lina.osorio@grupoarca.com.co>;
Alfredo Moncada <alfredo.moncada@grupoarca.com.co>; Diana Monroy <diana.monroy@grupoarca.com.co>

Acuso recibo, mil gracias.

De: CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO <consorciorevitalizatuespacio @gmail.com>

Enviado: miércoles, 19 de agosto de 2026 16:48

Para: Fernando Barbosa Osorio <fernando.barbosa@habitatbogota.gov.co>

Cc: Diego Oliveros <diego.oliveros@habitatbogota.gov.co>; Maria Eugenia Tamayo Guerrero <maria.tamayo@habitatbogota.gov.co>; Evelin Pefia Tomann
<evelin.pena@habitatbogota.gov.co>; Angela Maria Ramirez <angela.ramirez@grupoarca.com.co>; lina.osorio@grupoarca.com.co
<lina.osorio@grupoarca.com.co>; Alfredo Moncada <alfredo.moncada@grupoarca.com.co>; Diana Monroy <diana.monroy @grupoarca.com.co>

Asunto: Re: Link presentacion de comité - No 27 del 18-08-2026 cargada

Buenas tardes,
En atencidn a su solicitud, a continuacion se presentan los comentarios correspondientes:

Numeral 7. Entregar los documentos del componente SST que fueron observados por la Interventoria, SG-SST, incluyendo el protocolo de bioseguridad.
Jcompromiso para cumplir en qué fecha?.

Respuesta: El Contratista entregd con oficio POL2026-219-2026 el MAO ajustado, en el cual el componente SST fue revisado y va a ser aprobado por
Interventoria. Esta pendiente el SG-SST, que el Contratista indicé que necesitaba consultar con su especialista, para confirmar fecha.

Numeral 13. Finalizar la revision interdisciplinaria de la documentacion de los SUDS, involucrando las especialidades de urbanismo, paisajismo e
hidraulica.
¢Nueva fecha de entrega cuando?

Respuesta: El Contratista remitio el disefio de los SUDS complementado con oficio POL2026-220-2026 el 18-08-2026, el cual se encuentra en revision
de Interventoria.

Se encuentra pendiente la entrega por parte del Contratista del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Incluye protocolo de
bioseguridad), atendiendo comentarios de la Interventoria.

¢Cual seria la Fecha de entrega de estos documentos para revision de interventoria.?
Respuesta: Estd pendiente el SG-SST, que el Contratista indicé que necesitaba consultar con su especialista, para confirmar la fecha.

Diapositiva No. 13. Determinar una proyeccion para el cumplimiento de las respectivas diferencias del 25% y el 15% para los componentes Ambiental y
SST. Con el fin de dar cumplimiento a las metas programadas, para culminacién de los correspondientes entregables.

Respuesta: En relacion con los documentos ambientales, se generd hoy una aprobacidn condicionada del MAO y la Entrega Matriz De Aspectos E
Impactos Ambientales, pendiente de ajustes menores que deben ser entregados en la version final. En el caso del SST, igualmente se aprobd el MAO, se
tenia aprobacidn condicional de la Matriz De Identificacion De Riesgos Y Evaluacidn De Peligros, quedando pendiente solamente el documento SG-SST,
que esta pendiente de entrega ajustado en atencion de los comentarios remitidos. Esperamos que el documento sea entregado esta semana, para
concluir con los procesos de revision y aprobacién de interventoria de los componentes ambiental y SST.

Cabe comentar que, la Interventoria generd un acta con base en los temas incluidos en la presentacion, en la cual se tendran en cuenta estos
comentarios, y la revision de compromisos realizada con el Contratista, la cual sera cargada en las carpetas de actas de comité, para los fines
pertinentes.

Mackbeth Pérez Alfonso
Consorcio Estacién 2025

El mié, 19 ago 2026 a la(s) 3:53 p.m., Fernando Barbosa Osorio (fernando.barbosa@habitatbogota.gov.co) escribid:
Buenas tardes, respeto a la informacién de la presentacion anexa , tengo los siguientes comentarios:

Numeral 7. Entregar los documentos del componente SST que fueron observados por la Interventoria, SG-SST, incluyendo el protocolo de
bioseguridad.

* ;compromiso para cumplir en qué fecha?.

Numeral 13. Finalizar la revisién interdisciplinaria de la documentacion de los SUDS, involucrando las especialidades de urbanismo, paisajismo e
hidraulica.

+ ¢Nueva fecha de entrega cuando?
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Se encuentra pendiente la entrega por parte del Contratista del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Incluye
protocolo de bioseguridad), atendiendo comentarios de la Interventoria.

» ;Cual seria la Fecha de entrega de estos documentos para revision de interventoria.?

Diapositiva No. 13. Determinar una proyeccion para el cumplimiento de las respectivas diferencias del 25% y el 15% para los componentes
Ambiental y SST. Con el fin de dar cumplimiento a las metas programadas, para culminacion de los correspondientes entregables.

Quedo atento a lo respectivo.

De: CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO <consorciorevitalizatuespacio @gmail.com>

Enviado: martes, 18 de agosto de 2026 15:05

Para: Diego Oliveros <diego.oliveros @habitatbogota.gov.co>; Maria Eugenia Tamayo Guerrero <maria.tamayo@habitatbogota.gov.co>; Fernando Barbosa
Osorio <fernando.barbosa@habitatbogota.gov.co>; Evelin Pefia Tomann <evelin.pena@habitatbogota.gov.co>

Cc: Angela Maria Ramirez <angela.ramirez@grupoarca.com.co>; lina.osorio @grupoarca.com.co <lina.osorio@grupoarca.com.co>; Alfredo Moncada
<alfredo.moncada@grupoarca.com.co>; Diana Monroy <diana.monroy @grupoarca.com.co>

Asunto: Link presentacion de comité - No 27 del 18-08-2026 cargada

Buenas tardes,

Conforme con lo conversado, se remite Link de acceso a la carpeta con la presentacién de temas prevista para el comité de seguimiento No 27 a
realizar el dia de hoy 18 de agosto de 2026. Considerando la reunidn presencial realizada en la SDHT en la mafiana del mismo dia, se comparte la
presente para informar sobre los avances de la semana:

://drive.google.com/drive/folders/1Bd-httpsF8F-apOhBaMFcT2DOCw70lg550IdR?usp=drive link

Agradecemos la atencién prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

COORDINACION TECNICA
CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO

AV. CARRERA 28 No. 37 - 56 BOGOTA D.C.
TEL: 4721130-7048874-7040057 Cel 310 2144320
consorciorevitalizatuespacio@ gmail .com

Fernando Barbosa Osorio

SECRETARIA DEL Contratista - No - 687-2026

A Direccion de Operaciones
- HABITAT Secretaria Distrital del Habitat
Ty Teléfono: +57 (601) 358 1600 -

Bogota, Colombia

Imprimir menos es cuidar

mas nuestro planeta

Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de
papel implica la tala de 15 arboles y el consumo de 250 mil litros de agua.
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