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RE: Link presentación de comité - No 27 del 18-08-2026 cargada

From Fernando Barbosa Osorio <fernando.barbosa@habitatbogota.gov.co>

Date Wed 8/19/2026 6:44 PM

To consorciorevitalizatuespacio <consorciorevitalizatuespacio@gmail.com>

Cc Diego Oliveros <diego.oliveros@habitatbogota.gov.co>; Maria Eugenia Tamayo Guerrero <maria.tamayo@habitatbogota.gov.co>; Evelin Peña Tomann
<evelin.pena@habitatbogota.gov.co>; Angela Maria Ramirez <angela.ramirez@grupoarca.com.co>; lina.osorio@grupoarca.com.co <lina.osorio@grupoarca.com.co>;
Alfredo Moncada <alfredo.moncada@grupoarca.com.co>; Diana Monroy <diana.monroy@grupoarca.com.co>

Acuso recibo, mil gracias.

De: CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO <consorciorevitalizatuespacio@gmail.com>
Enviado: miércoles, 19 de agosto de 2026 16:48
Para: Fernando Barbosa Osorio <fernando.barbosa@habitatbogota.gov.co>
Cc: Diego Oliveros <diego.oliveros@habitatbogota.gov.co>; Maria Eugenia Tamayo Guerrero <maria.tamayo@habitatbogota.gov.co>; Evelin Peña Tomann
<evelin.pena@habitatbogota.gov.co>; Angela Maria Ramirez <angela.ramirez@grupoarca.com.co>; lina.osorio@grupoarca.com.co
<lina.osorio@grupoarca.com.co>; Alfredo Moncada <alfredo.moncada@grupoarca.com.co>; Diana Monroy <diana.monroy@grupoarca.com.co>
Asunto: Re: Link presentación de comité - No 27 del 18-08-2026 cargada

Buenas tardes, 

En atención a su solicitud, a continuación se presentan los comentarios correspondientes:

Numeral 7. Entregar los documentos del componente SST que fueron observados por la Interventoría, SG-SST, incluyendo el protocolo de bioseguridad.
¿compromiso para cumplir en qué fecha?.

Respuesta: El Contratista entregó con oficio POL2026-219-2026 el MAO ajustado, en el cual el componente SST fue revisado y va a ser aprobado por
Interventoría. Está pendiente el SG-SST, que el Contratista indicó que necesitaba consultar con su especialista, para confirmar fecha.

Numeral 13. Finalizar la revisión interdisciplinaria de la documentación de los SUDS, involucrando las especialidades de urbanismo, paisajismo e
hidráulica.
¿Nueva fecha de entrega cuándo?

Respuesta: El Contratista remitió el diseño de los SUDS complementado con oficio POL2026-220-2026 el 18-08-2026, el cual se encuentra en revisión
de Interventoría.

 Se encuentra pendiente la entrega por parte del Contratista del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Incluye protocolo de
bioseguridad), atendiendo comentarios de la Interventoría.

¿Cual sería la Fecha de entrega de estos documentos para revisión de interventoría.?

Respuesta: Está pendiente el SG-SST, que el Contratista indicó que necesitaba consultar con su especialista, para confirmar la fecha.

Diapositiva No. 13.   Determinar una proyección para el cumplimiento de las respectivas diferencias del 25% y el 15% para los componentes Ambiental y
SST. Con el fin de dar cumplimiento a las metas programadas, para culminación de los correspondientes entregables.

Respuesta: En relación con los documentos ambientales, se generó hoy una aprobación condicionada del MAO y la Entrega Matriz De Aspectos E
Impactos Ambientales, pendiente de ajustes menores que deben ser entregados en la versión final. En el caso del SST, igualmente se aprobó el MAO, se
tenía aprobación condicional de la Matriz De Identificación De Riesgos Y Evaluación De Peligros, quedando pendiente solamente el documento SG-SST,
que está pendiente de entrega ajustado en atención de los comentarios remitidos. Esperamos que el documento sea entregado esta semana, para
concluir con los procesos de revisión y aprobación de interventoría de los componentes ambiental y SST.

Cabe comentar que, la Interventoría generó un acta con base en los temas incluidos en la presentación, en la cual se tendrán en cuenta estos
comentarios, y la revisión de compromisos realizada con el Contratista, la cual será cargada en las carpetas de actas de comité, para los fines
pertinentes.

Mackbeth Pérez Alfonso
Consorcio Estación 2025

El mié, 19 ago 2026 a la(s) 3:53 p.m., Fernando Barbosa Osorio (fernando.barbosa@habitatbogota.gov.co) escribió:
Buenas tardes, respeto a la información de la presentación anexa , tengo  los siguientes comentarios: 

Numeral 7. Entregar los documentos del componente SST que fueron observados por la Interventoría, SG-SST, incluyendo el protocolo de
bioseguridad.

¿compromiso para cumplir en qué fecha?.

Numeral 13. Finalizar la revisión interdisciplinaria de la documentación de los SUDS, involucrando las especialidades de urbanismo, paisajismo e
hidráulica.

¿Nueva fecha de entrega cuándo?
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 Se encuentra pendiente la entrega por parte del Contratista del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Incluye
protocolo de bioseguridad), atendiendo comentarios de la Interventoría.

¿Cual sería la Fecha de entrega de estos documentos para revisión de interventoría.?

Diapositiva No. 13.   Determinar una proyección para el cumplimiento de las respectivas diferencias del 25% y el 15% para los componentes
Ambiental y SST. Con el fin de dar cumplimiento a las metas programadas, para culminación de los correspondientes entregables.

Quedo atento a lo respectivo. 

De: CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO <consorciorevitalizatuespacio@gmail.com>
Enviado: martes, 18 de agosto de 2026 15:05
Para: Diego Oliveros <diego.oliveros@habitatbogota.gov.co>; Maria Eugenia Tamayo Guerrero <maria.tamayo@habitatbogota.gov.co>; Fernando Barbosa
Osorio <fernando.barbosa@habitatbogota.gov.co>; Evelin Peña Tomann <evelin.pena@habitatbogota.gov.co>
Cc: Angela Maria Ramirez <angela.ramirez@grupoarca.com.co>; lina.osorio@grupoarca.com.co <lina.osorio@grupoarca.com.co>; Alfredo Moncada
<alfredo.moncada@grupoarca.com.co>; Diana Monroy <diana.monroy@grupoarca.com.co>
Asunto: Link presentación de comité - No 27 del 18-08-2026 cargada

Buenas tardes, 

Conforme con lo conversado, se remite Link de acceso a la carpeta con la presentación de temas prevista para el comité de seguimiento No 27 a
realizar el día de hoy 18 de agosto de 2026. Considerando la reunión presencial realizada en la SDHT en la mañana del mismo día, se comparte la
presente para informar sobre los avances de la semana:

://drive.google.com/drive/folders/1Bd-httpsF8F-ap0hBaMFcT2DOCw7olg55OIdR?usp=drive_link

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

--
COORDINACIÓN TÉCNICA
CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO 
AV. CARRERA 28 No. 37 – 56 BOGOTÁ D.C.
TEL: 4721130-7048874-7040057 Cel 310 2144320
consorciorevitalizatuespacio@gmail.com

Fernando Barbosa Osorio
Contratista - No - 687-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia 

--
COORDINACIÓN TÉCNICA
CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO 
AV. CARRERA 28 No. 37 – 56 BOGOTÁ D.C.
TEL: 4721130-7048874-7040057 Cel 310 2144320
consorciorevitalizatuespacio@gmail.com

Fernando Barbosa Osorio
Contratista - No - 687-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia 
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