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1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista FUNDACION PAIS SOSTENIBLE

Informe de Actividades N° 01

Periodo 2026/07/10 AL 2026/08/09

NuUmero del Contrato CONTRATO NO. 4615-2026 DEL 10 DE JULIO DE 2026

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LAS VIAS ACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FiSICA EN LOS
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Plazo HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2026, O LO QUE PRIMERO OCURRA

Valor Total del Contrato QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($531.148.667) IVA INCLUIDO

Valor del Periodo del SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

Informe SIETE PESOS M/CTE ($78.684.667)

Fecha de Inicio 10 DE JULIO DE 2026

Fecha de terminacion 30 DE DICIEMBRE DE 2026

Proyecto IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FiSICA
PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL DEPORTE PEREIRANO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Supervisor OSWALDO MUNOZ TORO

Dependencia SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

Carrera 7 18-55 Pereira — Risaralda
WwWw.pereira.gov.co
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2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES ACTIVIDAD DESARROLLADA REGISTRO OBSERVACIONES
DEL CONTRATO
1 COORDINADORES: EI 1.1 Se realiz6 la coordinacion de las 1.1 Distribucién
contratista debera tener 2 actividades logisticas propias de cada guardavias
Coordinadores de tramo de jornada, igualmente se supervisan los | 1-2 Registro
VAS: cerramientos realizados por los fotografico de cierre
y apertura

guardavias en los cruces de calles, se

asigno el personal a cargo para el ]jc;?o;z‘%fgo
control de cruces de calles. Los 1.4 Registro
guardavias cumplieron con las Diégenes.
actividades con responsabilidad y 1.5 Registro de
cumplimiento. asistencia

Para cumplir con este alcance, se destinaron
02 coordinadores operativos, los cuales son
personas mayores de edad y con actitud de
servicio a la comunidad, que cumplieron con
el perfil requerido y las funciones descritas.
Los cuales se ubicaron en el tramo 1 entre el
obelisco y la iglesia Fatima de marayay para
el tramo 2 entre la calle 48 y 17 con Av. 30
de agosto. Estos realizaron la verificaron de
la asistencia del personal de guardavias al
inicio y al final de cada jornada, supervisan
los cerramientos realizados por los guardas
vias en los cruces de calles, asignaron el
personal a su cargo para el control de cruces
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de calles, supervisan el 6ptimo desempefio
de los guardavias, evaluaron las actividades
realizadas por los guardavias en cada
jornada, registraron numero de personas
atendidas con los servicios y eventualidades
presentadas en cada uno de los tramos,
realizaron el recorrido del tramo asignado.

Los coordinadores asignados por tramo son:
Tramo 1: WILMER DAVID MANRRIQUE
Tramo 2: SEBASTIAN MARTINEZ

1.2 Se efectuaron las aperturas y cierres de
la VAS en coordinacion con la autoridad
de la via activa, igualmente se reviso y
cumplié con el protocolo de cierre
suministrado por la entidad para cada
uno de los tramos.

Efectuaron la aperturay el cierre de la via en
coordinacion con las autoridades de la via
activa, acataron las indicaciones de la
coordinacion de la via activa Las vias activas
fueron:

12 julio del 2026 en jornada de 6:00 am a
1: 00 pm

13 julio del 226 en jornada de 6:00 am a
1: 00 pm
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19 julio 2026 en jornada de 6:00 am a 1:

00 pm

26 julio 2026 en jornada de 6:00 am a 1:

00 pm

02 agosto 2026 en jornada de 6:00 am a

1: 00 pm

07 agosto 2026 en jornada de 6:00 am a

1: 00 pm

09 agosto 2026 en jornada de 6:00 am a

1: 00 pm

1.3 Los coordinadores se encuentran
debidamente identificados con carnet y
uniforme de dotacion suministrado por el
operado. Por otro lado, se asigné un
coordinador para cada uno de los
tramos, los cuales estan en
comunicacion constante con el personal
designado desde la secretaria de
deporte y recreacion

TRAMO 1
Desde el obelisco hasta la iglesia
fatima.Wilmer david manrique.

TRAMO 2
Desde maraya hasta la glorieta de la
gobernacion.Sebastian martinez

1.4 Los coordinadores al finalizar cada
jornada, registraron en la plataforma la

MFRANCOA-02461291103512-5553924-011349414-A
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informacion del personal asistente, numero
de personas atendidas con los servicios y
eventualidades presentadas en cada uno de
los tramos. Igualmente asistieron a la
reunion inicial de capacitacion, dirigida por
el personal de la secretaria de deporte y
recreacion. Los coordinadores al final de la
jornada registraron los datos de cada
jornada en los formatos establecidos, los
cuales fueron entregados al jefe de ruta.

Durante cada una de las jornadas se cont6
con:

2 coordinadores de tramo

50 guardavias

2 equipos APH (Total de 4 personas)

3 mecanicos

3 personal de conteo

1.5 Los coordinadores realizaron los
recorridos y la vigilancia de los tramos
asignados utilizando exclusivamente una
bicicleta como medio de transporte
institucional, garantizando la cobertura
total del area. Los coordinadores
entregaron el registro de control de ruta
debidamente firmada, que certifique la
ejecucion de los recorridos en los tramos
al finalizar cada jornada.
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Las jornadas fueron ejecutadas en las
siguientes fechas:

12 julio del 2026 en jornada de 6:00 am a
1: 00 pm

13 julio del 226 en jornada de 6:00 am a
1: 00 pm

19 julio 2026 en jornada de 6:00 am a 1:
00 pm

26 julio 2026 en jornada de 6:00 am a 1:
00 pm

02 agosto 2026 en jornada de 6:00 am a
1: 00 pm

07 agosto 2026 en jornada de 6:00 am a
1: 00 pm

09 agosto 2026 en jornada de 6:00 am a
1: 00 pm

2. El contratista debera
tener 50 guardianes de Via
Activa que realicen la
funcion de:

2.1 Los guardavias orientaron al usuario
sobre el objeto, actividades y normatividad
de la VAS. Informaros a todo usuario de
vehiculos automotores que pretendian
circular por el corredor destinado a la VAS
que se prohibe el ingreso y que solo pueden
acceder o salir de esta los residentes, con
todas las precauciones posibles (luces
estacionarias, velocidad maxima 5 km vy
utilizacion de las zonas delimitadas para
transitar). Los guardavias apoyaron a las

2.1

fotografico
2.2

fotografico
2.3

fotografico
2.4 N/A
25 a
fotografico
25 b
fotografico

Registro
Registro

Registro

Registro

Registro
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instituciones que desarrollan actividades
complementarias, las cuales se
desarrollaron correctamente y cuidaron que
dichas actividades no alteraran la circulacion
fluida de usuarios.

12 julio del 2026 en jornada de 6:00 am a
1: 00 pm

Se ubicaron 22 guardavias en el tramo 1y 28
guardavias en el tramo 2

13 julio del 226 en jornada de 6:00 am a
1: 00 pm

Se ubicaron 22 guardavias en el tramo 1y
28 guardavias en el tramo 2

19 julio 2026 en jornada de 6:00 am a 1:
00 pm

Se ubicaron 22 guardavias en el tramo 1y
28 guardavias en el tramo 2

26 julio 2026 en jornada de 6:00 am a 1:
00 pm

Se ubicaron 22 guardavias en el tramo 1y
28 guardavias en el tramo 2

02 agosto 2026 en jornada de 6:00 am a
1: 00 pm

Se ubicaron 22 guardavias en el tramo 1y
28 guardavias en el tramo 2

26 a
fotografico
2.6 Certificados de
discapacidad

Registro
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07 agosto 2026 en jornada de 6:00 am a
1: 00 pm

Se ubicaron 22 guardavias en el tramo 1y
28 guardavias en el tramo 2

09 agosto 2026 en jornada de 6:00 am a
1: 00 pm

Se ubicaron 22 guardavias en el tramo 1y
28 guardavias en el tramo 2

2.2 Los guardavias realizaron el montaje
oportuno de vallas, conos, sefialética y
demas elementos logisticos en los puntos
criticos e intersecciones asignadas antes del
inicio de la jornada de la Via Activa asi
mismo ejecutaron el retiro y recoleccion de la
totalidad de los elementos logisticos una vez
finalizada la jornada, asegurando que la via
quedara libre de obstaculos para el trafico
vehicular normal.

2.3 Los guardavias velaron porque se
mantuviera una adecuada movilidad dentro
de la ruta de 6:15 am a 1:00 p.m.

2.4 Durante este periodo no se reportaron
nifos extraviados.
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-
25 Los guardavias se encuentran
debidamente identificados con carnet y
uniforme de dotacion suministrado por el
operador, y realizaron los cerramientos de
las intersecciones en el tramo, segun la
siguiente distribucion:
e
=
PUNTO | NOMBRE PUNTO | N° CONOS owmos | | NOMBRE GUARDAVIA
CONTEO |
| 3 | 24‘ RELEVOS
PUNTO 2 CALLE 48 10 25 | CARLOS AR LINA
PUNTO 3 | CALLE 46 10 | 26
PUNTOZ | CALLE42 2 [ [
Punto s R rons, & |2senmsseare
PUNTO 7 | DOLLAR CITY 10 | 30 ISABELA GIL ALZATE
1 1 1 + + 48 RELVOS
gz | Peiz | 3 5 =
Porote | caness |z | T
Puntoqs | SEuaromo o |esenneseane o
Pntots | caes ] I
oo | caem | onta |
CALLE 25 2 BARRERAS | a7 |
e
S
qo‘
PUNTO 16 PARQUE OLAYA s
=
MECANICO | MARLON
PuNTo 1y | SEMATORO 6 |2seRmesesre
rtots | caiere | cnra
rwrose | 398020 | o | cenuc pune e Shan oA
PUNTO 20 | TRANSITO | 30 | PALETA a8 | JUAN
rnrozs | 00 | e HERMINSON
eoucanvas |
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9/8/26

PUNTO NOMBRE PUNTO N* CONOS OTROS NOMB

MECANICO MIG

PUNTO1 | OBELISCO VILLA OLIMPICA 30 1 CE

PUNTO 2 ENTRADA ALMACAFE 30 2 TOM

1BARRERAS
PUNTO 3 SYENIDA IO DE AcoRTO) METALICAS 2 3 TATI
FERACO PLASTICAS

CONTEOQ ANGEL

PUNTO 4 CANCHAS GAMMA 12 4 MNARL]|

PUNTO 5 CALLE 89 30 5 SANT]

PUNTO 6 UNICENTRO 1 12 6 JAYLYN

PUNTO 7 UNICENTRO 2 12 T SA

PUNTO 8 CANAVERAL 1 12 8 YINA ESP

PUNTO 9 CANAVERAL 2 OXXO 18 9 MARIE

PUNTO9B CANAVERAL 3 8 10 MAR)

PUNTO 10 VIAJERO 1 _ u i

iy 4 SENALES DE 12 JUDIg

PUNTO 11 VIAJERO 2 EIRE = ol

14 RE

PUNTO 12 AQUILINO BEDOYA 40 15 RE

PUNTO 13 ACCESO AEROPUERTO -] 16 [

AVENIDA SAN MATEO &

FARIO 18 ENTRADA PLUMON 2 o i

PUNTO 15 SAN FERNANDO BARRERA 18 CARLOS
2.6 El 10% de los guardavias debe son
personas con discapacidad, debidamente
soportados por el certificado de discapacidad
correspondiente, conforme a la politica de

inclusion de la Secretaria,

MARIA VICTORIA ARANGO MARTINEZ
C.C1225092137 guardavia en el tramo 1 de
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la Via Activa, especificamente ubicado en el
canaveral.

ESPER PASTRANA AVILA C.C 83089569
Guardavia ubicado en el tramo 1 de la Via
Activa, especificamente ubicado en el
viajero.

JUDIER ALBERTO RESTREPO C.C
18519453

Guardavia ubicado en el tramo 1 de la Via
Activa, especificamente ubicado en el
viajero.

JHON JAIME PARRA CC 10.005.953
Guardavia ubicado en el tramo 1 de la Via
Activa, especificamente ubicado en el
viajero.

CARLOS MARIO ZAPATA C.C 70565058
Guardavia ubicado en el tramo 2 de la Via
Activa, especificamente ubicado en el
semaforo del viajero.

2.7 Los guardavias no ejecutaron acciones
de estrategias de informacion, educacion y
comunicacion para este periodo no fueron
definidas por la secretaria de deportes y
recreacion.

MFRANCOA-02461291103512-5553924-011349414-A
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3. El contratista debera
tener 4 personas que
integren el equipo de
atencion a emergencias
meédicas que deben tener a
su disposicion vehiculo de
respuesta inmediata sea
motocicleta o vehiculo
automotor de cuatro ruedas
de respuesta rapida
debidamente identificado.

3.1 El personal debe estar dotado de los
elementos de proteccion personal,
cumpliendo con los protocolos universales
de bioseguridad, al momento de presentar
el informe sobre la actividad se debe
evidenciar que se cuenta con el silbato y
linterna, un (01) botiquin basico de primeros
auxilios tipo BO-B, una (01) tabla rigida con
inmovilizadores cefalicos laterales y
correas, un (01) juego de inmovilizadores de
extremidades adulto, un (01)

inmovilizador cervical graduable rigido
adulto/pediatrico, un (01) radio con baterias
cargadas y de repuesto como principal
sistema de comunicacion de doble via,
asignado exclusivamente a las brigadas.
Esta actividad se prestd con todos exigido
las siguientes fechas con el siguiente
horario.

12 julio del 2026 en jornada de 7:00 am a
1: 00 pm

13 julio del 226 en jornada de 7:00 am a
1: 00 pm

19 julio 2026 en jornada de 7:00 am a 1:
00 pm

26 julio 2026 en jornada de 7:00 am a 1:
00 pm

02 agosto 2026 en jornada de 7:00 am a
1: 00 pm

3.1 Registro
fotografico

3.2 Registro
fotografico

3.3 a Registro
fotografico

3.3 b Planilla de las
atenciones

MFRANCOA-02461291103512-5553924-011349414-A
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07 agosto 2026 en jornada de 7:00 am a
1: 00 pm
09 agosto 2026 en jornada de 7:00 am a
1: 00 pm

3.2 El personal requiere contar con
identificacion visible y reflectiva. Por los
principios universales de bioseguridad, el
personal destinado para la atencidn en
salud debe contar con vestimenta antifluido,
equipo de bioseguridad para cada persona:
Guantes desechables en cantidad
suficiente, tapabocas en cantidad suficiente,
monogafas.

3.3 El personal debe atender y valorar
accidentes ocurridos en los tramos y
solicitar por via central, apoyo del personal
de urgencias del municipio o ciudad en caso
de requerirse, debe apoyar en la
recoleccion de datos de cualquier accidente
que los guias hayan atendido, realizar al
final de la jornada un informe con las
actividades realizadas durante el dia 'y
realizar la entrega al coordinador. En este
informe debe reportar los servicios de
ambulancia, seguir el plan de atencion de
emergencias médicas propuesto por la
secretaria de deporte y recreacion en
conjunto con la secretaria de salud, las

MFRANCOA-02461291103512-5553924-011349414-A
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brigadas deben tener comunicacion
permanente y efectiva con el equipo de la
via activa y/ o del Coordinador de Tramo.
TRAMO 1

12 julio del 2026

No se presentaron accidentes por tal motivo
no se realizaron atenciones de paramédico.
13 julio del 2026

Se report6 una atencién a jose escobar.
19 julio 2026

Se reportaron 3 atencion a: junita
maldonado, manuela gomez manuela
gonzalez.

26 julio 2026

Se reportd una atencién a ana victoria
castaneda.

02 agosto 2026

Se Reportaron 3 atenciones a: estefania
zera,violeta alzate,antonella vallejo

07 agosto 2026

se reportaron 2 atenciones a valeria perez
ramirez y maria de los angeles yate.

09 agosto 2026

se reporté una atencion a mateo marin.

TRAMO 2

12 julio del 2026

Se reportd 1 atencion a valeria vera
13 julio del 226

MFRANCOA-02461291103512-5553924-011349414-A
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No se presentaron accidentes por tal motivo
no se realizaron atenciones de paramédico.
19 julio 2026

No se presentaron accidentes por tal motivo
no se realizaron atenciones de paramédico.
26 julio 2026

Se reportd una atencién a mileydy garcia.
02 agosto 2026

Se reportd una atencién a valentina
rodriguez.

07 agosto 2026

Se report6é una atencién a nerson arcilla.

09 agosto 2026

Las asistencias por tramo se encuentran en
el anexo 3.3b planillas de las atenciones.

4. El contratista debera 4.1 Registro 4.1 los mecanicos
tener 3 personas que 4.1 Se brindo asistencia técnica a quien lo fotografico Planillas | estan distribuidos 1
realicen actividades de requiri6 en su momento. Planillas de de servicio en el tramo 1
asistencia técnica a servicio. 42 Redi ubicado en el
bicicletas que lo requieran o . -2 Registro obelisco y 2 el
en el marco de la ciclovia 12 julio del 2026 en jornada de 7:00 am a | fotografico tramo 2. en el

" 11: 00 pm
este grupo de personas P 4.3 a Registro parque Olaya.
debe contar con las i

A - fotografico

herramientas y utensilios 1 técnicos de bicicleta en el tramo 1(lugar la
basicos para prestar los villa) o o
servicios y estara ubicado Se realizaron 4 servicios de mecanica
en los puntos ya basica (aire, pinchada, engrasada de

cadena entre otros)
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establecidos (PAV), con el
fin de:

2 técnico de bicicleta en el tramo 2 (lugar
parque Olaya)

Se realizaron 8 servicios de mecanica
basica (aire, pinchada, engrasada de
cadena entre otros)

13 julio del 226 en jornada de 7:00 am a
1: 00 pm

1 técnicos de bicicleta en el tramo 1(lugar la
villa) no se realizaron atenciones.

2 técnico de bicicleta en el tramo 2 (lugar
parque Olaya)

Se realizaron 11 servicios de mecanica
basica (aire, pinchada, engrasada de
cadena entre otros)

19 julio 2026 en jornada de 7:00 am a 1:
00 pm

1 técnicos de bicicleta en el tramo 1(lugar la
villa)

Se realizaron 3 servicios de mecanica
basica (aire, pinchada, engrasada de
cadena entre otros)

2 técnico de bicicleta en el tramo 2 (lugar
parque Olaya)

MFRANCOA-02461291103512-5553924-011349414-A
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Se realizaron 6 servicios de mecanica
basica (aire, pinchada, engrasada de
cadena entre otros)

26 julio 2026 en jornada de 7:00 am a 1:
00 pm

1 técnicos de bicicleta en el tramo 1(lugar la
villa)

Se realizaron 3 servicios de mecanica
basica (aire, pinchada, engrasada de
cadena entre otros)

2 técnico de bicicleta en el tramo 2 (lugar
parque Olaya)

Se realizaron 7 servicios de mecanica
basica (aire, pinchada, engrasada de
cadena entre otros)

02 agosto 2026 en jornada de 7:00 am a
1: 00 pm

1 técnicos de bicicleta en el tramo 1(lugar la
villa)

Se realizaron 2 servicios de mecanica
basica (aire, pinchada, engrasada de
cadena entre otros)

2 técnico de bicicleta en el tramo 2 (lugar
parque Olaya)
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Se realizaron 17 servicios de mecanica
basica (aire, pinchada, engrasada de
cadena entre otros)

07 agosto 2026 en jornada de 7:00 am a
1: 00 pm

1 técnicos de bicicleta en el tramo 1(lugar la
villa)

Se realizaron 1 servicios de mecanica
basica (aire, pinchada, engrasada de
cadena entre otros)

2 técnico de bicicleta en el tramo 2 (lugar
parque Olaya)

Se realizaron 5 servicios de mecanica
basica (aire, pinchada, engrasada de
cadena entre otros)

09 agosto 2026 en jornada de 7:00 am a
1: 00 pm

1 técnicos de bicicleta en el tramo 1(lugar la
villa)

Se realizaron 7 servicios de mecanica
basica (aire, pinchada, engrasada de
cadena entre otros)

2 técnico de bicicleta en el tramo 2 (lugar
parque Olaya)

MFRANCOA-02461291103512-5553924-011349414-A
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Se realizaron 14. servicios de mecanica
basica (aire, pinchada, engrasada de
cadena entre otros)

4.2 ElI 100% del personal se encuentra
debidamente identificados y prestos a
atender las solicitudes de prestacion de
servicios de reparaciones y/o arreglos
basicos de las bicicletas de los usuarios en
los diferentes tramos asegurando que estos
elementos intervenidos queden en perfecta
operacion y funcionalidad asumiendo por su
cuenta y riesgo los vicios de calidad y fallas
técnicas que se puedan presentar a causa
de la inferencia en la bicicleta.

4.3 Se acataron las indicaciones de la
coordinacioén de la via activa y/ o del
Coordinador de Tramo. Estas personas
realizaron la recoleccién de datos de
cualquier servicio que se haya atendido en
los formatos preestablecidos. El contratista
presenta como registro fotografico evidencia
de las herramientas y utensilios basicos
utilizados para prestar los servicios.

Se inform¢ a los usuarios de los tramos
asignados sobre la disponibilidad de
asistencia técnica y se evidencio mediante
registro fisico firmado por ellos y

MFRANCOA-02461291103512-5553924-011349414-A
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acompanado de evidencia fotografica, asi
como las solicitudes relacionadas con la
prestacion del servicio de las reparaciones
y/o arreglos de los usuarios en los tramos
asignados.

Se diligencio registro de asistencia con
detalle de cada servicio realizado en la
jornada; entregando acta de inventario de
las herramientas firmado.

Se asegurd que todos los elementos
logisticos y herramientas de mecanica de
bicicletas se encontraban en perfectas
condiciones de funcionamiento.

Las jornadas fueron ejecutadas en las
siguientes fechas: 12,13,19,26 de julio de
2026. Y 02, 07 y 09 de agosto de 2026.

5 El contratista debera 5.1 Actividades de conteos de los usuarios en 5.1 Registro 5.4 Los videos del

tener 3 personas de cada jornada segun el protocolo del ministerio fotografico punto de alma café,

apoyo que realicen: del deporte para tal fin de acuerdo con las 5.2 a Registro no se encuentran ya
fechas establecidas por la Secretaria de Diégenes que la persona

5.2 b Data studio
5.3 Encuestas n/a
para este informe

realiza el conteo en
ese momento

Deporte y Recreacion.

12 julio del 2026 5.4 Videos durante el tiempo
destinado. Sin

Se dispuso de tres (03) personas para el embargo, para el

CONTEO DE USUARIOS EN LAS VIAS proximo informe se

Carrera 7 18-55 Pereira — Risaralda
WwWw.pereira.gov.co
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ACTIVAS, los cuales cumplen con el perfil tendran la totalidad
y la experiencia requerida. de los videos.

Estas personas desarrollaron las funciones
establecidas para este cargo.

Los puntos en los cuales se ubican las
personas del conteo son:

ALMACAFE Y FATIMAY OLAYA HERRERA
LOS CONTEOS SE REALIZARAN A LAS
9:30, 9.:45 am

POR MEDIO DE UN VIDEO DE 15
MINUTOS EN CADA LUGAR

13 julio del 2026

Se dispuso de tres (03) personas para el
CONTEO DE USUARIOS EN LAS VIAS
ACTIVAS, los cuales cumplen con el perfil y
la experiencia requerida.

Estas personas desarrollaron las funciones
establecidas para este cargo.

Los puntos en los cuales se ubican las
personas del conteo son:

ALMACAFE Y FATIMAY OLAYA HERRERA
LOS CONTEOS SE REALIZARAN A LAS
9:30, 9.:45 am

POR MEDIO DE UN VIDEO DE 15
MINUTOS EN CADA LUGAR

19 julio 2026

Carrera 7 18-55 Pereira — Risaralda
WwWw.pereira.gov.co
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Se dispuso de tres (03) personas para el
CONTEO DE USUARIOS EN LAS VIAS
ACTIVAS, los cuales cumplen con el perfil

y la experiencia requerida.

Estas personas desarrollaron las funciones
establecidas para este cargo.

Los puntos en los cuales se ubican las
personas del conteo son:

ALMACAFE Y FATIMA'YY OLAYA HERRERA
LOS CONTEOS SE REALIZARAN A LAS
9:30, 9.:45 am

POR MEDIO DE UN VIDEO DE 15
MINUTOS EN CADA LUGAR

26 julio 2026

Se dispuso de tres (03) personas para el
CONTEO DE USUARIOS EN LAS VIAS
ACTIVAS, los cuales cumplen con el perfil

y la experiencia requerida.

Estas personas desarrollaron las funciones
establecidas para este cargo.

Los puntos en los cuales se ubican las
personas del conteo son:

ALMACAFE Y FATIMA Y OLAYA
HERRERA LOS CONTEOS SE
REALIZARAN A LAS 9:30, 9.:45 am

POR MEDIO DE UN VIDEO DE 15
MINUTOS EN CADA LUGAR
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02 agosto 2026

Se dispuso de tres (03) personas para el
CONTEO DE USUARIOS EN LAS VIAS
ACTIVAS, los cuales cumplen con el perfil

y la experiencia requerida.

Estas personas desarrollaron las funciones
establecidas para este cargo.

Los puntos en los cuales se ubican las
personas del conteo son:

ALMACAFE Y FATIMA Y  OLAYA
HERRERA LOS CONTEOS SE
REALIZARAN A LAS 9:30, 9.:45 am

POR MEDIO DE UN VIDEO DE 15
MINUTOS EN CADA LUGAR

07 agosto 2026

Se dispuso de tres (03) personas para el
CONTEO DE USUARIOS EN LAS VIAS
ACTIVAS, los cuales cumplen con el perfil

y la experiencia requerida.

Estas personas desarrollaron las funciones
establecidas para este cargo.

Los puntos en los cuales se ubican las
personas del conteo son:

ALMACAFE Y FATIMA Y  OLAYA
HERRERA LOS CONTEOS SE
REALIZARAN A LAS 9:30, 9.:45 am

MFRANCOA-02461291103512-5553924-011349414-A
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POR MEDIO DE UN VIDEO DE 15
MINUTOS EN CADA LUGAR

09 agosto 2026 . Se dispuso de tres (03)
personas para el CONTEO DE USUARIOS
EN LAS VIAS ACTIVAS, los cuales cumplen
con el perfil y la experiencia requerida.
Estas personas desarrollaron las funciones
establecidas para este cargo.

Los puntos en los cuales se ubican las
personas del conteo son:

ALMACAFE Y FATIMA Y  OLAYA
HERRERA LOS CONTEOS SE
REALIZARAN A LAS 9:30, 9.:45 am

POR MEDIO DE UN VIDEO DE 15
MINUTOS EN CADA LUGAR

5.2 Digitar la informacion recolectada en la
plataforma estipulada por la SMDR al momento
de finalizar cada jornada, especificar los lugares
de los tramos donde se llevara a cabo esta
actividad, en el informe deben especificar los
lugares del tramo donde se llevo a cabo la
actividad.

5.3 Durante este periodo no se solicito la
aplicacién de encuestas a los usuarios de la

MFRANCOA-02461291103512-5553924-011349414-A
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via activa, no fue solicitado por la secretaria
de deporte y recreacion

5.4 Deben acatar las indicaciones de la
coordinacion de la via activa y/ o del
Coordinador de Tramo, adicional deben
presentar videos en calidad 1080 p (Full
HD) resolucion de 1920 x 1080 pixeles, en
donde se evidencie por un periodo de
tiempo de 10 min en donde la cantidad de
personas contadas que participan de la
ciclovia.

Las jornadas fueron ejecutadas en las
siguientes fechas: 12,13,19,26 de julio de
2026. Y 02, 07 y 09 de agosto de 2026.

6. El contratista debera
tener un Vehiculo tipo
Camioneta que realizara
recorridos durante cada
uno de los eventos y sera
utilizada para remolcar las
bicicletas publicas y el
acarreo de los elementos
necesarios para la
implementacion de la Via

Acatando las indicaciones de la coordinacion de
la via activa y/ o del Coordinador de Tramo, la
cual tendra disponibilidad durante la jornada del
desarrollo de la via activa, antes de iniciar la via
activa y posterior a la culminacion de la misma,
realizando actividades relacionadas con la
actividad. El contratista se obliga a garantizar la
disponibilidad y operacién del vehiculo,
cumpliendo con las especificaciones de la ficha
técnica, manteniendo vigente el Soat y revisién

6.1 a Registro
fotografico

6.1 b Bitacora de
ruta

6.1 ¢ Documentos
del vehiculo

MFRANCOA-02461291103512-5553924-011349414-A
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Activa segun lo disponga
la SMDR,

técnico-mecanica, asi como el contrato de
arrendamiento del vehiculo o tarjeta de
propiedad, las cuales deberan estar inscritos a
una empresa de transporte legalmente
constituida. Debera llegar a la secretaria la
bitacora de servicios realizados en la que se
especifique el origen, destino y tipo de carga
transportada durante el evento asi mismo el
registro fotografico.

La camioneta se desplaza a las 6:15 a.m. desde
el parque del café donde se encuentra
guardado el Trailer scon las bicicletas, se
desplaza por la calle 50 y llegando a la avenida
30 de agosto hasta el parque Olaya donde se
estaciones al pie de Frisby segun directrices de
la Secretaria de Deportes y recreacion, hasta la
1:00 p.m. donde es remolcado el trailer y
nuevamente es llevado al Parque Café. Este
recorrido y servicio se realizada durante cada
jornada.

Las jornadas fueron ejecutadas en las
siguientes fechas: 12,13,19,26 de julio de 2026.
Y 02, 07 y 09 de agosto de 2026.

Los horarios en que estuvo el vehiculo
disponible y fue utilizado es de 6:15 a.m. a 1:30
p.m.

MFRANCOA-02461291103512-5553924-011349414-A
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El vehiculo se utilizdé para cumplir con lo descrito
en el OBJETIVOS O ALCANCES DEL
CONTRATO 6.

7. El contratista debera
tener un Vehiculo tipo
Camion que debera contar
con minimo tres (3)
personas para el cargue,
ubicacién, recogida y
descargue de los
materiales asignados a
cada tramo, realizara los
recorridos al inicio y
finalizacién de cada uno
de los eventos

Acatando las indicaciones de la coordinacion de
la via activa y/ o del Coordinador de Tramo, la
cual tendra disponibilidad durante la jornada del
desarrollo de la via activa, antes de iniciar la via
activa y posterior a la culminacion de la misma,
realizando actividades relacionadas con la
actividad. El contratista se obliga a garantizar la
disponibilidad y operacion del vehiculo,
cumpliendo con las especificaciones de la ficha
técnica, manteniendo vigente el Soat y revision
técnico-mecanica, asi como el contrato de
arrendamiento del vehiculo o tarjeta de
propiedad, las cuales deberan estar inscritos a
una empresa de transporte legalmente
constituida. Debera llegar a la secretaria la
bitacora de servicios realizados en la que se
especifique el origen, destino y tipo de carga
transportada durante el evento asi mismo el
registro fotografico

Las jornadas fueron ejecutadas en las
siguientes fechas: 12,13,19,26 de julio de
2026. Y 02, 07 y 09 de agosto de 2026.

7.1 a Registro
fotografico

7.1 b Bitacora de

ruta

7.1 ¢ Documentos

del vehiculo
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Los horarios en que estuvo el vehiculo
disponible y fue utilizado es de 6:15 a.m. a 1:30
p.m.

El vehiculo se utilizdé para cumplir con lo descrito
en el OBJETIVOS O ALCANCES DEL
CONTRATO 7.

El camion llega al estadio a las 5:45 a.m. con el
fin de realizar con las 3 personas de carga, la
disposicién de los materiales que se encuentran
en la bodega ubicada en el estadio, en el
camion que son utilizados para los cierres de las
vias descritas en el protocolo. Los cierres se
realizan desde el obelisco de la Villa hasta la
Glorieta de la Gobernacion. El recorrido inicial
de cierre via culmina a las 6:50 a.m.
Igualmente, los elementos son recolectados
desde las 12:35 p.m. para realizar |la apertura
de las vias ala 1:00 p.m. Se inicia recorrido de
apertura en la Glorieta de la Gobernacion y
termina en el obelisco de la Villa. Los
elementos son dispuestos en la bodega del
estadio al terminar la jornada. Este recorrido se
realiza cada jornada.

8. El contratista debera
tener un Vehiculo tipo
Camioén que debera contar
con minimo tres (3)

Acatando las indicaciones de la coordinacion de
la via activa y/ o del Coordinador de Tramo, la
cual tendra disponibilidad durante la jornada del

8.1 a Registro
fotografico

MFRANCOA-02461291103512-5553924-011349414-A

Carrera 7 18-55 Pereira — Risaralda
WwWw.pereira.gov.co



Alcaldia de

PEREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVICIOS

Version: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

personas para el cargue,
ubicacién, recogida y
descargue de los
materiales asignados a
cada tramo, realizara los
recorridos al inicioy
finalizaciéon de cada uno
de los eventos

desarrollo de la via activa, antes de iniciar la via
activa y posterior a la culminacion de esta,
realizando actividades relacionadas con la
actividad. El contratista se obliga a garantizar la
disponibilidad y operacion del vehiculo,
cumpliendo con las especificaciones de la ficha
técnica, manteniendo vigente el Soat y revisién
técnico-mecanica, asi como el contrato de
arrendamiento del vehiculo o tarjeta de
propiedad, las cuales deberan estar inscritos a
una empresa de transporte legalmente
constituida. Debera llegar a la secretaria la
bitacora de servicios realizados en la que se
especifique el origen, destino y tipo de carga
transportada durante el evento asi mismo el
registro fotografico.

Las jornadas fueron ejecutadas en las
siguientes fechas: 12,13,19,26 de julio de 2026.
Y 02 ,07 y 09 de agosto de 2026.

Los horarios en que estuvo el vehiculo
disponible y fue utilizado es de 6:15 a.m. a 1:30
p-m.

El vehiculo se utilizé para cumplir con lo descrito
en el OBJETIVOS O ALCANCES DEL
CONTRATO 8.}

8.1 b Bitacora de
ruta

8.1 ¢ Documentos
del vehiculo
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El camion se dirige a la bodega del <parque a
las 615 a.m. con el fin de recoger los elementos
como bafles, carpas, mesas entre otros, para
las actividades fisicas en los puntos recreativos
de la via activa. De ahi se desplaza para
realizar la entrega de los materiales a la villa
olimpica y el parque Olaya. Nuevamente al
terminar la jornada de la via activa realiza el
recorrido para recoger los elementos y llevarlos
en la bodega de la Secretaria de Deporte y
Recreacién. Esta actividad es realizada cada
jornada.

9. El contratista debera
ubicar 6 banos moviles en
los lugares definidos por
la SMDR en el tramo de la
ruta de la Via Activa y
disponer lo necesario
para la recoleccion de los
mismos en las
condiciones que le sean
orientadas por parte de la
entidad contratante.

Colocar fechas y lugares en los que fueron
colocados los banos, la descripciéon del registro

Las jornadas fueron ejecutadas en las
siguientes fechas:

e 12 julio de 2026, Se suministraron 2
bafos para el Olaya 2 para maraya 2
para obelisco.

e 13 julio de 2026, Se suministraron 2
banos para el Olaya 2 para maraya 2
para obelisco.

e 19 julio de 2026, Se suministraron 2
banos para el Olaya 2 para maraya 2
para obelisco.

9.1 a Registro
fotografico
9.1 b Certificado
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e 26 julio de 2026, Se suministraron 2
bafos para el Olaya 2 para maraya 2
para obelisco.

e 02 de agosto de 2026 Se
suministraron 2 bafios para el Olaya
2 para maraya 2 para obelisco.

e (07 de agosto de 2026.Se
suministraron 2 bafios para el Olaya
2 para maraya 2 para obelisco.

e (09 de agosto de 2026 Se
suministraron 2 bafos para el Olaya
2 para maraya 2 para obelisco.

10 Vias Activas en tu Durante este periodo informado no se realizé NO APLICA PARA NO APLICA PARA

barrio esta actividad teniendo en cuenta que no fue ESTE INFORME ESTE INFORME
solicitada por la secretaria de deportes.

11. EVENTO TEMATICO Durante este periodo informado no se realiz6 Para este informe | Para este informe
esta actividad, toda vez que no fue solicitada no se realizd no se realiz6
por la Secretaria Municipal de Deporte y eventos tematicos, | eventos tematicos,
Recreacion.

12. 43 VAS Las jornadas fueron ejecutadas en las 12. Registro

siguientes fechas: 12,13 19,26 de julio de fotografico
2026. Y 02,07 y 09 de agosto de 2026.

Carrera 7 18-55 Pereira — Risaralda
WwWw.pereira.gov.co
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13. Capacitaciones y
reuniones

Se realizo reunién el dia 8 de agosto con el fin
recibir capacitacion VAS, la cual se realizé
virtual, con el personal que es requerido para la
realizacién de cada jornada.

13. Registro
fotografico

14.Factor de calidad

Realizar la operacion logistica de VIAS
ACTIVAS NOCTURNAS, en diferentes sectores
del municipio segun los asigne la Secretaria de
Deporte y Recreacion, las cuales deberan
contar con veinticinco (25) guardavias, dos (02)
auxiliar de enfermeria APH, Una (01) persona
encargada del mantenimiento y reparacion de
bicicletas, Disponer de una (1) persona durante
cada jornada para realizar los conteos de
usuarios, Un (01) coordinador operativo, Una
(01) camioneta tipo estacas con tiro de arrastre
de 2” pulgadas que sera utilizada para remolcar
el trailer con las bicicletas publicas y el acarreo
de los elementos necesarios para la
implementaciéon de la Via Activa, se
implementaran en el horario de 7:30 pm a 10:30
pm (En el horario establecido por la secretaria),
ademas debera contar con los elementos
reflectivos (chalecos) y los elementos utilizados
en la via principal de acuerdo a su proporcion
en longitud, adicionalmente se debera contar
con elementos reflectivos para la via y para el

Factor de calidad
14.A Registro
fotografico

14.B Protocolos

Para este informe se
realizo 1 via nocturna
del FACTOR DE
CALIDAD el dia 06
de agosto en la
comuna poblado,
barrio Samaria.
Quedan pendientes
por ejecutar 13 vias .

MFRANCOA-02461291103512-5553924-011349414-A

Carrera 7 18-55 Pereira — Risaralda
WwWw.pereira.gov.co




Alcaldia de
¥ PEREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS

Version: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

personal. Debido a las condiciones de trafico y
seguridad en las que se realiza la actividad, es
importante no escatimar en acciones que
propendan por la seguridad de los usuarios.
Ademas de, gestionar los permisos respectivos,
para lo cual entregara un informe detallado de
cada actividad llevada a cabo en donde se
detalle la ejecucion de las actividades
enunciadas anteriormente.11

g fAfoew GASAIES

FUNDACION PAIS SOSTENIBLE
Contratista

NIT: 900935706

RL: Lina Marcela Grisales
c.c.42.164.195 de pereira
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Vo.Bo.
OSWALDO MUNOZ TORO
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Mantenii to de bicicletas

s

)

Préstamo de bicicletas
— 57 * %

Discapacitado semaforo de la piedad

Carrera 7 18-55 Pereira — Risaralda
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