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INFORME No. 41 PERIODO: 

CONTRATO No.  2000.13.05.003-2022

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL

CDR OTRO SI (2) No.N/A CDR OTRO SI (2) No.16430

FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A

VALOR ADICION (ES): $ N/A VALOR ADICION (ES): $2.571.146.616

HOLMES ZUÑIGA GARCIA

Cargo y  Nombre del Supervisor designado mediante memorando 

DATOS DE LA SUPERVISIÓN

Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA 
DE AGUAS S.A. E.S.P. que conoció de la ejecución del contrato

DIEGO JOSÉ CALDERÓN VILLANUEVA

VALOR ACTUAL:  $45.534.873.888

PLAZO ADICIONAL: SIETE MESES PLAZO ADICIONAL: NUEVE MESES

PLAZO ADICIONAL No. 03:  22 DE AGOSTO DE 2026 PLAZO ADICIONAL No. 03: 22-JULIO-2026

FECHA DE REINICIO: 10-ENERO-2024 FECHA DE REINICIO: 10-ENERO-2024

PLAZO ADICIONAL No. 02:  22 DE FEBRERO DE 2026 PLAZO ADICIONAL No. 02: 22-ENERO-2026

PLAZO ADICIONAL No. 01: 15-ABRIL-2025 PLAZO ADICIONAL No. 01: 14-MARZO-2025

FECHA DE TERMINACION ACTUAL:  14-SEPTIEMBRE-2024 FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 14-JUNIO-2024

FECHA DE SUSPENSION: 27-JULIO-2023 FECHA DE SUSPENSION: 27-JULIO-2023

FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): 08 JULIO 2025

VALOR ACTUAL: $N/A VALOR ACTUAL: $32.003.227.549

VALOR ADICION (ES): $ 690.624.799 VALOR ADICION (ES): $ 13.531.646.339

VALOR ACTUAL: $ 2.323.997.565

PLAZO ADICIONAL: N/A PLAZO ADICIONAL: N/A

FECHA DE TERMINACION: N/A FECHA DE TERMINACION: 

FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): 10 JULIO 2025

CDR OTRO SI (3) No.N/A CDR OTRO SI (3) No.

PLAZO ADICIONAL: N/A PLAZO ADICIONAL: N/A

CDR OTRO SI (1) No.16431 CDR OTRO SI (1) No.N/A

FECHA DE TERMINACION: N/A FECHA DE TERMINACION: N/A

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:REALIZAR LA INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES 
SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO 
RESULTADO DE LA LICITAClON PUBLICA No. 2000.46.01 .005-
2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE 
OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
CAPTAClON, ADUCClON, CONDUCClON Y OPTIMIZAClON DEL 
ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS 
MUNICIPIOS  DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA

FECHA DE TERMINACION: 31-MAR-2024 FECHA DE TERMINACION: 01 ENERO 2024

FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1):  N/A FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): 21- FEBRERO-2023

CDR INICIAL No. 13041 CDR INICIAL No. 13039 - 13040

1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA 

CONTRATO No. 2000.13.12.005-2022

VALOR INICIAL: $ 29.432.080.933

CONTRATISTA:CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS 
PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, 
PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, 
ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL 
ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS 
MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."

PLAZO ADICIONAL No. 04: 22 DE FEBRERO DE 2027 PLAZO ADICIONAL No. 04: 22-ENERO-2027

REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

PLAZO INICIAL: 16 MESES PLAZO INICIAL: 13 MESES

VALOR ACTUAL:$ 1.633.372.766 VALOR ACTUAL: $29.432.080.933

ACTA DE INICIO:01-DICIEMBRE-2022 ACTA DE INICIO:01 DICIEMBRE 2022

VALOR ADICION (ES): $ 131.126.000 VALOR ADICION (ES): $N/A

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA 
"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA 
LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS                                       OBRA    OTRO                                  ESPECIFIQUE:

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUACARI

VALOR INICIAL: $ 1.502.246.766

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

INFORME DE INTERVENTORIA

Código: FO-PDA-4

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
01/09/2025

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

X
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Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii)

SI

SI

SI

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a 
las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 

pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 

cuantías establecidas por la Ley y oportunamente. Deberá 
demostrar, cuando sea requerido par La Entidad el aporte a los 

sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 
de 2002) que le corresponda.

Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del 
objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar 

afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas 
de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) 

sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que 
rige la materia. 

Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la 
ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas 
vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será 

supervisado y aprobado por la interventoria.

ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                                                                        OBRA    OTRO                                  ESPECIFIQUE:

1.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema de seguridad social y salud en el trabajo. (i)
Documento que evidencia el cumplimiento 

de la obligación (iii)
Observaciones (iv)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

INFORME DE INTERVENTORÍA

Código: FO-PDA-4

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
01/09/2025

PROYECTOS INCLUIDOS:  EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE 
DEL CAUCA."

INFORME No.

X



Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii)

1. SI

2. SI

3. SI

4. SI

5. SI

6. SI

7. SI

8. SI

9. SI

10. SI

11. N/A

12. SI

13. SI

Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 
reglamentos relativas a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y 
tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 

produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal 

y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion 
personal (EPP).

 Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la 
fase de selecci6n en los plazos acordados con la Entidad.

 ldentificar las oportunidades para promover el empleo local 
durante la ejecución del contrato.

 lmplementar las medidas identificadas para promover el empleo 
local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones 
de la carta de presentación de la oferta.

lnformar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que 
implique una modificacion del estado de los riesgos existentes al 

momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, 
social, economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 

pueda afectar la ejecución del Contrato.

Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de 
la región en un porcentaje no inferior al diez per ciento (10%), sin 

perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta 
per ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra 

destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por 
ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de 
acuerdo con el estudio del sector y características propias de la 

región, que no podrá superar el 30%de la mano de obra no 
calificada de la región serán mujeres.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del 
Proceso de Contratación

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del 

Proceso de Contratación.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de 
acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato 

o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin 
contar con

permisos emitidos per la entidad competente (cuando aplique 
intervenciones).

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)
Documento que evidencia el cumplimiento 

de la obligación (iii)
Observaciones (iv)



14. SI

15. SI

16. N/A

17. SI

18. SI

19. SI

20. SI
ACTIVIDAD EN 

IMPLEMENTACIÓN

21. SI

22. SI

23. SI

24. SI

25. SI

26. SI
ACTIVIDAD EN 

IMPLEMENTACIÓN

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar 
adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo 

requerido par el contratante.

Cumplir con las normas de gestión ambiental, así coma con las 
normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la 

vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias 
que deben presentarse de conformidad con los anexos del 

contrato.

El Contratista se compromete a adquirir las bienes nacionales 
relevantes definidos par la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del 

documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir las 
bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales durante la ejecución del contrato.

lnformar al interventor o al supervisor del contrato, según 
corresponda, la fecha de adquisicion de las bienes nacionales 

relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 

correspondiente.

 Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con 
lo establecido en el presente documento y en sus anexos.

 Estar en permanente comunicaci6n con el interventor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, 
atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o 

requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idóneo, así coma de las recursos logísticos, 
materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato 

dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

lnformar periodicamente la composicion del capital social de la 
persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de 

accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así 

como la informacion relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 

socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su 
cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le 

correspondan de acuerdo con su labor.

lnformar a mas tardar el tercer día hábil siguiente al momento en 
que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, 

se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 

directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el 
proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001 :2015 y 

NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) hábiles siguientes a la 
suscripcion del contrato.

El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la 
entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de 

primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. 
En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado 

es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de 
obra contratada por la entidad.



27. SI

28. SI

29. SI

30. SI

Cumplimiento (SI, 
NO, N/A) (ii)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

3. Elaborar y suscribir las actas de las reuniones que se realicen en 
ejecución de las obras. Las actas deberán ser entregadas a la 

Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, debidamente suscrita 
por los asistentes.

4. Contar con los equipos, materiales, vehículos  e insumos 
requeridos para el desarrollo de las actividades en el Municipio 

que hacen parte del objeto contractual.

5. Presentar al lnterventor del contrato, con un plazo máximo de 
cinco (5) días calendario de antelacion al inicio de la obra, los 

soportes correspondientes que acrediten las calidades y la 
experiencia general y especifica del personal mínimo requerido 

para la ejecución del contrato, con excepcion de las personas que 
hacen parte del equipo de trabajo principal propuesto a la entidad.

6. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para 
cumplir cabalmente el contrato.

7. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les-asignara 
labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta 

profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la 
normatividad vigente).

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato (i)
Documento que evidencia el cumplimiento 

de la obligación (iii)
Observaciones (iv)

OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRA TIVO:

1. informar por escrito de la ocurrencia de situaciones 
constitutivas de fuerza mayor o case fortuito, al interventor del 

contrato y recomendar la actuacion que debe proceder, siempre 
que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecución del contrato.

2. Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución de los 
contratos, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para 

ello.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a 
las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, 

pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 

cuantías establecidas por la Ley y oportunamente. Deberá 
demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los 

sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 
de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga 
acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del 

contrato.
Reportar la informacion relacionada con la ejecución del contrato o 

que tenga incidencia en ella cuando sea requerida par el 
contratante.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los 
bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo 
de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a 

hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando 
par su culpa se produzca daño o perdida, sin que esto excluya 

indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las 
acciones que del hecho se puedan predicar. 



SI

SI

N/A

SI

SI

SI

SI

SI

3. Convocar para el primer Comité de Obra a todos los 
profesionales que conforman el personal mínimo requerido 

aprobado, y garantizara que todos los profesionales de su equipo 
conozcan  al 100% el pliego, el contrato y por ende las 

obligaciones adquiridas por el Contratista.

4. Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, 
el personal necesario, conveniente e idóneo para la ejecución de la 

obra así mismo el personal administrativo y técnico de acuerdo 
con el análisis detallado del valor porcentual del AIU, para lo cual 

antes de iniciar la ejecución de la obra deberá tener todo el 
personal con las afiliaciones de Ley a la Seguridad Social Integral 

(Salud, Pensión, Riesgos Profesionales)" y realizar  los aportes 
Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar).

9. En case que la obra requiera cambiar alguno de los 
profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este 

deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser 
remplazado. En todo caso, el interventor deberá aprobar 

previamente el remplazo.

10. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o 
extrajudicial que instaure, impulse o en la que coadyude su 

personal o sus subcontratistas con la Empresa Vallecaucana de 
Aguas S.A. E.S.P, por causa o con ocasion del contrato.

11. Asumir por su cuenta y riesgo, el page de los salarios, 
prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el 
personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro 
que no existe ningún tipo de vinculo laboral de tal personal con la 
Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, ni responsabilidad en 
los riesgo que se deriven de la contratacion. El contratista estará 

obligado a tramitar Ios documentos necesarios y requeridos por el 
consorcio  para el pago del RETEICA

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO.

1. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para 
cumplir cabalmente el cumplimiento del personal mínimo exigido 

en cada uno de las obras, tal como se presenta en el Anexo 
técnico. Además, debe garantizar que todos los profesionales a 

quienes se les asignen  labores en desarrollo del contrato cuenten 
con matricula o tarjeta profesional vigente.

2. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en su 
propuesta, los cuales deben asistir obligatoriamente a las 

reuniones que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. considere 
pertinentes. Los Comités Técnicos de Obra serán convocados por 

la interventoría y deben contar con la presencia del Director de 
Obra, el Residente de Obra y de los profesionales que sean 

necesarios y que hagan parte del personal mínimo presentado en 
la propuesta por el Contratista.

8. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta 
la liquidacion del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido 

y necesario.



SI

N/A

N/A

SI

SI
ACTIVIDAD EN 

IMPLEMENTACIÓN

SI
ACTIVIDAD EN 

IMPLEMENTACIÓN

SI
ACTIVIDAD EN 

IMPLEMENTACIÓN

SI
ACTIVIDAD EN 

IMPLEMENTACIÓN

SI
ACTIVIDAD EN 

IMPLEMENTACIÓN

9. Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato, una inspección 
y evaluacion de las áreas por intervenir de acuerdo con la 

programación presentada por el contratista de obra, para controlar 
las áreas contiguas y formular recomendaciones de seguridad.

10. Revisar, junto con la interventor a, la calidad, cantidad y 
coherencia de la totalidad de los diseños, planos, estudios 

técnicos, especificaciones de construcción, yen general, toda la 
información referente al proyecto, con el propósito de evaluar que 

estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, 
resoluciones, etc., indispensables para el normal desarrollo del 

proyecto.

11. Verificar las áreas y cotas topográficas en terreno, 
comprobando las cantidades de obra y el presupuesto establecido 
en el contrato, e informar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 

sobre aspectos que repercutan en el normal desarrollo y 
comprometan el objeto del contrato, dentro de los quince (15) das 
siguientes a la suscripción del acta de inicio, si vencido el plazo 

señalado el contratista no presenta ninguna observación, se 
entiende que acepta en su integridad tales documentos. De todas 
maneras, deberán presentar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. 
E.S.P. un informe detallado con registro fotográfico de todo el 

proceso de revisión del proyecto con sus respectivas 
observaciones.

12. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, 
ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios técnicos 

y/o especificaciones de construcción necesaria para el 
cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval 
del Consultor o en su efecto del interventor, sin perjuicio de las 

autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los 
haya elaborado o de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. La 

responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, 
ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios 

técnicos y)o especificaciones de construcción será asumida por el 
contratista en el evento que el contrato de consultoría no se 

encuentre vigente.

13. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se 
desarrollaran las obras antes, durante y después de ejecutadas.

5. Deberá también responder por todos los salarios y prestaciones 
sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de todo el personal 
vinculado en la ejecución del contrato. Presentar mensualmente a 

la interventoría un informe en el que se consigne el trabajo 
ejecutado en el mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad 
ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con 

respecto a lo programado. Además,  incluirá lo programado para el 
mes siguiente, con las observaciones necesarias.

6. También debe adjuntar  fotografías (fecha y hora) y las pruebas 
de calidad hechas a los materiales utilizados.

7. De presentarse atraso en la programaci6n inicial, deberá explicar 
las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma, 
a estos informes se les deberá adjuntar programaciones y anexos 

aclaratorios. El informe deberá contener los avances acompañadas 
y por novedades gráficos, técnicas, cuadros, fotografías, 

administrativas, análisis y contables comentarios y financieras.

8. Suscribir con la interventor a de obra una bitácora diaria, en la 
que se llevara una memoria de todos los acontecimientos, sucesos 
y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Entre otras 
circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que 

tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria 
deberá foliarse y firmarse por el director de obra y por el director 

de interventoría. Al finalizar los trabajos, el contratista deberá 
entregar este documento, el cual debe permitir la comprensión 

general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el 
cronograma de ejecución e inversión aprobado.



N/A

SI

N/A

15. El contratista deberá entregar el certificado de calidad del 
laboratorio y calibración de los equipos donde cumple con la 

normativa vigente.

16. Pactar con la interventoría de obra y VALLECAUCANA DE 
AGUAS S.A. E.S.P., los precios de las actividades o ítems no 

previstos para la adecuada ejecución de la obra. El interventor, 
previa consulta con VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., quien 
deberá autorizarlo, analizara y validara, los nuevos precios cuando 

se requieran ítems
o actividades no previstas en el contrato y elaborara las 

especificaciones técnicas respectivas. Justificar la necesidad de 
su ejecución y analizar, particularmente, su incidencia en el valor 
del contrato de obra. No obstante, lo anterior, los nuevos precios 
serán los que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P apruebe a 

través del interventor. Los valores unitarios de cada ítem durante la 
ejecución de la obra, serán calculados de acuerdo al formulario de 
precios elaborados por el Ministerio en principio, sino existe dicho 
valor descrito, se verificara conforme a la tabla de la Gobernación 
de precios oficiales Decreto N°1-17-1276 del 10 de noviembre de 

2021. Si existe una actividad no incluida en el listado de la 
Gobernación, se presentara por parte del contratista un APU y se 
evaluara en conjunto por la INTERVENTORÍA y VALLECAUCANA 

DE AGUAS S.A. E.S.P.

14. Suministrar a la interventoría oportunamente las pruebas de 
laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de 
los diseños y especificaciones técnica acordadas. Los costos de 

las muestras y ensayos de laboratorio serán por cuenta del 
contratista de obra, a la cuenta mensual correspondiente se deberá 

adjuntar copia del informe mensual y los resultados de los 
ensayos de laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos 

deberán ser hechos a los siguientes materiales: agregados fines y 
gruesos, concrete (cilindros y núcleos), sub-base o bases 

compactadas y todos aquellos que la interventoría o la supervisión 
estime convenientes. 



SI

N/A

SI

SI

N/A

SI

N/A

N/A

N/A

SI
ACTIVIDAD EN 

IMPLEMENTACIÓN

SI

SI
ACTIVIDAD EN 

IMPLEMENTACIÓN

27. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y de Riesgo del sistema, 
si aplica. Para la contratacion el contratista se obliga a contratar 

mínimo el 10% del personal de la mano de obra no calificada de la 
región.

28. Dar cumplimiento a los cronogramas presentados a la empresa.

21. Responder por los gastos que demande la reparación de 
defectos que presente la obra por deficiente ejecución o por no 

ceñirse a los planos y diseños propuestos y avalados por 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.requeridos para la 

construccion de la obra. Obrar con honradez y lealtad, no solo en 
la realizacion de la obra, sino también frente a la compra de 

materiales ante la interventoría, el contratante o sus 
representantes. 

22. Colocar la valla y todas las seriales preventivas y de seguridad 
que se requieran en la obra, de conformidad con los diseños 

entregados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

23. Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a las 
estructuras ya todas las redes de instalaciones, incluida la 

desinfeccion de redes, y hacer las correcciones, si es el caso, 
hasta la entrega a satisfaccion a la interventoría y VALLECAUCANA 

DE AGUAS S.A. E.S.P.

24. Entregar al contratante los planos record de la obra.

25. Entregar las instalaciones construidas y funcionando.

26. Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la 
ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas 
vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será 

supervisado y aprobado por la interventoria.

17. Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia 
necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la 
forma y en el termino previsto; coordinando con el personal que 
designe VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., la ejecución del 
contrato en la medida que el cumplimiento de este lo demande.

18. Cuando por causas imputables al Contratista, fuere necesario 
prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra, por ende, del 

Contrato del lnterventor, el contratista deberá responder por los 
costos de honorarios adicionales originados por la prorroga. Lo 

anterior una vez se surta el debido proceso al contratista.

19. Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las 
actividades del programa, en cualquier memento que lo estime 

conveniente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

20. No interferir la interventoría pactada en el contrato y prestar la 
colaboración que la misma requiera. lnformar de inmediato 

cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de 
la obra o el cumplimiento del contrato.



SI

SI
ACTIVIDAD EN 

IMPLEMENTACIÓN

SI

SI

SI

SI

SI

SI

N/A

SI

N/A

SI

N/A

SI

SI

SI
La zona de trabajo deberá permanecer serializada tanto en horas 

diurnas como en horas nocturnas.

Deberá cumplir con las condiciones especiales para la ejecución 
que a continuacion se transcriben: Cumplir en todo sentido con lo 

dispuesto en el "Manual de Serializacion Vial del Ministerio de 
Transporte". Cumplir con buenas practicas ambientales. 

Entregar las obras en perfecta estado de funcionamiento y libre de 
escombros, dentro de las plazas acordados contractualmente. 

Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del 
objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar 

afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas 
de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) 

sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que 
rige la materia. 

En caso de que el Contratista sea persona natural deberá coma 
mínimo estar afiliado a salud y pensión en las porcentajes que 
establece la ley; la afiliacion y pago del Contratista deberán ser 

presentados al lnterventor del Contrato.. 

Toda personal que labore en la obra deberá estar identificado y 
llevara impreso nombre del Contratista o la razón social del 

contratante

En el evento de tratarse de un consorcio o unión temporal es decir 
se trate de personas jurídicas, estas deberán acreditar el pago de 

los aportes de seguridad social de acuerdo a lo previsto en el 
inciso 3 del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Circular N° 
060001 del 6 de diciembre de 2004 del Ministerio de Protección 

Social y las que modifiquen o reglamenten la materia.

PLAN DE SISTEMA DE GESTlON DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

INFORME DE LABORES

BITÁCORA

ÍTEMS NO PREVISTOS

INFORME FINAL

29. Elaborar y ejecutar un Plan de gestión Social que acompañe a 
la comunidad beneficiada por las obras con un cubrimiento antes, 
durante y después de la ejecución las obras. Este será orientado, 

aprobado y supervisado por el lnterventor, si aplica. EL 
CONTRATISTA presentara a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. 
E.S.P. todos los documentos exigidos en las consideraciones 
anteriores y los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

PLAN DE TRABAJO DE OBRA

VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y PLANOS Y ESTADO DEL ÁREA DE 
TRABAJO

PLAN DE INVERSIÓN - DEL ANTICIPO



SI

SI

SI

SI
ACTIVIDAD EN 

IMPLEMENTACIÓN

SI

SI

SI

Apoyar en el tramite y mantener vigentes, durante la ejecución del 
contrato, todas las licencias requeridas para la adecuada ejecución 

del contrato.

 Garantizar que la ejecución se adelante en forma permanente e 
ininterrumpida, evitando al máximo las suspensiones y cualquier 
tipo de dilaciones que afecten la normal ejecución del contrato; 

para lo cual deberá tomar las medidas necesarias para asegurar el 
reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de 
vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad 

domestica, etc.

El Contratista deberá disponer todos los escombros producto de 
las respectivas demoliciones en la escombrera municipal 

autorizada, adicionalmente, los vehículos utilizados para el 
transporte de los escombros, deberá estar protegido con una Lona 

o similar, para evitar la caída de estos escombros en la vía.

 Los vehículos  utilizados por el Contratista, deberán cumplir con 
las normas legales de transito, por lo cual deberá anexar en el 

momento de iniciar los trabajos objeto de este contrato el 
certificado ambiental, y certificado tecnico-mecanico.

Todas las personas encargadas del manejo de los equipos de 
construccion así sean de empresas de alquiler, deberá tener la 

respectiva afiliación a riesgos profesionales, salud y pensión, así 
como la dotación de seguridad industrial para este tipo de labores; 

la responsabilidad es directa del Contratista.

Elaborar e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de acuerdo con los requerimientos mínimos 

establecidos por la ley, el interventor hará el seguimiento y control. 
lmplementar el Plan de gestión Social, haciéndole el seguimiento y 

control que corresponde; así como también el proceso de 
capacitacion que acompañe y fortalezca a la comunidad 

beneficiada

El Contratista debe tener una oficina fija bien dotada donde se 
lleva a cabo la obra y que logísticamente sea el lugar mas 

conveniente, durante todo el tiempo de ejecución del Contrato, en 
la cual deberán permanecer los profesionales exigidos y demás 
personal auxiliar que se requiera para la ejecución del proyecto. 
Dentro de esta oficina se deberá adecuar un espacio para que la 

interventoría, realice sus labores. De realizarse trabajos nocturnos 
o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan 

presentar peligro o riesgo de accidente a peatones y/o vehículos 
deben serializarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área 

ocupada por el trabajo, el impacto a la comunidad, de tal manera 
que se pueda prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente 

visibilidad y oportunidad de prevenci6n. Todas las seriales 
preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados con 
material reflectivo. No se permitirá utilizar mecheros para las 

señalizaciones nocturnas, las serial luminosas deben ser de luz 
opaca.



SI

SI

SI

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han 
adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al 
mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, 
comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

El Contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de 
campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la 

obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del 
proyecto y entregar a la interventoría los resultados de los 

mismos.

Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del 
contrato o que correspondan a una orden expresa o verbal de la 

contratante, en desarrollo de su facultad de direccion del contrato. 
En caso de que la ejecución del proyecto requiera la suspensión 

temporal del servicio de acueducto, el Contratista deberá informar 
con mínimo 2 días antes al operador del servicio y garantizar la 

gestión de comunicacion a la comunidad.

EL CONTRATISTA será responsable de realizar las pruebas 
técnicas y ensayos a las tuberías, estructuras construidas, equipos 

suministrados e instalados, y a los sistemas generales que se 
construyan, de igual manera deberá realizar la puesta en marcha 

de las PTAP y/o PTAR que se construyan que se encuentran dentro 
del alcance del proyecto. El CONTRATISTA será responsable ante 

las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos 

cause perjuicio a la Administracion Municipal o a terceros

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la 
columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo. 
El supervisor deberá revisar las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.



INFORME No. 41 PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Desde Hasta Desde Hasta

Cumplimiento 150.224.676,60$      
C-100050628 

ANEXO 0
SEGUROS 
MUNDIAL

24-Nov-22 24-Sep-24 Cumplimiento 5.886.416.186,60$     
C-100050102 

ANEXO 0
SEGUROS 
MUNDIAL

31-Oct-22 31-May-24

SUSPENSION 1 150.224.676,60$      
C-100050628 

ANEXO 1
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Jul-23 30-Nov-24 SUSPENSION 1 5.886.416.186,60$     
C-100050102 

ANEXO 2
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Jul-23 1-Sep-24

AMPLIACION 1 
SUSPENSION

150.224.676,60$      
C-100050628 

ANEXO 2
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Sep-23 31-Dec-24
AMPLIACION 1 
SUSPENSION

5.886.416.186,60$     
C-100050102 

ANEXO 3
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Sep-23 1-Oct-24

AMPLIACION 2 
SUSPENSION

150.224.676,60$      
C-100050628 

ANEXO 3
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Oct-23 31-Jan-25
AMPLIACION 2 
SUSPENSION

5.886.416.186,60$     
C-100050102 

ANEXO 4
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Oct-23 1-Nov-24

AMPLIACION 3 
SUSPENSION

150.224.676,60$      
C-100050628 

ANEXO 4
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Nov-23 14-Mar-25
AMPLIACION 3 
SUSPENSION

5.886.416.186,60$     
C-100050102 

ANEXO 5
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Nov-23 14-Dec-24

REINICIO 150.224.676,60$      
C-100050628 

ANEXO 5
SEGUROS 
MUNDIAL

10-Jan-24 14-Mar-25 REINICIO 5.886.416.186,60$     
C-100050102 

ANEXO 6
SEGUROS 
MUNDIAL

10-Jan-24 14-Dec-24

ADICIONAL EN 
VALOR

163.337.276,00$      
C-100050628 

ANEXO 6
SEGUROS 
MUNDIAL

5-Feb-24 14-Mar-25
ADICIONAL EN 

VALOR
6.400.645.515,80$     

C-100050102 
ANEXO 7

SEGUROS 
MUNDIAL

2-Feb-24 14-Dec-24

PLAZO ADICIONAL 163.337.276,00$      
C-100050628 

ANEXO 7
SEGUROS 
MUNDIAL

6-Sep-24 15-Oct-25 PLAZO ADICIONAL 6.400.645.515,80$     
C-100050102

ANEXO 8
SEGUROS 
MUNDIAL

14-Jun-24 14-Sep-25

PLAZO ADICIONAL 163.337.276,60$      
C-100050628 

ANEXO 8
SEGUROS 
MUNDIAL

25-Mar-25 22-Aug-26 PLAZO ADICIONAL 6.400.645.509,80$     
C-100050102

ANEXO 9
SEGUROS 
MUNDIAL

10-Mar-25 22-Jul-26

ADICIONAL EN 
VALOR 2

232.399.756,50$      
C-100050628 

ANEXO 9
SEGUROS 
MUNDIAL

9-Jul-25 22-Aug-26
ADICIONAL EN 
VALOR 2

$ 9,106,974,777,60
C-100050102

ANEXO 10
SEGUROS 
MUNDIAL

4-Jul-25 22-Jul-26

PLAZO ADICIONAL 232.399.756,50$      
C-100050628 

ANEXO 10
SEGUROS 
MUNDIAL

22-Feb-26 22-Feb-27 PLAZO ADICIONAL $ 9,106,974,777,60
C-100050102

ANEXO 11
SEGUROS 
MUNDIAL

21-Jan-26 22-Jan-27

PLAZO ADICIONAL 232.399.756,50$      
C-100050628 

ANEXO 11
SEGUROS 
MUNDIAL

4-Aug-26 22-Aug-27 PLAZO ADICIONAL $ 9,106,974,777,60
C-100050102

ANEXO 12
SEGUROS 
MUNDIAL

22-Jul-26 22-Jul-27

Buen Manejo del 
Anticipo

450.674.029,80$      
C-100050628 

ANEXO 0
SEGUROS 
MUNDIAL

24-Nov-22 24-Sep-24
Buen Manejo del 

Anticipo
8.829.624.279,90$     

C-100050102 
ANEXO 0

SEGUROS 
MUNDIAL

31-Oct-22 31-May-24

SUSPENSION 1 450.674.029,80$      
C-100050628 

ANEXO 1
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Nov-23 30-Nov-24 SUSPENSION 1 8.829.624.279,90$     
C-100050102 

ANEXO 2
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Jul-23 1-Sep-24

AMPLIACION 1 
SUSPENSION

450.674.029,80$      
C-100050628 

ANEXO 2
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Sep-23 31-Dec-24
AMPLIACION 1 
SUSPENSION

8.829.624.279,90$     
C-100050102 

ANEXO 3
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Sep-23 1-Oct-24

AMPLIACION 2 
SUSPENSION

450.674.029,80$      
C-100050628 

ANEXO 3
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Oct-23 31-Jan-25
AMPLIACION 2 
SUSPENSION

8.829.624.279,90$     
C-100050102 

ANEXO 4
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Oct-23 1-Nov-24

AMPLIACION 3 
SUSPENSION

450.674.029,80$      
C-100050628 

ANEXO 4
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Nov-23 14-Mar-25
AMPLIACION 3 
SUSPENSION

8.829.624.279,90$     
C-100050102 

ANEXO 5
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Nov-23 14-Dec-24

REINICIO 450.674.029,80$      
C-100050628 

ANEXO 5
SEGUROS 
MUNDIAL

10-Jan-24 14-Mar-25 REINICIO 8.829.624.279,90$     
C-100050102 

ANEXO 6
SEGUROS 
MUNDIAL

10-Jan-24 14-Dec-24

ADICIONAL EN 
VALOR

450.674.029,80$      
C-100050628 

ANEXO 6
SEGUROS 
MUNDIAL

5-Feb-24 14-Mar-25
ADICIONAL EN 

VALOR
8.829.624.279,90$     

C-100050102 
ANEXO 7

SEGUROS 
MUNDIAL

2-Feb-24 14-Dec-24

PLAZO ADICIONAL 450.674.030,80$      
C-100050628 

ANEXO 7
SEGUROS 
MUNDIAL

6-Sep-24 15-Oct-25 PLAZO ADICIONAL 8.829.624.297,90$     
C-100050102

ANEXO 8
SEGUROS 
MUNDIAL

14-Jun-24 14-Sep-25

PLAZO ADICIONAL 450.647.029,80$      
C-100050628 

ANEXO 8
SEGUROS 
MUNDIAL

25-Mar-25 22-Aug-26 PLAZO ADICIONAL 8.829.624.279,90$     
C-100050102

ANEXO 9
SEGUROS 
MUNDIAL

10-Mar-25 22-Jul-26

ADICIONAL EN 
VALOR 2

450.647.029,80$      
C-100050628 

ANEXO 9
SEGUROS 
MUNDIAL

9-Jul-25 22-Aug-26
ADICIONAL EN 
VALOR 2

8.829.624.279,90$     
C-100050102

ANEXO 10
SEGUROS 
MUNDIAL

4-Jul-25 22-Jul-26

PLAZO ADICIONAL 450.647.029,80$      
C-100050628 

ANEXO 10
SEGUROS 
MUNDIAL

22-Feb-26 22-Feb-27 PLAZO ADICIONAL 8.829.624.279,90$     
C-100050102

ANEXO 11
SEGUROS 
MUNDIAL

21-Jan-26 22-Jan-27

PLAZO ADICIONAL 450.647.029,80$      
C-100050628 

ANEXO 11
SEGUROS 
MUNDIAL

4-Aug-26 22-Aug-27 PLAZO ADICIONAL 8.829.624.279,90$     
C-100050102

ANEXO 12
SEGUROS 
MUNDIAL

22-Jul-26 22-Jul-27

Salarios y 
Prestaciones 
Sociales

75.112.338,30$        
C-100050628 

ANEXO 0
SEGUROS 
MUNDIAL

24-Nov-22 24-Mar-27
Salarios y 

Prestaciones 
Sociales

1.471.604.046,65$     
C-100050102 

ANEXO 0
SEGUROS 
MUNDIAL

31-Oct-22 30-Nov-26

SUSPENSION 1 75.112.338,30$        
C-100050628 

ANEXO 1
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Jul-23 31-May-27 SUSPENSION 1 1.471.604.046,65$     
C-100050102 

ANEXO 2
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Jul-23 1-Sep-27

AMPLIACION 1 
SUSPENSION

75.112.338,30$        
C-100050628 

ANEXO 2
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Sep-23 30-Jun-27
AMPLIACION 1 
SUSPENSION

1.471.604.046,65$     
C-100050102 

ANEXO 3
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Sep-23 1-Apr-27

AMPLIACION 2 
SUSPENSION

75.112.338,30$        
C-100050628 

ANEXO 3
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Oct-23 31-Jul-27
AMPLIACION 2 
SUSPENSION

1.471.604.046,65$     
C-100050102 

ANEXO 4
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Oct-23 1-May-27

AMPLIACION 3 
SUSPENSION

75.112.338,30$        
C-100050628 

ANEXO 4
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Nov-23 14-Sep-27
AMPLIACION 3 
SUSPENSION

1.471.604.046,65$     
C-100050102 

ANEXO 5
SEGUROS 
MUNDIAL

27-Nov-23 14-Jun-27

REINICIO 75.112.338,30$        
C-100050628 

ANEXO 5
SEGUROS 
MUNDIAL

10-Jan-24 14-Sep-27 REINICIO 1.471.604.046,65$     
C-100050102 

ANEXO 6
SEGUROS 
MUNDIAL

10-Jan-24 14-Jun-27

ADICIONAL EN 
VALOR

81.668.638,00$        
C-100050628 

ANEXO 6
SEGUROS 
MUNDIAL

5-Feb-24 14-Sep-27
ADICIONAL EN 

VALOR
1.600.161.378,95$     

C-100050102 
ANEXO 7

SEGUROS 
MUNDIAL

2-Feb-24 14-Jun-27

No. Poliza Amparo
Compania 

Aseguradora
Valor Asegurado

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

INFORME DE INTERVENTORIA

Vigencia

Código: FO-PDA-4

Versión: 1

Valor Asegurado No. Poliza
Compañia 

Aseguradora

Vigencia

Fecha de Vigencia:
01/09/2025

2. CONTROL DE GARANTIAS

2.1  CONTRATO DE INTERVENTORIA 2.2  CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA 

Amparo



PLAZO ADICIONAL 81.668.639,00$        
C-100050628 

ANEXO 7
SEGUROS 
MUNDIAL

6-Sep-24 15/94/2028 PLAZO ADICIONAL 1.600.161.378,95$     
C-100050102

ANEXO 8
SEGUROS 
MUNDIAL

14-Jun-24 14-Mar-28

PLAZO ADICIONAL 81.668.638,30$        
C-100050628 

ANEXO 8
SEGUROS 
MUNDIAL

25-Mar-25 22-Feb-29 PLAZO ADICIONAL 1.600.161.377,45$     
C-100050102

ANEXO 9
SEGUROS 
MUNDIAL

10-Mar-25 22-Jan-29

ADICIONAL EN 
VALOR 2

116.199.878,25$      
C-100050628 

ANEXO 9
SEGUROS 
MUNDIAL

9-Jul-25 22-Aug-26
ADICIONAL EN 
VALOR 2

$2,276,743,694,40
C-100050102

ANEXO 10
SEGUROS 
MUNDIAL

4-Jul-25 22-Jan-29

PLAZO ADICIONAL 116.199.878,25$      
C-100050628 

ANEXO 10
SEGUROS 
MUNDIAL

22-Feb-26 22-Aug-29 PLAZO ADICIONAL 2.276.743.694,40$     
C-100050102 

ANEXO 11
SEGUROS 
MUNDIAL 

21-Jan-26 22-Jul-29

PLAZO ADICIONAL 116.199.878,25$      
C-100050628 

ANEXO 11
SEGUROS 
MUNDIAL

4-Aug-26 22-Feb-30 PLAZO ADICIONAL 2.276.743.694,40$     
C-100050102 

ANEXO 12
SEGUROS 
MUNDIAL 

22-Jan-27 22-Jan-30

Calidad del 
Servicio

450.674.029,80$      
C-100050628 

ANEXO 0
SEGUROS 
MUNDIAL

24-Mar-24 24-Mar-29 Estabilidad 8.829.624.279,90$     
C-100050102 

ANEXO 0
SEGUROS 
MUNDIAL

30-Nov-23 30-Nov-28

SUSPENSION 1 450.674.029,80$      
C-100050628 

ANEXO 1
SEGUROS 
MUNDIAL

31-May-24 31-May-29 SUSPENSION 1 8.829.624.279,90$     
C-100050102 

ANEXO 2
SEGUROS 
MUNDIAL

1-Mar-24 1-Mar-29

AMPLIACION 1 
SUSPENSION

450.674.029,80$      
C-100050628 

ANEXO 2
SEGUROS 
MUNDIAL

30-Jun-24 30-Jun-29
AMPLIACION 1 
SUSPENSION

8.829.624.279,90$     
C-100050102 

ANEXO 3
SEGUROS 
MUNDIAL

1-Apr-24 1-Apr-29

AMPLIACION 2 
SUSPENSION

450.674.029,80$      
C-100050628 

ANEXO 3
SEGUROS 
MUNDIAL

31-Jul-24 31-Jul-29
AMPLIACION 2 
SUSPENSION

8.829.624.279,90$     
C-100050102 

ANEXO 4
SEGUROS 
MUNDIAL

1-May-24 1-May-29

AMPLIACION 3 
SUSPENSION

450.674.029,80$      
C-100050628 

ANEXO 4
SEGUROS 
MUNDIAL

14-Sep-24 14-Sep-29
AMPLIACION 3 
SUSPENSION

8.829.624.279,90$     
C-100050102 

ANEXO 5
SEGUROS 
MUNDIAL

14-Jun-24 14-Jun-29

REINICIO 450.674.029,80$      
C-100050628 

ANEXO 5
SEGUROS 
MUNDIAL

14-Sep-24 14-Sep-29 REINICIO 8.829.624.279,90$     
C-100050102 

ANEXO 6
SEGUROS 
MUNDIAL

14-Jun-24 14-Jun-29

ADICIONAL EN 
VALOR

490.011.829,00$      
C-100050628 

ANEXO 6
SEGUROS 
MUNDIAL

14-Sep-24 14-Sep-29
ADICIONAL EN 

VALOR
9.600.958.273,70$     

C-100050102 
ANEXO 7

SEGUROS 
MUNDIAL

14-Jun-24 14-Jun-29

PLAZO ADICIONAL 490.011.830,00$      
C-100050628 

ANEXO 7
SEGUROS 
MUNDIAL

15-Apr-24 15-Apr-30 PLAZO ADICIONAL 9.600.958.273,70$     
C-100050102

ANEXO 8
SEGUROS 
MUNDIAL

14-Mar-25 14-Mar-30

PLAZO ADICIONAL 490.011.829,80$      
C-100050628 

ANEXO 8
SEGUROS 
MUNDIAL

22-Feb-26 22-Feb-31 PLAZO ADICIONAL 9.600.968.264,70$     
C-100050102

ANEXO 9
SEGUROS 
MUNDIAL

22-Jan-26 22-Jan-31

ADICIONAL EN 
VALOR 2

697.199.269,50$      
C-100050628 

ANEXO 9
SEGUROS 
MUNDIAL

22-Feb-26 22-Feb-31
ADICIONAL EN 
VALOR 2

$13,660,462,166,40
C-100050102

ANEXO 10
SEGUROS 
MUNDIAL

22-Jan-26 22-Jan-31

PLAZO ADICIONAL 697.199.269,50$      
C-100050628 

ANEXO 10
SEGUROS 
MUNDIAL

22-Aug-26 22-Aug-31 PLAZO ADICIONAL 13.660.462.166,40$   
C-100050102 

ANEXO 11
SEGUROS 
MUNDIAL

22-Jul-26 22-Jul-31

PLAZO ADICIONAL 697.199.269,50$      
C-100050628 

ANEXO 11
SEGUROS 
MUNDIAL

22-Feb-27 22-Feb-32 PLAZO ADICIONAL 13.660.462.166,40$   
C-100050102 

ANEXO 12
SEGUROS 
MUNDIAL

22-Jan-27 22-Jan-32

Responsabilidad 
Civil 
extracontractual

348.000.000,00$      
C-100012719 

ANEXO 0
SEGUROS 
MUNDIAL

24-Nov-22 24-Mar-24
Responsabilidad 

Civil 
extracontractual

1.471.604.046,65$     
C-100012551 

ANEXO 0
SEGUROS 
MUNDIAL

31-Oct-22 30-Nov-23

SUSPENSION 1 348.000.000,00$      
C-100012719 

ANEXO 1
SEGUROS 
MUNDIAL

24-Nov-22 31-May-24 SUSPENSION 1 1.471.604.046,65$     
C-100012551 

ANEXO 1
SEGUROS 
MUNDIAL

31-Oct-22 1-Mar-24

AMPLIACION 1 
SUSPENSION

348.000.000,00$      
C-100012719 

ANEXO 2
SEGUROS 
MUNDIAL

24-Nov-22 30-Jun-24
AMPLIACION 1 
SUSPENSION

1.471.604.046,65$     
C-100012551 

ANEXO 2
SEGUROS 
MUNDIAL

31-Oct-22 1-Apr-24

AMPLIACION 2 
SUSPENSION

348.000.000,00$      
C-100012719 

ANEXO 3
SEGUROS 
MUNDIAL

24-Nov-22 31-Jul-24
AMPLIACION 2 
SUSPENSION

1.471.604.046,65$     
C-100012551 

ANEXO 3
SEGUROS 
MUNDIAL

31-Oct-22 1-May-24

AMPLIACION 3 
SUSPENSION

348.000.000,00$      
C-100012719 

ANEXO 4
SEGUROS 
MUNDIAL

24-Nov-22 14-Sep-24
AMPLIACION 3 
SUSPENSION

1.471.604.046,65$     
C-100012551 

ANEXO 4
SEGUROS 
MUNDIAL

31-Oct-22 14-Jun-24

REINICIO 348.000.000,00$      
C-100012719 

ANEXO 5
SEGUROS 
MUNDIAL

10-Jan-24 14-Sep-24 REINICIO 1.471.604.046,65$     
C-100012551 

ANEXO 5
SEGUROS 
MUNDIAL

31-Oct-22 14-Jun-24

ADICIONAL EN 
VALOR

390.000.000,00$      
C-100012719 

ANEXO 6
SEGUROS 
MUNDIAL

24-Nov-22 14-Sep-24
ADICIONAL EN 

VALOR
1.600.161.377,00$     

C-100012551 
ANEXO 6

SEGUROS 
MUNDIAL

31-Oct-22 14-Jun-24

ADICIONAL EN 
VALOR

390.000.000,00$      
C-100012719 

ANEXO 7
SEGUROS 
MUNDIAL

24-Nov-22 15-Apr-25
ADICIONAL EN 

VALOR
1.600.161.377,00$     

C-100012551
ANEXO 7

SEGUROS 
MUNDIAL

31-Oct-22 14-Mar-25

PLAZO ADICIONAL 427.050.000,00$      
C-100012719 

ANEXO 8
SEGUROS 
MUNDIAL

24-Nov-22 22-Feb-26 PLAZO ADICIONAL 1.600.161.377,00$     
C-100012551

ANEXO 8
SEGUROS 
MUNDIAL

31-Oct-22 22-Jan-26

ADICIONAL EN 
VALOR 2

427.050.000,00$      
C-100012719 

ANEXO 9
SEGUROS 
MUNDIAL

24-Nov-22 22-Feb-26
ADICIONAL EN 
VALOR 2

2.276.743.694,40$     
C-100012551

ANEXO 9
SEGUROS 
MUNDIAL

31-Oct-22 22-Jan-26

PLAZO ADICIONAL 427.050.000,00$      
C-100012719 

ANEXO 10
SEGUROS 
MUNDIAL

24-Nov-22 22-Aug-26 PLAZO ADICIONAL 2.276.743.694,40$     
C-100012551

ANEXO 10
SEGUROS 
MUNDIAL

31-Oct-22 22-Jul-26

PLAZO ADICIONAL 427.050.000,00$      
C-100012719 

ANEXO 11
SEGUROS 
MUNDIAL

24-Nov-22 22-Feb-27 PLAZO ADICIONAL 2.276.743.694,40$     
C-100012551

ANEXO 11
SEGUROS 
MUNDIAL

31-Oct-22 22-Jan-27

valor de la sanción impuesta 

Multa 

Caducidad

Tipo de Sancion ( seleccionar con una x) Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso 

Ninguna 

2.1 SANCIONES

Cláusula Penal



INFORME No. 41 PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Anticipo 
(30%)

26/12/2022 % $ 450.674.029,8
Anticipo 
(_30_%)

23/12/2022 $N/A % $ 8.829.624.297,9

Acta No. 1 31-May-23 427.238.980$        26,16% 128.171.694$          $          299.067.286 Acta No. 1 31-May-23 $8.371.066.842 26,16% $2.511.320.053 $5.859.746.789

Acta No. 2 30-Jun-23 45.217.628$          2,77% 13.565.288$            $            31.652.340 Acta No. 2 30-Jun-23 $886.015.856 2,77% $265.804.757 $620.211.099

Acta No. 3 30-Mar-24 72.195.076$          4,42% 21.658.523$            $            50.536.553 Acta No. 3 31-Jan-24 $907.712.127 2,84% $272.313.639 $635.398.488

Acta No. 4 14-Jun-24 18.783.787$          1,15% 5.635.136$              $            13.148.651 Acta No. 4 30-Mar-24 $503.892.952 1,57% $151.167.886 $352.725.066

Acta No. 5 20-Jun-24 376.165.748$        23,03% 112.849.724$          $          263.316.024 Acta No. 5 30-Apr-24 $369.286.058 1,15% $110.785.818 $258.500.240

Acta No. 6 16-Aug-24 30.870.745$          1,89% 9.261.224$              $            21.609.521 Acta No. 6 31-May-24 $7.371.115.364 23,03% $2.211.334.610 $5.159.780.754

Acta No. 7 13-Sep-24 19.658.237$          1,20% 5.897.471$             $13.760.766 Acta No. 7 31-Jul-24 $604.131.566 1,89% $181.239.470 $422.892.096

Acta No. 8 30-Sep-24 35.139.507$          2,15% 10.541.852$           $24.597.655 Acta No. 8 31-Aug-24 $385.455.620 1,20% $115.636.686 $269.818.934

Acta No. 9 12-Nov-24 62.044.616$          3,80% 18.613.385$           $43.431.231 Acta No. 9 30-Sep-24 $689.009.943 2,15% $206.702.983 $482.306.960

Acta No. 10 2-Dec-24 105.486.042$        6,46% 31.645.813$           $73.840.229 Acta No. 10 8-Nov-24 $1.216.561.098 3,80% $364.968.330 $851.592.768

Acta No. 11 1-Feb-25 35.207.836$          2,16% 10.562.351$           $24.645.485 Acta No. 11 30-Nov-24 $2.068.353.769 6,46% $620.506.131 $1.447.847.638

Acta  No. 12 13-Mar-25 117.987.100$        7,22% 35.396.130$           $82.590.970 Acta No. 12 28-Feb-25 $690.349.724 2,16% $207.104.917 $483.244.807

Acta No 13 15-Jul-25 84.651.904$          3,64% 25.395.571$           $59.256.333 Acta No. 13 10-Mar-25 $2.313.472.543 7,23% $694.041.763 $1.619.430.780

Acta No.14 13-Aug-25 215.730.600$        9,28% $ 21.479.868 $194.250.732 Acta No. 14 15-Jul-25  $     1.659.841.253,00 #¡DIV/0! $497.952.376 $1.161.888.877

Acta No. 15 16/10/2025 27.254.704 1.17% -$                        $27.254.704 Acta No. 15 13-Aug-25  $     4.230.011.773,00 9,29% $418.744.861 $3.811.266.912

Acta No. 16 18/11/2025 37.648.761 1.62% -$                        $37.648.761 Acta No. 16 30/09/2025 $ 534.405.953 1.17% $0 $534.405.953

Acta No. 17 4/12/2025 22.020.655 0.95% -$                        $22.020.655 Acta No. 17 18/11/2025 $ 736.963.238 1.62% $0 $736.963.238

Acta No. 18 11/03/2026 36.826.266 1.59% -$                        $36.826.266 Acta No. 18 25/11/2025 $ 431.777.557 0,95% $0 $431.777.557

Acta No. 19 20/04/2026 25.602.869 1.1% -$                        $25.602.869 Acta No. 19 11/03/026 $ 722.083.648 1,59% $0 $722.083.648

Acta No. 20 17/06/2026 23.478.627 1,01% $23.478.627 Acta No. 20 20/04/2026 $ 502.017.049 1,10% $0 $502.017.049

Acta No. 21 21/09/2026 19.146.131 0,82% $19.146.131 Acta No. 21 17/06/2026 $ 460.365.240 1,01% $0 $460.365.240

Acta No. 22 21/09/2026 $ 375.414.329 0,82% $375.414.329

TOTALES 1.838.355.819$     79,12% $ 450.674.029,8 $1.838.355.819 $36.029.303.502 79,12% $ 8.829.624.279,9 $27.199.679.222

Fecha d/m/a 
Acta

Valor Acta
Amortización 

Anticipo
Valor del Acta

Fecha de Vigencia:
01/09/2025

Código: FO-PDA-4

% 
Acumulado  

Acta
Concepto

3.1  CONTRATO DE INTERVENTORIA

Fecha d/m/a 
Acta

Versión: 1

Valor a Pagar Amortización Anticipo

3. CONTROL FINANCIERO

Valor a Pagar

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

INFORME DE INTERVENTORIA

% Acumulado  
Acta

3.2  CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

Concepto



INFORME No. 41 PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FECHA
FLUJO DE CAJA 

PROGRAMADO (Cto 
Inicial)

FLUJO DE 
CAJA 

REPROGRAMA
DO (OtroSi1)

EJECUTADO ACTAS DE AVANCE %AVANCE

31-Dec-22 -$                                  -$                               0,00%
31-Jan-23 -$                                  -$                               0,00%
28-Feb-23 $ 62.322.903,31 -$                               0,00%
31-Mar-23 111.845.778,94$             3.568.952.062,00$       11,15%
30-Apr-23 161.373.885,25$             2.651.489.752,00$       8,29%
31-May-23 2.705.571.148,99$          2.150.625.028,00$       8.371.066.842,00$        6,72%
30-Jun-23 2.779.758.170,91$          886.015.856,00$          886.015.856,00$           2,77%
31-Jul-23 -$                                  -$                               -$                               0,00%
31-Aug-23 -$                                  -$                               0,00%
30-Sep-23 -$                                  -$                               0,00%
31-Oct-23 -$                                  -$                               -$                               0,00%
30-Nov-23 -$                                  -$                               0,00%
31-Dec-23 -$                                  -$                               0,00%
28-Jan-24 3.291.610.390,55$          0,00%
31-Jan-24 4.602.351.753,97$          907.712.127,00$          907.712.127,00$           2,84%
31-Mar-24 5.056.692.137,71$          503.892.952,00$          503.892.952,00$           1,57%
15-Apr-24 7.113.749.748,65$          0,00%
30-Apr-24 5.630.651.827,13$          369.286.058,00$          369.286.058,00$           1,15%
31-May-24 487.299.803,59$             7.371.115.364,00$       7.371.115.364,00$        23,03% 1
31-Jul-24 604.131.566,00$          604.131.566,00$           1,89%
1-Aug-24 385.455.620,00$          385.455.620,00$           1,20%
30-Sep-24 689.009.943,00$          689.009.943,00$           2,15%
8-Nov-24 1.216.561.098,00$       1.216.561.098,00$        3,80%
30-Nov-24 2.068.353.769,00$       2.068.353.769,00$        6,46%
28-Feb-25 690.349.724,00$          690.349.724,00$           2,16%
31-Mar-25 2.313.472.543,00$       2.313.472.543,00$        7,23%
31-Jul-25 1.659.841.253,00$       1.659.841.253,00$        3,22%
31-Aug-25 4.230.011.773,00$       4.230.011.773,00$        9,29%
30-Sep-25 $ 534.405.953 $ 534.405.953 1.17%
30-Nov-25 $ 736.963.238 $ 736.963.238 1.62%
30-Nov-25 $ 431.777.557 $ 431.777.557 0,95
11-Mar-26 $ 722.083.648 $ 722.083.648 1,59%
20-Apr-26 $ 502.017.049 $ 502.017.049 1,10%
17-Jun-26 $ 460.365.240 $ 460.365.240 1.01%
21-Sep-26 $ 375.414.329 $ 375.414.329 0,89

32.003.227.549,00$        $ 45.534.873.888 $ 45.534.873.888 79,12%

NOTA: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INVERSION ES DEL 79,12 % (CONSTRUCCION TANQUE PTAP GINEBRA,
CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA ALBANIA , INTERVENCIONES FLOCULADORES , SEDIMENTADORES,
UNIDADES DE FILTRACION , SOPLADORES, SISTEMA ELECTRICO EN LA PTAP GINEBRA Y FLOCULADORES ,
SEDIMENTADORES , UNIDADES FILTRACION MODULO B, SOPLADORES MODULOS A - B Y SISTEMA ELECTRICO EN LA PTAP
DE GUACARÍ, SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD 14" TRAMO 3, SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD 10"
TRAMO 2 , SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD 18" TRAMO 1, CONSTRUCCION DE CAMARAS PARA VALVULAS DE
PURGA , VENTOSAS Y QUIEBRE DE PRESION EN EL TRAMO 3 )

4. CONTROL DE EJECUCION

Código: FO-PDA-4

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
01/09/2025

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

 INFORME DE INTERVENTORIA
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Código: FO-PDA-4

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
01/09/2025

INFORME No. 41 PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

 INFORME DE INTERVENTORIA

5. SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjunto en el último pago el certificado del Revisor Fiscal o Contador Angela Rosa Chavez
Martinez, con número de tarjeta profesional 273857-T quien certifica que el contratista CONSORCIO REDES Y
PTAPS VALLE pago conforme a la ley lo correspondiente a sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad
Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato o convenio de
quienes figuran en la propuesta (Si aplica). Igualmente, el contratista presentó las planillas de pago de seguridad
social del personal que se encuentra registrado en la propuesta y la del representante legal.

Firma del Interventor Contrato No. ____________________________                                                                                                                                             



INFORME No 41 PERIODO:  01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

AVANCE ( %)
FISICO : 81,5
FINANCIERO : 79,12

Se continua en la instalacion de tuberia PEAD de 18 " Tramo 1 , entre las abcisas K1+030 a K1+060, durante las excavaciones hay  presencia 
de material rocoso con medianos rendimientos en la instalacion , se debe solucionar con la Comunidad de Puente Rojo - Proterritorio,  la 
continuidad con la instalacion de tuberia PEAD de 10" entre Villa Indigo (Alto ) a Puente Rojo y Cadica. Se encuentra en etapa de revision por 
parte de Vallecaucana de Aguas y la Interventoria el diseño del Ing. Carlos Valencia donde se va a implementar la malla Coanda, para evitar la 
construcción del desarenador.
Se encuentra en etapa final el  presupuesto de la bocatoma.                                                                                                                   

-   PTAP de Guacarí: Filtración Modulo A con la intervencion de un filtro faltando dos filtros por intervenir , hay aprobacion Retie.
-   PTAP de Ginebra:  Esta en proceso el suministro de las valvulas para  iniciar la instalacion de la tuberia de entrega y salida al tanque de almacenamiento 

llegar a la CADICA Tramo No. 02

Hidrulica Fluvial, Rediseño de  Bocatoma, Vallecaucana de Aguas y la Interventoria Consorcio Interguacari termino de revisar los diseños estructurales con el Vo.Bo. 

hidrostaticas

de pavimento  ya hay resolucion de aprobacion por parte del Municipio de Ginebra

ningun tipo de intervencion en la via a pesar que ya cuenta con la resolucion de la Alcaldia de Ginebra. El dia 06 de Mayo de 2026 ,integrantes de Proterritorio suspendio 
las labores de excavacion a maquina en el tramo No. 01 desde Batea Bananos a Puente Amarillo manifestando que Vallecaucana ha incumplido unos acuerdos que nada 
tiene que ver con el contrato de obra en ejecucion.

7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

 INFORME DE INTERVENTORÍA

Código: FO-PDA-4

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
01/09/2025

6.1 Aspectos Técnicos: Descripción de actividades realizadas acordes con el objeto del contrato de interventoría en el periodo (Actas, 
Bitácora).

6.  ANEXOS

6.2 Control de Calidad: Según especificaciones técnicas  incluir información relacionada  con  Equipos de Medición, de Inspección y 
Ensayos.

6.7 Maquinaria y Equipo  ( interventoría , contratista ) : Relacionar la maquinaria utilizada durante la ejecución de cada actividad (si 
aplica).

6.9 Informe del Contratista 

6. ASPECTOS CRÍTICOS DEL CONTRATO

6.4 Aspectos Sociales: Relacionar documentos como actas de reuniones, constancias de visitas, correspondencia enviada y recibida.

6.3 Aspectos Ambientales: Relacionar lo relacionado con Licencias Ambientales, Permisos de Vertimientos, Concesión de Aguas, 
entre otros.

6.8 Registro Fotográfico: Complementar de manera visual (si aplica) con el seguimiento cronológico con este  registro .

6.5 Predios, Servidumbres y Permisos de Intervención: Incluir  tramites prediales, servidumbres y permisos requeridos por otras 
entidades.

6.6 Recurso Humano ( interventoría , contratista ) : Relacionar  personal utilizado  para la ejecución del contrato en el periodo  
(soportes seg. social), plan integral de salud ocupacional



Código: FO-PDA-4

Versión: 1

                                                     ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS  INFORME No. 41

ITEM

No.

1 41

2

SEDIMENTADOR N° 1 - 
PTAP GUACARÍ: 

INFORME MENSUAL DE 
CONTRATISTA No. 

II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES ( ACTAS, CORRESPONDENCIA,CONTROL BITACORA)

DESCRIPCION CONTENIDO

SEDIMENTADOR N° 3 - 
PTAP GUACARÍ: 

En servicio  

En servicio

SISTEMA ELECTRICO GUACARI La prueba Retie salio positiva. Esta a la espera de Celsia para conectar el sistema en definitivo a la red existente.

 En servicio

FILTRACION
PTAP GINEBRA: 

Filtros:  No. 1 , No. 02  y  No. 03  se encuentran  en  servicio 

INFORME No 41 DE INTERVENTORIA 
INCLUYE INFORME DE SST Y 

COMPONENTE SOCIAL 
SE ANEXA DOCUMENTO

SEDIMENTADOR N° 2 - 
PTAP GUACARÍ: 

En servicio

FILTRACION
PTAP GUACARÍ: 

Estado Actual Filtración: Modulo B Son tres filtros - Salieron positivas las  pruebas con Acuavalle y estan en servicio

Acuavalle ya libero los filtros del Modulo A , se instalo en el Filtro No. 01 los falsos fondos y sistema de aireacion desde los sopladores,
las pruebas salieron positivas se autoriza la instalcion del lecho filtrante en gravas y filtratlite.

SE ANEXA DOCUMENTO

LÍNEA DE CONDUCCIÓN -
 TRAMO 2

Se termina la instalación tubería PEAD 10 ", en predio otorgado mediante Servidumbre por parte de la Familia Saavedra - Blum. Falta

la prueba hidrostatica. Ademas falta tramo por instalar desde Villa Indigo hasta la CADICA

LÍNEA DE CONDUCCIÓN -
 TRAMO 3

 Se continua con la construccion de camaras en concreto para valvulas de ventosas , purgas y quiebre de presion 

Tanque de almacenamiento La 
Albania y Tanque Planta

PTAP GINEBRA:

Se continua la instalacion de tuberia PEAD 18 " entre las abscisas K1+030 y K1+060. Se termina con  la construccion del carcamo en 
una longuitud de 24 ml como prueba piloto. Hay acceso vehicular en este sector. 

CASETA SOPLADORES DE 
FILTRACIÓN - 

PTAP GUACARÍ:

DESCRIPCION

En servicio

 SEDIMENTADOR No. 2 - 
PTAP GINEBRA 

CASETA SOPLADORES DE 
FILTRACIÓN - 

PTAP GINEBRA:
En servicio

MURO DE CONTENCIÓN -
 PTAP GINEBRA:

En comité de obra se decide que este muro no es necesario construirlo. El terreno es estable y no hay nigún tipo de riesgo en esta zona

LÍNEA DE CONDUCCIÓN -
 TRAMO 1

Se ejecutaron las siguientes actividades:
- Instalación de la estructura metálica y cubierta  
- Instalación de los dos sistemas de sopladores

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI 

INFORME DE INTERVENTORIA
Fecha de Vigencia:
01/09/2025

I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

 SEDIMENTADOR No. 1 - 
PTAP GINEBRA 

En servicio

ACTIVIDAD

Rellenos perimetrales en etapa de culminacion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Actividades por ejecutar: 

 SEDIMENTADOR No. 3 - 
PTAP GINEBRA 



Control  de asentamiento (Tanque Ginebra)

LABORATORIO:

NORMA - ESPECIFICACION:

DECISIONES

Control de asentamiento (Tanque Albania)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

INFORME DE INTERVENTORIA

ENSAYO REALIZADO RESULTADO (Mpa) ANALISIS RESULTADO CUMPLE S/N OBSERVACIONES

MATERIAL:

Fecha de Vigencia:
01/09/2025

FECHA:

Código: FO-PDA-4

Versión: 1

SEPTIEMBRE 30 DE 2026

ANEXO 2  - PRUEBAS/ENSAYOS

CANTIDAD PARA PRUEBA:

NOMBRE DE LA PRUEBA/ENSAYO:

LOCALIZACION:

ÍTEM



Código: FO-PDA-4

Versión: 1

PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ITEM

No.

1

2

3

4

5

No.

1

2

3

4

5

FUENTE DE ABASTECIMIENTO:

PTAP:

ESTADO:

VALOR TOTAL  (INVERSION + OPERACIÓN): 

ESTADO:

VALOR TOTAL  (INVERSION + OPERACIÓN): 

III.CONCESION DE AGUAS

DESCRIPCION DETALLE

SOLICITANTE:

SOLICITANTE:

FUENTE RECEPTORA:

PTAR:

II. PERMISOS DE VERTIMIENTOS

DESCRIPCION DETALLE

INFORME AMBIENTAL 
INFORMACION CONSIGNADA DENTRO DE LOS INFORMES DE CONTRATISTA E INTERVENTORIA 

ANEXOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI 

INFORME DE INTERVENTORIA
Fecha de Vigencia:
01/09/2025

I. LICENCIAS AMBIENTALES

DESCRIPCION DETALLE

ANEXO 3 - ASPECTOS AMBIENTALES 



Código: FO-PDA.2.1-4

Versión: 4

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

No.

1

2

3

ACTAS

CORRESPONDENCIA

VARIOS

Conformación del comité de veeduría ciudadana

Social, mediante la conformación de los Comités de Veeduría Ciudadana en los municipios de 
Guacarí y Ginebra.

reunión en conjunto de los dos comités de veedurías de los municipios de Guacari y Ginebra. 

Vinculación de mano de obra calificada y no calificada

Se evidenció que el contratista cuenta con un total de 26 personas vinculadas al proyecto, de 
las cuales 7 son mujeres, lo que representa el 26% del personal, en cumplimiento de lo 
establecido en materia de contratación con enfoque de género.
Así mismo, se verificó que 21 trabajadores corresponden a mano de obra local, de los cuales 
16 pertenecen al municipio de Ginebra y 5 al municipio de Guacarí, equivalente al 84% del total 
del personal, dando cumplimiento a lo estipulado contractualmente en cuanto a la vinculación 
de personal de la zona.
El contratista informó que durante el mes de septiembre no se realizaron contrataciones 
nuevas.

II. DOCUMENTOS  (Adjuntar soportes)

DESCRIPCION DETALLE

Programa de atención al ciudadano

El contratista continúa cumpliendo con el programa de atención al ciudadano, en el punto de 
atención se cumple con los horarios establecidos:
Martes de 08:00 am a 12m 
Viernes 1:00 pm a 4:00 pm, 
Lugar: oficina ubicada en la calle 11 # 4-37, tercer piso, edificio La Piscina barrio El Centro - 
Corregimiento de Costa Rica, Municipio Ginebra, Valle del Cauca. 

Existen dos buzones de sugerencias ubicados en:

1. Personería de Guacarí.
2.Personería de Ginebra.

Recorridos por la Obra

Durante el mes de septiembre se programaron, en dos ocasiones, recorridos de obra con la 
participación de la comunidad y líderes de Proterritorio. Sin embargo, en ambas oportunidades 
no fue posible contar con su asistencia, debido a diferentes situaciones presentadas. No 
obstante, se mantuvo el seguimiento y la gestión para lograr la realización de la actividad. 
Finalmente, la profesional social del contratista logró coordinar y llevar a cabo el recorrido con 
la participación de los líderes de Proterritorio, durante el cual se socializó el estado de avance 
de la obra, las actividades ejecutadas y aquellas que se encuentran pendientes por desarrollar.
En este recorrido los lideres manifestaron que la comunidad solo autoriza la continuidad de las 
obras desde batea banano hacia arriba y solicitaron la reunión con Vallecaucana de Aguas 
para hacerle seguimiento a los compromisos.

Reunión de Avance de Obra

Se evidenció que el 15 de septiembre de 2026 el componente social del contratista llevó a 
cabo la reunión informativa sobre el avance de obra con los integrantes de las veedurías 
ciudadanas de los dos municipios Guacari y Ginebra, además de la participación de los 
integrantes del comité Proterritorio y la participación presencial y virtual de los veedores de los 
dos municipios.

Programa de divulgación a la comunidad En el mes de septiembre el contratista realizó la actualización de la información de la cartelera 
informativa en la Personería Municipal De Guacarí para la divulgación de los avances de obra 
a la comunidad. 

Reuniones con la comunidad La interventoría evidencia que el contratista ha dado cumplimiento a la actividad de reuniones 
con la comunidad establecida en el Plan de Gestión Social, mediante la realización de 
reuniones informativas y de concertación con las comunidades del área rural de los municipios 
de Ginebra y Guacarí, así como con los representantes de las Juntas de Acción Comunal de 
ambos municipios.

Programa de atención a la comunidad

acceso de la comunidad para la radicación de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes.

la Personería de Ginebra, sin evidenciarse PQRS radicadas por la comunidad durante el 
periodo evaluado.

a los municipios de Ginebra y Guacarí, las cuales contienen información del contrato. Se 
evidenció que la valla ubicada en el municipio de Guacarí presenta actos de vandalismo, con 
daños visibles como roturas y grafitis.

Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto

El contratista está cumpliendo con lo definido en el Plan de Gestión Social.

Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto En el mes de septiembre de 2026 la gestión social del contratista informó que hasta el 
momento hay un acumulado del 78.57% 
.
Hasta ahora se han realizado las siguientes actas: 

Regaderos - Ginebra:              15 actas de inicio 
Sector Puente Amarillo:              6 actas de inicio 
Tramo 3 Sector la Esmeralda:  23 actas de inicio 
Tramo 2 Planta Ginebra:            7 actas de inicio
Sector Albania:                           2 actas de vecindad 
                                                   2 actas de entorno
Sector Planta de Guacarí Hacienda La Tesalia Guabitas y Puente Rojo - Chicuco

Programa de Información a la Comunidad La interventoría evidencia que se ha cumplido con brindar la información a la comunidad dando 
cumplimiento a esta actividad del Plan de Gestión Social, sin embargo, se continuará 
brindando la información que se requiera para aclarar las inquietudes de la comunidad. 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI 

 INFORME DE INTERVENTORIA
Fecha de Vigencia:
01/02/2019

I. ASPECTOS SOCIALES

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

ANEXO 4 - ASPECTOS SOCIALES



Código: FO-PDA-4

Versión: 1

41

ITEM

No.

No.

1

2

3

4

5

OTORGADO 
Resolución 740 No. 0741 0381 

29-04-2024
Entrega del informe de aprovechamiento forestal 

a la CVC por parte de ACUAVALLE S.A. Se 
espera asignación de compensación forestal y 

aprobación del predio propuesto para la siembra 
por parte de esta entidad. 

III. PERMISOS

CVC

CVC

ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO DESCRIPCION ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)

CVC

Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, de
acuerdo a lo solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce
expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Este estudio
es necesario para definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma.

CVC Permiso de Aprovechamiento Forestal - PTAP Ginebra

CVC

Permiso de aprovechamiento forestal para la construcción de la bocatoma,
desarenador, macromedidor y aducción.

ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)

Vía a el Ingenio Pichichi K6+350 a 
K6+850
Matricula inmobiliaria N° 373-112779 

Vía acceso planta de Ginebra

FINALIZADO

FINALIZADO

Dentro de las actividades que se realizaron en la obra fue la localización y replanteo
del trazado de la tubería y dentro de este se tiene identificado una parte del trazado

de la tubería fue planteado por un carreterable localizado dentro del predio

identificado con la matricula inmobiliaria N° 373-112779 de propiedad del Ingenio

Pichichi. Después de realizar el levantamiento topográfico se obtuvo que para

continuar con el desarrollo del proyecto se requiere intervenir una longitud de 500

ml para la instalacion de tuberpia PEAD 350 MM PN 10 a una profundidad

promedio de 1.45 mt.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI 

 INFORME DE INTERVENTORIA
Fecha de Vigencia:
01/09/2025

I. PREDIOS

ANEXO 5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS  INFORME 

LOCALIZACION DESCRIPCION

Permiso de intervención instalación tubería diámetro PEAD para la instalación

de la tubería de llegada a la PTAP de Ginebra en el tramo de servidumbre de la

señora Blum, se encuentra ejecutado.

PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCES 

El día 7 de marzo de 2023 se realiza la notificación del acto administrativo por el cual se
prorroga el permiso de ocupación de cauce otorgado en la Resolución 0740 N° 0741 01430
del 9 de diciembre de 2021. El tiempo del permiso de ocupación de cauce se extendió un
(01) año a partir de la fecha de notificación de este acto administrativo. 

Cabe destacar que durante este periodo no se han adelantado actividades de ocupación

del cauce ni desvío del mismo. 

Respecto a la vigencia del permiso, se continúa enfatizando que la entidad Acuavalle S.A
E.S.P radicó el oficio AC - 19002024 ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del

Cauca CVC solicitando la prórroga del permiso de Ocupación de Cauce, con número de

radicado 207602024 del 27 de febrero de 2024. 

Después que Acuavalle recibió el 19 de marzo del 2024 por parte de CVC el cobro por

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO a la solicitud de prórroga, realizaron el pago mediante

cheque el día 12 de abril del 2024. Se pudo tener hasta el día 14 de mayo del presente año

la visita técnica ambiental por parte de CVC con el fin de evaluar la solicitud de prórroga del

Permiso de Ocupación de Cauce. (Documento Adjunto) 

Permiso de Concesión de aguas superficiales

Nota 1: La Alcaldía radicó oficio ante CVC el 
día 27 de febrero de 2024, No. Radicado 

206392024
OTORGADO

Resolución 740 No. 0741 0678 
23-07-2024

aprovechamiento forestal de árboles aislados 
predio planta PTAP ubicado en juridiscción del 
Municipio de Ginebra, Departamento Valle del 

Cauca"

 AMBIENTAL PARA PRÓRROGA 
Nota 1: Acuavalle radicó oficio ante CVC el día 27 

de Febrero de 2024. 
Otorgado / 7 marzo de 2024 (1 año) 

Nota 2: Acuavalle realizó pago el 12 de abril de 
2024 por evaluación y seguimiento para prórroga. 

Prórroga Permiso de Ocupación de Cauce 
RESOLUCIÓN 0740 No. 0741 0502 del 31 de 

Mayo de 2024

OTORGADO  
Resolución 0740 No. 0741 0000576 

10-07-2020

de Aguas Superficiales a favor de ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. NIT. 890399032-8 para Los 

acueductos de los municipios de Ginebra y 

VIGENTE 

AUN NO SE HA INICIADO LA GESTIÓN

ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)

II. SERVIDUMBRES

LOCALIZACION

N/A

DESCRIPCION



6

7

8

9

10

11

12

 Planeación Municipal Ginebra Licencia de Espacio Público  

OTORGADO
Resolución No. 004-01 2023 

26-01-2023

urbanística de intervención y ocupación del 

VIGENCIA 26-01-2025
VIGENTE 

 Planeación Municipal Guacarí Licencia de Espacio Público  

OTORGADO
Resolución No. 004-01 2023 

26-01-2023
Por la cual se expide una licencia de intervención 

VIGENCIA 03-02-2025
VIGENTE 

Secretaria de Movilidad de Ginebra Plan de Manejo de tránsito  

OTORGADO
Resolución No. 900-50-020

20-03-2023

VIGENCIA DURACIÓN DEL PROYECTP
VIGENTE

CVC

Aprovechamiento Forestal PTAP GINEBRA
En el mes de julio se realizó visita a predio de la Alcaldía de Ginebra para realizar la 
compensación forestal de las especies arbóreas que fueron aprovechadas en la 
PTAP Ginebra. Se sembro 19 especias arboreas en la Finca La Maria. 

FINALIZADO

Secretaria de Movilidad y transporte de 
Guacarí

Plan de Manejo de tránsito  

OTORGADO

Consorcio Redes y PTAPS Valle
VIGENCIA DURACIÓN DEL PROYECTP

VIGENTE

Planeación Municipal Guacarí

Permiso de rotura de pavimento
Se radica solicitud en la Gobernación del Valle,  para el tramo:
Inicia desde la Abscisa K7+420, (Vía entre los corregimientos de Guabitas y el 
Placer) hasta la Planta de Guacarí.

FINALIZADO

Planeación Municipal Ginebra

Permiso de rotura de pavimento
Se radica solicitud por segunda vez, en el Municipio de Ginebra, para los siguientes 
tramos:
Tramo 1: Inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo.
Tramo 2:  Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra 

FINALIZADO
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MARIA FERNANDA MARTINEZ 

BRICEÑO

Código: FO-PDA-4

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
01/09/2025

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

  INFORME DE INTERVENTORIA 

ANEXO 6 - RECURSO HUMANO INFORME  

proyecto.

como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma 
establecido.

y Ginebra

especificaciones técnicas.                                             

directo y/o subcontratistas.

influencia acerca de las actividades técnicas y operativas inherentes al 
proyecto.

existente y las obras que se construirán.

diferentes tipos de población.

construcción del proyecto el alcance, actividades, impactos y las 
correspondientes medidas de manejo o estrategias de intervención para 

minimizarlos.

especificaciones técnicas.                                                           

directo y/o subcontratistas.

I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA

No. FUNCIONESNOMBRE
FORMACION 
ACADEMICA

RESIDENTE DE 
OBRA

DIEGO MONROY ING. SANITARIO
APOYO A 

RESIDENTE DE 
OBRA HIDRAULICA

2

CARGO

1
CARLOS ANDRES LEYVA 

BERNAL
ING. CIVIL DIR. DE OBRA

5
JENNIFER ALEXANDRA 

CABRERA VIVEROS

TRABAJO SOCIAL,
ESPECIALIZACION 

EN GERENCIA 
SOCIAL

ESPECIALIZACION 
EN 

ADMINISTRACION 
DE SERVICIOS DE 

SALUD CON 
ENFASIS EN 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL

PROFESIONAL EN 
EL TRABAJO 

SOCIAL.

proyecto.

como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma 
establecido.

ING. AMBIENTAL ING. AMBIENTAL

INGENIERA CIVIL

ESPECIALISTA EN 
HIDRAULICA Y 

AMBIENTAL

3

4
DIANA MARCELA ECHAVARRIA 

CASILIMAS

WILLIAM MORA JARAMILLO ING. CIVIL
APOYO AL 

COORDINADOR  
DE PROYECTOS



6 RODRIGO OBONAGA GAITAN
INGENIERO  
SANITARIO

APOYO AL 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN REVISION DOCUMENTAL, AJUSTES A DOCUMENTOS, 
CONTROL DE ACTIVIDADES EN CAMPO.  REVISION COMPONENTE 

HIDRAULICO

6
LUIS ARSENIO CUERO 

MURILLO
TECNOLOGO EN 
OBRAS CIVILES

TECNOLOGO EN 
OBRAS CIVILES

INSPECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA

APOYO A LA 
DIRECCIÓN

REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO, VERIFICACIÓN Y CONTROL 
ACTIVIDADES DE OBRA, REVISIONES CONJUNTAS CON CONTRATISTA 

PROCEDIMIENTOS DE OBRA

II. RECURSO HUMANO INTERVENTORIA

RESIDENTE DE 
OBRA/ING 

AMBIENTAL

VERIFICACIÓN REVISION DOCUMENTAL, AJUSTES A DOCUMENTOS, 
CONTROL DE ACTIVIDADES EN CAMPO.  REVISION COMPONENTE 

AMBIENTAL

VERIFICACIÓN CONTROLTOPOGRAFIA, MEDICIONES CONJUNTAS, 
ALTIMETRICAS Y PLANIMETRICAS

TRABAJORA  SOCIAL

No. NOMBRE

TRABAJADORA  
SOCIAL

ANA FERNANDA ROSERO

7 JULIAN ANDRADE INGENIERO  CIVIL

JORGE ENRIQUE BARONA 
FLOREZ

TOPOGRAFO

1
ALEJANDRO ESTRADA 

RAMIREZ

  Altimetria - Planimetria- Carteras Topográficas

especificaciones técnicas.                                                                

directo y/o subcontratistas.

COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO

TOPÓGRAFO

2
JESUS IVAN BASTIDAS 

BENAVIDES
INGENIERO  
SANITARIO

4

5

6
JULIANA IZQUIERDO 

MARULANDA
PROFESIONAL SST

FORMACION 
ACADEMICA

CARGO

INGENIERO  
SANITARIO

DIRECTOR  DE 
INTERVENTORIA

7
JIMMY JAVIER SINISTERRA 

ORTIZ
TECNOLOGO EN 

TOPOGRAFIA
TOPOGRAFO

REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO DE CUMPLIMIENTO 
NORMATIVIDAD SST, VISITAS EN CAMPO. SEGUIMIENTO EJECUCION 

PLAN DE SST

8

FUNCIONES

9

Profesional-SST

TRABAJO SOCIAL, SOCIALIZACION CON LAS COMUNIDADES, 
VERIFICACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL

GLORIES ZULUAGA LOPEZ
PROFESIONAL-

SST ( E )

PROFESIONAL 
SST

Ingeniera Sanitaria y 
Ambiental

Apoyo al Residente 
de Obra

NEISLER ABADIA LONDOÑO



Certificado 
Calibración No.

Vigencia certi.
No. Serie / 

ID
Equipo

Vigencia 
certi.

No. Serie / 
ID

3866 nov-26 025108

3830 nov-26 M312467

3831 nov-26 QS1667
NIVEL 

AUTOMATICO

EQUIPO

TALADRO SI

SI

PROGRAMADO

SI

 TRAMO 1  

SI

TRAMO 3PLANTA ELECTRICA

SI

4

SI

ITEM

VIBRADOR SI

EQUIPO TERMOFUSION

Precisión 

PULIDORA

NIVEL 
AUTOMATICO

5

 EXCAVACIONES Y 
RELLENOS 

ESTACIÓN TOTAL

8

RETROEXCAVADORAS DE 
LLANTA y ORUGA

7

SI

 PTAP GUACARI 

SI

SI

EQUIPO UTILIZADO POR INTERVENTOR

LINEA 
CONDUCCION 

TRAMO 1

 TRAMO 1 - TRAMO 
3  

S SI

 COLOCACION 
CEMENTO 

EXPANSIVO  

 FILTROS MODULO 
B 

 FUNDICION 
CONCRETO EN 

CONSTRUCCION 
DE CAMARAS EN 
CONCRETO PARA 

VAVULAS DE 
PURGA , 

VENTOSAS Y 
QUIEBRE DE 

PRESION  

 TUBERIA PEAD 
18"  

SI SI

SI SI

7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO 

ANEXO 7 - MAQUINARIA/EQUIPOS 

LOCALIZACIÓN

Fecha de Vigencia:
01/09/2025

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ALQUILADO

Código: FO-PDA-4SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

  INFORME DE INTERVENTORIA

Versión: 1

PROPIO ACTIVIDADUTILIZADO OBSERVACIÓN

 TRAMO 3 

 CONSTRUCCION 
DE CAMARAS EN 
CONCRETO PARA 

VAVULAS DE 
PURGA , 

VENTOSAS Y 
QUIEBRE DE 

PRESION  

SI

SI
 TRAMO 1 - TRAMO 

3 

3

1

6

NIVEL 
AUTOMATICO

ACTIVIDAD

7.2 EQUIPOS DE MEDICION

LOCALIZACION 
TOPOGRAFICA

 TRANSPORTE DE 
MATERIALES 

ARENA , GRAVA, 
ROCA MUERTA Y 

RETIRO DE 
MATERIAL 

SOBRANTE DE LA 
EXCAVACION  

Precisión Equipo

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA

LOCALIZACION 
TOPOGRAFICA

Certificado Calibración 
No.

VOLQUETAS SI SI

NIVEL 
AUTOMATICO

2
LOCALIZACION 
TOPOGRAFICA

SI

ESTACION TOTAL



Código: FO-PDA-4

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
01/09/2025

 PERIODO :

30%

ÍTEM
PROGRAMA 
APROBADO

ACUMULADO 
ANTERIOR

PRESENTE 
RELACIÓN

ACUMULADO 
TOTAL

SALDO 
ANTICIPO

1                                     -                                        -   

2  $            1.744.905.661,00  $                               -    $         1.744.905.661,00  $                                  -   

3  $                                 -    $                                  -   

4  $            6.125.300.150,00  $                               -    $         6.125.300.150,00  $                                  -   

5  $               959.418.469,00  $                               -    $            959.418.469,00  $                                  -   

6 OTROS  $                 10.542.663,00  $              10.542.663,00  $                                  -   

 $   8.829.624.279,80   8.829.624.279,80     8.829.624.279,80                               -   

ANEXO 9 - INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

CONTRATO No. :  2000.13.05.003-2022

OBJETO: 
 EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS 
DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: 29.432.080.933,00$                                                                                                                                                                                                  

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

8.829.624.279,80$                                                                                                                                                                                   

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERGUACARI

PLAZO: 22 MESES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

 INFORME DE INTERVENTORIA

OTROS

TOTALES

MATERIALES

TRANSPORTES

EQUIPOS

ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

VALOR ANTICIPO :



Código: FO-PDA-4

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
01/09/2025

INFORME No. 41 SEPTIEMBRE DE 2026
DÍA MES AÑO 

30 9 2026

VEREDA/ CORREGIMIENTO: MUNICIPIO: 
TRAMO/FRENTE DE OBRA:
CONSORCIO :  REDES Y PTAPS VALLE 

SI NO N/A
X
X
X

SI NO N/A
X
X
X

X

X

 AGUA SI NO N/A
X
X
X
X

SI NO N/A
X

X
X
X
X
X

SI NO N/A
X
X

X

X
X

SI NO N/A
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
OTROS: 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI 

INFORME DE INTERVENTORIA

FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS 

FECHA: 
HORA DE INICIO:

HORA DE FINALIZACIÓN :
PUENTE ROJO, LA MAGDALENA, GUABITAS GINEBRA/GUACARI

LONGITUD/ÁREA : 
AVANCE DE OBRA (%) 81,50%

DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA 
COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL OBSERVACIONES 
 AIRE 
EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO 
EMISIONES DE RUIDO 
EMISIÓN DE OLORES OFENSIVOS
OTROS:
 SUELO 
AFECTACIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA
PROCESOS EROSIVOS
DISPOSICIÓN INADECUADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS (DOMÉSTICOS, 
ESPECIALES, PELIGROSOS )
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIONES - RCD
OTROS:

DEFICIENCIAS DE ABASTECIMIENTO EN OBRA 
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 
MALAS INSTALACIONES SANITARIAS
OTROS:
FLORA  Y FAUNA 
DESCAPOTE DE COBERTURA VEGETAL 
INTERVENCIÓN A ESPECIES VEGETALES
EXISTENCIA DE ÁREAS PROTEGIDAS 
AFECTACIÓN A ECOSISTEMAS 
AFECTACIÓN A HÁBITATS
ALTERACIÓN DE CORREDORES BIOLÓGICOS 
OTROS:
PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS AMBIENTALES
CONCESIÓN DE AGUAS (SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS)
OCUPACIÓN DE CAUCE Y APROBACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN IMPLEMENTACION
PERMISO DE VERTIMIENTOS

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
PENDIENTE DE AUTORIZAR EN LA ZONA 

BOCATOMA
PERMISO DE EXPLANACIONES Y/O MOVIMIENTO DE TIERRAS
OTROS:
SOCIOECONÓMICO 
PUNTO(S) DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
ACTAS DE VECINDAD
ACTAS DE RECIBO
DIVULGACIÓN DEL PROYECTO CON COMUNIDADES
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS - PQRS
PREDIOS AFECTADOS 
AFECTACIÓN A SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INFORMALES EN LA ZONA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
MANO DE OBRA LOCAL 

OBSERVACIONES: 

PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL 
GESTIÓN SOCIO -PREDIAL 



Código: FO-PDA-4

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
01/09/2025

DÍA MES AÑO 
30 9 2026

VEREDA/ CORREGIMIENTO: MUNICIPIO: 
TRAMO/FRENTE DE OBRA:
CONSORCIO : 
NOMBRE PROFESIONAL SST:

SI NO N/A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

24 0 0

OTROS:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI 

INFORME DE INTERVENTORIA
FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS

FECHA: 
HORA DE INICIO: 9
HORA DE FINALIZACIÓN : 11

PUENTE ROJO GINEBRA-GUACARI
LONGITUD/ÁREA : 

CONSRCIO REDES Y PTAPS VALLE AVANCE DE PLAN DE TRABAJO SST (%) 100%
GLORIES ZULUAGA LOPEZ NOMPRE PROF. SST INTERVENTORIA: JULIANA IZQUIERDO M.

DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBSERVACIONES
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
VIGENTE DE LOS TRABAJADORES, PRINCIPALMENTE DE LOS QUE
REALIZAN LABORES PARA LA EVA. 

Se anexan soportes de pago de 
seguridad social 

REPORTE DE NOVEDADES DEL MES EN SEGURIDAD SOCIAL, CON
RELACIÓN  A LOS TRABAJADORES QUE LABORAN PARA LA EVA.  

INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES Y/O
ENFERMEDADES PROFESIONALES OCURRIDOS DURANTE EL MES CON
SU INVESTIGACIÓN Y  ACCIONES CORRECTIVAS

En el mes de Septiembre no se 
presentaron accidentes.

PLAN DE TRABAJO DE SST, EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DEL MES Y % DE
AVANCES

Se programa plan de trabajo para el 
año 2026.

POLITICA Y OBJETIVOS DIVULGADOS Se adjunta registro fografico de las 
inducciones en las que se tratan los 
temas de politicas y objetivos SST.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  Y VALORACIÓN DEL RIESGO Se adjuntas formatos AROS para 
actividades de alto riesgo.

PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (PLAN
DE EMERGENCIAS Y SU AVANCE EN EL MES DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS NORMATIVOS)

Se realizan inspecciones de equipos 
de emergencia y se mantiene en 

lugares estrategicos para su 
utilizacion. 

BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIA

Capacitar al personal brigadista en 
habilidades de liderazgo, 

comunicación efectiva y coordinación 
durante emergencias, con el fin de 
fortalecer su capacidad de guía y 
respuesta ante una evacuación.

SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE ZONAS 
Se delimita la zona de excavacion 

CAMILLA RIGIDA CON SU ARNES - INMOVILIZADOR DE CUELLO Se implementa y se deja registro 
fotografico 

EXTINTORES Se implementa y se deja registro 
fotografico 

BOTIQUIN Se implementa y se deja registro 
fotografico 

KIT DE DERRAMES
No hay uso de sustancias toxicas 

COMPROBANTE DE ENTREGA EPP (CASCO, GAFAS, RESPIRADOR,
PROTECCION AUDITIVA, BOTAS DE SEGURIDAD, CAMISA, CHALECO
REFLECTIVO, PANTALON Y OTROS DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EPP).

Anexo del informe 

LISTADO DE PUNTOS DE ATENCION (ARL, CLINICAS, HOSPITALES,
IPS,POLICIA, BOMBEROS, EJERCITO, ETC) Cartelera informativa SST 

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONES DEL PERSONAL

ACTAS E INFORME DEL COMITÉ, O VIGIA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

Se programa conformacion para 
COPASST Y COCOLA

CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA RESOLUCION 0312 DE 2019
ESTANDARES MINIMOS.

Aun no adjunta la certificacion por 
parte de la ARL y el ministerio de 

trabajo del porcentaje de 
cumplimiento del sisteme de gestion. 

INFORME DE ASESORIA DE LA ARL

EVIDENCIA REALIZACIÓN PAUSAS ACTIVAS
Se adjunta registro fotografico 

EVIDENCIA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓNES Y/O PLAN DE
FORMACIÓN
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS PARA TAREAS
RUTINARIAS, NO RUTINARIAS Y DEL ATO RIESGO, ASI COMO LA
EVIDENCIA DE SU APLICACIÓN

Se presenta ATS para las actividades 
de alto riesgo 

EVIDENCIA CONTROL CONTRATISTAS Se divulga las politicas SST al personal 
operativo subcontratista y al personal 

PUNTO ECOLOGICO

TOTAL

CUMPLIMIENTO 100%

OBSERVACIONES: 



RECOMENDACIONES PARA LOS INTERVENTORES

1.- Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación de mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso que el CONTRATISTA y/o INTERVENTORIA, requiera cambiar alguno de los
profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser reemplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. En todo caso, el supervisor deberá
aprobar previamente el reemplazo.

En tal sentido se reitera verificar y evidenciar en los informes mensuales, el personal profesional presentado por el Contratista y/o Interventoria (equipo de trabajo) con su cargo, formación académica, y porcentaje de dedicación
propuesto. 

En relación con el Coordinador Ambiental esté deberá presentar en su informe de actividades como mínimo:
1.- Identificación de aspectos e impactos ambientales
2.- Plan de manejo para la mitigación de impactos ambientales identificados y generados en el desarrollo de la obra.
3.- Orden, limpieza y aseo en la obra.
4.- Informar y/o reportar situaciones que surjan durante la ejecución de la obra  que implique una intervención inmediata que genere impactos al ambiente y/o los recursos naturales.

En relación con el Coordinador Social este deberá presentar en su informe de actividades como mínimo:
1.- Acta de reunión con los comités de veeduría y /o ciudadanos que soliciten en el punto de atención a la comunidad
2.- Relación de PQRS, en cuadro indicar el número de quejas, inquietudes, reclamos y solicitudes que se presenten en el mes, con su respuesta y/o tratamiento a la misma, en caso de no presentarse indicar.
3.- Abrir y cerrar las Actas de Vecindad, que sean necesario tramitar, en los frentes de obra a intervenir por el contratista
4.- Fijar horario de atención a la comunidad, colocándolo en una cartelera visible.
5.- Participar de los comités de técnico de obra, veeduría y comités sociales en Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P cuando se programen.

En relación con el Coordinador de seguridad y salud en el trabajo este deberá presentar en su informe de actividades como mínimo:
1.    Porcentaje de avance mensual de plan de trabajo SST.
2.    Evidencias del desarrollo del plan de emergencia y su brigada.
3.    Indicadores de EP, EG, IT, AT.
4.    Evidencia de entrega de Elementos de Protección Personal. 
5.    Evidencia del desarrollo del programa de Capacitación. 
6.    Evidencia de participación y consulta de los trabajadores en actividades del SG-SST.
7.    Seguridad Social Vigente de los trabajadores vinculados.
8.    Otros Hallazgos, así como informar y/o reportar situaciones que surjan durante la ejecución de la obra que implique influyan en la Seguridad y Salud de los trabajadores. 

 

Ejemplo de una propuesta de personal minimo 
requerido presentado por el Contratista a 
Vallecaucana de Aguas.



 



CONSTRUCCION CAMARA DE QUIEBRE DE PRESION  TUBERIA PEAD 14 PULGADAS PN 
10 ENTRE CADICA A PTAP GUACARI

UNION DE TRAMOS UNA VEZ FINALIZADA LA PRUEBA HIDROSTATICA  EN LINEA DE 
CONDUCCION TRAMO 3 TUBERIA PEAD 14 PULGADAS PN 10 ENTRE CADICA A PTAP 

GUACARI

PRUEBA HIDROSTATICA TRAMO 3 PEAD 14 PULGADAS PRUEBA FALSOS FONDOS PTAP DE GUACARI

CONSTRUCCION ANCLAJE EN HORMIGON  LINEA DE CONDUCCION TRAMO 1 
TUBERIA PEAD 18 PULGADAS PN 10 ENTRE MACROMEDIDOR A CADICA 

TUBERIA A INSTALAR EN CARCAMO TRAMO 1 TUBERIA PEAD 18 PULGADAS PN 10 
ENTRE MACROMEDIDOR A CADICA 

PRUEBA FALSOS FONDOS PTAP DE GUACARI PRUEBA FALSOS FONDOS PTAP DE GUACARI

EXCAVACION LINEA DE CONDUCCION TRAMO 1 TUBERIA PEAD 18 PULGADAS PN 10 
ENTRE MACROMEDIDOR A CADICA ABSCISA K1+030 a K1+060

EXCAVACION LINEA DE CONDUCCION TRAMO 1 TUBERIA PEAD 18 PULGADAS PN 10 ENTRE 
MACROMEDIDOR A CADICA ABSCISA K1+030 a K1+060

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

INFORME DE INTERVENTORIA

Código: FO-PDA-4

Versión: 1

Fecha de Vigencia:
01/09/2025

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRÁFICO  INFORME  N° 41 PERIODO; 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026



INTERVENCIONES ELECTRICAS EN LA PTAP DE GUACARI - TUBERIA IMC 1" CON 
ACCESORIOS 

INTERVENCIONES ELECTRICAS EN LA PTAP DE GUACARI - CONDULETA IMC TIPO LB OLR 1"

INTERVENCIONES ELECTRICAS EN LA PTAP DE GINEBRA INTERVENCIONES ELECTRICAS EN LA PTAP DE GINEBRA

INTERVENCIONES ELECTRICAS EN LA PTAP DE GINEBRA INTERVENCIONES ELECTRICAS EN LA PTAP DE GINEBRA

INTERVENCIONES ELECTRICAS EN LA PTAP DE GINEBRA INTERVENCIONES ELECTRICAS EN LA PTAP DE GINEBRA

INSTALACION TUBERIA  EN LINEA DE CONDUCCION TRAMO 1 TUBERIA PEAD 18 
PULGADAS PN 10 CARCAMO

MATERIAL ROCOSO ENCONTRADO  EN LINEA DE CONDUCCION TRAMO 1 TUBERIA PEAD 18 
PULGADAS PN 10 ENTRE MACROMEDIDOR A CADICA ABSCISA K1+030 a K1+060



INTERVENCIONES ELECTRICAS EN LA PTAP DE GUACARI - ACOMETIDA 
3F*2I4/0AWG+1INX 2L 4/0AWG +1T-2AWG THHN/YHWN

REVISION RETIE EN INSTALACIONES  ELECTRICAS EN LA PTAP DE GUACARI

INSTALACIONES  ELECTRICAS EN LA PTAP DE GINEBRA INSTALACIONES  ELECTRICAS EN LA PTAP DE GINEBRA

INTERVENCIONES ELECTRICAS EN LA PTAP DE GUACARI - ST2 CON D.I. TIERRA 
CONDUCTO INTERNO EN POSTE DE 13 M 

INTERVENCIONES ELECTRICAS EN LA PTAP DE GUACARI - ACOMETIDA 3F*2I4/0AWG+1INX 2L 
4/0AWG +1T-2AWG THHN/YHWN
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 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 
 

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 
 

INFORME No. 41 DE INTERVENTORIA 
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005- 2022 
 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, 
SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 200.46.01.005-2022 CUYO OBJETO CONSISTE EN LA  EL PLAN DE 

DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS                                                      DE GINEBRA Y 

GUACARÍ EN EL VALLE  
 

AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2000.13.05.003- 2022 
 

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, PARA EL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, 

CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS 
DE LOS MUNICIPIOS DE   INEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE  

 
CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL 
 
 

INTERVENTOR 
CONSORCIO INTERGUACARI 

REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ 
 
 

SUPERVISOR 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A   E.S.P. 

INGENIERO DIEGO JOSE CALDERON VILLANUEVA 
 

DISTRITO SANTIAGO DE CALI   SEPTIEMBRE 2026 
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INFORMACION GENERAL 
 

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA 
 

 
 

Contrato No. 2000.13.05.003- 2022 
 
 
Objeto: 

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, PARA  
CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS 
ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL 

 

 
Valor del Contrato: 

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933.oo) M/CTE 

Valor inicial $ 29.432.080.933.oo 

Valor Adición No.01 $   2.571.146.616.oo 

Valor Adición No. 02 $ 13.531.646.339.oo 

Valor Total del Contrato $ 45.534.873.888.oo  

Contratista: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Interventor: CONSORCIO INTERGUACARÍ 

Fecha de Inicio: Diciembre 1 de 2022 

Plazo de ejecución del proyecto Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio 

Fecha de Terminación: Enero 1 de 2024 

Fecha de suspensión No.01:  Dos meses a partir de Julio 27 de 2023 

Prorroga No. 01 a la Suspensión 
No.01 

 Un mes a partir del 27 de Septiembre del 2023 

Prorroga No. 02 a la Suspensión 
No.01 

Un mes a partir del 27 de Octubre del 2023 

Prorroga No. 03 a la Suspensión 
No.01 

45 días a partir del 27 de Noviembre del 2023 

Fecha de reinicio: Enero 10 de 2024 

Nueva fecha de terminación: Junio 14 de 2024 

Adicional en Tiempo No.01  Nueve ( 09) meses 

Fecha de terminación prorroga  Marzo 14 de 2025  

Adicional en Tiempo No.02 Diez ( 10) meses 

Fecha de terminación prorroga  Enero 22 de 2026  

Adicional en Tiempo No.03  Seis ( 06) meses 

Fecha de terminación prorroga  Julio 22 de 2026  

Adicional en Tiempo No.04  Seis ( 06) meses 

Fecha de terminación prorroga  Enero 22 de 2027  
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2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 
 
En este informe mensual se resume el seguimiento técnico y financiero de los aspectos más relevantes 
ocurridos durante la ejecución de la obra en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Agosto de 2026. 
 
2.1 COMITÉS DE OBRA   
 
Durante este mes se realizó un comité de obra, al cual asistieron funcionario de Vallecaucana de Aguas 
S.A. E.S.P., el contratista Consorcio Redes y PTAPS Valle y la interventoría Consorcio Interguacari. 
 
2.1.1  Septiembre 17 de 2026  
 
Se realiza comité de obra en la oficina del contratista, con la asistencia de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P 
, el contratista Redes y PTAPS Valle y la interventoría Consorcio Interguacari, durante este comité se hizo un 
recorrido al Tramo 1 y el sitio donde se va a construir la bocatoma además se tratan temas generales de cada 
una de la PTAP´s, tanto en Ginebra como en Guacarí y redes de conducción en los tramos 1 y 3. 
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2.2 OTRAS REUNIONES 
 
2.2.1  Septiembre 04 de 2026 
 
Se asiste a una convocatoria por parte del grupo Proterritorio para hacer un recorrido al tramo 1 y hace 
presencia funcionarios de Vallecaucana de Aguas S.A.E.S.P , contratista Redes y PTAPS Valle y la 
interventoría Consorcio Interguacari, pero el Grupo Proterritorio no asiste a dicha reunión.  
 

 
 
2.2.2   Septiembre  09 de 2026 
 
Con la asistencia de personal del contratista Redes y PTAPS Valle y la interventoría Consorcio Interguacari, 
se realiza visita al sitio donde se va a construir la bocatoma Tipo Coanda y recorrido al Tramo 1 para 
complementar información acerca de la reformulación 3.  
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2.2.2   Septiembre 11 de 2026 
 
Con la asistencia del Grupo Proterritorio, personal del contratista Redes y PTAPS Valle y la interventoría 
Consorcio Interguacari, se hace un recorrido al Tramo 1 y explicar el trabajo de instalación de la tubería PEAD 
18  interferir los tramos en placa huella y pavimento flexible desde Puente Rojo hasta la Chorrera  
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2.2 COMPONENTE FINANCIERO DEL PROYECTO 
 

OBRA:  
 
A la fecha se han tramitado veintidós actas parciales de obra, relacionadas así: 
 

Descripción Valor ejecutado Valor contrato 
Porcentaje % 

ejecución 
Valor inicial del contrato:    $       29.432.080.933    

Valor adicionado No. 01:    $         2.571.146.616    
Valor adicionado No. 02:  $        13.531.646.339  

Valor total del contrato:    $       45.534.873.888    

Valor Acta Parcial No. 1:  $            8.371.066.842    18,38% 
Valor Acta Parcial No. 2:  $              886.015.856    1.95% 

Valor Acta Parcial No. 3:  $              907.712.127    1.99% 

Valor Acta Parcial No. 4:  $              503.892.952    1.11% 

Valor Acta Parcial No. 5:  $              369.286.058    0.81% 

Valor Acta Parcial No. 6:  $            7.371.115.364    16.19% 

Valor Acta Parcial No. 7:  $              604.131.566    1,33% 
Valor Acta Parcial No. 8:  $              385.455.620    0,85% 
Valor Acta Parcial No. 9:  $              689.009.943    1,51% 
Valor Acta Parcial No. 10:      $            1.216.561.098  2,67% 
Valor Acta Parcial No. 11:      $            2.068.353.769  4,54% 
Valor Acta Parcial No.12       $              690.349.724  1.52% 
Valor Acta Parcial No.13       $           2.313.472.543  5.08% 
Valor Acta Parcial No.14       $           1.659.841.253  3.65% 
Valor Acta Parcial No. 15       $           4.230.011.773  9.29% 
Valor Acta Parcial No.16        $             534.405.953  1.17% 
Valor Acta Parcial No. 17        $             736.963.238  1.62% 
Valor Acta Parcial No. 18        $             431.777.557  0.95% 
Valor Acta Parcial No. 19        $             722.083.648   1.59% 
Valor Acta Parcial No. 20        $            502.017.049   1.10% 
Valor Acta Parcial No. 21        $            460.365.240   1.01% 
Valor Acta Parcial No. 22        $           375.414.329   0.82% 

Total, cancelado a la fecha:  $         36.029.303.502     79.12% 

Saldo por ejecutar:  $         9.505.570.386   20.88% 

Sumas iguales:  $         45.534.873.888   $       45.534.873.888  100,00% 

 
Tabla No. 1. Relación pago actas parciales de obra al contratista 

  
En este periodo el contratista tramito acta parcial de obra 
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Figura No, 1. Gráfico de la relación de pagos de actas parciales de obra

Descripción Fecha Valor amortizado Valor anticipo 30%
% 

amortización
Valor anticipo del contrato ( 30 %): $       8.829.624.279.90

Amortización acta Parcial N° 1: 31/05/2023 $        2.511.320.053 28,44%

Amortización acta Parcial N° 2: 30/06/2023 $           265.804.757 3,01%

Amortización acta Parcial N° 3: 31/01/2024 $           272.313.639 3,08%

Amortización acta Parcial N° 4: 31/03/2024 $            151.167.886 1,71%

Amortización acta Parcial N° 5: 30/04/2024 $            110.785.818 1,25%

Amortización acta Parcial N° 6: 31/05/2024 $         2.211.334.610 25,04%

Amortización acta Parcial N° 7: 31/07/2024 $            181.239.470 2,05%

Amortización acta Parcial N° 8: 31/08/2024 $           115.636.686 1,31%

Amortización acta Parcial N° 9: 30/09/2024 $            206.702.983 2,34%

Amortización acta Parcial N° 10: 08/11/2024 $            364.968.330 4,13%

Amortización acta Parcial N° 11: 30/11/2024 $            620.506.131 7,03%

Amortización acta Parcial N° 12: 31/01/2025    $            207.104.917 2,35%

Amortización Acta Parcial No.13 10/02/2025 $          694.041.763 7.86%

Amortización Acta Parcial No.14 10/07/2025 $         497.952.376 5.62%

Amortización Acta Parcial No.15 13/08/2025 $         418.744.860.90 4.76%

Valor amortizado $       8.829.624.279.90 100.00 %

Saldo por amortizar: $                           0.00 0.00%

Sumas iguales: $    8.829.624.279.90 $ 8.829.624.279.90 100,00%

Tabla N° 2. Relación amortización anticipo 

Nota: Ya se amortizó la totalidad del Anticipo
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INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 
A la fecha se han tramitado 21 actas parciales de interventoría, relacionadas así: 
 
 

Descripción Valor ejecutado Valor contrato Porcentaje % 
ejecución 

Valor inicial del contrato:    $  1.502.246.766   

Valor adicionado No. 01:    $     131.126.000   

Valor adicionado No. 02:  $     690.624.799  

Valor total del contrato:    $  2.323.997.565.    

Valor Acta Parcial No. 1:  $          427.238.980    18.38% 

Valor Acta Parcial No. 2:  $           45.217.628    1.95% 

Valor Acta Parcial No. 3:  $           72.195.076    3.1% 

Valor Acta Parcial No. 4:  $           18.783.787    0.81% 

Valor Acta Parcial No. 5:  $          376.165.748    16.17% 

Valor Acta Parcial No. 6:  $           30.870.745    1.33% 

Valor Acta Parcial No. 7: $            19.658.237  0,85% 

Valor Acta Parcial No. 8: $           35.139.507  1.52% 

Valor Acta Parcial No. 9: $           62.044.616  2.67% 

Valor Acta Parcial No. 10: $         105.486.042  4.54% 

Valor Acta Parcial No. 11 $           35.207.836  1.51% 

Valor Acta Parcial No. 12    $         117.987.100  5.08% 

Valor Acta Parcial No. 13  $              84.651.904  3.64% 

Valor Acta Parcial No. 14 $            215.730.600  9.28% 

Valor Acta Parcial No. 15 $               27.254.704  1.17% 

Valor Acta Parcial No. 16 $               37.648.761  1.62% 

Valor Acta Parcial No. 17 $               22.020.655  0.95% 

Valor Acta Parcial No. 18 $              36.826.266  1.59% 

Valor Acta Parcial No. 19 $              25.602.869  1.10% 

Valor Acta Parcial No. 20 $              23.478.627  1.01% 

Valor Acta Parcial No. 21 $              19.146.131  0.82% 

Total, cancelado a la fecha:  $    1.838.355.819.oo     79.12% 

Saldo por ejecutar:  $       485.641.746.oo   20.88% 

Sumas iguales:  $  2.323.997.565  $  2.323.997.565 100,00% 

 
Tabla No. 3. Relación de pagos actas parciales interventoría  

 
 
Relación de la amortización del anticipo realizados a la interventoría: 
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Descripción Fecha Valor amortizado 
Valor anticipo  

30% 
Porcentaje % 
amortización 

Valor anticipo del contrato ( 30 %):      $             450.674.029.80    

Amortización acta Parcial N° 1: 31/05/2023  $           128.171.694    28,44% 

Amortización acta Parcial N° 2: 30/06/2023  $              13.565.288    3,01% 

Amortización acta Parcial N° 3: 31/01/2024  $              21.658.523    4,81% 

Amortización acta Parcial N° 4: 31/03/2024  $                5.635.136    1,25% 

Amortización acta Parcial N° 5: 30/04/2024  $           112.849.724    25,04% 

Amortización acta Parcial N° 6: 31/05/2024   $                9.261.224    2,05% 

Amortización acta Parcial N° 7: 13/09/2024   $                5.897.471    1,31% 

Amortización acta Parcial N° 8: 30/09/2024  $              10.541.852    2,33% 

Amortización acta Parcial N° 9: 12/11/2024 $             18.613.385  4,13% 

Amortización acta Parcial N° 10: 02/12/2024 $             31.645.813  7,02% 

Amortización acta Parcial N° 11: 01/31/2025 $             10.562.351  2,34% 

Amortización Acta Parcial No. 12: 11/03/2025 $           35.396.130  7,86% 

Amortización Acta Parcial No. 13: 10/07/2025 $           25.395.571  5.63% 

Amortización Acta parcial No. 14 13/08/2025 $           21.479.867.80  4.76% 

Valor amortizado    $         450.674.029.80    100.00% 

Saldo por amortizar:    $                          0.00     

Sumas iguales:    $         450.674.029.80   $             450.674.029.80  100,00% 
 
 

Tabla No. 4. Relación amortización del anticipo realizados a la interventoría 
 

Nota: Ya se amortizó la totalidad del Anticipo 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento de los acueductos del casco 
urbano para los Municipios de Ginebra y Guacarí.

Las obras a construir son:

Bocatoma Tipo Coanda sobre el Rio Guabas
Línea de Aducción
Desarenador (No se va a construir. se está desarrollando un proyecto para construir la versión 
de Malla Coanda)
Cámara de distribución de caudal CADICA
Viaductos en Puente Amarillo sobre el Rio Guabas, Puente Rojo sobre el Rio Guabas y Puente 
La Magdalena sobre la Quebrada La Magdalena.
Líneas de Conducción en tubería PEAD: Tramo 1 en 18 pulgadas entre la Bocatoma y CADICA 

Tramo 2 en 10 pulgadas entre CADICA y PTAP de Ginebra y Tramo 3 en 14 pulgadas entre 
CADICA y PTAP de Guacarí.
Intervenciones en las PTAP de Ginebra y Guacarí´ en los procesos de floculación, sedimentación 
filtración, sistema eléctrico en las nuevas unidades instaladas y tanques de almacenamiento.
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2.3 COMPONENTE TECNICO  
 

Durante el mes de Septiembre de 2026, se desarrollan actividades en: 
 

A. BOCATOMA 
        

1. Tipo de Bocatoma: Lateral sobre el Rio Guabas 
2. Caudal de Captación:  233 Lps  
3. Caudal de Derivación a Guacari: 164.5 Lps 
4. Caudal de Derivación a Ginebra: 68.5 Lps 

 
 

Estado del Nuevo Diseño Bocatoma: Se contrato con el Ing. Carlos Valencia para implementar la malla 
Coanda, que evitara la construcción del desarenador. 
 
El diseño estructural ya tuvo concepto favorable por parte de la Interventoría  
 
Nota: Se encuentra en etapa de elaboración de presupuesto por parte del Contratista.   
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LUGAR DONDE SE VA A CONSTRUIR LA BOCATOMA SOBRE EL RIO GUABAS 
 

 
 
Sin ejecución  
 

B. ADUCCIÓN  
 

1. Línea De Aducción: Tubería PEAD DN 18 pulgadas: 6.0 ml 
2. Caudal: 233 Lps 

 
Estado Actual Línea de Aducción: Se contrato nuevo diseño con el Ing. Carlos Valencia para 
implementar la malla Coanda, que evitara la construcción del desarenador. 
Se encuentra en la última etapa de revisión presupuestal por parte del contratista  
 
Sin ejecución 
 

C. DESARENADOR 
 

1. Caudal de diseño: No aplica 
 
            Estado Actual: Según el nuevo diseño NO se va a construir, se va a reemplazar por la   
             malla Coanda 
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1.1   Dimensiones Exteriores ( No aplica) 
 
Largo: 38 mts 
Ancho: 8 mts 
Profundidad: 5 mts 
 
Sin ejecución 
 

D. MACROMEDIDOR 
 

 
 
 
Sin ejecución. 
 
2. CONDUCCIÓN  

 
2.1 Tramo 1 Macromedidor  CADICA en Puente Rojo: Tubería PEAD DN 18 pulgadas  L=3450ml 

 
              Estado Actual Tramo 1: En ejecución.   
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 Excavación para la Instalación tubería PEAD 18  entre las abscisas K1+030 a la K1+060 
 

 
Porcentaje de Ejecución: 61 %  
 

 
 

Construcción de cuatro anclajes en hormigón en las siguientes abscisas:  
 
K0+590 -  K0+670  - K0+756  y K0+780 
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    D.2 CADICA: Cámara de Distribución de caudales 
 

 
 

 
D 2.1 Dimensiones Exteriores 
Largo: 5.4 mts 
Ancho: 3.4 mts 
Profundidad: 3 mts 

 
Estado Actual CADICA: Sin ejecución.  
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Nota:  
 
Se aprobó el cambio de lugar la CADICA, según la Ing. Gina López  encargada de la revisión 
hidráulica por parte del Contratista, se va a ubicar aguas arriba donde está proyectada, 81 ml aguas 
arriba donde estaba proyectada.  
 
La revisión hidráulica donde la propone tiene el concepto favorable.  
 

            
            D.3 Tramo 2   L=1000ml 
 
            Estado Actual Tramo 2: Sin ejecución.   
  

 
 

Nota: Continua sin ejecución desde el 20 de Enero de 2026 porque la Comunidad NO dejo realizar ningún 
tipo de intervención sobre la vía. 
 
Los permisos dados por la Alcaldía de Ginebra para ruptura están vigentes. 
 
Porcentaje de Ejecución: 64 %  
 
 

  D.4 Tramo 3 CADICA en Puente Rojo a PTAP Guacarí: Tubería PEAD DN  

L total   =8000ml

 
  
Porcentaje de Ejecución: 97 %  
 
 
Se hacen pruebas hidrostáticas con resultado positivo entre las abscisas  
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K 3+560 a K 3+060  
K3+060 a K 2+560 
K2+560 a K2+060 
 

  
 
 
. 
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Una vez se realizan las pruebas hidrostáticas se proceden a realizar los empalmes con uniones de electro 
fusión 
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PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
 

                                                                     PTAP GINEBRA 
 
Floculadores:      Cambio de placas de AC a Fibra de Vidrio 
                              Concluido 
 

 
 

                
 Sedimentadores 1  2  3 : Concluido y en Servicio 

  
Actividades ejecutadas: 
                              Sistema de barrelodos 
                              Módulos Tipo Colmena 
                              Canaletas en acero inoxidable Tipo dentada 
                              Pasarelas 
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FILTRACION  
 
Actividades ejecutadas en Módulos de Filtración: 
 
                                             Demolición de canales en concreto 
                                             Retiro de material filtrante 
                                             Demolición de falso fondo 
                                             Ajuste Losa de Fondo 
                                             Sistema de aireación en tubería proveniente de sopladores 
                                             Reemplazo de material filtrante 
                                             Reemplazo de válvulas de lavado 
                                             Cambio de canaletas en acero inoxidable  
                                             Canal Falso Fondo -  Leopold 
 
Estado Actual Filtración:  
 
Filtros No. 01  02 y 03: Terminados y en servicio 
 

 
 

En funcionamiento, las tasas de lavado pasaron de 36 horas paso a 70 horas 
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Tanques de Almacenamiento 
        
 Tanque de Almacenamiento Planta 
        
Con una capacidad de almacenamiento de 470 m3 en dos compartimientos y caja de válvulas que va 
abastecer a La Floresta y Villa Vanegas 
 
 Estado Actual: En ejecución   96 %  

 
 

 
Actividades por ejecutar:  
 

 Losa superior de cámaras de entrada y salida   
 Instalación de sistema de válvulas  
 Rellenos perimetrales  
 Instalación tubería de desagüe 
 Conexión al sistema existente  

 
Actividades ejecutadas: 

- Se termina los rellenos perimetrales  
-  
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    Caseta eléctrica  

 
 

                   Estado Actual: En ejecución 100 % obra civil 
 
Caseta de Sopladores: En operación los dos equipos de sopladores  
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Sistema Streaning Current 

 
Por instalar: UPS que va a controlar la dosificación de coagulante  
 

 
 
Tanque de almacenamiento La Albania 
 

 
 
 Dimensiones exteriores 
 
Largo: 25 mts 
Ancho: 15 mts 
Profundidad: 5 mts 
Actividades por ejecutar:  
 

 Losa superior de cámaras de entrada y salida   
 Instalación de sistema de válvulas  
 Rellenos perimetrales  
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 Instalación tubería de desagüe 
 Conexión al sistema existente  

 
Actividades ejecutadas en este periodo:  
 

 Se termina con rellenos perimetrales 
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PTAP  GUACARI 
 

  Floculadores:       Sistema nuevo de seis paletas mecánicas para el primer circuito 
 

                Estado Actual Floculadores Línea 3 : En servicio  
               
                 Se instalaron 6 moto reductores, pero hay en servicio 4 por poca capacidad eléctrica de la planta. 

 
 

Sedimentadores 1  2- 3: 
 

                  Se efectuaron las siguientes actividades en general: 
                                             Sistema de barrelodos 
                                              Módulos Tipo Colmena 
                                              Canaletas en acero inoxidable Tipo dentada 
                                              Pasarelas  
En Operación  
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                                                    Proceso de Filtración:     
 
Actividades a ejecutar:  
                     Canal Falso Fondo -  Leopold  
                      Ajuste Losa de Fondo 

  Sistema tubería proveniente de los sopladores 
  Reemplazo de material filtrante 
  Reemplazo de válvulas de lavado 
  Cambio de canaletas en acero inoxidable  

 
Estado Actual Filtración: Modulo B Son tres filtros - En operación,  

 

 
 

Estado Actual Filtración: Modulo A Son tres filtros - En ejecución  Se realizan pruebas los falsos fondos 
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Suministro e Instalación de sopladores -Son dos unidades y en operación para las pruebas de los filtros  
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Caseta eléctrica  

 
Estado Actual: Obra civil terminada 

 

 
 

Sistema Streaning Current 
 

 
 

Por instalar: UPS que va a controlar la dosificación de coagulante 
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INFORME ELECTRICO PTAP GUACARI 
 

                                           CHECK LIST ESTADO DE AVANCE INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

No. Actividad Ejecutado Pendiente 
01 Construccion  Red Aérea de Media Tensión MT a 13,2 KV Tramo en 

Cable ecologico según diseño aprobado Celsia. 
 X 

02 Maniobra Montaje Corta Circuitos de linea Nodo anterior al Nodo o 
poste del Transoformador de Potencia a isntalar. 

           X 

03 Maniobra Retiro Nodo Transformador existente y montaje nuevo apoyo 
con Transformador nuevo a instalar según diseño aparobado Celsia. 

            X 

04 Montaje Tranasformador de Potencia y sus respecrtivas protecciaones 
de Corta Circuitios y Parrarayos y puesta a tierra. 

 X 

05 Marcacion Faseo Redes de MT  R-S-T.  X 
06 Montaje Acometida Secundaria Principal de BT (Pdte. Conectar desde 

ATS en Tablero de Potencia Generla de BT a Bornas del TrAfo. de 75 
KVA) 

            X  

07 Montaje Gabinete y cableado Equipos de medida KWH/KVARH  X 
08 Terminar Malla puesta a Tierra Soldadura por Termofusion y sus 

repectivas Camaras de Inspeccion 
 X 

09 Montaje Tableros de Potencia en Cuarto Electrico              X  
10 Montaje Planta Generadora suplencia de energia de Red              X  

 11 
 

Instalar Ducto salida Aire Caliente del Radiador Planta GEN              X  

12 Montaje ventana con malla eslabonada salida ducto de aire caliente al 
exrterior de la Planta GEN 

             X  

13 Rematar obra civil ventanas Cuarto Electrico   X 
14 Instalar Tapas en lamina Alfajor Carcamos Cuartos Eelctricos              X  
15 Instalar tubo escape Monoxido de Carbono Planta GEN 1 mt. sobre el 

techo e isntalar el Aislamiento Térmico 
             X  

15.1 Instalar Aislmiento Tèrmico al Tibo de escape de Monoxido de 
Carbono CO: 

 X 

16 Montaje Tablero Distribución Uso Final, cableado y protecciones en 
Cuarto electrico 

          X 

17 Montajae luminarias hermeticas y luminaria de emergencia en Cuarto 
Electrico 

             X  

18 Montaje Tablero Distribución Uso Final, cableado y protecciones en 
Caseta de sopaldores 

 X 

19 Montaje luminarias hermeticas y lumianria de emrgencia en Caseta de 
Sopladores 

 X 

20 Montaje Tablero Distribución Uso Final, cableado y protecciones en 
Cuarto Stream Current o area de Claoración. 

 X 

21 Reucicacion UPS Tablero Control Regulado Stream Current Se debe 
coordianar con el Ing. Rafael Ocoró de Acuavalle. 

 X 

 
22 
 

Terminar de instalar las tapas en Camaras de Registro Red 
subterranea de BT. 

 X 

23 Montaje Motores area exterior Fluoculaores               X  

 24 Montaje de Alimentadores a Motobombas Area exterior de Equipos de 
Fluoculadores 

 X 

25 Fijar nombres Tableros Potencia y control Area Sopladopres  X 
26 Marcaciaon Tuberias metalica EMT sobrepuestas con codigo colores 

para Tuberia electrica Color Naranja. 
               X  

27 Fijar Diagramas Unifilares Tablero Potencia Fluoculares en Cuarto de 
Filtracion y sedimentacion. 

 X 
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28 Instalar Puerta Divisoria y acceso Planta GEN S/A Espacio reducido. 
Justificar. 

               X  

29 Marcar pintura Piso Cuarto electrico Distancias trabajo seguro y 
segiridad 

                X  

 30 Fijar Marquillas Identificacion  Alimentadores camaras de registro.                 X 
 31 Fija avisos puertas de Accesoia a Cusrto lectrico y cuarto Planta GEN.                 X  
 32 Terminar Malla puesta a Tierra Soldadura por Termofusion y sus 

repectivas Camaras de Inspeccion  
 X 

33 Sellar Tuberias PVC en Camaras de Registro coan espunma 
expansiva poliuretano. 

             X 

34 Retirar excedentes de tuberia y materiles electricos  X 
35 Pruebas de operación funcionamiento y puesta en marca sistema 

electrico Planta PTAP Ginebra 
 X 

36 Entrega de Planos Asbuilt o Record Redes Electircas Palata PTAP 
Ginebra 

 X 

 
                             OBSERVACIONES EJECUCION INSTALACIONES ELECTRICAS PTAP DE GINEBRA. 
 
-Dar prioridad a las isntalacioens de redes electricas de Media Tension MT a coordinar con los Interesados, y tramitar ante el 
OR Celsia las maniobras de ejecucion de interconexion donde se programen los apagones(cortes de energia) para realizar las 
manaiobras de cosntrucciòn redes de MT que el Proyecto requiere según el Diseño Aprobado por el OR Celsia. 
 
-Terminar la Infraestrutura de Canalizaciones y redes subterranaes de distribusion por Baja Tension BT. 
 
-Terminar las obras civiles en el Caurto Electrico. 
 
-Terminar el cableado de Interconexion Acometida , Tableros de Potencia, Planta Generadora y almentadores a centros ce 
carga o subsistemas del siostema electrico. 
 
-Coordinar coan el Ing. Rafel Ocoró de Indervalle el sitio de reubicaión de la UPS del Tablero Contol regulado del Area del 
Stream Current.La Interventoria en coordinaciaon con el Coantratista recomendamos reubicar la UPS en el caurto lectrico, para 
evitar mayopr distancia por tema de Regulaciaon y/o caìda de tension. 
 
-Fundamental el Marquillado de todo el sistema Elctrico, Acometida, Tableros , Aliementadores de acuerdo a los 
requerimientos del RETIE, Especificaciòn Acometida/Alaimentador, Diagramas Unifilaes de Control y Potencia, Nombre del 
Tablero, Voltaje de Operación, Simbolo de Riesgo Electrico. Etc. 
 
--Pendiente por terminar las conexiones de los Aliemntadores a los  motores o motobombas del area de Equipos exteriores de 
Fluoculadores(Barrelodos). 
 
-En General se verifica un buen avance limitado, que podria ser mucho mejor si abren otro frente de obrta como son Intervenir 
las Redes Electricas de Media Tension y el montaje de la estructura del nodo o apoyo del nuevo transformador de Potencia. 
 
-Esperamos de parte del Constratista Consorcio Redes y PTAPS se inicie la ejecucuion de las actividades de redes de 
Media Tensiòn MT que aun no inician y avanzar en terminar las redes de distribucion por BT.  
 
-Objetivo, entrar a programar la Visita del Organismo de Inspecciaon RETIE, de validar la calidad de la ejecucion, de acuerdo a 
la normatividad vigente el NEC o NTC 2050 y el RETIE. 
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2.4. Registro Fotografico Inspeccion Interventoría Seguimiento y Avance Obra Electrica PTAP de Ginebra. 

 

 
-Punto de Montaje Transformador 
aunmento de Potencia de 45 a 
75KVA. 
-Nodo o apoyo a retirar (poste 
existente de 12m.x510Kgf.) e 
instalar apoyo  aaprobado(poste 
14m.x1050Kgf.) aprobado por el 
OR Celsia. 
 
-Red subterranea por instalar las 
Tapas de las 2 Càmaras de 
canalizacion que llegan al area de 
Eqiuipos Saopladores. 
 

  

 
-Cuarto Electrico se verifica 
avance, puerta divisoria instalada 
con sus Avisos Nombre y Riesgo 
lectrico de norma. 
 
-Piso pìntado de acuerdoa al 
RETIE, distancias de trabajo y 
seguridad. 
 
-Tablero de Distribusion de Uso 
final Instalado, pdte. Termianr de 
cablear e instalar los Breakers de 
proteccion. Luminarias de 
emrgencia instaladas.  

 

 
-Tableros de Potencia instalados 
con sus Visores Multifuncion 
lectrua de parametros electricos. 
 
-Acometida entre Tablero de ATS( 
Trnsferencia -Automàtica) y Planta 
GEN. Instalado sobre escalerilla de 
canalizacion. 
 
-Se verifica montaje muy 
adelantado pendiente acometer laa 
redes de Media Tension Mt. que 
permitan conexiones finales. 
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-Se verifica suministro del Equipo 
de Medida KVH/KVARH puesto en 
Obra, medicioon de 2 Elementos 
por Media Tension MT.  2 Trafos. 
de Potencial y  2 Trafos. de 
Corriente.  
 
-Las crucetas , tubos galvanizados 
IMC, igual estan en Obra.  
 
-Solo resta coordinmasr manaiobra 
de Cortes de energia para ejecutar 
los trabajos de Redes de MT. 
 

  

 
-Se verifica el Cable en obra 
intervenir tramo a cambiar a red 
semi aislada, o red ecologica o red 
compacta, ideal para evitar 
coantacto con las ramas de los 
arboles que pueden ocasionmar 
una falla por corto circuito. 
 
-Se verifia el Poste de concreto de 
14m.x1050 Kgf. que esta justo a la 
entrada de la Planta proximo a ser 
instado mediante coordiancion de 
Cortes de energia coan el OR 
Celsia. 

  

 
-Cableado Acometida entre el 
Tablero de Potencia General de BT 
y Transformador por Instalar de 75 
KVA: cable acopiado en camara 
adyacente al poste de miontaje 
Trafo. aumento de Potencia. 
 
-Camaras bien cosntruidas de 
aqcuerdo a ala Niorma del OR 
Celsia, pediente marquillas en 
acrilicoa o material similar de la 
Acometida en c/u de las camanras 
asi como el faseo o codigo de 
colores según el RETIE. 
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- Camara de canalizaciaon 
subterranea de llegada  
alimentadores a Caseta de 
Sopladores sin ternmmia nr de 
isntalar las Tapas.  
 
-Pdte. Sellar todos las bocas de los 
tubos PVCD con Espumna 
expansiva de Poliuretano.  
 
-Cortar tubos PVC expuestos 
deantro de las Camaras.  

  

 
 
-Avanza las Instalacioens de Uso 
fianal de IIuminacion y Toma 
corrientes en el area de la Caseta 
de sopaldores. 
 
-Utilizar Escaleras para trabajo en 
altura y guantes de Protecciion.  
 
-Las luminarias se deben de 
cambvias a Hermeticas, pdte 
instalar el Tablero de Distribsuion 
de Uso Final. 

  

 
.Ventana de salida de saluida de 
aire caliente del radiador de la 
Planta GEN instalada, pdte, 
remates de obra civil de 
manposteria, 
 
-Tubo de escape de Monoxido de 
carbono instalado, pdte, isntalar el 
Aislamiento tèrmico. 
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2.4   COMPONENTE AMBIENTAL 

Con relación al tema ambiental se tiene:

Permiso de aprovechamiento Forestal en la Bocatoma ubicada en el Municipio de Ginebra, la Alcaldía 
radicó oficio ante CVC el día 27 de febrero de 2024, No. Radicado 206392024 y se da respuesta:
Resolución 740 No. 0741 0678 23-07-2024 -
de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento 
del Valle del - VIGENCIA: 23-07-2025 y en Proceso de Prorroga.

Permiso Resolución No.PM.300-42-2-028 18-11-2024 para rotura del pavimento del Tramo N° 3, se 
radico ante la Secretaria de Planeación de Guacarí, con vigencia al 18 de Noviembre de 2026. 

Por parte de la Gobernación del Valle, se recibe respuesta del oficio del 5 de agosto, el día 27 de 
septiembre de 2014, mediante oficio 1.360.129 radicado 2024138117, donde informan que las vías a 
intervenir son del Municipio de Guacarí.

Permiso de rotura con resolucion de aprobacion por parte del Municipio de Ginebra, para los 
siguientes tramos:

            Tramo 1: Inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo.
            Tramo 2:  Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra

Aprovechamiento Forestal PTAP GINEBRA

En el siguiente cuadro se  registran los permisos, que se han solicitado, los que se han otorgado y los 
que estan en proceso de ejecución:



 
 

Pág. 36  
 

2.4.1 Disposición de residuos sobrantes de obra: 
 
El contratista cuenta con dos sitios autorizados para la disposición de estos residuos: 
 
 El relleno sanitario en el corregimiento de Presidente en el Municipio de San Pedro. Este cuenta con 

Licencia Ambiental otorgada por la CVC 
 Servi Transportes López y Recuperación Ambiental S.A.S, en el Municipio de Palmira, el cual cuenta 

con una capacidad de recepción de 85.000 m3 para disposición final de RCD avalado por 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca  CVC. 

 Como el tanque de la PTAP de Ginebra se debe rellenar debido a que el diseño inicial tenía una 
sección mayor, el material sobrante de las excavaciones del tramo 3 se está llevando a la planta y 
se está aprovechando este material para hacer el relleno. 

 
3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

 
 

1. PLAN DE GESTIÓN 

 
El Plan de Gestión Social (PGS), es el instrumento de Gestión Social con el que cuenta para plantear las directrices 
que le permitirán mitigar, controlar, corregir y/o compensar los impactos generados por la ejecución de la obra desde el 
componente social, en el área de influencia del Proyecto. 
 
Las estrategias trazadas en el Plan de Gestión Social se ejecutarán mediante el cumplimiento de 11 aspectos sociales:  
 
Aspecto No. 1: Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto 
Aspecto No. 2: Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto 
Aspecto No. 3: Programa de Información a la Comunidad 
Aspecto No. 4: Programa de divulgación a la Comunidad 
Aspecto No. 5: Reuniones con la Comunidad 
Aspecto No. 6: Programa de atención a la Comunidad 
Aspecto No. 7: Programa de atención al Ciudadano 
Aspecto No. 8: Recorridos por la Obra 
Aspecto No. 9: Reunión de Avance de Obra 
Aspecto No. 10: Conformación del comité de Veeduría Ciudadana 
Aspecto No. 11: Vinculación de mano de obra calificada y no calificada 
 
 
Objetivo:  Realizar las actividades pertinentes de acuerdo al Plan de Gestión Social, que contribuyen al fortalecimiento 
de la participación social y el acompañamiento de la Comunidad en el proceso constructivo que viene ejecutando el 
Consorcio Redes y Ptaps Valle. 
 
 

 ASPECTO No. 01: DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 
       
Objetivo: Realizar el diagnóstico de la zona de influencia del proyecto mediante la identificación y análisis de las 
características sociales, comunitarias, territoriales y de servicios presentes en el área de intervención, con el fin 
de reconocer las condiciones actuales de la comunidad y orientar adecuadamente las actividades del proyecto. 

 



 
 

Pág. 37  
 

 
     Acciones Desarrolladas: 
 
 
El contratista está cumpliendo con lo definido en el Plan de Gestión Social. 
 
 

  ASPECTO No. 02: CENSOS DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL PROYECTO 

  Objetivo: Garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) de las personas que se encuentran en el 
Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser ejecutado. 
         
Acciones Desarrolladas: 
 
En el mes de septiembre de 2026 la gestión social del contratista informó que hasta el momento hay un acumulado del 
78.57%  
 
. 
Hasta ahora se han realizado las siguientes actas:  
 
Regaderos - Ginebra:              15 actas de inicio  
Sector Puente Amarillo:              6 actas de inicio  
Tramo 3 Sector la Esmeralda:  23 actas de inicio  
Tramo 2 Planta Ginebra:            7 actas de inicio 
Sector Albania:                           2 actas de vecindad  
                                                   2 actas de entorno 
Sector Planta de Guacarí Hacienda La Tesalia Guabitas y Puente Rojo - Chicuco 
 
 

         
         Tabla N° 1 Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado 

 
 

 ASPECTO No. 03 : PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
 
 
Objetivo: Informar de manera permanente, entre las comunidades del área de influencia directa, contenidos claros y 
precisos sobre el proyecto, facilitando la generación de un clima de confianza, compresión y cooperación en la 
ciudadanía, por las actividades inherentes al mismo. 
 
 
Acciones Desarrolladas: 
 
La interventoría evidencia que se ha cumplido con brindar la información a la comunidad dando cumplimiento a esta 
actividad del Plan de Gestión Social, sin embargo, se continuará brindando la información que se requiera para aclarar 
las inquietudes de la comunidad.  

ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO PENDIENTE PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

Levantamiento de 
Actas de Vecindad y 
Fachada de apertura 

70 55 15 78.57%  
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 ASPECTO No. 04 : PROGRAMA DE DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD 

 
Objetivo: Implementar un programa de divulgación dirigido a la comunidad del área de influencia del proyecto, con el 
fin de informar de manera clara y oportuna sobre el alcance, avances, actividades y posibles impactos de la obra, 
promoviendo la participación, el acceso a la información y la adecuada relación entre la comunidad y el proyecto. 
 
Acciones Desarrolladas: 
 
En el mes de septiembre el contratista realizó la actualización de la información de la cartelera informativa en la 
Personería Municipal De Guacarí para la divulgación de los avances de obra a la comunidad.  
 
 
        

 
 
Foto N°1 Cartelera Informativa en la Personería de Guacarí 
 
 

 ASPECTO No. 05: REUNIONES CON LA COMUNIDAD 
 
Objetivo: Realizar reuniones con la comunidad del área de influencia del proyecto con el fin de socializar información 
sobre el desarrollo de la obra, presentar avances, resolver inquietudes y promover la participación comunitaria. 
 
Acciones Desarrolladas: 
 

La interventoría evidencia que el contratista ha dado cumplimiento a la actividad de reuniones con la 
comunidad establecida en el Plan de Gestión Social, mediante la realización de reuniones informativas y de 
concertación con las comunidades del área rural de los municipios de Ginebra y Guacarí, así como con los 
representantes de las Juntas de Acción Comunal de ambos municipios. 
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 ASPECTO No. 06: PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 
 
Objetivo: Brindar atención oportuna y permanente a la comunidad del área de influencia del proyecto, mediante la 
recepción, orientación y gestión de inquietudes, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos, con el fin de contribuir a la 
adecuada ejecución del proyecto. 
 
Acciones Desarrolladas: 

 Se mantiene habilitado el espacio del PAC con los formatos de PQRS, garantizando el acceso de la 
comunidad para la radicación de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes. 

 Se realizó seguimiento a los buzones de sugerencias ubicados en la Personería de Guacarí y la 
Personería de Ginebra, sin evidenciarse PQRS radicadas por la comunidad durante el periodo evaluado. 

 Se efectuó seguimiento a las vallas informativas instaladas en las principales vías de acceso a los 
municipios de Ginebra y Guacarí, las cuales contienen información del contrato. Se evidenció que la valla 
ubicada en el municipio de Guacarí presenta actos de vandalismo, con daños visibles como roturas y 
grafitis. 

 
 

  

 

 

  Foto N°2. Punto de Atención a la Comunidad  Foto N°3. Cartelera informativa 

   

      

 

       

 

 

 
 
 

 

Foto N°4. Seguimiento Buzón de Ginebra    Foto N°5. Seguimiento Buzón de la Personería Guacarí  
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             Foto N°6. Valla Informativa Ginebra  Foto N°7. Valla informativa en Guacarí 

     

 ASPECTO No. 07 : PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
Objetivo: Crear y mantener un sistema de atención al ciudadano que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, 
atender y tramitar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias que se presenten, con el fin de contribuir a la 
satisfacción de los vecinos y usuarios del Proyecto. 
 
 

Acciones Desarrolladas: 

El contratista continúa cumpliendo con el programa de atención al ciudadano, en el punto de atención se cumple con 
los horarios establecidos: 
Martes de 08:00 am a 12m  
Viernes 1:00 pm a 4:00 pm,  
Lugar: oficina ubicada en la calle 11 # 4-37, tercer piso, edificio La Piscina barrio El Centro - Corregimiento de Costa 
Rica, Municipio Ginebra, Valle del Cauca.  
  
Existen dos buzones de sugerencias ubicados en: 
  
1. Personería de Guacarí. 
2.Personería de Ginebra. 
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NOMBRE 

PROFESIONAL SOCIAL 

ENCARGADO 

TELÉFONO CORREO DIRECCIÓN OFICINA 

María Fernanda Martínez 3218673230 redes.pqr@gmail.com calle 11 # 4-37 tercer 

piso. edificio La Piscina 

barrio El Centro 

Corregimiento Costa Rica 

Municipio Ginebra.  

 Tabla N° 2 Información atención a la comunidad 
 
 

 ASPECTO No. 08: RECORRIDOS POR LA OBRA 
 

Objetivo:  Realizar recorridos por la obra con la comunidad, veeduría ciudadana y demás actores interesados, con el 
fin de dar a conocer los avances del proyecto, las actividades que se ejecutan en campo y resolver inquietudes, 
promoviendo la transparencia, la participación y el seguimiento comunitario al desarrollo de la obra. 

Acciones Desarrolladas: 

Durante el mes de septiembre se programaron, en dos ocasiones, recorridos de obra con la participación de la 
comunidad y líderes de Proterritorio. Sin embargo, en ambas oportunidades no fue posible contar con su asistencia, 
debido a diferentes situaciones presentadas. No obstante, se mantuvo el seguimiento y la gestión para lograr la 
realización de la actividad. Finalmente, la profesional social del contratista logró coordinar y llevar a cabo el recorrido 
con la participación de los líderes de Proterritorio, durante el cual se socializó el estado de avance de la obra, las 
actividades ejecutadas y aquellas que se encuentran pendientes por desarrollar. 

En este recorrido los lideres manifestaron que la comunidad solo autoriza la continuidad de las obras desde batea 
banano hacia arriba y solicitaron la reunión con Vallecaucana de Aguas para hacerle seguimiento a los compromisos. 

 

 

 
 
 
 

              

 

 

 

 

Foto N°8.Recorrido cancelado por ausencia de la comunidad Foto N°9. Recorrido con líderes de Proterritorio  

           

 

 



 
 

Pág. 42  
 

 
 

 ASPECTO No. 09. REUNIÓN DE AVANCES DE OBRA  
 
Objetivo: Realizar reuniones de avances de obra con la comunidad y los actores involucrados, con el fin de socializar 
el estado de ejecución del proyecto, informar sobre las actividades desarrolladas y programadas, y atender inquietudes 
de la comunidad, promoviendo la transparencia y el seguimiento al desarrollo de la obra. 
 
 

Acciones Desarrolladas: 

Se evidenció que el 15 de septiembre de 2026 el componente social del contratista llevó a cabo la reunión informativa 
sobre el avance de obra con los integrantes de las veedurías ciudadanas de los dos municipios Guacari y Ginebra, 
además de la participación de los integrantes del comité Proterritorio y la participación presencial y virtual de los 
veedores de los dos municipios. 

 

 

Ilustración N°1 y 2 . Convocatorias recorrido de obra y reunión Comité de Veeduría Ginebra y Guacari   

 

Durante el Comité de Veeduría Ciudadana se socializaron las actividades ejecutadas durante agosto y el avance 
general del proyecto, estimado en un 81.5 %, precisando que aún se encuentran pendientes actividades relacionadas 
con la bocatoma y algunos tramos de instalación de tubería.  

Los líderes de Proterritorio reiteraron su preocupación por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por 
Vallecaucana de Aguas y condicionaron la continuidad de las obras al cumplimiento de estos, manifestando que no 
permitirán intervenciones desde Batea Banano hacia abajo.  

Asimismo, la comunidad expresó inquietudes frente a posibles afectaciones al comercio, el turismo y el ruido generado 
por la instalación de la cadica, ante lo cual el contratista informó que se evaluarán medidas de contingencia y alternativas 
técnicas.  

Se aclaró que el Consorcio Redes y Ptaps es responsable de la ejecución contractual, mas no del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por Vallecaucana de Aguas, por lo que las solicitudes serían trasladadas a dicha entidad.  

Finalmente, se informó que los permisos ambientales se encuentran vigentes, se han realizado las actividades de 
seguimiento social y no se registraron nuevas PQR en las personerías de Ginebra y Guacarí durante el periodo revisado. 
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Foto 10 y 11. Reunión informativa de avance de obra con los Comités de Veeduría de Guacarí y Ginebra 

 ASPECTO No.10: CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA.  
 

 
 

Objetivo:  Promover la conformación del comité de veeduría ciudadana en el área de influencia del proyecto, con el fin 
de fortalecer la participación comunitaria, el control social y el seguimiento a la ejecución de la obra, garantizando la 
transparencia y el adecuado desarrollo del proyecto. 

 

Acciones Desarrolladas: 

 Se evidenció que el contratista dio cumplimiento al aspecto No. 10 del Plan de Gestión Social, mediante la 
conformación de los Comités de Veeduría Ciudadana en los municipios de Guacarí y Ginebra. 

 La interventoría social participó y verificó que el 15 de septiembre de 2026 se realizó la reunión en conjunto 
de los dos comités de veedurías de los municipios de Guacari y Ginebra.  

 
 
 ASPECTO No.11: VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 

 
Objetivo: Promover la vinculación de mano de obra calificada y no calificada, priorizando la contratación de personal 
residente en el área de influencia del proyecto, con el fin de generar oportunidades de empleo local, fortalecer la 
participación de la comunidad y contribuir al desarrollo social y económico de la zona. 

Tabla N° 3.  Información personal contratado por el contratista 
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Tabla N°4. Personal por genero  
     

FEMENINO 
 

MASCULINO 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 5 2 
PERSONAL OPERATIVO 2 17 
TOTAL 7 19 

 
 

Tabla 5. Total, personal activo en la zona 
 

MUNICIPIO # PERSONAS CONTRATADAS 
Ginebra 4 
Guacarí:               5 

Costa Rica 13 

Otros municipios 4 
TOTAL 26 

 
 
Acciones Desarrolladas: 
 

El contratista promueve y fortalece la vinculación laboral de personal proveniente del área de influencia directa del 
proyecto, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias de la región, mediante la 
generación de empleo directo e indirecto durante la ejecución de la obra y el aporte a la disminución del desempleo. 

Se evidenció que el contratista cuenta con un total de 26 personas vinculadas al proyecto, de las cuales 7 son mujeres, 
lo que representa el 26% del personal, en cumplimiento de lo establecido en materia de contratación con enfoque de 
género. 

Así mismo, se verificó que 21 trabajadores corresponden a mano de obra local, de los cuales 16 pertenecen al municipio 
de Ginebra y 5 al municipio de Guacarí, equivalente al 84% del total del personal, dando cumplimiento a lo estipulado 
contractualmente en cuanto a la vinculación de personal de la zona. 

El contratista informó que durante el mes de septiembre no se realizaron contrataciones nuevas. 

 
 
COMITÉS DE OBRA 
 
 
 En el mes de septiembre se realizó un comité técnico de obra el día 17 de septiembre de 2026. 

 
 Se informó las actividades realizadas desde todas las áreas: Técnica, SST, Ambiental y social. 

 
 Se visitó el lugar donde se realizará la bocatoma y se realizó el recorrido para revisar los puntos críticos. 
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 Fotos N°12 y 13.  Comité técnico de obra y recorrido 17 de septiembre de 2026        

 
 
CONCLUSIONES 
 

 La interventoría social realizó seguimiento a las actividades ejecutadas en este componente durante el mes 
de septiembre de 2026. 

 Durante el mes de septiembre de 2026 se evidenció la continuidad en la implementación y el cumplimiento de 
las actividades contempladas en el Plan de Gestión Social, garantizando el adecuado funcionamiento del 
Punto de Atención a la Comunidad (PAC), el seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana y la 
actualización oportuna de los canales de información dirigidos a la comunidad del área de influencia del 
proyecto. 

 Se evidenció que el contratista cuenta con un total de 25 personas vinculadas al proyecto, de las cuales 7 son 
mujeres, lo que representa el 26% del personal, en cumplimiento de lo establecido en materia de contratación 
con enfoque de género. 

 Así mismo, se verificó que 21 trabajadores corresponden a mano de obra local, de los cuales 16 pertenecen 
al municipio de Ginebra y 5 al municipio de Guacarí, equivalente al 84% del total del personal, dando 
cumplimiento a lo estipulado contractualmente en cuanto a la vinculación de personal de la zona. 

 Se espera respuesta por parte del Dr. Moises Cepeda para la realización de la reunión de seguimiento con los 
alcaldes de Ginebra y Guacari referente a los compromisos que la comunidad manifiesta que siguen 
pendientes por parte de Vallecaucana de Aguas. 

 Se evidencia que la comunidad y Proterritorio continúan condicionando la continuidad de las actividades de 
obra al cumplimiento de los compromisos adquiridos por Vallecaucana de Aguas. 

 
 

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

El CONSORCIO INTERGUACARI, a través de la gestión de la supervisión en campo, garantizará la seguridad 
y salud de los trabajadores y contratistas durante la ejecución de sus labores, para lo cual se tendrá en cuenta 
que: 

 
 Los trabajadores reciban la formación adecuada para el trabajo que se espera de ellos 

 Se apliquen las medidas de seguridad en el trabajo. 

 Se realicen las afiliaciones al sistema de Riesgos profesionales. 
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4.1 OBJETIVO 
 
Presentar el alcance del proyecto y mostrar la gestión de CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, referente 
a temas de seguridad y salud en el trabajo de la ejecución de la obra en el mes del 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2026. 
 

4.2 ALCANCE 
 
El presente informe verifica las actividades aplicadas por todo el personal que realiza labores en campo, 
referente a seguridad, salud en el trabajo, considerando las actividades durante el mes, y así y la ejecución 
en los diferentes puntos de trabajo.  
 
 
 

4.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
4.3.1  DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DIARIAS OBSERVACIONES GENERALES 

Verificación de condiciones de salud 

Se mantienen controladas las condiciones de salud, dando 
cumplimiento a las recomendaciones y acciones implementadas por 
parte del contratista con el fin de evitar la propagación del caso de 
tuberculosis. De igual manera, se realiza seguimiento permanente a 
las condiciones de salud de todo el personal frente a la aparición de 
cualquier virosis. 

 

Verificación de la zona de trabajo y 
herramientas  

Antes de iniciar las actividades, los trabajadores verifican las 
condiciones del área de trabajo, al igual que el estado de las 
herramientas a utilizar. 

 

Uso de Elementos de Protección 
personal  

 
Antes de iniciar las labores, los trabajadores hacen uso de los EPP, 
haciéndose responsable de su autocuidado y el de sus compañeros, 
en este periodo se entrega dotación al personal nuevo. 
 

 

Delimitación del área de trabajo, orden y 
aseo 

Antes de iniciar cualquier actividad, se delimita el área de trabajo, 
se solicitó instalar cinta como barrera de protección, para evitar 
cualquier caída en las excavaciones. 

 

Diligenciamiento de ATS y permisos de 
trabajo en alturas  

 
Antes de iniciar cualquier actividad, se realiza un análisis del área y 
los riesgos a los que están expuestos y que se deben intervenir, por 
esta razón se solicita como adjunto al informe del contratista ATS 
de las actividades de alto riesgo y permisos en alturas, para las 
actividades que lo requieran.  
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 Exámenes médicos ocupacionales  

Durante el mes de Septiembre se verifica el cumplimiento del 
programa de medicina preventiva, con el objetivo de suministrar 
información clara sobre el estado de salud y procurar el estado 
integral de todos los colaboradores. 

 

Plan de prevención preparación y 
respuesta ante emergencias 
  

En el periodo de Septiembre se mantienen las condiciones óptimas 
de los elementos de atención a emergencias, las señalizaciones en 
oficina y obra, se realizó cambio y se encuentran en buen estado, 
se mantienen rutas de evacuación y puntos de encuentro. 
Se realiza un simulacro de emergencia en cumplimiento de la 
normativa nacional vigente en materia de gestión del riesgo y 
atención de emergencias. 

 

Política y objetivos del SG-SST.  
 

En este periodo de Septiembre se realizan inducción y reinducción 
sobre las políticas SST, medio ambiente, sustancias psicoactivas, 
reglamento de higiene y seguridad industrial, definición de accidente 
y enfermedad laboral, clasificación de residuos sólidos, rutas de 
evacuación y puntos de encuentro. 

 

Actualización curso de trabajo en alturas  
 

 En este periodo no se realiza actualización de curso de 
alturas. 

 
Las charlas realizadas en el mes se describen a continuación: 
 
4.3.2 CUADRO ESTADÍSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES. 

DESCRIPCIÓN 
Número de 
asistentes/ 

Capacitaciones 
Dirigido a  

Posturas Forzadas y Repetidas   TRABAJADORES 
Caídas a distinto nivel  TRABAJADORES 

Levantamiento de cargas   TRABAJADORES 
Inspección EPCC  TRABAJADORES 

 

4.3.3 INSPECCIÓN 
En el presente mes se han realizado las siguientes inspecciones: 

ITEM INSPECCIÓN HALLAZGOS 
No. INSPECCIONES 

PROGRAMADAS REALIZADAS 

1 Inspección de EPP  
Revisión de las 
condiciones y el 

Por actividad 07-2026 
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ITEM INSPECCIÓN HALLAZGOS 
No. INSPECCIONES 

PROGRAMADAS REALIZADAS 

estado de los 
elementos de 

protección personal  

2 
Inspecciones locativas (contenedores, 
excavaciones campamento y oficina) Sin hallazgos Por actividad 07-2026 

3 
Inspección de herramientas (Pulidora, taladro 
de mano, mezclador) 

Sin hallazgos  Por actividad 07-2026 

4 Inspecciones de extintores, botiquín y camillas  Sin hallazgos  or actividad 07-2026 

 

 INDICADORES DE AUSENTISMO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

INDICADOR 

 Número de atenciones médicas comunes reportadas 
 Días perdidos 

0 

0 

 Número de atenciones médicas ocupacionales reportadas  
 Días perdidos 

0 

0 

Incidentes 0 

Accidentes 0 

 

a. VERIFICACION PERSONAL Y CONTRATISTA EN OBRA.  
 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE  

No.  NOMBRE  No. CÉDULA  

FECHA  

CARGO  

SGSS  

(dd-mm-aa)  
EPS AR   ARL AFP 

Ingreso  Retiro  

1     Aldo Gutiérrez 79.699.673 N/A     Consorciado Sura Sura Colpensiones 

2  
Carlos Andrés Leyva 

89.008.184 N/A  
Director de la Obra 

Sura Sura Protección 

3  

Ana Fernanda 

Rosero 

Cajigas 

36.759.739 17/01/24  
Ing. 

Presupuesto 
Sanitas Sura Colpensiones 

4 
Carolina Mora Duarte 

1.082.976.100 10/02/2026  
Aux administrativa 

Sanitas Sura Colpensiones 

5 
María 

Fernanda Martinez 
38.856.496 05/01/23  Profesional social Sura Sura Colpensiones 
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6 
Diana Marcela 

Echavarría  31.658.574 01-02-23  Ing. Ambiental N. EPS sura Colpensiones 

7 Jorge Aponte 1.112.098.988 02/09/24  
Ayudante de obra N EPS  

Sura 

 

Porvenir 

8 
Mauricio 

Fernando Soto 
14.652.613 14/11/24  Ayudante obra 

SOS Sura  

Porvenir 

9 

Jorge Hernán 

Ocampo 

Cortez 

9.858.689 26/11/24  Ayudante obra 

Emssanar Sura  

Porvenir 

10 
Rodrigo Rodríguez 

16.860.355 02-07-25  Ayudante obra 
Salud Total  Sura  Porvenir  

11 
Saray Tonuzco 

1.005.870.273 03-07-25  Auxiliar Vial 
 

Emssanar  

 

Sura  

 

Colpensiones 

12 
Ronald Andrés Gómez 

1.112.958.420 16-01-26  Ayudante obra 
Salud Total  Sura  Porvenir  

13 
Glories  Zuluaga López 

39.282.330 15-07-2026  SST ( E) 
Sura Sura Porvenir 

14 
William Mora 

7.558.271 01/023/2026  Apoyo Tecnico 
Sura Sura Colpensiones 

15 
Jennifer Cabrera 

1.084.223.618 27/07/2026  Residente de Obra 
Nueva EPS Sura Porvenir 

  

 
 

 
PERSONAL OPERATIVO INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES 

 
 

No. 

 
 

NOMBRE 

 
 

No. CÉDULA 

FECHA  
 

CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa)  
EPS 

 
ARL 

 
AFP 

Ingreso Retiro 

 
1 

 
DAVID LOZANO 

 
16.932.279 

 
19/08/25 

 ING. 
ENCARGA
D O 

 
EMSSANAR 

 
SURA 

 
PORVENIR 

 
2 

MAICOL 
CAICED
O 

 
1.143.938.113 

 
19/08/25 

  
INSPECTO

R 

 
SURA 

 
SURA 

 
PORVENIR 

3 ORLEY GOMEZ 94.301.373 19/08/25 
 CONDUCT

O R 
COLPENSIONES SURA SANITAS 

 
4 JOSE ALBERTO 

MELENDEZ 

 
PT5523201 

 
19/08/25 

 
OPERADO
R 
MAQUINA 

 
ASMET SALUD 

 
SURA 

 
PORVENIR 

5 
ALBEIR
O 
ARANG
O 

 
94.474.251 

 
01/11/25 

 OPERADO
R 
MAQUINA 

SOS EPS 
COLME
N A 

COLPENSIO 
NES 
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PERSONAL OPERATIVO ELECTRO MONTAJES BS SAS 

 

 
No. 

 

 
NOMBRE 

 

 
No. CÉDULA 

FECHA  

 
CARGO 

SGSS 

(dd-mm-aa)  
EPS 

 
ARL 

 
AFP 

Ingreso Retiro 

 
1 

NELS
ON 
BLAN
CO 

 
91.272.299 

 
03/10/25 

 
ELECTRICIS
T A 

 
N EPS 

SURA 
COLPENSION
E S 

 
PERSONAL OPERÁTIVO TOPOGRAFÍA ASCENDORES JFM 

16 JOSÉ ESPINOZA 
1.114.894. 
279 22/01/26 

 
CADENERO 

S. 
TOTAL SURA 

COLPENSION 
ES 

17 
JIMMY 
SINISTERRA 

14.636.383 08/10/25 
 

TOPÓGRAFO SOS 
POSITI 

VA 
COLPENSION 

ES 

18 
MANUEL 
CARVAJAL 

1.107.087. 
790 17/08/26 

 
AUX. TOPO 

DLAGE 
NTE 

SURA COLFONDOS 

PERSONAL OPERATIVO ELECTRO MONTAJES BS SAS 

19 
NELSON 
BLANCO 91.272.299 03/10/25 

 
OPER. MÁQUINA N. EPS SURA 

COLPENSION 
ES 

PERSONAL OPERATIVO ABSCISA SAS 

20 JORGE DUQUE 16.599.361 13/07/26 
 

OP. MÁQUINA N. EPS SURA 
COLPENSION 

ES 

 
Fuente de elaboración: Informe de contratista, Glories Zuluaga  SST 

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 

Personal Consorcio  15 

Personal topografía  3 

Personal Electro montajes  3 

Personal Operativo Ingeniería y Soluciones Civiles 5 

TOTAL 26 

 
 REALIZACIÓN DE SIMULACROS 

No se realizaron simulacros este mes. 

5. MANEJO AMBIENTAL  
 

5.1 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS RCD 
El aprovechamiento de los Residuos De Construcción Y Demolición - RCD se plantea con dos 
alternativas: reutilizar en obra o transportarlos a centros de acopio temporales o centros de 
aprovechamiento. Los centros de aprovechamiento planteados como alternativa implican, generalmente, 
una tercerización de los RCD. Por otro lado, un gran o mediano generador puede pensar en la 
construcción de centros de acopio temporales, de tal manera que se cuente con una zona de acopio 
donde se reúnan los RCD aprovechables que no se utilizaron en su totalidad en las obras para ser 
utilizado.  
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Las obras civiles, en la mayoría de las etapas constructivas, generan escombros, residuos de materiales 
de diferentes tamaños (virutas, polvillo de corte, piezas de cerámica, etc.), residuos tóxicos y algunos 
contaminantes orgánicos que son conocidos como residuos de construcción y demolición (RCD) y han 
de ser correctamente tratados para minimizar la contaminación y potenciar su aprovechamiento, y así 
favorecer el entorno social y el posible ecosistema involucrado. Igualmente, la interventoría realiza control 
a las volquetas y máquinas usadas en obra, verificando los siguientes documentos: 

 SOAT.  

 Revisión técnico-mecánica 

 Póliza daños a terceros  

 

 
 

5.2 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO, 
GASES Y RUIDO:  
La contaminación atmosférica se produce por el uso de equipos, máquinas y/o vehículos y se mitiga 
mediante los mantenimientos preventivos.  

Actividad que se supervisa por medio de las inspecciones que se realizan periódicamente.  

 Señalización, cerramientos provisionales y aislamiento en de los sitios de trabajo. 
 

5.3 INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO 
 

TIPO DE MATERIAL FECHA CANTIDAD 

Inspección de seguridad y 
ambiente (orden y aseo) Semanal  

5.4 MAQUINARIA Y EQUIPOS   

TIPO DE MATERIAL CANTIDAD CERTIFICADO  

      Madera No reporta N/A 
Chatarra No reporta N/A 

Material de Excavación RCD 
 
  

Residuos Aprovechables y no Aprovechables No reporta N/A. 

Teja PVC otros No se genera N/A 

MAQUINARIA EQUIPO U/O 

HERRAMIENTA 
CANTIDAD 

MARCA  

SERIE - PLACA 

Equipos de topografía 
 Estación  

 Nivel 

NIKON 

SNDWAY 
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6.  RECOMENDACIONES DEL COMPÓNENTE EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

 Se continúan realizando los trabajos bajo las medidas de seguridad acordados 
con el contratista. 

 Todo el personal tiene cobertura de seguridad social y riesgos laborales. 

 Se siguen los lineamientos de medicina preventiva, realizando los exámenes de 
ingreso para el personal nuevo. 

 
 
 
 
 
 

Retroexcavadora Llantas 1 CAT 

Retroexcavadora Oruga 1 Hitachi 

Volquetas 1 (UFK231) 

Taladro demoledor 3  

Pulidora 2 DELWAT 

Sierra circular para corte de madera 1 DELWAT 

Planta Generadora 6.5 2 ELITE- NUEVA 

Motobomba 2 pulgadas 1 BARNES 

Motobomba 3 pulgadas 1  

Mezcladora de concreto  2 TOOLCRAFT 

Vibrador eléctrico 3 BOSCH 2.8 HP-NUEVO 

Taladros manuales 3  

Martillo demoledor 1 SIEFKEN 

Rotomartillo 1 SIEFKEN 

Buggy 7 Herragro- Toolcraft 

Herramienta menor (palas, picas, martillo, 
cancel, barra, machete, destornillador, 
alicate) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 
 

 Las labores en la obra continúan desarrollándose en los siguientes frentes de trabajo: 
 

PTAP de Guacarí:  
- Se continua con la intervención del Módulo A con colocación de falsos fondos 

 
PTAP de Ginebra:   
 
-  Floculación: Terminado 
-  Sedimentación: Terminado 
-  Filtración: terminado 
 
 Tanques de Almacenamiento  
- Planta:  falta las conexiones al sistema existente de suministro 

 
- La Albania: falta las conexiones al sistema existente de suministro 

 
Frente Tramo 3:  
 
Se continua con la construcción de estructuras en concreto reforzado para válvulas de purga, 
ventosas y quiebre de presión,  
Se realizo el empalme de los tramos que se realizaron las pruebas hidrostáticas entre las abscisas 
K3+560 a K 3+060       K3+060 a K2+560       K2+560 a K2+060 
 

- Frente Tramo No. 01:  
 
Se continua en la construcción del piloto de cárcamo en concreto entre batea Bananos a Puente 
Amarillo. 

- Se continua con  la excavación , para la  instalación de tubería en el tramo entre las abscisas 
K1+030 a K1+060  
 
Otros  

 
 Con relación a los diseños de la Bocatoma, el contratista ya hizo entrega de los Estudios de Geología 

y Geotecnia, Diseño Hidráulico de la Captación, Hidráulica Fluvial, Rediseño de  Bocatoma y diseño 
estructural.  
 

 Pendiente por entregar: Presupuesto de la Bocatoma,  Malla Coanda y especificaciones técnicas  
 

 Los trabajos en las plantas se desarrollan de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato 
 

 Los permisos que se tienen pendientes por la parte ambiental y permisos de demoliciones de 
pavimento ya fueron dados por parte de las entidades a quien se les ha solicitado.  
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Se continúan realizando los trabajos bajo las medidas de seguridad acordados con el contratista. 
 
Continua la situación de orden social ya que los líderes del sector de Puente Rojo y Proterritorio 
suspendieron los trabajos en el sector de Villa Indigo a Puente Rojo, al no permitir que se 
ejecute ningún tipo de intervención en la vía. 

 
Esta pendiente que la Alcaldía de Ginebra solucione con tres personas la invasión que hicieron en el 
área donde se va a construir la bocatoma, recalcando que invasores están en área de protección del Rio 
Guabas. 

 
Todo el personal tiene cobertura de seguridad social y riesgos laborales. 
 
Se siguen los lineamientos de medicina preventiva. 

 
Se relaciona los avances físicos y financieros hasta el 30 de Septiembre de 2026:  

 

AVANCE ( %) 

FISICO 81.5 

FINANCIERO 79.12 

 
              Atentamente, 

 
 
 
 
 
         
          EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ 
          Representante Legal  
         Consorcio Interguacarí 
         Interventoría 
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ANEXO 1 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
 

CONSORCIO INTERGUACARI 
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septiembre de 2026 septiembre de 2026

87842057

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

JESUS IVAN BASTIDAS BENAVIDES

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CL 47A #42 C - 78

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

INDEPENDIENTE 6669047

 Dirección

VALLE DEL CAUCA

 Identificación

 Tipo Persona

1

NATURAL

 Representante Legal

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

POSITIVA DE SEGUROS ARP

SuAporte

Administradora
Apellidos y Nombres IBC

Pensión
 Identificación Administradora

Aporte
Pensión

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBF

AdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante
Total

TotalNovedades

4,350 $ 76.200 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 16267590 04 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.750.905 $ 218.900 $ 1.750.905JESUS IVAN BASTIDAS
BENAVIDES

300 03057 0 $ 295.100

$ 295.100

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 295.100

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 0 $ 1.750.905 $ 1.750.905 $ 0 $ 0 $ 218.900 $ 76.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952
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Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
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PAGADO 10/08/2026

Fecha creación reporte: 2026-08-12, 02:47:05 PM Numéro Planilla:

agosto de 2026 agosto de 2026

1084130629

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

EDUARDO  CARDENAS

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CL 0 #0 - 0

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

INDEPENDIENTE 5560163

 Dirección

VALLE DEL CAUCA

 Identificación

 Tipo Persona

1

NATURAL

 Representante Legal

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

POSITIVA DE SEGUROS ARP

PAGOSIMPLE

Administradora
Apellidos y Nombres IBC

Pensión
 Identificación Administradora

Aporte
Pensión

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBF

AdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante
Total

TotalNovedades

6,960 $ 121.900 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 16254057 02 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (EPS018) S.O.S EPS $ 1.750.905 $ 218.900 $ 1.750.905EDUARDO CARDENAS
RODRIGUEZ

300 03057 0 $ 340.800

$ 340.800

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 340.800

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 0 $ 1.750.905 $ 1.750.905 $ 0 $ 0 $ 218.900 $ 121.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

 1Página 1 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



CALI

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

CC16254057

PAGADO 03/09/2026

Fecha creación reporte: 2026-09-04, 02:44:55 PM Numéro Planilla:

agosto de 2026 septiembre de 2026

1084843575

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

EDUARDO  CARDENAS

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CL 0 #0 - 0

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

INDEPENDIENTE 5560163

 Dirección

VALLE DEL CAUCA

 Identificación

 Tipo Persona

4

NATURAL

 Representante Legal

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

POSITIVA DE SEGUROS ARP

PAGOSIMPLE

Administradora
Apellidos y Nombres IBC

Pensión
 Identificación Administradora

Aporte
Pensión

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBF

AdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante
Total

TotalNovedades

0,522 $ 9.200 (CCF57) COMFANDI $ 1.750.905 $ 70.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 31522120 04 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.750.905 $ 70.100 $ 1.750.905NANCY RAMIREZ CASTRILLON 300 303001 0 $ 149.400

0,522 $ 9.200 (CCF57) COMFANDI $ 1.750.905 $ 70.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 38460488 00 (230301) PORVENIR $ 1.750.905 $ 280.200 (EPS018) S.O.S EPS $ 1.750.905 $ 70.100 $ 1.750.905
SANDRA PATRICIA PEÑA
BURBANO

3030 303001 0 $ 429.600

6,960 $ 121.900 (CCF57) COMFANDI $ 1.750.905 $ 70.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 6183718 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.750.905 $ 280.200 (EPS037) NUEVA EPS S.A. $ 1.750.905 $ 70.100 $ 1.750.905EINAR MARINO JIMENEZ SOTO 3030 303001 0 $ 542.300

0,522 $ 9.200 (CCF57) COMFANDI $ 1.750.905 $ 70.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 66811813 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.750.905 $ 280.200 (EPS037) NUEVA EPS S.A. $ 1.750.905 $ 70.100 $ 1.750.905LUZ AMERICA MONTAÑO
SERNA

3030 303001 0 $ 429.600

$ 1.550.900

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 1.550.900

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 5.252.715 $ 7.003.620 $ 7.003.620 $ 7.003.620 $ 840.600 $ 280.400 $ 149.500 $ 280.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

 1Página 1 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.









Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Exonerado SENA e ICBF

CC 16865991 CARDENAS OSPINA OSCAR EDUARDO INDEPENDIENTE PRINCIPAL Cll 18 3N 70 CALI-VALLE 6530679 No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Nombre ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip Codigo IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo IBC Aporte Codigo IBC Tarifa Aporte IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados) $12,000,000 $2,040,000 $12,000,000 $1,500,000 $0 $0 $12,000,000 $292,400 $0 $0 $3,832,400

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) $12,000,000 $2,040,000 $12,000,000 $1,500,000 $0 $0 $12,000,000 $292,400 $0 $0 $3,832,400

Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados) $12,000,000 $2,040,000 $12,000,000 $1,500,000 $0 $0 $12,000,000 $292,400 $0 $0 $3,832,400

1 CC 16865991 CARDENAS OSCAR                  23030
1

30 $12,000,000 $2,040,000 EPS005 30 $12,000,000 $1,500,000 0 $0 $0 14-11 30 $12,000,000 2.436% $292,400 0 $0 $0 No $3,832,400

Total         Afiliados( 1) $12,000,000 $2,040,000 $12,000,000 $1,500,000 $0 $0 $12,000,000 $292,400 $0 $0 $3,832,400

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-08 2026-08 618376104 9510568399 I 2026/09/21 2026/09/02 BANCO DE OCCIDENTE 0 $3,832,400



Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $2,040,000 $0 $0 $2,040,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $2,040,000 $0 $0 $2,040,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $292,400 $0 $0 $292,400

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 1 $292,400 $0 $0 $292,400

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $1,500,000 $0 $0 $1,500,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $1,500,000 $0 $0 $1,500,000

TOTAL 1 $3,832,400 $0 $0 $3,832,400



CALI

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

CC16267590

PAGADO 03/08/2026

Fecha creación reporte: 2026-08-04, 05:19:40 PM Numéro Planilla:

agosto de 2026 agosto de 2026

87246609

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

JESUS IVAN BASTIDAS BENAVIDES

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CL 47A #42 C - 78

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

INDEPENDIENTE 6669047

 Dirección

VALLE DEL CAUCA

 Identificación

 Tipo Persona

1

NATURAL

 Representante Legal

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

POSITIVA DE SEGUROS ARP

SuAporte

Administradora
Apellidos y Nombres IBC

Pensión
 Identificación Administradora

Aporte
Pensión

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBF

AdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante
Total

TotalNovedades

4,350 $ 76.200 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 16267590 04 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.750.905 $ 218.900 $ 1.750.905JESUS IVAN BASTIDAS
BENAVIDES

300 03057 0 $ 295.100

$ 295.100

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 295.100

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 0 $ 1.750.905 $ 1.750.905 $ 0 $ 0 $ 218.900 $ 76.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

 1Página 1 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora
No. Administradoras 

Reportadas
Valor antes de IGE, LMA, 

IRP y Mora
Total a Pagar

Salud 1 218.900 218.900

Pensión 0 0 0

Riesgos Laborales 1 42.700 42.700

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 2 261.600 261.600

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora Valor Mora Valor Mora UPC Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 218.900 0 0 0 0 0 0 218.900 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT
Cotización
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia

Días Mora
Valor Mora 
Cotización

Valor Mora 
FSP

Total a Pagar
No.

Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 42.700 42.700 0 0 42.700 427 42.700 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO 
PARAFISCALES Y 

SALUD
CC 16257466

JORGE ENRIQUE BARONA 
FLOREZ

CL 31 33 93 3960341 jorgebarona2009@hotmail.com

FORMA PRESENTACIÓN CLASE APORTANTE NOMBRE SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I Independiente VALLE DEL CAUCA PALMIRA NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA
ASOCIADA

NÚMERO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

TIPO PLANILLA TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO PENSIÓN

2026-08 2026-08

94862322 03/09/2026

I $261.600

CANTIDAD
UPC

0

CANTIDAD
EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)

TOTAL NÓMINA

$0



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No.
Tipo y 

Número de 
Identificación

Apellidos y Nombres

C
o

ti
za

n
te

S
u

b
ti

p
o

 E
x

tr
a

n
je

ro

C
o

lo
m

. 
e

xt
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r

E
x

o
n

e
ra

d
o

IN
G

R
E

T

T
D

E

T
A

E

T
D

P

T
A

P

V
S

P

V
S

T

S
L

N

IG
E

L
M

A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
L

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

Cód.
AFP

IBC AFP

D
ía

s

Cotización Voluntario
Afiliado

Voluntario
Aportante

Fondo
pensional

de
solidaridad

Fondo
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS 

D
ía

s Cotización / 
Valor UPC

Cód.
ARL

IBC ARL

D
ía

s

C
la

s
e

 d
e 

R
ie

s
g

o

Cotización Código
CCF

IBC CCF

D
ía

s Aporte
CCF

IBC otros 
parafiscales

Aporte
SENA

Aporte
ICBF

Aporte
ESAP

Aporte
MEN

1 CC 16257466 BARONA FLOREZ JORGE 
ENRIQUE

57 2 N 0 0 0 0 0 0 0 EPS005 1.750.905 30 218.900 14-11 1.750.905 30 3 42.700 0 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO 
PARAFISCALES Y 

SALUD
CC 16257466

JORGE ENRIQUE BARONA 
FLOREZ

CL 31 33 93 3960341 jorgebarona2009@hotmail.com

FORMA PRESENTACIÓN CLASE APORTANTE NOMBRE SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I Independiente VALLE DEL CAUCA PALMIRA NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA
ASOCIADA

NÚMERO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

TIPO PLANILLA TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO PENSIÓN

2026-08 2026-08

94862322 03/09/2026

I $261.600

CANTIDAD
UPC

0

CANTIDAD
EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)

TOTAL NÓMINA

$0



CALI

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

CC16608775

PAGADO 10/08/2026

Fecha creación reporte: 2026-08-12, 03:44:38 PM Numéro Planilla:

agosto de 2026 agosto de 2026

1084131141

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

RODRIGO  OBONAGA GAITAN

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CL 13B #66 B - 56

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

INDEPENDIENTE 3163384677

 Dirección

VALLE DEL CAUCA

 Identificación

 Tipo Persona

1

NATURAL

 Representante Legal

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

POSITIVA DE SEGUROS ARP

PAGOSIMPLE

Administradora
Apellidos y Nombres IBC

Pensión
 Identificación Administradora

Aporte
Pensión

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBF

AdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante
Total

TotalNovedades

6,960 $ 121.900 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 16608775 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.750.905 $ 280.200 (EPS037) NUEVA EPS S.A. $ 1.750.905 $ 218.900 $ 1.750.905RODRIGO OBONAGA GAITAN 3030 03057 0 $ 621.000

$ 621.000

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 621.000

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 1.750.905 $ 1.750.905 $ 1.750.905 $ 0 $ 280.200 $ 218.900 $ 121.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

 1Página 1 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.







RAZÓN SOCIAL :

IDENTIFICACIÓN:

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACIÓN REPORTE:

PERÍODO PENSIÓN:

PERÍODO SALUD:

NÚMERO PLANILLA:

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

TIPO DE PLANILLA:

FECHA DE PAGO:

ENTIDAD DE PAGO:

LUIS MARIO DAVILA ROCHE

CC-16274754

0

2026-08-14

2026-07

I

38087733

2026-07

38087733

2026-08-14

BANCOLOMBIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 2026-08-14

TOTAL COTIZANTES: 1

CÓDIGO
ENTIDAD

NIT NOMBRE
NÚMERO

AFILIADOS
TOTAL

INTERESES
VALOR PAGAR
SIN INTERESES

VALOR PAGAR
 FONDO

SOLIDARIDAD
 FONDO

SUBSISTENCIA
IBC

EPS010 800088702 EPS SURA 1 $ 0 $ 250.000 $ 250.000$ 0 $ 0$ 2.000.000

230301 800224808 PORVENIR 1 $ 0 $ 320.000 $ 320.000$ 0 $ 0$ 2.000.000

14-11 890903790 ARL SURA 1 $ 0 $ 87.000 $ 87.000$ 0 $ 0$ 2.000.000

$ 657.000Total a pagar $ 657.000$ 0$ 0 $ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 11/09/2026


