ALDIA MU N PA
Supatd, 09 de septiembre de 2026

Doctor

MARCOS ALBERTO BARRETO GARCIA
Secretario del Agrocampesinado
Secretaria del Agrocampesinado
Direccion: Calle 26 No 51-53

Bogoté - Colombia

Asunto: Presentacion proyecto y solicitud de recursos

Respetado Doctor

En mi calidad de Representante Legal del municipio de Supata departamento de Cundinamarca,
presento el proyecto de inversion Apoyo para el fortalecimiento productivo de pequefias unidades
cafeteras en el municipio de Supatd, Cundinamarca con el propdsito de que sea viabilizado por la
Secretaria del Agrocampesinado y registrado en el Banco de Proyectos Departamental, bajo las
siguientes consideraciones:

item Aspecto a tener en cuenta Caracteristica
1 Valor total del proyecto $ 47.717.500
2 Valor solicitado a la Secretaria del $ 38.717.500
Agrocampesinado
Valor aporte del municipio Efectivo $ 4.000.000, especie $ 5.000.000
4 Tiempo de ejecucion estimado Nueve (09) meses. (2 meses de etapa

precontractual, 3 meses de ejecucién y 4
meses de liquidacién).

5 Numero de beneficiarios o 30 BENEFICIARIOS
unidades productivas a beneficiar

6 Localizacion exacta del proyecto Veredas de Delicias, El Encantado, El
Imparal, Guadual, La Cabrera, La
Esmeralda, La Esperanza, Cristales, Las
Lajas, Las Mesitas, La Reforma, Monte
dulce, Paraiso, Providencia, San Marcos,
San Miguel, Santa Barbara y Santa Rosa

Entidad ejecutora propuesta Municipio de SUPATA
8 Sector de inversion Agricultura y Desarrollo Rural
9 Cédigo ID MGA Web 1819661

NIT: 899999398-5/ DIRECCION: Carrera 7 No 4-14/ TEL: 3133778741-3133779993/CORREO:
alcaldia@supata-cundinamarca.gov.co / www.supata-cundinamarca.gov.co / @alcaldia-supata




SUPATA

La presente se expide en cumplimiento de lo establecido en el ARTICULO TERCERO. REQUISITOS
PARA PRESENTACION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS de la Resolucién No. 003 de fecha 29
de julio del afio 2024 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS ESPECIFICOS PARA LA
PRESENTACION, EVALUACION Y VIABILIDAD DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN LA
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

Cordialmente,

WILMAR JAMITHQUITHIAN CHILA
Alcalde Municipal

NIT: 899999398-5/ DIRECCION: Carrera 7 No 4-14/ TEL: 3133778741-3133779993/CORREO:
alcaldia@supata-cundinamarca.gov.co / www.supata-cundinamarca.gov.co / @alcaldia-supata




MUNICIPIO DE SUPATA

Nit: 899999398-5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero: 2026000425
09/09/2026

.A SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SUPATA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del afio 2026 se
encontré que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE | NOMBRE

23 INVERSION

CCPET: 2.3.2.02.02.009-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,
SOCIALES Y PERSONALES

UNIDAD EJECUTORA:1-Administracién central
SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
PROGRAMA: 1702-Inclusién productiva de pequefios
productores rurales

SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo
rural

PRODUCTO: 1702037-Servicio de fortalecimiento de
capacidades locales

CPC: 91119-Otros servicios de la administracion publica n.c.p.
META: 004-Apoyo a 30 pequerios productores cafeteros del
municipio para aumentar las areas de siembra, mejorar la
capacidad productiva y competitividad, en el cuatrenio
PROYECTO0:2024257770023-Incorporacion productiva de
pequefios productores rurales del municipio de Supata,
Cundinamarca

FUENTE:260401-SGP OTROS SECTORES

Total Disponibilidad:

OBJETO:

4,000,000.00

_ 4,000,000.00

APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE

'SUPATA CUNDINAMARCA.

Son CUATRO MILLONES PESOS

Dependencia Solicitante:

Responsable: Cargo:
Cédigo Proyecto: 0

Meta;

NOTA: Este certificado tiene validez para su|utilizacién/hasta: 09/10/2026

WENDY JOHRNNA RAMOB BENAVIDES
SECRETARIA DE HAGIENDA Y GESTION FINANCIERA

Elaboré: WENDYR
Modificé:



SUPATA

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE SUPATA CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que para el proyecto de inversion denominado Apoyo para el fortalecimiento productivo de pequefias
unidades cafeteras en el municipio de Supata, Cundinamarca, el municipio aportard y asumira el valor
de las actividades de:

e ACTIVIDAD 1 El municipio de Supaté, a través de su Unidad Municipal de Asistencia Técnica
Agropecuaria (UMATA), brindara acompafiamiento técnico directo a los 30 productores
beneficiarias durante todo el ciclo de ejecucién del proyecto. Este componente constituye un
aporte en especie de la Administracion Municipal y es condicion habilitante para garantizar el uso
adecuado de los insumos entregados, la correcta implementacion de las practicas agronémicas
y la sostenibilidad de las unidades productivas intervenidas. Por un valor de $ 5°000.000.00.

o ACTIVIDAD 2 Entregar equipos para mejorar la productividad. El equipo de la UMATA
debera coordinar con cada uno de los 30 beneficiarios sobre como sera la entrega de los
insumos, asi como también promover su correcto uso. Las 30 unidades recibirdn el mismo
paquete de equipos e insumos por un valor de ($ 42.717.500,) mediante apoyo financiero)

Los cuales ascienden a la suma de Cuarenta y siete millones setecientos diecisiete mil quinientos.m/cte.
($47.717.500) de los cuales $ 4'000°000 seran aportados mediante apoyo financiero (CDP MUNICIPAL
N0.2026000425) y $ 5°000.000 seran aportados en especie.

Para constancia se firma en la Alcaldia Municipal de SUPATA a los nueve (09) dias del mes de
septiembre de 2026.

WILMAR JAMITH'QUITHIAN CHILA
Alcalde Municipal

NIT: 899999398-5/ DIRECCION: Carrera 7 No 4-14/ TEL: 3133778741-3133779993/CORREO:
alcaldia@supata-cundinamarca.gov.co / www.supata-cundinamarca.gov.co / @alcaldia-supata




SUPATA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DE SUPATA
CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que el proyecto de inversion denominado Apoyo para el fortalecimiento productivo de pequefas
unidades cafeteras en el municipio de Supata, Cundinamarca,una vez revisada la cartografia, cumple
con las siguientes caracteristicas conforme a lo previsto en el POMCA y el Esquema de Ordenamiento
Territorial (EOT) aprobado mediante el Acuerdo 014 del 2023.

No se ubica en zona declarada como reserva natural.

e No se ubica en zona protegida.

e No se ubica en zona declarada como de interés ambiental.

Para constancia se firma en la Alcaldia Municipal de SUPATA a los NUEVE (09) dias del mes de
SEPTIEMBRE de 2026.

FE ICO ALVARADO GALARZA
Secretario de Planeacién y obras publicas

NIT: 899999398-5/ DIRECCION: Carrera 7 No 4-14/ TEL: 3133778741-3133779993/CORREO:
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A ALDIA MUN PA
EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DE SUPATA

CUNDINAMARCA
CERTIFICA
Que el proyecto de inversion denominado Apoyo para el fortalecimiento productivo de pequefas

unidades cafeteras en el municipio de Supata, Cundinamarca, cumple con los lineamientos del Esquema
de Ordenamiento Territorial (EOT) segun Acuerdo 14 del 2023.

Para constancia se firma en la Alcaldia Municipal de SUPATA a los NUEVE (09) dias del mes de
SEPTIEMBRE de 2026.

ALVARADO GALARZA

Secretario de Planeacién y obras publicas

NIT: 899999398-5/ DIRECCION: Carrera 7 No 4-14/ TEL: 3133778741-3133779993/CORREO:
alcaldia@supata-cundinamarca.gov.co / www.supata-cundinamarca.gov.co / @alcaldia-supata




SUPATA

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE SUPATA CUNDINAMARCA
CERTIFICA

Que el proyecto de inversion denominado Apoyo para el fortalecimiento productivo de pequefas
unidades cafeteras en el municipio de Supata, Cundinamarca, que se pretende cofinanciar con recursos
de la Secretaria del Agrocampesinado de Cundinamarca y el Municipio de Supata no estan, ni han sido
financiadas con otras fuentes de recursos.

Para constancia se firma en la Alcaldia Municipal de SUPATA a los NUEVE (09) dias del mes de
SEPTIEMBRE de 2026.

allll

WILMAR JAMITHQUITHIAN CHILA
Alcalde Municipal

NIT: 899999398-5/ DIRECCION: Carrera 7 No 4-14/ TEL: 3133778741-3133779993/CORREO:
alcaldia@supata-cundinamarca.gov.co / www.supata-cundinamarca.gov.co / @alcaldia-supata




SUPATA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DE SUPATA
CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que el proyecto de inversion denominado Apoyo para el fortalecimiento productivo de pequefas
unidades cafeteras en el municipio de Supata, Cundinamarca,”, una vez revisada la cartografia, cumple
con las siguientes caracteristicas conforme a lo previsto en el Esquema de Ordenamiento Territorial
(EOT) aprobado mediante el Acuerdo 14 del 2023.

e No esté en zona que presente alto riesgo no mitigable.
e No se ubica en zona de riesgo.
e No se encuentra sobre falla geoldgica y no se encuentra en area inundable.

e No existe susceptibilidad a procesos de remocion en masa, ni deslizamientos.

Para constancia se firma en la Alcaldia Municipal de SUPATA a los NUEVE (09) dias del mes de
SEPTIEMBRE de 2026.

ICO ALVARADO GALARZA

Secretario de Planeacién y obras publicas

NIT: 899999398.5/ DIRECCION: Carrera 7 No 4-14/ TEL: 3133778741-3133779993/CORREO:
alcaldia@supata-cundinamarca.gov.co / www.supata-cundinamarca.gov.co / @alcaldia-supata




A ALDIA MUN PA
EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DE SUPATA
CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que el proyecto de inversion denominado Apoyo para el fortalecimiento productivo de pequefas
unidades cafeteras en el municipio de Supata, Cundinamarca, se encuentra en concordancia con el Plan
de Desarrollo del municipio.

ITEM NOMBRE

Plan UNIDOS POR EL SUPATA QUE SONAMOS” aprobado
mediante Acuerdo No. 003 de 2024

Linea Estratégica Por el Supata sofiado avanzamos juntos en la linea
estratégica econdémica.

Programa Inclusion productiva de pequefios productiva de
pequefios productores rurales

Subprograma Infraestructura productiva y comercializacién

Meta de Bienestar / Mejorar las condiciones productivas y la

Resultado competitividad de los pequefios productores cafeteros

del municipio, mediante el fortalecimiento de las areas
de siembra y de su capacidad productiva, beneficiando
a 20 pequefios productores durante el cuatrienio

Meta(s) de Producto Aumentar las areas de siembra, mejorar la capacidad
Apoyo a 20 pequefios productores cafeteros del
municipio para productiva y competitividad, en el
cuatrienio ( 4°000.000)

Para constancia se firma en la Alcaldia Municipal de SUPATA a los NUEVE (09) dias del mes de
SEPTIEMBRE de 2026.

RADO GALARZA

Secretario de Planeacion y obras publicas

NIT: 899999398.5/ DIRECCION: Carrera 7 No 4-14/ TEL: 3133778741-3133779993/CORREO:
alcaldia@supata-cundinamarca.gov.co / www.supata-cundinamarca.gov.co / @alcaldia-supata




Y

Suministros

Bogota D.C., 07 de septiembre de 2026

Sefores )
ALCALDIA MUNICIPAL DE SUPATA

Ciudad

Respetados sefiores:

Asunto: Cotizacion

De acuerdo a su solicitud atendemos el requerimiento con los siguientes items:

ITEM

NOMBRE

DESCRIPCION TECNICA

PRESENTACION

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

1

PLASTICO DE
INVERNADERO

MAGNITUDES

Espesor 600 galgas SO 4591

200 micras

Propiedades Mecanicas

Esfuerzo de Traccion a la Rotura

MD 21 Mpa EN ISO 527-3

TD 23 Mpa EN ISO 527-3

Deformacion en Traccion a la Rotura
MD 700% EN ISO 527-3

TD 850% EN ISO 527-3

Propiedades Opticas

Transmision Total de Luz Visible 88% EN
2155-5

Difusién 75% EN 2155-9

Termicidad 70% EN 13206

Propiedades Especiales

(*) En climatologia de 150 kLys/afio (para
radiaciones o espesores diferentes, péngase
en contacto con nosotros).

Rollo x 7 mts x
100 mts

1

$ 2.922.500,00

$ 2.922.500,00

POLISOMBRA

Color: Negro

Material:polipropileno HD 100% Vigen 'y
pigmento

Tipo de tegido: Abierto

Sombrio: 90%

Resistencia ala ruptura

Urdimbre 4,204 n/m +/- 5%

Trama 4,601 n/m +/- 5%

Peso: 70 grs/m2 +/- 5%

Vida util de la tela: 36 meses

Rollo x 4 mts x
100 mts

$ 2.450.000,00

$ 2.450.000,00

MALLA
CAFETERA

Material: resina sintética.
Forma de la malla: diamante.

Con proteccién UV.
Color: Negro

Rollo x 2 mts x 30
mts

$ 1.400.000,00

$ 1.400.000,00

TOTAL

$ 5.372.500,00

Los anteriores valores incluyen impuestos municipales y nacionales
Entrega en el municipio

Validez de la oferta: 30 Dias
Quedamos atentos asu pronta respuesta

XL rea aI» a

Gerente

u

eron

Calle 137 C No. 103 C 21 Bogota D.C. Nit. 901.010.047-7 Pbx.: (1) 812 6426 — 319 7902865
ascsuministros@outlook.com
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Suministros

Bogota D.C., 27 de agosto de 2026

Sefiores )
ALCALDIA MUNICIPAL DE SUPATA

Ciudad

Respetados sefiores:
De acuerdo a su solicitud atendemos el requerimiento con los siguientes items:

Asunto: Cotizacion

8,5%

Nitrogeno Nitrico (N) 6,5%
Fosforo Asimilable (P205)
15,0%

Potasio Soluble en Agua
(K20) 15,0%

Presentacion: Bulto x 50 Kg

ITEM NOMBRE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD VALOR % VALOR VALOR
DE UNITARIO IMPUESTO UNITARIO TOTAL
MEDIDA SIN (SI APLICA CON
IMPUESTO ACLARAR IMPUESTOS
CUAL)
1 FERTILIZANTE | Nitrogeno Total (N) 15,0% BULTO 1 $ 0% $ $
NPK Nitrogeno Amoniacal (N) 332.500,00 332.500,00 332.500

Quedamos atentos a su pronta respuesta

Los anteriores valores incluyen impuestos municipales y nacionales
Validez de la oferta: 08 Dias

Sakepleade

Gerente

Calle 137 CNo. 103 C 21 Bogoia DC. Nit. 901.010047-7 Fbx. [1) 8126426 - 319 7907865
ascsuministros@outiook.corm




C(OMERAALIZADORA

NIT 900.739.723 - 4

Bogotd D.C., 07 / septiembre de 2026
Seflores

ALCALDIA MUNICIPAL DE SUPATA
Ciudad

Respetados sefiores:

e Papeleria
e |nsumos de Cafeteria y Aseo
® |nsumos Médicos

Asunto: COTIZACION

A continuacion, presentamos a Ud. (s) cotizacién de acuerdo a su amable solicitud:

Propiedades Mecdnicas

Esfuerzo de Traccién a la Rotura

MD 21 Mpa EN ISO 527-3

TD 23 Mpa EN ISO 527-3

Deformacién en Traccién a la Rotura

MD 700% EN ISO 527-3

TD 850% ENISO 527-3

Propiedades Opticas

Transmisién Total de Luz Visible 88% EN 2155-5
Difusién 75% EN 2155-9

Termicidad 70% EN 13206

Propiedades Especiales

(*) En climatologia de 150 kLys/afo (para radiaciones o

espesores diferentes, péngase en contacto con nosotros).

ITEM NOMBRE DESCRIPCION TECNICA PRESENTACION CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
1 PLASTICO DE | MAGNITUDES Rollo x 7 mts x 100 1 $ 2.839.000,00 $ 2.839.000,00
INVERNADERO Espesor 600 galgas ISO 4591 mts
200 micras

2 POLISOMBRA Color: Negro

Material:polipropileno HD 100% Vigen y pigmento
Tipo de tegido: Abierto

Sombrio: 90%

Resistencia a la ruptura

Urdimbre 4,204 n/m +/- 5%

Trama 4,601 n/m +/- 5%

Peso: 70 grs/m2 +/- 5%

Vida util de la tela: 36 meses

Rollo x 4 mts x 100
mts

$ 2.380.000,00

$ 2.380.000,00

Material: resina sintética.
Forma de la malla: diamante.
Con proteccidn UV.

Color: Negro

3 MALLA CAFETERA

Rollo x 2 mts x 30
mts

$ 1.360.000,00

$ 1.360.000,00

TOTAL

$ 5.219.000,00

Garantia: segln fabricante
Tiempo de entrega: 15 hdbiles

yalores inclu

GIN OL'PEF
INA(PAOL/ SAY

COME

Los antel

IZAQUE
LLA S.A.S

impuestos y transporte hasta el municipio

Direccion Cra. 57 # 4 B - 64 Tel.: 414 5432 - Cel: 314 376 0968




(OMERCALIZADORA

e Papeleria
e |nsumos de Cafeteria y Aseo
® |nsumos Médicos

NIT 900.739.723 - 4

Bogotd D.C., 09 de septiembre de 2026
Sefores

ALCALDIA MUNICIPAL DE SUPATA
Ciudad

Asunto: COTIZACION
Respetados sefiores:

A continuacion, presentamos a Ud. (s) cotizacién de acuerdo a su amable solicitud:

ITEM NOMBRE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD VALOR % IMPUESTO VALOR VALOR
DE UNITARIO SIN (SI APLICA UNITARIO TOTAL
MEDIDA IMPUESTO ACLARAR CON
CUAL) IMPUESTOS
1 FERTILIZANTE | Nitrogeno  Total (N) 150% | BULTO 1 $ 0% $ $
NPK Nitrogeno Amoniacal (N) 85% 323.000,00 323.000,00 323.000,00
Nitrogeno  Nitrico (N) 65%

Fosforo Asimilable (P205) 15,0%
Potasio Soluble en Agua (K20)
15,0%

Presentacion: Bulto x 50 Kg

Validez de la oferta: 30 dias
Garantia: segln fabricante
Tiempo de entrega: 15 hdbiles

Los anteriores valores incluyen impuestos y transporte hasta el municipio

Direccion Cra. 57 # 4 B - 64 Tel.: 414 5432 - Cel: 314 376 0968



Mashali

NIT. 900.497.622-9

“..el hombre prepara el caballo para entrar en la batalla, pero el Sefior es quien da la victoria” Prov. 21,31

DOTACIONES &

Bogotd D.C., 10 de septiembre de 2026

Senores
ALCALDIA DE SUPATA
Ciudad

Respetados sefiores:

Asunto: Cotizacion

De acuerdo a su solicitud, adjuntamos cotizacidén segin requerimiento técnico, como se describe a
continuacion:

ITEM

NOMBRE

DESCRIPCION TECNICA

PRESENTACION

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

PLASTICO DE
INVERNADERO

MAGNITUDES

Espesor 600 galgas 1SO 4591

200 micras

Propiedades Mecanicas

Esfuerzo de Traccién a la Rotura

MD 21 Mpa EN ISO 527-3

TD 23 Mpa EN ISO 527-3

Deformacién en Traccion a la Rotura

MD 700% EN 1SO 527-3

TD 850% EN 1SO 527-3

Propiedades Opticas

Transmision Total de Luz Visible 88% EN 2155-5
Difusién 75% EN 2155-9

Termicidad 70% EN 13206

Propiedades Especiales

(*) En climatologia de 150 kLys/afio (para radiaciones
o espesores diferentes, pdngase en contacto con
nosotros).

Rollo x 7 mts x 100
mts

1

$ 3.006.000,00

$ 3.006.000,00

POLISOMBRA

Color: Negro

Material:polipropileno HD 100% Vigen y pigmento
Tipo de tegido: Abierto

Sombrio: 90%

Resistencia a la ruptura

Urdimbre 4,204 n/m +/- 5%

Trama 4,601 n/m +/- 5%

Peso: 70 grs/m2 +/- 5%

Vida util de la tela: 36 meses

Rollo x 4 mts x 100
mts

$ 2.520.000,00

$ 2.520.000,00

MALLA
CAFETERA

Material: resina sintética.
Forma de la malla: diamante.
Con proteccién UV.

Color: Negro

Rollo x 2 mts x 30
mts

$ 1.440.000,00

$ 1.440.000,00

TOTAL

$ 5.526.000,00

Movil: 3144430387 Tel: (1)645 14 11
Carrera 101A Bis # 23H-02

Los valores incluyen impuestos nacionales y departamentales
Validez oferta: 30 dias
Entrega en el municipio

Skype: grupomashali25
Bogota D.C. - Colombia

E-mail: grupomashali@gmail.com
grupo@mashali.com

w
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Mashali

NIT. 900.497.622-9

“..el hombre prepara el caballo para entrar en la batalla, pero el Seior es quien da la victoria” Prov. 21,31

DOTACIONES &

Bogota D.C., 26 de agosto de 2026

Sefiores

ALCALDIA DE SUPATA

Ciudad

Respetados sefiores:

Asunto: Cotizacion

De acuerdo a su solicitud, adjuntamos cotizacidon segun requerimiento técnico, como se describe a
continuacion:

NPK

Nitrogeno Amoniacal (N) 8,5%
Nitrogeno Nitrico (N) 6,5%

Fosforo Asimilable (P205) 15,0%
Potasio Soluble en Agua (K20) 15,0%
Presentacion: Bulto x 50 Kg

ITEM NOMBRE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO % IMPUESTO (SI VALOR VALOR TOTAL
DE SIN IMPUESTO APLICA ACLARAR UNITARIO CON
MEDIDA CUAL) IMPUESTOS
1 FERTILIZANTE Nitrogeno Total (N) 15,0% BULTO 1 S 342.000,00 0% $  342.000,00 $  342.000,00

Tiempo de entrega: A convenir

Validez de la oferta:

cho (08) dias

Movil: 3144430387 Tel: (1)645 14 11
Carrera 101A Bis # 23H-02

Skype: grupomashali25
Bogota D.C. - Colombia

E-mail: grupomashali@gmail.com

grupo@mashali.com
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1. PRESENTACION Y FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: Apoyo para el fortalecimiento productivo de
pequenas unidades cafeteras en el municipio de Supatd, Cundinamarca

Codigo ID MGA WEB: 1819661
Cadigo BPIN del proyecto departamental: 2024004250064
Responsable: Municipio de Supatd

Tiempo de ejecucion del proyecto: Nueve (09) meses. (2 meses de etapa
precontfractual, 3 meses de ejecucion y 4 meses de liquidacion).

Objetivo General del proyecto: Fortalecer la productividad de pequenas
unidades cafeteras en el municipio de Supatd, Cundinamarca.

Objetivos especificos del proyecto:
Objetivo Especifico No 01: Mejorar las condiciones técnicas y productivas de

pequenas unidades cafeteras mediante el suministro de materiales e
insumos que promuevan la productividad

Productos:
- Producto 1 (indicador principal): (1702021) Servicio de acompanao-
miento productivo y empresarial.
- Medido a través de: NUmero de unidades productivas.

Valor total del proyecto a registrar: $ 47.717.500

En la tabla siguiente se resumen las fuentes de financiacion propuestas para
el proyecto.

APORTANTE VALOR DEL APORTE (COP)
Departamento $ 38.717.500
Municipio (efectivo) $ 4.000.000
Municipio (especie) $ 5.000.000
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Nacion
Otro (se debe indicar cudl)
TOTAL $47.717.500

Sector de inversion: 17 — Agricultura y desarrollo rural.
Fase del proyecto: Fase Ill Factibilidad.

2. JUSTIFICACION

El municipio de Supatd, localizado en la provincia del Gualiva del
departamento de Cundinamarca, posee una marcada vocacion cafetera
que constituye uno de los principales renglones de su economia rural.
Ubicado a aproximadamente 75 kildmetros de Bogotd D. C. por via
carreteable, el municipio se extiende sobre un territorio de cerca de 128 km?
(12.800 hectdreas), distribuido en dieciocho (18) veredas —Delicias, El
Encantado, El Imparal, Guadual, La Cabrera, La Esmeralda, La Esperanza,
Cristales, Las Lajas, Las Mesitas, La Reforma, Montedulce, Paraiso,
Providencia, San Marcos, San Miguel, Santa Bdrbara y Santa Rosa—, cuya
altitud oscila entre 1.100 y 3.285 m s. n. m., con una temperatura media entre
11°Cy 23°C, condiciones agroecoldgicas propias de la vertiente occidental
de la cordillera Oriental que favorecen el desarrollo del cultivo de café en
las zonas comprendidas entre 1.200 y 1.800 m s. n. m. En este contexto, la
caficultura, junto con la produccidon de cana panelera, pldtano vy la
actividad ganadera, constituye una de las principales fuentes de empleo e
ingresos para las familias campesinas del territorio.

De acuerdo con las proyecciones del Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (DANE) con base en el Censo Nacional de
Poblaciéon y Vivienda (CNPV) 2018, el municipio de Supatd registrd en 2024
una poblacién aproximada de 5.529 habitantes. Segun informacion del
Esquema de Ordenamiento Territorial y de los ejercicios de planificacion
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agropecuaria municipal, el drea sembrada en café asciende a cerca de
1.190 hectdreas, cultivadas por aproximadamente 1.008 productores, en su
mayoria pequenos caficultores, lo que confirma el cardcter eminentemente
cafetero de la economia rural de Supatd y su alfa dependencia de esta
actividad como fuente de sustento familiar.

En los Ultimos anos, dos factores han afectado de manera particular la
competitividad de las pequenas unidades cafeteras de Supatd. Por un lado,
el incremento en los costos de los fertilizantes y demds insumos
agropecuarios ha limitado la capacidad de los pequenos productores —
quienes generalmente financian sus actividades con recursos propios y
poseen una limitada capacidad de capitalizacion— para sostener los
planes de fertilizacion recomendados, generando desequilibrios
nutricionales en los cafetales y afectando su productividad. Por otro lado, la
carencia de infraestructura adecuada para el beneficio y secado del café
—secaderos cubiertos, mallas y elementos de proteccidon— expone el grano
a las altas precipitaciones que caracterizan la provincia del Gualiva (con
dos temporadas de lluvias al ano y precipitaciones anuales cercanas a 1.500
mm), lo que incrementa los tiempos de secado, favorece la aparicion de
defectos en el grano y reduce la calidad fisica y organoléptica del café
pergamino seco, con la consecuente penalizacion en el precio de ventay
disminuciéon de los ingresos de las familias caficultoras.

El manejo adecuado de la etapa de poscosecha —despulpado,
fermentacion, lavado y secado— es determinante para la calidad final del
café, en la medida en que permite reducir la humedad del grano a los
niveles requeridos para su comercializacion, preservar sus atributos de taza
y evitar pérdidas por defectos fisicos. Contar con secaderos cubiertos con
pldstico y mallas cafeteras para el manejo del grano durante el secado,
constituye una de las estrategias mas costo-efectivas para mejorar la
calidad del café de pequenos productores, razén por la cual estos
elementos son ampliamente promovidos por las enfidades del sector
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cafetero y las administraciones territoriales como parte de los paquetes de
fortalecimiento productivo.

En este sentido, la Gobernacion de Cundinamarca, a través de la Secretaria
del Agrocampesinado (SAG), ha priorizado el fortalecimiento del sector
cafetero departamental mediante la estrategia *Mi finca mds productiva”,
en cuyo marco se han suscrito 29 convenios con la Federaciéon Nacional de
Cafeteros y los municipios cafeteros del departamento, beneficiando a
1.571 unidades productivas y apoyando la renovacion de 786 hectdreas de
café mediante la entrega de fertilizantes e insumos. Cundinamarca, que
produce anualmente cerca de 24.000 toneladas de café —el 90 % de las
cuales se exporta—, reconoce en la caficultura uno de los renglones
estratégicos de su economia rural. El municipio de Supatd ha sido participe
de estas dindmicas departamentales, habiendo recibido previamente
apoyo para la renovacion de sus cafetales en el marco de dicha estrategia.

En respuesta a esta problemdatica, el presente proyecto contempla la
enfrega de un paquete de insumos para el fortalecimiento poscosecha del
café, conformado por plastico para secadero de café, malla cafetera y
abono Triple 15, a 30 pequenos productores cafeteros del municipio de
Supatd, quienes recibirdn 10 metros de pldstico, 10 metros de malla y 2 bultos
de abono Triple 15 cada uno. Esta intervencion permitird a los beneficiarios
mejorar sus condiciones de secado y proteccion del grano frente a la
temporada de lluvias, asi como fortalecer el manejo nutricional de sus
cultivos, contribuyendo a incrementar la calidad y la productividad de sus
unidades cafeteras.

La presente iniciativa se encuentra alineada con los lineamientos del Plan
Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”,
parficularmente con las estrategias orientadas al fortalecimiento de la
economia campesina, familiar y comunitaria y al incremento de la
productividad agropecuaria. De igual manera, responde a los propdsitos del
Plan Departamental de Desarrollo de Cundinamarca 2024-2028
“Gobernando: Mds que un Plan”, el cual prioriza el fortalecimiento de la
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competitividad agropecuaria y el apoyo a los pequenos productores, asi
como a las metas del Plan de Desarrollo Municipal de Supatd 2024-2027,
orientado igualmente al fortalecimiento del sector agropecuario y, en
particular, de la caficultura como principal actividad econdmica del
municipio.

Asimismo, el proyecto contribuye al cumplimiento de la Politica Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONPES Social 113 de 2008), al
fortalecer la disponibilidad de ingresos de las familias cafeteras, y aporta al
logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8 — Trabajo decente vy
crecimiento econdmico, al promover la generacién de valor en la cadena
productiva del café. En linea con la politica departamental descrita, el 12
de marzo de 2026, desde la Secretaria del Agrocampesinado (SAG), se
expidid la “CIRCULAR N.° 005 DE 2026", con asunto “Consolidacion de
informacién territorial para la identificacion de oportunidades de gestion
conjunta en el sector agropecuario”, la cual invitdé a todos los municipios del
departamento de Cundinamarca a revisar sus metas dispuestas en los
Planes de Desarrollo Municipales y asi generar sinergias con la SAG, circular
sobre la cual el municipio de Supatd manifestd su interés y solicitd apoyo
para el presente proyecto.

En consecuencia, la inversion propuesta resulta técnica, econdmica y
socialmente pertinente, al responder a una necesidad identificada por la
administracion municipal y por los pequenos caficultores del territorio. La
articulacion entre la Gobernacion de Cundinamarca, a través de la
Secretaria del Agrocampesinado, y el municipio de Supatd permitird
fortalecer la capacidad poscosecha de 30 unidades productivas cafeteras,
mejorar la calidad del café producido y generar impactos positivos sobre la
productividad, los ingresos y la calidad de vida de la poblacion rural.

Pertinencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El proyecto contribuye al cumplimiento de los siguientes ODS:
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e ODS 1 (Fin de la pobreza): mejora los ingresos de 340 familias rurales
mediante el fortalecimiento de sus sistemas productivos.

« ODS 2 (Hombre cero): fortalece la disponibilidad y el acceso a
alimentos bdsicos —maiz, frijol y pladtano— en el territorio,
contribuyendo a la seguridad alimentaria local.

o ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento econdmico): genera empleo
rural y mejora la productividad agropecuaria en un municipio con
economia predominantemente campesina.

e ODS 12 (Produccién y consumo responsables): promueve el uso de
semillas cerfificadas y la sustitucion progresiva de prdacticas de baja
eficiencia por tecnologias apropiadas al territorio.

e ODS 13 (Accioén por el clima): fomenta prdacticas resilientes al clima
mediante el mejoramiento de infraestructura de poscosecha vy la
diversificacion de sistemas productivos.

o OBDS 15 (Vida de ecosistemas terrestres): promueve el uso racional del
suelo y la conservacion de su fertilidad mediante el establecimiento
de cultivos en armonia con las vocaciones edafoclimdticas del
territorio.

3. ANTECEDENTES

El municipio de Supatd, Cundinamarca, ha reconocido histéricamente a la
caficultura como una actividad estratégica para el desarrollo econdémico y
social del territorio, dado que cerca de 1.008 productores distribuidos en sus
dieciocho (18) veredas derivan su sustento del cultivo de aproximadamente
1.190 hectdreas de café. En este contexto, la Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria (UMATA), en funcionamiento desde 1984, ha
adelantado diferentes acciones orientadas al acompanamiento técnico de
los caficultores, el fortalecimiento de las capacidades productivas y la
promocion de buenas prdcticas agricolas, buscando mejorar la
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competitividad del sector y conftribuir al bienestar de las comunidades
rurales.

De manera complementaria, la Gobernacion de Cundinamarca, a fraves
de la Secretaria del Agrocampesinado, ha desarrollado durante los Ultimos
anos programas de fortalecimiento cafetero dirigidos a pequenos
productores mediante esquemas de cofinanciacidén con los municipios. En
el marco de la estrategia departamental “Mi finca mds productiva”, se han
suscrifo 29 convenios con la Federacion Nacional de Cafeteros y los
municipios cafeteros del departamento, beneficiando a 1.571 unidades
productivas y apoyando la renovacion de 786 hectdreas de café mediante
la entrega de fertilizantes e insumos. El municipio de Supatd ha sido participe
de estas dindmicas, habiendo recibido previamente apoyo departamental
para la renovacion de sus cafetales, lo que evidencia una relacién de
cooperacion consolidada entre el municipio y la Gobernacién en torno al
fortalecimiento del sector cafetero.

No obstante, las condiciones econdmicas que enfrenta actualmente el
sector cafetero continlUan representando un desafio para los pequenos
productores de Supatd. El incremento de los costos de los insumos
agropecuarios, especialmente de los fertilizantes, sumado a la limitada
capacidad de inversion de las familias rurales y a la carencia de
infraestructura adecuada para el secado y proteccion del café frente a las
altas precipitaciones propias de la provincia del Gualiva, ha afectado el
potencial de calidad y productividad de los cafetales, disminuyendo la
rentabilidad de las unidades productivas y el ingreso de las familias
caficultoras.

Como resultado de los procesos de planificacion adelantados por la
Administracion Municipal y de los espacios de articulacion institucional con
la Gobernacién de Cundinamarca —en el marco de la Circular N.° 005 de
2026 de la Secretaria del Agrocampesinado (SAG)—, se identificd la
necesidad de implementar una intervencion orientada a fortalecer la etapa
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poscosecha del café mediante la entrega de pldstico para secadero, malla
cafetera y abono Triple 15 a los pequenos caficultores del municipio.

En respuesta a esta necesidad, la Secretaria del Agrocampesinado de la
Gobernacion de Cundinamarca y el municipio de Supatd estructuraron el
presente proyecto, el cual contempla la entrega de un paquete de insumos
para el fortalecimiento poscosecha del café a 30 pequenos productores
cafeteros del municipio, complementado con el acompanamiento técnico
brindado en especie por la UMATA para garantizar el adecuado uso de los
insumos entregados.

La presente intervencion constituye un esfuerzo conjunto entre el
departamento y el municipio para continuar consolidando procesos de
desarrollo rural sostenible, promoviendo una caficultura mds productiva y
competitiva, y contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida
de las familias cafeteras del municipio de Supata.

4. CARACTERIZACION DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
4.1. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

La zona de influencia del proyecto corresponde a las veredas del drea rural
del municipio de Supatd, en la provincia del Gualivd, departamento de
Cundinamarca, donde se concentra la actividad cafetera de las 30 familias
beneficiarias del proyecto. Cundinamarca es uno de los departamentos
cafeteros de Colombia, con una produccidén anual cercana a 24.000
toneladas de café, el 90 % de las cuales se destina a la exportacion, siendo
la provincia del Gualiva una de las principales zonas cafeteras del occidente
del departamento.

4.1.1. MUNICIPIO DE SUPATA
El municipio de Supatd se encuentra ubicado en la provincia del Gualivd,
en el sector occidental del departamento de Cundinamarca, sobre la

vertiente occidental de la cordillera Oriental, a una distancia aproximada
de 75 kilbmetros de Bogotd D. C. por via carreteable. Su cabecera municipal
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se localiza a una altitud aproximada de 1.780 m s. n. m., dentro de un
terriforio cuya altitud oscila entre 1.100 y 3.285 m s. n. m., con una
temperatura media que oscila enfre 11 °C y 23 °C, caracteristicas que lo
ubican en pisos térmicos que van del cdlido moderado al pdramo.

Supatd posee una extension territorial aproximada de 128 km? (12.800
hectdreas) y limita, segun las fuentes cartogrdaficas departamentales
consultadas, con los municipios de Pacho, Vergara, La Vega, Subachoque
y San Francisco.

El municipio hace parte de la provincia del Gualivd, una regiéon de tradicion
cafetera donde el cultivo del café se concentra entre los 1.200 y los 1.800 m
s. n. m., complementado con cultivos de cana panelera, pldtano vy frutales
citricos. Esta vocacion productiva convierte al sector cafetero en uno de los
principales dinamizadores de la economia local y en una actividad
fundamental para la generaciéon de ingresos de la poblacion rural.

4.1.2. DIVISION ADMINISTRATIVA

Supatd estd conformado por su cabecera municipal y dieciocho (18)
veredas rurales: Delicias, El Encantado, El Imparal, Guadual, La Cabrera, La
Esmeralda, La Esperanza, Cristales, Las Lajas, Las Mesitas, La Reforma,
Montedulce, Paraiso, Providencia, San Marcos, San Miguel, Santa Barbara y
Santa Rosa, donde se concentra la mayor parte de las actividades cafeteras
del municipio.

La poblacion rural desarrolla principalmente sistemas de produccion familiar
orientados al cultivo del café, complementados con produccidon panelera,
pldtano, frutales y actividades pecuarias de pequena y mediana escala,
constituyendo la caficultura el principal rengldn productivo del municipio.

La presencia de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
(UMATA), en funcionamiento desde 1984, permite brindar acompanamiento
técnico a los productores rurales y constituye el principal aliado institucional
para la ejecucidon del presente proyecto, garantizando el seguimiento
técnico a los beneficiarios y el adecuado aprovechamiento de los insumos
suministrados.
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4.1.3. FISIOGRAFIA

Supatd presenta un relieve que varia de ligeramente quebrado a muy
quebrado, caracteristico de la vertiente occidental de la cordillera Oriental,
con zonas de ladera pronunciada propensas A procesos erosivos y de
remocion en masa asociados a la alta pluviosidad de la region.

Los suelos del municipio presentan aptitud para el cultivo del café y otras
especies de clima cdlido moderado y frio; sin embargo, debido a la
topografia de ladera, la dindmica natural de los nutrientes y las prdcticas
confinuas de cultivo, es necesario mantener programas permanentes de
fertilizacion orgdnica y compuesta, asi como infrae structura adecuada
de manejo poscosecha, que permitan conservar la productividad de los
cafetales y garantizar adecuados rendimientos y calidad del grano.

Las caracteristicas fisiograficas del municipio, sumadas a la alta pluviosidad,
hacen que el secado del café a la intemperie sea particularmente
vulnerable a las condiciones climdticas, razén por la cual contar con
secaderos cubiertos con pldstico especialmente pertinente para el territorio.

4.1.4. HIDROGRAFIA

El municipio hace parte de la cuenca del rio Supatd, el cual nace en la
vereda Montedulce a cerca de 2850 m s. n. m. y dalimenta
aproximadamente 15 microcuencas que abastecen las actividades
agropecuarias del territorio. EIl municipio cuenta ademdas con la laguna El
Pajonal, ubicada a cerca de 2.800 ms. n. m. en la vereda Santa Barbara, en
la zona de pdaramo.

La disponibilidad hidrica del municipio, sumada a su régimen de lluvias,
favorece el desarrollo de la caficultura, aunque exige un manejo adecuado

del recurso durante las labores de beneficio hUmedo del café, asi como de
la humedad ambiental durante el proceso de secado.

4.1.5. CLIMA
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Supatd posee una diversidad climdtica que va desde el clima cdlido
moderado hasta condiciones de pdramo, con ftres pisos térmicos
identificados: frio (58 km?), templado (63 km?) y subpdramo (7 km?), y una
temperatura media que oscila entre 11 °C y 23 °C.

El régimen de lluvias de la provincia del Gualivd se caracteriza por dos
temporadas secas al ano (enero-marzo y junio-agosto) y precipitaciones
anuales cercanas a los 1.500 mm, condicidn que hace indispensable contar
con infraestructura de secado protegida —como la contemplada en el
presente proyecto— para evitar la exposicion directa del café a la lluvia
durante su beneficio y garantizar una adecuada reduccion de la humedad
del grano.

Estas condiciones climdaticas favorecen igualmente el desarrollo de cultivos
asociados al café como el platano, la cana panelera vy los frutales citricos,
propios de la economia campesina del municipio.

4.1.6. ECONOMIA

La economia del municipio de Supatd se fundamenta principalmente en la
caficultura, actividad que ocupa cerca de 1.190 hectdreas y vincula a
aproximadamente 1.008 productores, en su mayoria pequenos caficultores.
Esta actividad se complementa con la produccion de cana panelera (con
cerca de 24 trapiches en funcionamiento), el cultivo de pldtano (alrededor
de 221 hectdreas) y frutales citricos, asi como con actividades ganaderas
de doble propdsito y produccion lechera, que en conjunto constituyen la
base de la economia campesina del municipio.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal de Supatd 2024-2027, el
fortalecimiento del sector cafetero representa una de las prioridades de la
administracion  municipal, en concordancia con la estrategia
departamental “Mi  finca mds productiva” de la Secretaria del
Agrocampesinado, orientada al fortalecimiento de la productividad vy la
calidad del café producido por los pequenos caficultores del
departamento.

Uno de los factores que actualmente afecta la competitividad de las
unidades cafeteras de Supatd corresponde al elevado costo de los
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fertilizantes y a la carencia de infraestructura adecuada de secado y
proteccion del grano, situacion que limita la implementacion de programas
adecuados de nutricion vegetal y de manejo poscosecha, y repercute
directamente sobre la calidad y los rendimientos del café.

En este contexto, la entrega de pldstico para secadero, malla cafetera y
abono Triple 15, acompanada de asistencia técnica por parte de la UMATA,
constituye una intervencion pertinente que contribuye al fortalecimiento de
la productividad y la calidad cafetera, asi como al bienestar de las familias
campesinas del municipio.

4.1.7. ViAS DE COMUNICACION

Supatd se comunica con Bogotd D. C. y con los principales municipios de la
provincia del Gualivd mediante una via carreteable de aproximadamente
75 kilbmetros, que conecta el municipio con la red vial regional hacia Villeta
y hacia la Sabana de Bogota.

Sin embargo, al igual que ocurre en gran parte de los municipios rurales del
departamento, las vias terciarias veredales contindan representando uno de
los principales desafios para el desarrollo del sector cafetero. Durante las
temporadas de lluvias, algunos corredores veredales —como el que
comunica a la vereda El Imparal, ubicada a cerca de 10 kildbmetros del
casco urbano— presentan afectaciones que incrementan los costos de
transporte, limitan el acceso oportuno de insumos y dificultan la salida del
café hacia los centros de acopio y comercializacion.

En este escenario, el fortalecimiento de las unidades cafeteras mediante la

entrega de insumos para el secado y proteccion del grano adquiere mayor

importancia, ya que contribuye a mejorar la calidad del producto final sin

requerir ampliaciones del drea cultivada, mitigando parcialmente el efecto

de las limitaciones de conectividad sobre la comercializacion del café.

4.1.7 (OTROS ASPECTOS QUE PUEDA CONSIDERAR IMPORTANTE EL
FORMULADOR)

5. CONTRIBUCION DEL PROYECTO A LA POLITICA PUBLICA
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5.1. CONTRIBUCION AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

item | Nombre

Plan Colombia Potencia Mundial de la Vida (2022-2026)

Transformacion 3. Derecho humano a la alimentacion.

Pilar 01. Disponibilidad de Alimentos.

Catalizador 1. Transformacion del sector agropecuario para
producir mds y mejores alimentos.

Programa 1702. Inclusion productiva de pequenos productores
rurales.

5.2. CONTRIBUCION AL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO

item | Nombre
Plan Gobernando: mds que un Plan 2024 - 2028
Linea Estratégica Competitividad Compartida.
Apuesta Productividad.

Meta de Resultado  Mantener el rendimiento del sector agricola en 10,6
Tn/ha como minimo.

Meta(s) de 232 - Beneficiar 20.000 unidades productivas para el

Producto fortalecimiento de la produccion y sostenibilidad de
las cadenas agricolas y forestales "Mi Finca mads
Productiva".

5.3. CONTRIBUCION A LOS PLANES DE DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO

item Nombre

Plan de Desarrollo

Municipal mediante Acuerdo No. 003 de 2024

Eje Estratégico por el Supatd sohado avanzamos juntos en la linea
estratégica econdémica.

Sector

Programa Inclusion productiva de pequeios productiva de pequenos

productores rurales
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 ftem . Nombe
Meta PDM aumentar las dreas de siembra, mejorar la capacidad
Apoyo a 20 pequenos productores cafeteros del municipio
para productiva y competitividad, en el cuatrienio
Producto(s) 1702037 Servicio de fortalecimiento de capacidades
locales

6. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Arbol de problemas
Efectos Afecta de manera negativa los medios de vida de las
indirectos familias productoras

Baja adopcidon y apropiacion
de las tecnologias en las
unidades productivas

Efectos
directos

Afecta de manera negativa
los ingresos del productor

Problema Baja productividad de pequenas unidades cafeteras en el

central municipio de Supata
CaUsas Deficientes condiciones técnicas y productivas de las
directas pequenas unidades cafeteras por insuficiencia de insumos
que promuevan la productividad
Causas . e . .
. Falta de asistencia técnica Limitado acceso a insumos
indirectas

6.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA PRINCIPAL

Baja productividad de pequenas unidades cafeteras en el municipio de
Supatd

6.2. DESCRIPCION DE LA SITUACION EXISTENTE CON RESPECTO AL
PROBLEMA
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El problema central identificado corresponde a la baja productividad y
rentabilidad de las unidades cafeteras de pequena escala del municipio de
Supatd, Cundinamarca, asociada al limitado acceso de los pequenos
productores rurales ainsumos para fortalecer el secado del café, fertilizacion
y el manejo fitosanitario de los cultivos.

Durante el periodo 2022-2023, el mercado internacional de fertilizantes
experimentd un incremento generalizado de precios derivado de la crisis de
insumos agricolas asociada al conflicto en Europa Oriental, situacion que se
estabilizd parcialmente durante 2024 y el primer semestre de 2025. Sin
embargo, a partir de marzo de 2026 se presentd un nuevo choque de
precios ocasionado por el cierre del estrecho de Ormuz en el marco del
conflicto en Medio Oriente —corredor por el cual transita cerca del 45% del
comercio mundial de fertilizantes—, lo que generd un incremento cercano
al 50%-60% en el precio internacional de la urea entre 2025 y 2026. Dado que
Colombia depende de las importaciones para cerca del 4% de su consumo
total de fertilizantes, este choque externo se traslada de manera directa a
los costos de produccidon de los pequenos productores del municipio,
quienes generalmente financian sus actividades con recursos propios y
poseen limitada capacidad de capitalizacion.

Entre las principales causas identificadas se encuentran: (i) el incremento
sostenido y la volatilidad de los precios de los fertilizantes; (i) la limitada
capacidad de inversion y de acceso a crédito de los pequenos productores,
que financian sus actividades principalmente con recursos propios; (iii) la
carencia de equipos adecuados para el manejo fitosanitario de los cultivos;
(iv) la limitada cobertura de la asistencia técnica agropecuaria brindada
por la UMATA frente a la dispersion geogrdfica de los productores.
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FICHA AGROPECUARIA DE SUPATA

FICHA MUNICIPAL AGROPECUARIA
MUNICIPIO: SUPATA
PROVINCIA: GUALIVA
LOCALIZACION
Poblacién de habi 5.018
Altura Media 1.777 m.s.n.m.
Temperatura 18 °C. Promedio
Area (hectareas) 12.973
o Supata Distancia desde Bogoti 101 Kilometros
- SECTOR PECUARIO Unidad % Participacié
BOVINOS 8.767 49,55
PORCINOS 7.371 41,66
CABALLOS 930 5,26
ASNOS 80 0,45
MULAS 175 0,99
BUFALOS #iVALOR!
CONEJOS 80 0,45
OVINOS 100 0,57
CAPRINOS 190 1,07
DISTRIBUCION DE TOTAL 17.693 #iVALOR!
CULTIVOS AVES
AREA SEMBRADA (has) POSTURA 26.000 50,98
68 ENGORDE [} 0,00
= Total TRASPATIO 25.000 49,02
’ SO TOTAL 51.000 100,0
13634 Total PRODUCCION LECHE TOTAL/DIA - Litros 20.180
PERMANE MIEL DE ABEJAS (Lt) 11.880,00
NTES POLEN DE ABEJAS (Lt) 198,00
8.425,00
SECTOR AGRICOLA
AREA SEMBRADA AREA COSECHADA RENDIMIENTO PRODUCCION
CULTIVO . i (Toneladas /
(Hectareas) (Hectareas) . (Toneladas)
Hectarea)
Maiz 28 18 1,375 30
Frijol 15,8 115 13 14,1
Tomate 11,0 8,0 30,0 240,0
Otras hortalizas 9,0 3,0 10,0 60,0
Cebolla de rama 3,0 2,0 8,0 16,0
 Total TRANSITORIOS| 66,8 42,5 - 360,1
Café 812,9 699,8 12 839,7
Platano 218,0 188,0 6,0 1.128,0
Caiia 141,0 136,0 55 748,0
Naranja 106,0 98,0 7,0 686,0
Aguacate 85,5 35,5 5,0 177,5
[Total PERMANENTES| 1.363,4 1.157,3 o 3.579,2
TOTAL MUNICIPIO 1.430,2 1.199,8 - 3.939,3
Fuente: Estadisticas Agropecuarias-UMATA-UPR) Fuente: Poblacién proyeccién DANE - 2021

6.3. MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA - INDICADORES DE REFERENCIA

En el marco del fortalecimiento del desarrollo rural y la dinamizaciéon del
sector agricola del municipio de Supatd, nos permitimos presentar a su
despacho la presente solicitud orientada a la cotizacion, viabilizaciéon y
cofinanciacion de proyectos productivos agricolas.

El municipio de Supatd cuenta con una base econdmica

predominantemente agricola, sustentada en condiciones edafoclimdaticas
favorables que permiten el establecimiento y desarrollo de sistemas
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productivos. Estas caracteristicas representan una oportunidad estratégica
para la implementacion de iniciativas que incrementen la productividad,
sostenibilidad y competitividad del territorio.

Actualmente, la administracion municipal de Supatd registra 1025 unidades
productivas agricolas.

En este contexto, la Administracion Municipal proyecta la implementacion
del presente proyecto, con el objetivo de beneficiar a 30 unidades
productivas.

Cantidad total de productores agricolas registrados: 1025
Cantidad de productores objeto de intervencion: 30
Cantidad de productores por atender: 1025 - 30 = 995
Porcentaje de productores por atender: 97,1%

6.4. CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA

e Causadirecta 1. Deficientes condiciones técnicas y productivas de las
pequenas unidades cafeteras por insuficiencia de insumos que
promuevan la productividad
o Causaindirecta 1.1. Falta de asistencia técnica
o Causa Indirecta 1.2. Limitado acceso a insumos

6.5. EFECTOS QUE PUEDE GENERAR EL PROBLEMA

e Efecto directo 1. Baja adopciéon y apropiacion de las tecnologias en
las unidades productivas
o Efecto indirecto. Afecta de manera negativa los medios de vida
de las familias productoras
e Efecto directo 2. Afecta de manera negativa los ingresos del
productor
o Efecto indirecto. Afecta de manera negativa los medios de vida
de las familias productoras

7. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE PARTICIPANTES DEL PROYECTO
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7.1.

ACTOR ENTIDAD

POSICION

IDENTIFICACION DE PARTICIPANTES

CONTRIBUCION O
GESTION

Cundinamarca

de

Departament

al

Municipal Supatd

Otros Productores
priorizados del
municipio
Supatd

Cooperante

Cooperante

Beneficiario

INTERESES O
EXPECTATIVAS
Mejorar las
condiciones de
movilidad en la
region para
aumentar la

competitividad vy
contribuir a mejorar
la calidad de vida
de la poblacioén.

Apoyar las familias
productoras en el
mejoramiento de la
productividad y
desarrollo

socioecondémico de
la regiéon

Participar de
manera activa en
tfodas las
actividades

organizadas por el
proyecto

Revisar, viabilizar y
cofinanciar el proyecto;
realizar el seguimiento
técnico y financiero;
acompanar la ejecucion;
verificar la  correcta
entrega de los insumos y
evaluar el cumplimiento
de los resultados e
indicadores establecidos.

Formular y cofinanciar el
proyecto; aportar la
asistencia técnica como
contrapartida en
especie; coordinar el
proceso de seleccion de
los beneficiarios; apoyar
la logistica para la
entrega de los insumos;
brindar el
acompanamiento

técnico a los productores
durante la ejecucion y

realizar el seguimiento
local del proyecto.

Participar  activamente
en las actividades
programadas  por el
proyecto; asistir a las
jornadas de asistencia
técnica;  hacer  uso

adecuado de los insumos
enfregados; y aplicar las
recomendaciones
técnicas impartidas porla
UMATA para fortalecer la
productividad agricola.
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7.2.  ANALISIS DE PARTICIPANTES

La Gobernacion de Cundinamarca, a través de la Secretaria del
Agrocampesinado, participa como entidad cofinanciadora y aliada
estratégica del presente proyecto, aportando $ 38.717.500, equivalentes al
81,1% del presupuesto total de la iniciativa. Su participacidon comprende la
revision, viabilizacion técnica y financiera del proyecto, el seguimiento a la
correcta ejecucion de los recursos departamentales y el acompanamiento
institucional durante todas las etapas de implementacion. Asimismo, la
Secretaria garantiza que la inversion responda a los lineamientos de la
politica publica agropecuaria departamental y  confribuya al
fortalecimiento de la productividad, la seguridad alimentaria y el desarrollo
sostenible de las comunidades rurales del municipio. Su participacion
fortalece la articulacion entre el nivel departamental y municipal,
promoviendo una gestion eficiente de los recursos publicos y una
infervencion con resultados medibles para el sector agropecuario.

La Alcaldia Municipal de Supatd, actla como enfidad formuladora,
cofinanciadora y ejecutora del proyecto, realizando un aporte de $
9.000.000 ($ 4.000.000 en efectivo + $ 5.000.000 en especie). Como autoridad
territorial, le corresponde coordinar el proceso de seleccion de los 30
pequenos productores agricolas beneficiarios, garantizar la logistica para la
entrega de los equipos e insumos, brindar el acompanamiento técnico
durante la ejecucion y realizar el seguimiento permanente al cumplimiento
de las actividades y metas establecidas. Su parficipacion refleja el
compromiso institucional con el fortalecimiento de la economia campesinag,
el mejoramiento de la productividad agricola y la promocion de la
seguridad alimentaria de las familias rurales del municipio.

Los 30 pequeios productores agricolas beneficiarios constituyen el actor
principal del proyecto y los destinatarios directos de la intervencion.
Corresponden a productores rurales que desarrollan actividades agricolas
en unidades productivas de pequena escala y que presentan limitaciones
para acceder oportfunamente a equipos e insumos agricolas, y asistencia
técnica especializada, condiciones que afectan la productividad de sus
cultivos vy las posibilidades de fortalecer la produccidén de alimentos para
autoconsumo. Su participacion implica el compromiso de asistir a las
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actividades de asistencia técnica programadas por la UMATA, hacer un uso
adecuado de lo enfregado, e implementar las recomendaciones técnicas
impartidas durante el acompanamiento.

8. POBLACION AFECTADA Y OBJETIVO

La poblacion afectada son 1025 unidades productivas ubicadas en
diferentes veredas del municipio.
Fuente: Alcaldia de Supatad, 2026.

Ubicacién general Localizacién especifica
Region: Veredas de Delicias, El Encantado, El
Andina Imparal, Guadual, La Cabrera, La
Departamento: Esmeralda, La Esperanza, Cristales, Las Lajas,
Cundinamarca Las Mesitas, La Reforma, Montedulce,
Municipio: Paraiso, Providencia, San Marcos, San
Supatd Miguel, Santa Barbara y Santa Rosa

Centro poblado:

Resguardo:

La poblacién objetivo de intervencién mediante el proyecto asciende a 30
unidades productivas.
Fuente: Alcaldia de Supatad, 2026.

Ubicacién general Localizacion especifica
Regiodn: Veredas de Delicias, ElI Encantado, El
Andina Imparal, Guadual, La Cabrera, La
Departamento: Esmeralda, La Esperanza, Cristales, Las Lajas,
Cundinamarca Las Mesitas, La Reforma, Montedulce,
Municipio: Paraiso, Providencia, San Marcos, San
Supatd Miguel, Santa Barbara y Santa Rosa

Centro poblado:

Resguardo:
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8.1. Caracteristicas poblacién - Seccion Regionalizacion de Recursos

Etapa del ciclo de vida

Primera infancia 0 - 5
anos

Etapa del ciclo de vida

Infancia 6 — 11 anos

Etapa del ciclo de vida

Adolescencia 12- 18
anos

Etapa del ciclo de vida

Juventud 19 — 26 anos

Etapa del ciclo de vida

Adultez 27 — 59 anos

Etapa del ciclo de vida

Vejez 60 anos y mas

Etaria (Edad) 0 a 14 anos
Etaria (Edad) 15a 19 anos
Etaria (Edad) 20 a 59 anos

Etaria (Edad)

Mayor de 60 anos

Grupos étnicos

Pueblos Indigenas

Grupos étnicos

Comunidades
Afrocolombianas

Grupos étnicos

Comunidades
Raizales

Grupos étnicos

Pueblos Rrom

Grupos étnicos

Poblacion Mestiza

Grupos étnicos

Comunidades Negras

Grupos étnicos

Comunidades
Palengueras

Género

Masculino

Género

Femenino

Poblacién Vulnerable

Personas en
Reincorporacion
(Acuerdos de Paz)

Poblacién Vulnerable

Personas en
Reintegracion
exintegrantes de
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Grupos Armados
Organizados y ofros
en trdnsito a la vida
civil

Poblacion Vulnerable Desplazados

Poblacidén Vulnerable Personas con

discapacidad

Poblacion Vulnerable Victimas de otros

hechos diferentes al
desplazamiento

9. IDENTIFICACION DE OBJETIVOS

Arbol de objetivos

Impactos

Afecta de manera positiva los medios de vida de las familias

productoras
Mejor adopcidn y apropiacion Afecta de manera
Resultados de las tecnologias en las positiva los ingresos del
unidades productivas productor
Objetivo Fortalecer la productividad de pequenas unidades
general cafeteras en el municipio de Supatd
. Mejorar las condiciones técnicas y productivas de las
Objetivos ~ . . o
i pequenas unidades cafeteras mediante el suministro de
especificos . L
iNnsuMmos que promuevan la productividad
Actividades Brindar asistencia técnica Eniregar insumos para

mejorar la productividad

10.IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
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Fortalecimiento de la caficultura
ALTERNATIVA 1 mediante la entrega de insumos en el
municipio de Supatd, Cundinamarca

Dotacion de insumos en el municipio de

ALTERNATIVA 2 supatd, Cundinamarca

Puntos por Criterio de Priorizacion: SI =3, NO=0

CRITERIOS DE PRIORIZACION ALTERNATIVAI1

ALTERNATIVA
2

La propuesta es integral y
aborda varias problemdaticas S NO
agricolas en el municipio.
Cuenta con fuentes de
financiacion

La alternativa combina
diferentes estrategias para llevar S NO
soluciones al productor

La alternativa de solucion fue

Sl Sl

socializada con la poblaciéon NO NO
beneficiaria
La alternativa promueve el uso
de material de alta calidad y S S
confiable procedencia

PUNTAJE 12 6

Luego de readlizar el proceso de andlisis y evaluacion de alternativas de
solucién, La Alternativa con mayor cadlificacion (12 puntos) fue:
“Fortalecimiento de la caficultura mediante la entrega de insumos en el
municipio de Supatd, Cundinamarca”

10.1. ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION SELECCIONADA
La alternativa seleccionada estd orientada a beneficiar 30 unidades

cafeteras. Todo con el fin de incrementar la productividad campesina. Para
lograrlo, se plantea la siguiente estrategia de intervencion;

pag. 26




Gobernacion a.
Cundinamarca

Cédigo: E-DEAG-FR-

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y 136

ARTICULACION GERENCIAL .,
Version: 04

DOCUMENTO DE FORML’ILAC’I(')N DE
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
SOPORTE MGA

Fecha: 24/06/2025

Objetivo #1. Mejorar las condiciones técnicas y productivas de las pequeias
unidades cafeteras mediante el suministro de insumos que promuevan la
productividad. Para su cumplimiento, el objetivo contempla las siguientes
actividades:

e Actividad #1. Brindar asistencia técnica. El municipio de Supatd, a
través de su Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria

(UMATA),

brindard acompanamiento técnico directo a

los 30

productores beneficiarias durante todo el ciclo de ejecucion del
proyecto. Este componente constituye un aporte en especie de la
Administracion Municipal y es condicion habilitante para garantizar el

uso

adecuado

de los insumos enfregados, la correcta

implementacion de las practicas agrondmicas y la sostenibilidad de
las unidades productivas intervenidas.

La siguiente tabla contiene los temas que se trabajaran para la transferencia
de conocimiento.

#

Tema

Descripcion

Preparacién y manejo
del suelo

Técnicas de labranza minima, encalado y correccidn de pH,
incorporacién de materia orgdnica y lectura bdsica de
andlisis de suelos para tomar decisiones de fertilizacién.

Seleccién y uso de
semillas certificadas

Criterios para identificar semillas con registro ICA, densidades
de siembra recomendadas por cultivo (maiz, frijol, pldtano y
cana panelera), y diferencias entre semilla artesanal y
certificada.

Fertilizacion eficiente

Principios de nutricién vegetal NPK, cdlculo de dosis por
cultivo y drea, fraccionamiento de aplicaciones, y manejo
responsable para reducir costos y evitar la sobredosificacion.

Manejo integrado de

plagas y
enfermedades (MIPE)

Identificacién de las principales plagas y enfermedades por
cultivo (Sigatoka negra, Moko, roya, anfracnosis, cogollero),
umbrales de daino econdmico, uso racional de agroquimicos
y alternativas bioldgicas.

Uso seguro de
agroquimicos y EPP

Lectura de etiquetas e ingrediente activo, calibracién de
bombas de fumigacién, uso correcto de elementos de
proteccién personal (EPP) y manejo adecuado de envases
vacios.
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# Tema

Descripcion

Manejo agronémico
por cultivo

Prdcticas especificas por especie: desguasque y deshije en
pldtano, descogollada y aporque en maiz, labores culturales
en cana panelera (despaje, replante), y rotacidén maiz-frijol
para mantener la fertilidad del suelo.

Cosecha y manejo
poscosecha

Identificacién del punto dptimo de cosecha, técnicas de
recoleccién que minimicen pérdidas, condiciones de
almacenamiento en enramada y buenas prdcticas para
reducir mermas de calidad en panela, maiz v frijol.

Registros de
produccidén y costos

Elaboracion y uso de libretas de campo para registrar
insumos, mano de obra, rendimientos y gastos por ciclo
productivo, como base para calcular el costo de produccidn
y la rentabilidad de la unidad productiva.

Conservaciéon de
suelos y agua

Prdcticas de siembra en curvas de nivel, coberturas
vegetales, barreras vivas y uso eficiente del agua lluvia para
reducir la erosidon y mantener la productividad del suelo en el
largo plazo.

e Actividad #2.

Entregar equipos e insumos para mejorar la

productividad. El equipo de la UMATA deberd coordinar con cada
uno de los 30 beneficiarios sobre como serd la entrega de los insumos,
asi como también promover su correcto uso. Las 30 unidades recibirdn
el mismo paquete de equipos e insumos, asi:

UNIDADES CANT. X
LIS SINIDAD TOTALES UPA
Pldstico para secadero | Rollo de 7 mts x 100
. 3 10 mts
de café mts
Malla cafetera Rollo danTSst x 30 10 10 mts
Triple 15 Bulto de 50 Kg 60 2 bultos

Criterios para la seleccion de beneficiarios

pag. 28




i Cédigo: E-DEAG-FR-
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y 136

ARTICULACION GERENCIAL

. ., Version: 04

Q Gobernacion s
%Y Cundinamarca DOCUMENTO DE FORMULACION DE
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA | Fecha: 24/06/2025

SOPORTE MGA

Con el fin de garantizar la transparencia, objetividad y equidad en la
asignacion de los apoyos, la Administracion Municipal de Supatd
adelantard una convocatoria publica dirigida a pequenos productores
agricolas del municipio. La seleccion de los beneficiarios serd realizada por
un comité evaluador conformado por representantes de la Alcaldia
Municipal y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
(UMATA), de conformidad con los siguientes criterios:

Requisitos habilitantes
Los aspirantes deberdn cumplir, como minimo, con los siguientes requisitos:

e Ser mayor de edad.

e Residir en el municipio de Supatad.

e Ser propietario, poseedor, tenedor o administrador de una unidad
productiva ubicada en el municipio.

e Desarrollar actividades agricolas

e Manifestar por escrito el compromiso de participar en las actividades
de asistencia técnica programadas durante la ejecucion del
proyecto.

e Permitir las visitas de seguimiento y verificacion que realice la UMATA.

Criterios de priorizacion
En caso de que el niumero de postulaciones habilitadas supere la

disponibilidad de cupos del proyecto, los beneficiarios serdn priorizados de
acuerdo con la siguiente matriz:

Criterio ;ZT;:;
\Produc’ror clasificado en los grupos A, B o C1 del SISBEN [V H 25 \
\Mujer rural cabeza de hogar H 15 \
\Joven rural (18 a 28 anos) H 10 \
\Adul’ro mayor productor (60 anos o mds) H 10 \
Victima del conflicto armado inscrita en el RUV 10
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. Puntaje
Criterio s e J
maximo
Pertenecer a una asociacidon de productores legalmente 10
constituida o en proceso de fortalecimiento
Demostrar que la agricultura constituye su principal fuente de 10
ingresos
Contar con disponibilidad del drea para implementar 10
adecuadamente los insumos y materiales entregados
No haber recibido apoyos similares de la Gobernacién o del 10
municipio durante los Ultimos dos (2) anos
Total H 100 puntos

Criterios de desempate

En caso de empate en la calificacion final, se aplicardn los siguientes criterios
en el orden indicado:

1. Mayor puntaje en el criterio SISBEN IV.

2. Productores victimas del conflicto armado.

3. Mujeres rurales cabeza de hogar.

4. Jovenes rurales.

5. Fechay hora de radicacion de la inscripcion.

11.ESTUDIO DE NECESIDADES

El presente estudio ratifica la problemdtica identificada en el drbol de
problemas del proyecto — Baja productividad de pequenas unidades
cafeteras en el municipio de Supatd — y guarda coherencia con los
indicadores de linea base definidos en la magnitud del problema (1025

unidades productivas, 30 unidades objeto de intervencion, 1001 unidades
por atender, equivalentes al 97,1% del universo municipal).

11.1. BIEN O SERVICIO

e NUmero de unidades productivas apoyadas.
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11.2. DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

Las unidades agricolas corresponden a las explotaciones en las cuales las
familias campesinas desarrollan sus actividades productivas.

11.3. DESCRIPCION DE LA OFERTA

La oferta: Esta corresponde a las 30 unidades productivas a cubrir con el
proyecto,

11.4. DESCRIPCION DE LA DEMANDA

La demanda: Esta corresponde a las 1025 unidades productivas agricolas
que requieren atencion.

11.5. PROYECCION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

ESTUDIO DE NECESIDADES
ANO OFERTA | DEMANDA | DEFICIT
2022 0 1025 -1025
2023 0 1025 -1025
2024 0 1025 -1025
2025 0 1025 -1025
2026 0 1025 -1025
2027 0 1025 -1025
2028 0 1025 -1025
2029 0 1025 -1025
2030 0 1025 -1025

12.LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION

Ubicacién general

. Region: Andina
. Departamento: Cundinamarca
. Municipio: Supatd
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Veredas de Delicias, El Encantado, El Imparal, Guadual, La Cabrera, La
Esmeralda, La Esperanza, Cristales, Las Lajas, Las Mesitas, La Reforma,
Montedulce, Paraiso, Providencia, San Marcos, San Miguel, Santa Barbara y
Santa Rosa

13.CADENA DE VALOR
Costo Total de la Alternativa: $ 47.717.500

Objetivo Especifico 1: Mejorar las condiciones técnicas y productivas de las
pequenas unidades cafeteras mediante el suministro de insumos que
promuevan la productividad.

Producto: Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequenos
productores. (producto principal del proyecto).

Medido a través de: NUmero de pequenos productores rurales.

Cantidad: 30

Costo: $47.717.500

Actividad 1. Brindar asistencia técnica
Costos: $ 5.000.000

Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

Actividad: 2. Entregar equipos e insumos para mejorar la productividad
Costos: $ 42.717.500

Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

14. ANALISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO

Tipo de Descripcion Probabilidad Efectos Medidas de mitigacién

riesgo del riesgo e impacto

° Administr  Falta de Probabilidad: Baja calidad e Realizar didlogos
= ativos coordinacién 3. Moderado impacto en la permanentes

-4 entre las Impacto: 3 implementacion intersectoriales,

() entidades P . * de programas de utilizacién y seguimiento
E o involucradas. Moderado produccion. a matrices de

responsabilidades.
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Descripcion

Probabilidad

Medidas de mitigacién

Operacio
nales

Financier
oS

Operacio
nales

2-Componente (Productos)

Administr
ativos

Asociado
s a
fendmen
oS de
origen
natural:
atmosféri
Cos,
hidrolégi
Cos,
geoldgic
0s, ofros

3-Actividad

del riesgo
Problemas de
orden publico
en la zona de
interés
productivo.
Fluctuacién de
precios en
costos y
materiales.

Dejar de tomar
acciones de
recuperacion
sobre las zonas
acordadas.

Retrasos en la
asignacién vy
desembolso de
los recursos.

Retraso en las
actividades
operativas y de
asistencia
técnica por
condiciones
climdaticaos.

e impacto
Probabilidad:
3. Moderado

Impacto: 4.

Mayor

Probabilidad:
3. Moderado

Impacto: 3.

Moderado

Probabilidad:

3. Moderado

Impacto: 4.

Mayor

Probabilidad:

4. Probable

Impacto: 4.

Mayor

Probabilidad:

4. Probable

Impacto: 3.

Moderado

Efectos

Poca de
accesibilidad  al
drea de interés
productivo.

Desfinanciamient

o e inviabilidad
del proyecto por
la variaciéon
atipica de los
precios.

Pérdida de
continvidad  del

proyecto, cambio
en el uso del suelo
y pérdida de la
produccion
preservada [}
recuperada.

No cumplimiento
del cronograma
de actividades.

Demora en el
cumplimiento del
cronograma  de
actividades
planteado en el
proyecto.

Correcta seleccion y
priorizacién de zonas a
intervenir.

Verificacion de precios
segun el DANE, en el
momento del
incremento y utilizacion
de factores de
reversion.

Cumplimiento de las
obligaciones del
acuerdo por parte del

implementador de
proyecto.
Presentar los soportes

requeridos en los
tiempos establecidos, a

cargo de la
administracién
municipal.

Pdliza de cumplimiento,
planificaciéon de las
visitas en épocas de
mayor favorabilidad
ambiental, a cargo de
la administracion
municipal.

15.IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE INGRESOS Y BENEFICIOS DEL

PROYECTO

Incrementar los ingresos de las familias dedicadas a la actividad agricola. Al
ejecutar las actividades propuestas, se espera un incremento en el
rendimiento promedio por ha. de 0,1 ton/ha-ano.
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Se estima que el valor promedio de incremento de la rentabilidad serd del
10%, luego de la intervencion en las unidades productivas, este supuesto
fundamentado en el aumento de la produccion por darea y el mejoramiento
de la calidad de los productos.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Numero

Bien producido: Otros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripcion Cantfidad: La cantidad corresponde al nUmero de unidades
productivas apoyadas.

Descripcion Valor Unitario: El valor unitario corresponde al incremento anuall
del 10% esperado de ingresos de los campesinos productores apoyados. Se
asume que en Supatd el ingreso por unidad productiva en promedio es de
$4'000,000.

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
2026 0 $0 $0
2027 30 $ 400.000 $ 12.000.000
2028 30 $ 440.000 $ 13.200.000
2029 30 $ 484.000 $ 14.520.000
2030 30 $ 532.400 $ 15.972.000
2031 30 $ 585.640 $ 17.569.200

16.SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El municipio de Supatd se compromete a realizar y/o asumir los costos de
seguimientos en el corto plazo, apropiando recursos econdmicos para
atender esta obligacion.

17. ANEXOS

e Presupuesto
e Estudio de mercado y cotizaciones
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18.RESPONSABLES

Firma Firma

Nombre: Federico Alvarado G. Nombre: Wilmar Quitian Chila
Cargo: Secretario de planeacion Cargo: Alcalde

Entidad: Municipio de Supatd Enfidad: Municipio de Supatd
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Cargo: Secretario de planeacién
Enfidad: Municipio de Supaté

Fecha 16/02/2026
ENTIDAD MUNICIPIO DE SUPATA
ID MGA /CODIGO BPIN Y NOMBRE DEL PROYECTO IDMGA 1819661 - Apoyo para el fortalecimiento productivo de pequefias unidades cafeteras en el
municipio de Supatd, Cundinamarca
= = I g TOTALES ANO 2026 FUENTES FINANCIACION ANO 2026
S glg|2| 8 8 g 8o = g g =
p R cuwd 9582 83 w o | NOMBRE DEL w @ o e = =
ol < = > Q 09 Z3< < < < < i 2 u z (73 i
285 |z | 2| sg25a Gy > 85 O | ACTIVIDADES oS a (EOS) DESCRIZCIONDEL g8 o) % = 2 k) o o] =
Zl e | o || Sug3a 250 o2 = <B £ | INSUMO(S) - INSUMO <8 | E £ 5 £ 5] o 4 S
5|6 |0 2=2 i [ ad z oo |z z = o < @ 5 E
gl 2|9 @=0o Oga 14 Z= g MGA WEB z=2 g 5 < z © <]
< |%|g| 8 E g 8g > ° 50 0° z s & "
w o 8 a s a
o
g P P E Entregar equipos e
mcl| " r 232 - Beneficiar Mei | 'E insimosqslapra Plastico para secadero de
Pol © © | 20.000 unidades eld?“?’ as €8 mejorar la UNIDAD 30 | Materiales café, malla cafetera y UNIDAD 30|$ 1423917 |$ 42717500 |$  38.717.500 $  4.000.000 |$ 42.717.500
) condiciones = "
EM d d e | productivas para técnicas y % 3 productividad fertilizante
u u el fortalecimiento h gL
TP q .. | productivas de las ER=)
c c de la produccion = . £
I A t 1 t u sostenibilidad pequefias unidades| & ©
TR . 7 telY ol cafeteras mediante| © 2
i i _ | delas cadenas . R . .
UL v agricolas y el suministro de ] Profesionales idoneos para
A\ . g insumos que 1 i i i :
| a ©| forestales "Mi g \ ® g | Brindarasistencia | |\, n0p 30 | Mano de obra orientar al productor sobre | ;A | 30| g 166.667|$  5.000.000 $  5.000.000 | $ 5.000.000
I D d s Finca més promuevan la <8 técnica calificada su cultivo y el correcto uso
DA o productividad S de los insumos entregados
d Productiva I 9
A a ’ S
b d e =
$ 47.717.500 | $ 38.717.500| $ - | $ -|$ 9.000.000]$ 47.717.500
$ 47717500 $ 38.717.500 | $ - | $ -|$ 9.000.000| $ 47.717.500
81,1% 18,9%
VALOR TOTAL DEL PROYECTO= $ 47.717.500




OBJETO:
VALOR UNITARIO
COTIZACIONES PROMEDIO
Item DESCRIPCION UNIDAD
COTIZACION COTIZACION COTIZACION
1 2 3
Plastico para secadero de café (rolo

1 de 7 mts x 100 mts) UNIDAD $2.922.500 $2.839.000 $3.006.000 $2.922.500
3 Malla cafetera (2 mts x 30 mts) UNIDAD $1.400.000 $1.360.000 $1.440.000 $1.400.000
4 Triple 15 Bulto 50 Kg $332.500 $323.000 $342.000 $332.500

T UE Varacion CETaa AlS [AITATTITO], SE UeDe TITETP )| paraerpl TOMo,
L L LY 1 £ In o | L. ‘godé‘ﬁéillgfﬁ'E L hlo i L leia "AIE" iar L
PRmEgA?_;:‘I;gﬁESDE COTIZACIONES | DESVIACION DE 20% SI/NO
ALLEGADAS ESTANDAR VARIACION ° APLICALIMITE
ALLEGADAS v
COHEFICIENTE CV
ESTABLECIDO PARAEL
PROCESO
COEFICIENTE DE
$2.922.500,00 3 83.500 0,028571429 \VARIACION MENOR AL 20% NO APLICA LIMITES
COEFICIENTE DE
$1.400.000,00 3 40.000 0,028571429 \VARIACION MENOR AL 20% NO APLICA LIMITES
COEFICIENTE DE
$332.500,00 3 9.500 0,028571429 \VARIACION MENOR AL 20% NO APLICA LIMITES




@ Datos basicos

Departamento N
Nacional de Planeacién APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE

— SUPATA CUNDINAMARCA

Impreso el 23/09/2026 10:05:37 a. m.

Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Apoyo para el fortalecimiento productivo de pequefias unidades cafeteras en el municipio de Supat4d Cundinamarca

Tipologia Cédigo BPIN
A - PIIP - Bienes y Servicios 202600000021588
Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No Fechacreacion:  17/09/2026 09:16:55
Identificador: 1819661

Formulador Ciudadano: federico alvarado galarza

Formulador Oficial : federico alvarado galarza
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Nacioepartamento APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE

— SUPATA CUNDINAMARCA

Impreso el 23/09/2026 10:05:37 a. m.

Contribucion ala politica publica

01 - Contribucioén al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1702 - Inclusién productiva de pequefios productores rurales

3. Derecho humano a la 01. Disponibilidad de Alimentos 01. Transformacién del sector agropecuario a. Ordenar la produccién
alimentacién para producir mas y mejores alimentos agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
IGOBERNANDO: MAS QUE UN PLANI

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Competitividad Compartida

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Inclusion productiva de pequefios productores rurales
03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
UNIDOS POR EL SUPATA QUE SONAMOSII

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Por el Supata sofiado avanzamos juntos en la linea estratégica econémica.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Inclusién productiva de pequefios productiva de pequefios productores rurales

04 - Instrumentos de planeacion de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeacidon de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeacion

Plan de Desarrollo
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Pepartamento APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE

Nacional de Planeacién

- SUPATA CUNDINAMARCA

Impreso el 23/09/2026 10:05:37 a. m.

Estrategia

Programa

Identificacion y descripcion del problema

Problema central

Baja productividad de pequefias unidades cafeteras en el municipio de Supata

Descripcién de la situaciéon existente con respecto al problema

El problema central identificado corresponde a la baja productividad y rentabilidad de las unidades cafeteras de pequefia escala del municipio
de Supata, Cundinamarca, asociada al limitado acceso de los pequefios productores rurales a insumos para fortalecer el secado del café,
fertilizacion y el manejo fitosanitario de los cultivos

Magnitud actual del problema —indicadores de referencia

Actualmente, la administracién municipal de Supaté registra 1025 unidades productivas agricolas.

En este contexto, la Administracion Municipal proyecta la implementacién del presente proyecto, con el objetivo de beneficiar a 30 unidades
productivas.

Cantidad total de productores agricolas registrados: 1025

Cantidad de productores objeto de intervencion: 30

Cantidad de productores por atender: 1025 - 30 = 995

Porcentaje de productores por atender: 97,1%
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@ Identificacién / Problemaética
Nagochartamento APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERSAUSP §¥AELC wg:mp&a RDCEA

Impreso el 23/09/2026 10:05:37 a. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deficientes condiciones técnicas y productivas de las 1.1 Falta de asistencia técnica
pequerias unidades cafeteras por insuficiencia de insumos
que promuevan la productividad

1.2 Limitado acceso a insumos

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Baja adopcion y apropiacion de las tecnologias en las 1.1 Afecta de manera negativa los medios de vida de las familias productoras
unidades productivas

2. Afecta de manera negativa los ingresos del productor 2.2 Afecta de manera negativa los medios de vida de las familias productoras
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@ Identificacién / Participantes

Pepartamento APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE

Nacional de Planeacién

- SUPATA CUNDINAMARCA

Impreso el 23/09/2026 10:05:37 a. m.

Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestion

Actor: Departamental Revisar, viabilizar y cofinanciar el proyecto; realizar el seguimiento técnico y financiero; acompanar la
i ) ejecucion; verificar la correcta entrega de los insumos y evaluar el cumplimiento de los resultados e
Entidad: Cundinamarca indicadores establecidos

Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones
de movilidad en la region para aumentar la
competitividad y contribuir a mejorar la calidad de
vida de la poblacion.

Actor: Municipal Formular y cofinanciar el proyecto; aportar la asistencia técnica como contrapartida en especie;
] 3 coordinar el proceso de seleccion de los beneficiarios; apoyar la logistica para la entrega de los
Entidad: SUPATA - CUNDINAMARCA insumos; brindar el acompafiamiento técnico a los productores durante la ejecucion y realizar el

o seguimiento local del proyecto.
Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Apoyar las familias
productoras en el mejoramiento de la productividad
y desarrollo socioeconémico de la region

Actor: Otro Participar activamente en las actividades programadas por el proyecto; asistir a las jornadas de

) o o asistencia técnica; hacer uso adecuado de los insumos entregados; y aplicar las recomendaciones
Entidad: Productores priorizados del municipio de  técnicas impartidas por la UMATA para fortalecer la productividad agricola.
Supata

Posicion: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Participar de manera
activa en todas las actividades organizadas por el
proyecto

02 - Analisis de los participantes

La Gobernacién de Cundinamarca, a través de la Secretaria del Agrocampesinado, participa como entidad cofinanciadora y aliada
estratégica del presente proyecto, aportando $ 38.717.500, equivalentes al 81,1% del presupuesto total de la iniciativa. Su participacion
comprende la revision, viabilizacion técnica y financiera del proyecto, el seguimiento a la correcta ejecucion de los recursos departamentales
y el acompafiamiento institucional durante todas las etapas de implementacion. Asimismo, la Secretaria garantiza que la inversién responda
a los lineamientos de la politica publica agropecuaria departamental y contribuya al fortalecimiento de la productividad, la seguridad
alimentaria y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales del municipio. Su participacion fortalece la articulacion entre el nivel
departamental y municipal, promoviendo una gestion eficiente de los recursos publicos y una intervencion con resultados medibles para el
sector agropecuario..

La Alcaldia Municipal de Supata, actia como entidad formuladora, cofinanciadora y ejecutora del proyecto, realizando un aporte de $
9.000.000 ($ 4.000.000 en efectivo + $ 5.000.000 en especie). Como autoridad territorial, le corresponde coordinar el proceso de seleccién
de los 30 pequefios productores agricolas beneficiarios, garantizar la logistica para la entrega de los equipos e insumos, brindar el
acompafiamiento técnico durante la ejecucion y realizar el seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades y metas establecidas.
Su participacion refleja el compromiso institucional con el fortalecimiento de la economia campesina, el mejoramiento de la productividad
agricola y la promocién de la seguridad alimentaria de las familias rurales del municipio.

Los 30 pequerios productores agricolas beneficiarios constituyen el actor principal del proyecto y los destinatarios directos de la intervencion.
Corresponden a productores rurales que desarrollan actividades agricolas en unidades productivas de pequefia escala y que presentan
limitaciones para acceder oportunamente a equipos e insumos agricolas, y asistencia técnica especializada, condiciones que afectan la
productividad de sus cultivos y las posibilidades de fortalecer la produccion de alimentos para autoconsumo. Su participacion implica el
compromiso de asistir a las actividades de asistencia técnica programadas por la UMATA.
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@ Identificacién / Poblacion

Nacioepartamento APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE

— SUPATA CUNDINAMARCA

Impreso el 23/09/2026 10:05:37 a. m.
Poblacion afectada y objetivo

01 - Poblacién afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
1.025

Fuente de lainformacion

Municipio de Supata Cundinamarca

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica/Otro tipo de entidad étnica

Region: Andina

Departamento: Cundinamarca
Municipio: Supata
Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:

02 - Poblacién objetivo de la intervencion

Tipo de poblacion
Personas

NUimero
30

Fuente de la informacién

Municipio de Supata Cundinamarca

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Region: Andina

Departamento: Cundinamarca
Municipio: Supata
Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:
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@ Identificacién / Objetivos

Nacioepartamento APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERSAUSP §¥AELC mg:ﬁxﬁ RDCEA

Impreso el 23/09/2026 10:05:37 a. m.

Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central

Baja productividad de pequefias unidades cafeteras en el municipio de Supata
Objetivo general — Propésito

Fortalecer la productividad de pequefias unidades cafeteras en el municipio de Supata

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

Pequenias unidades beneficiadas Medido a través de: Nimero Municipio de Supata Cundinamarca
Meta: 30

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1 Mejorar las condiciones técnicas y productivas de las pequefias unidades cafeteras mediante el suministro
deinsumos que promuevan la productividad

Deficientes condiciones técnicas y
productivas de las

pequefias unidades cafeteras por
insuficiencia de insumos

que promuevan la productividad

Causa indirecta 1.1 Brindar asistencia técnica

Falta de asistencia técnica
Causa indirecta 1.2 Entregar equipos e insumos para mejorar la productividad

Limitado acceso a insumos

Péagina 7 de 20



Identificacion / Alternativas

&

Nacioepartamento APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERSAUSE) E%ELC Wg:ﬁfﬁlﬂa IR?EA

Impreso el 23/09/2026 10:05:37 a. m.

Alternativas de la soluciéon

01 - Alternativas de la solucidon

. Se evaluara con esta
Nombr la alternativ . E
ombre de la alternativa herramienta stado

Dotacién de insumos en el municipio de Supata, Cundinamarca No Completo

Fortalecimiento de la caficultura mediante la entrega de insumos en el municipio de Supatd, Si Completo

Cundinamarca

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
No

Evaluacién multicriterio:
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Identificacion / Alternativas

Pepartamento APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE

Nacional de Planeacién

SUPATA CUNDINAMARCA

Impreso el 23/09/2026 10:05:37 a. m.

Alternativa 1. Fortalecimiento de la caficultura mediante la entrega de insumos en el municipio de

Supata, Cundinamarca

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Numero de unidades productivas apoyadas
Medido a través de
Numero

Descripcién

Estudio de necesidades

Las unidades agricolas corresponden a las explotaciones en las cuales las familias campesinas desarrollan sus actividades productivas

Descripciéon de la Demanda

Esta corresponde a las 30 unidades productivas a cubrir con el proyecto,

Descripcién de la Oferta

Esta corresponde a las 1025 unidades productivas agricolas que requieren atencion.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.025,00

1.025,00

1.025,00

1.025,00

1.025,00

1.025,00

1.025,00

1.025,00

1.025,00

-1.025,00
-1.025,00
-1.025,00
-1.025,00
-1.025,00
-1.025,00
-1.025,00
-1.025,00

-1.025,00

Péagina 9 de 20



@ Preparacion / Anélisis técnico

Departamento

Nt ASIAED o APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE
- SUPATA CUNDINAMARCA

Impreso el 23/09/2026 10:05:37 a. m.

Alternativa: Fortalecimiento de la caficultura mediante la entrega de insumos en el municipio de Supata, Cundinamarca

Andlisis técnico de la alternativa

01 - Anaélisis técnico de la alternativa

El proyecto contempla mejorar las condiciones técnicas y productivas de las pequefias unidades cafeteras mediante el suministro de insumos
que promuevan la productividad a través de:

1.Brindar asistencia técnica:

El municipio de Supatd, a través de su Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), brindara acompafiamiento técnico
directo a los 30 productores beneficiarias durante todo el ciclo de ejecucion del proyecto. Este componente constituye un aporte en especie
de la Administraciéon Municipal y es condicion habilitante para garantizar el uso adecuado de los insumos entregados, la correcta
implementacion de las practicas agronémicas y la sostenibilidad de las unidades productivas intervenidas.

2. Entregar equipos e insumos para mejorar la productividad

El equipo de la UMATA debera coordinar con cada uno de los 30 beneficiarios sobre cémo seré la entrega de los insumos, asi como también
promover su correcto uso. Las 30 unidades recibirdn el mismo paquete de equipos e insumos, asi:

Plastico para secadero de café, Malla cafetera y fertilizante Triple 15
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@ Preparacion / Localizacion

Nacioepartamento APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE

— SUPATA CUNDINAMARCA

Impreso el 23/09/2026 10:05:37 a. m.

Alternativa: Fortalecimiento de la caficultura mediante la entrega de insumos en el municipio de Supata, Cundinamarca

Localizacion de la alternativa
01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacion general Ubicacién especifica

Region: Andina Veredas de Delicias, El Encantado, El Imparal, Guadual, La Cabrera, La Esmeralda, La
Esperanza, Cristales, Las Lajas, Las Mesitas, La Reforma, Montedulce, Paraiso, Providencia,

Departamento: Cundinamarca San Marcos, San Miguel, Santa Barbara y Santa Rosa

Municipio: Supata
Tipo de Agrupacion:
Agrupacion:
Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y politicos,
Cercania a la poblacion objetivo,
Comunicaciones,

Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,

Impacto para la Equidad de Género,
Otros
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@ Preparacion / Cadena de valor

Nacioepartamento APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE

—_— SUPATA CUNDINAMARCA
Impreso el 23/09/2026 10:05:38 a. m.

Alternativa: Fortalecimiento de la caficultura mediante la entrega de insumos en el municipio de Supaté, Cundinamarca

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 47.717.500,00
1 - Objetivo especifico 1  Costo: $47.717.500,00

Mejorar las condiciones técnicas y productivas de las pequefias unidades cafeteras mediante el suministro deinsumos que promuevan la
productividad

1.1 Servicio de acompafiamiento productivo y empresarial  (Producto  1.1.1 Brindar asistencia técnica
principal del proyecto)
Costo: $ 5.000.000,00

Complemento: Etapa: Inversion
Medido a través de: Numero de unidades productivas
Cantidad: 30,0000

Costo: $ 47.717.500,00 . . . .
1.1.2 Entregar equipos e insumos para mejorar la productividad

Etapa: Inversion Costo: $ 42.717.500,00

Localizacion: L
Etapa: Inversion

Numero de Personas: 30

Acumulativo o no: No Acumulativo

Poblacién Beneficiaria: 30
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Preparacién / Cadena de valor

Departamento APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE

Nacional de Planeacién

Actividad 1.1.1 Brindar asistencia técnica

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $5.000.000,00

o] ow |
0

$5.000.000,00

Actividad 1.1.2 Entregar equipos e insumos para mejorar la productividad

Maquinaria y Equipo

0 $42.717.500,00

o] ow |
0

$42.717.500,00

SUPATA CUNDINAMARCA
Impreso el 23/09/2026 10:05:38 a. m.

Alternativa: Fortalecimiento de la caficultura mediante la entrega de insumos en el municipio de Supata, Cundinamarca
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Departamento

Nacional de Planeacién

Preparacién / Riesgos

APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE

SUPATA CUNDINAMARCA

Impreso el 23/09/2026 10:05:38 a. m.

Alternativa: Fortalecimiento de la caficultura mediante la entrega de insumos en el municipio de Supata, Cundinamarca

Analisis de riesgos alternativa

01 - Analisis deriesgo

Probabllldad
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

Poca de accesibilidad al area de interés Correcta seleccion y priorizacion de

2-Componente (Productos) 1-Proposito (Objetivo general)

3-Actividad y/o

Entregable

Operacionales

Administrativos

Financieros

Operacionales

Operacionales

Asociados a
fenémenos de origen

natural: atmosféricos,

hidrolégicos,
geoldgicos, otros

Problemas de orden publico en
la zona de interés productivo.

Retrasos en la asignacion y
desembolso de los recursos

Fluctuacion de precios en costos
y materiales.

Dejar de tomar acciones de
recuperacion sobre las zonas
acordadas.

Problemas de orden publico en
la zona de interés productivo.

Actividad/Entregable: Entregar
equipos e insumos para mejorar
la productividad

Riesgo: Retraso en las
actividades operativas y de
asistencia técnica por
condiciones climéticas.

Probabilidad:
3. Moderado

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:

4. Probable

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:

3. Moderado

Impacto: 3.
Moderado

Probabilidad:

3. Moderado

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:

3. Moderado

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:

4. Probable

Impacto: 3.
Moderado

productivo.

No cumplimiento del cronograma de
actividades.

Desfinanciamiento e inviabilidad del
proyecto por la variacién atipica de los
precios.

Pérdida de continuidad del proyecto,

cambio en el uso del suelo y pérdida de
la produccién preservada o recuperada.

Poca de accesibilidad al area de interés

productivo.

Demora en el cumplimiento del
cronograma de actividades planteado
en el proyecto.

zonas a intervenir.

Presentar los soportes requeridos en
los tiempos establecidos, a cargo de
la administracion municipal.

Verificacion de precios segun el
DANE, en el momento del
incremento y utilizacion de factores
de reversion.

Cumplimiento de las obligaciones
del acuerdo por parte del
implementador de proyecto.

Correcta seleccion y priorizacion de
zonas a intervenir.

Pdliza de cumplimiento, planificacion
de las visitas en épocas de mayor
favorabilidad ambiental, a cargo de
la administracién municipal.
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@ Preparacién / Ingresos y beneficios

Nacioepartamento APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE

—_— SUPATA CUNDINAMARCA
Impreso el 23/09/2026 10:05:38 a. m.

Alternativa: Fortalecimiento de la caficultura mediante la entrega de insumos en el municipio de Supaté, Cundinamarca

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Incrementar los ingresos de las familias dedicadas a la actividad agricola. Al ejecutar las actividades propuestas, se espera un incremento en
el rendimiento promedio por ha. de 0,1 ton/ha-afio.

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Namero
Bien producido: Otros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripcion Cantidad: Se estima que el valor promedio de incremento de la rentabilidad sera del 10%, luego de la intervencién en las
unidades productivas, este supuesto fundamentado en el aumento de la produccion por area y el mejoramiento de la calidad de los productos

Descripcion Valor Unitario: El valor unitario corresponde al incremento anual del 10% esperado de ingresos de los campesinos
productores apoyados. Se asume que en Supatda el ingreso por unidad productiva en promedio es de [N

1

30,00 $400.000,00 $12.000.000,00
2 30,00 $440.000,00 $13.200.000,00
3 30,00 $484.000,00 $14.520.000,00
4 30,00 $532.400,00 $15.972.000,00
5 30,00 $585.640,00 $17.569.200,00

02 - Totales

1 $12.000.000,00 $12.000.000,00
2 $13.200.000,00 $13.200.000,00
3 $14.520.000,00 $14.520.000,00
4 $15.972.000,00 $15.972.000,00
5 $17.569.200,00 $17.569.200,00
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@ Evaluaciéon / Flujo Econémico

Nacioepartamento APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE

— SUPATA CUNDINAMARCA

Impreso el 23/09/2026 10:05:38 a. m.

Alternativa 1
Flujo

01 - Flujo Econdmico

Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacion (-) ) los créditos (-)| salvamento
) ©)

0 $0,0 \f ! $37.892.475,0 ! ! § )| $-37.892.475,0
1 $9.600.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $9.600.000,0
2 $10.560.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $10.560.000,0
3 $11.616.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $11.616.000,0
4 $12.777.600,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $12.777.600,0
5 $14.055.360,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $14.055.360,0
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@ Evaluacion / Indicadores y decision

Nacioepartamento APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE

— SUPATA CUNDINAMARCA

Impreso el 23/09/2026 10:05:38 a. m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluacién econ6émica

. o Indicadores de costo- . o
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo minimo

Valor Presente Tasa Relacién Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Fortalecimiento de la caficultura mediante la entrega de insumos en el municipio de Supata, Cundinamarca

$6.959.682,07 15,39 % $1,18 $1.263.082,50 $37.892.475,00 $1.551.450,82

Costo por capacidad

Servicio de acompafiamiento productivo y
empresarial  (Producto principal del $1.263.082,50
proyecto)

03 - Decisiodn

Alternativa

Fortalecimiento de la caficultura mediante la entrega de insumos en el municipio de Supata, Cundinamarca
04 - Alcance

Mejorar las condiciones técnicas y productivas de las pequefias unidades cafeteras mediante el suministro de insumos que promuevan la
productividad bajo el Servicio de acompafiamiento productivo y empresarial , Medido a través de nimero de unidades productivas, con el fin
de Fortalecer la productividad de pequefias unidades cafeteras en el municipio de Supata para 30 Pequefias unidades beneficiadas,
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@ Programacién / Indicadores de producto

Nacioepartamento APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERSAUSP §¥AELC '\Lfllll\JlBIIIlilAPI\I/I?A RDCEA

Impreso el 23/09/2026 10:05:38 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones técnicas y productivas de las pequefias unidades cafeteras mediante el suministro deinsumos que promuevan la
productividad

Producto
1.1. Servicio de acompafiamiento productivo y empresarial  (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Unidades productivas beneficiadas

Medido a través de: Numero de unidades productivas
Meta total: 30,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacion: Municipio de supata Cundinamarca

Programacién de indicadores

0

30,0000
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@ Programacién / Regionalizacion

Nacioepartamento APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE

— SUPATA CUNDINAMARCA

Impreso el 23/09/2026 10:05:38 a. m.

Regionalizacion

Producto: Servicio de acompafiamiento productivo y empresarial  (Producto principal del proyecto)

Andina Cundinamarca Supata

0 47.717.500,00 47.717.500,00 30,0000 30,0000 0
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@ Programacién / Focalizacion

Nacioepartamento APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE

— SUPATA CUNDINAMARCA

Impreso el 23/09/2026 10:05:38 a. m.

Focalizaciéon

Péagina 20 de 20



LA SECRETARIA DE PROSPECTIVA E INTEGRACION TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA-

DIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS

CERTIFICA:

Que el proyecto “APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE PEQUENAS UNIDADES
CAFETERAS EN EL MUNICIPIO DE SUPATA CUNDINAMARCA” se encuentra debidamente registrado en el
Banco Departamental de Proyectos, identificado con BPIN: 202600000021588, cédigo SAP: 2026000021588,
asociado al proyecto departamental registrado con BPIN: 2024004250064

Fecha de registro Fecha ultima actualizacion
(DD.MM. ) 23.09.2026 (DD.MM.AAAA)
PLAN DE DESARROLLO: GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN
Spctor [Codigo Sector] AGRICULTURA'Y DESARROLLO RURAL
LINEA 3-COMPETITIVIDAD COMPARTIDA/1702-INCLUSION PRODUCTIVA DE

ESTRATEGICA/PROGRAMA/META |PEQUENOS PRODUCTORES RURALES/232-Beneficiar 20.000 unidades
DE PRODUCTO productivas para el fortalecimiento de la produccion y sostenibilidad de las

cadenas agricolas y forestales "Mi Finca mas Productiva".

ESTADO FINANCIERO

Valor de inscripcion [ $47.717.500 | Valor actual del proyecto [ $ 47.717.500

FUENTE

VALOR PROYECTO

Propios

SGP

Aportes transf cofinanciacion nacion

Aportes transf cofinanciacién municipios

SGR

Otras fuentes de financiacion

€A N NN A AP
(o lejlele e e

Dado en Bogota D.C. el dia miércoles, 23 de septiembre de 2026.

ADRIANA PATRICIA BERBEO ORTEGON
Director de Finanzas Publicas

1 l lle 26 #51-53 B a D.C.
Prosmlvae Calle 26 #51-53 Bogota D.C

4, oo Sede Administrativa - Torre Central Piso 5
Integ racion Territorial Cédigo Postal: 111321 - Teléfono: 7491676

Gobernacion de Cundinamarca e e ﬂ/CundiGob @ @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co



