% APSA

CONTRATO DE CONSULTORIA PN - DILOF Nro. 06-3-10200-26
“INTERVENTORIA A CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES
DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA No. 4”.

APSA-INT-070-2026
Bogota D.C., 7 de septiembre de 2026

Ingeniera

Subte. LAURA CAMPOS

Supervisora Encargada del Contrato

POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DIFRA
Ciudad

Copia: Ing. César Augusto Gomez Urazan — Director Técnico, Contracorriente Ingenieria S.A.S;;
Ing. Daniel M. Rojas V. — Disefador Estructural, Contracorriente Ingenieria S.A.S.; Arg. Leonardo
Polanco Granobles — Director Interventoria, APSA Grupo Constructor S.A.S.

Asunto: INFORME DE FINALIZACION DE LA ETAPA 2 (SEGUNDA ENTREGA) Y AVAL DE
INTERVENTORIA CON COMENTARIOS AL COMPONENTE ESTRUCTURAL — CONSOLIDACION DE
AVALES - CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS
INSTALACIONES DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA No. 4 — POPAYAN, DEPARTAMENTO
DEL CAUCA.

Ref.: Contrato de Consultoria PN DILOF No. 06-3-10204-26 / Contrato de Interventoria PN DILOF
No. 06-3-10200-26.

Respetada Subintendente Campos:

1. ANTECEDENTES

En el marco de la ejecucion del Contrato de Consultoria PN DILOF No. 06-3-10204-26, cuyo objeto
comprende los estudios y disefios para la construccion de las instalaciones del Comando de
Regién de Policia No. 4 — Popayan, Cauca, esta Interventoria adelanté la revision técnica,
geotécnica, estructural y BIM de los componentes correspondientes a la Segunda Entrega (Etapa
2), remitidos por Contracorriente Ingenieria S.A.S.

Como parte de dicha revision, esta Interventoria recibié el concepto técnico especializado sobre
el cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 al
disefio estructural, elaborado por el ingeniero Karl H. Narvdez V. (Ingeniero Estructura
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Interventoria, M.P. No. 76202099595 VLL), de la firma INGECOM INGENIERIA S.A.S., contenido
en el oficio COM04-REV-EST-MEM-V02 de fecha 5 de septiembre de 2026, mediante el cual se
evalio la Memoria de Célculo Estructural (COM04-EIC-EST-MEM-CDE-V02) y los veintitrés (23)
planos estructurales BIM (COMO04-EIC-STR-PLA-BIM-001 a 023, Revisién 1), clasificando ambos
documentos como ACC - Aprobado Con Comentarios.

Mediante el presente oficio, esta Interventoria formaliza el aval al componente estructural de la
Segunda Entrega y consolida e informa a esa Supervision la finalizacién de la Etapa 2 desde el
punto de vista del seguimiento y aval técnico a su cargo.

2. REVISION ESTRUCTURAL Y AVAL CON COMENTARIOS

Esta Interventoria verificé que el concepto técnico aportado por INGECOM corresponde a un
profesional idoneo en la materia y acoge las observaciones formuladas, las cuales se relacionan
a continuacion para efectos de conocimiento y trazabilidad:

a. Actualizar la tabla de contenido y el modelo de la memoria de calculo, que ain muestran
una cimentacion con pilotes que no corresponde a la solucién estructural vigente.

b. Revisar la longitud de anclaje vertical del acero de refuerzo longitudinal en la losa de
cimentacién, conforme a los numerales C.21.7.2.3 y C.21.6.1.2 de la NSR-10, evaluando
el eventual aumento del espesor de la placa en dicha zona.

c. Revisar la separacién del refuerzo transversal en las vigas de cimentacién, conforme al
Capitulo C.21 de la NSR-10.

d. Complementar la definicién de los parametros que determinan la resistencia al fuego de
los elementos estructurales, incluyendo, ademds de la materialidad: (l) la clasificacion
por ocupacion (Tabla J.1.1-1); (l1) la clasificacién por riesgo con base en el uso (J.3.3.1);
y (1) la clasificacion por riesgo con base en el uso, el drea construida y el nimero de
pisos (J.3.3-1), determinando los tiempos de resistencia requerida y verificando los
recubrimientos minimos.

En consecuencia, esta Interventoria OTORGA AVAL TECNICO CON COMENTARIOS (clasificacion
ACC) a la Memoria de Célculo Estructural y a los planos estructurales de la Segunda Entrega,
habilitando con ello el componente estructural de la Etapa 2, condicionado a que el Consultor
incorpore, en la siguiente version de dichos documentos, la respuesta formal a cada uno de los
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comentarios anteriores, indicando expresamente si fueron atendidos y, en caso negativo,
sustentando las razones, conforme al numeral 1.1 (Generales) del concepto técnico de
INGECOM. El presente aval no exime al Consultor de la responsabilidad profesional que le asiste
conforme a la ley y al contrato, respecto de la idoneidad técnica, la suficiencia y la exactitud de
la Memoria de Calculo y los planos estructurales entregados.

3. COMPONENTES REVISADOS Y AVALADOS - ETAPA 2

A continuacién, se relacionan los componentes de la Segunda Entrega revisados por esta
Interventoria, con indicacion del oficio de aval o recibo correspondiente y su estado actual:

Componente Oficio Fecha Estado

. APSA-INT- P Informe V3 habilita la
Geotecnia 067-2026 3-sep-2026 Aval técnico pleno Etapa 2 (cimentacién).
Pendiente incorporar

Presente respuesta del

Estructura oficio (APSA- 7-sep-2026 Aval técnico con comentarios Consultor a los

INT-070- (ACC) comentarios de

2026) INGECOM en la

proxima version.

Observaciones al BEP
BEP - Plan de APSA-INT- Ly atendidas
Ejecucion BIM  068-2026 7-sep-2026  Aval otorgado aplicacion BEP ;.. 0 riamente por

el Consultor.

Debe acondicionarse y
Recibido, con requerimiento coordinarse con HID,

Arquitectura APSA-INT- 7-5ep-2026 de acondicionamiento ELE y Presupuesto
q 069-2026 P Coordinacion BIM y antes de los hitos H-
entregables etapas 3y 4 05 y H-06 (Etapas 3 y
4).

4. DECLARACION DE FINALIZACION

Con fundamento en lo anterior, esta Interventoria declara finalizada, desde el punto de vista de
su revisién y aval técnico, la Etapa 2 (Segunda Entrega) del Contrato de Consultoria PN DILOF
No. 06-3-10204-26, sin perjuicio de los siguientes asuntos que permanecen en seguimiento por
parte de esta Interventoria y que no afectan la finalizacidn de la presente etapa:
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a. la incorporacién, por parte del Consultor, de la respuesta formal a los comentarios
estructurales resefiados en el numeral 2, en la proxima versién de la Memoria de Calculo
y los planos estructurales; y

b. el acondicionamiento y la coordinacion del componente arquitecténico frente a los
componentes hidrosanitario, eléctrico y de presupuesto, exigibles con antelacién
suficiente a los hitos H-05 y H-06 del MIDP, conforme al oficio APSA-INT-069-2026.

5. CIERRE

Se informa lo anterior para los efectos de control, trazabilidad y seguimiento contractual que la
Supervision estime pertinentes, quedando esta Interventoria atenta a resolver cualquier inquietud
adicional al respecto.

Cordialmente,

IRespawSomy 3,

LUZ AMPARO CHARRY BARRIOS
Representante Legal APSA GRUPO CONSTRUCTOR SAS
APSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.

(o

Vo BO
Arq. LAURA VALENTINA CASTANEDA ALVAREZ

In7¥entoria BIM

Tr—
.,

Bo
Arq. LEONARDO POLANCO GRANOBLES
Director Interventoria

Vo Bo
Arqg. DIANA VANESSA MONTENEGRO
Coordinadora Interventoria

APSA GRUPO CONSTRUCTOR SAS NIT 901792848-4

Calle 48 No 19-28 Piso 2 Prado Norte - Neiva, Huila, Colombia
https://apsagrupo.com/

WhatsApp: 310 746 3262 Email: interventoriapopayan4@gmail.com



https://apsagrupo.com/
mailto:interventoriapopayan4@gmail.com
Mobile User


% APSA

CONTRATO DE CONSULTORIA PN - DILOF Nro. 06-3-10200-26
“INTERVENTORIA A CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES
DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA No. 4”.

Anexos:

1. Concepto técnico estructural COM04-REV-EST-MEM-V02, Ing. Karl H. Narvaez V. - INGECOM
INGENIERIA S.A.S. (5 de septiembre de 2026).

2. APSA-INT-067-2026 — Aval de Interventoria — Estudio Geotécnico V3.

3. APSA-INT-068-2026 — Aval de Interventoria — Plan de Ejecucién BIM (BEP), Segunda Entrega.
4. APSA-INT-069-2026 — Recibo de Interventoria — Componente de Arquitectura, Segunda

Entrega.
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