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ASUNTO: Convocatoria a la Sexta Reunion Quincenal de Seguimiento — Contrato de Estudios y
Disefios — Proyecto Comando de Region de Policia No. 4 — Popayan, Cauca — Contrato PN DILOF
No. 06-3-10204-26.

Cordial saludo.

En cumplimiento de las actividades de seguimiento, control y coordinacién propias de la
ejecucion del contrato, la Interventoria se permite convocar a la Sexta Reuniéon Quincenal de
Seguimiento, la cual se llevara a cabo el dia martes 15 de septiembre de 2026, a partir de las
2:30 p. m., mediante reunién virtual.
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El propdsito de esta reunidn sera realizar el seguimiento a los compromisos establecidos en la
Quinta Reunién Quincenal, cierre de la Segunda Entrega y efectuar seguimiento al desarrollo de
la Etapa 3, con especial énfasis en la coordinacién técnica de las diferentes disciplinas y en los
aspectos asociados a la metodologia BIM.

Durante la sesidn se revisara el avance de los componentes contractuales y se verificaran las
acciones adelantadas por la Consultoria frente a las observaciones, requerimientos y
compromisos previamente establecidos. La Interventoria presentara el estado de seguimiento y
verificacion correspondiente, para posteriormente dar espacio a la Consultoriay a la Supervision
para el analisis de los aspectos técnicos y contractuales.

ORDEN DEL DiA
(Seguir en estricto orden)

1. Lectura de compromisos y estado de cumplimiento de la Quinta Reunion Quincenal.
Arq. LEONARDO POLANCO GRANOBLES - Director de Interventoria.
Revisién de compromisos, responsables, plazos y estado de cumplimiento.

2. Cierre Segunda Entrega.
Revision del estado de cierre y/o justificacion técnica que deberan ser atendidos durante la Etapa
3 Coordinacion Interdisciplinaria bajo la metodologia BIM.

3. Desarrollo de la Etapa 3 — Servicios Generales y componentes técnicos. Radicacion Licencia
de Construccion Curaduria Urbana de Popayan. (Segin Cronograma Aprobado)
Seguimiento al desarrollo y coordinacion de los componentes Hidrosanitario, RCI, Gas, Eléctrico,
Voz y Datos, Subestacion y Sistemas de Almacenamiento de Agua para RCI, incluyendo los
aspectos técnicos pendientes de definicion y/o justificacion. Asi como la radicacion de la
Licencia de Construccién en la Curaduria Urbana de Popayan.

4. Coordinacion interdisciplinaria bajo metodologia BIM.
Verificacién del avance de la coordinacion de los modelos y disciplinas, conforme al BEP y a los
protocolos establecidos, incluyendo la identificacion y seguimiento de posibles interferencias,
colisiones, inconsistencias y ajustes de coordinacion entre las diferentes especialidades.

5. Intervencion de la Consultoria.
Presentacion de avances de la Etapa 3, aclaraciones, dificultades identificadas, programacién de
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actividades y demas aspectos técnicos relacionados con el desarrollo de los estudios y disefios
en la Etapa 3 y Radicacion de Licencia de Construccion en la Curaduria Urbana de Popayan.

6. Intervencion de la Supervision - Policia Nacional.
Espacio para observaciones, recomendaciones, directrices y definiciones que correspondan a la
Entidad frente al desarrollo del contrato y los temas tratados durante la reunién.

7. Conclusiones y definicion de compromisos.
Consolidacion de acuerdos, responsables, fechas de cumplimiento y mecanismos de
seguimiento a los compromisos derivados de la reunion.

La reunién sera moderada por el DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA, Arq. LEONARDO POLANCO
GRANOBLES, quien orientara el desarrollo de la agenda y la consolidacion de los compromisos
que se deriven de la sesion.

NOTA 1: Con el propdsito de garantizar el desarrollo eficiente y ordenado de la reunién, las
intervenciones contaran con tiempos de participacion definidos, procurando mantener una
dindmica &gil y orientada al analisis y solucién de los asuntos técnicos y contractuales.

NOTA 2: Se solicita a los participantes disponer previamente de la informacidn técnica necesaria
para atender los temas incluidos en el orden del dia, particularmente aquella relacionada con el
avance de la Etapa 3, la coordinacion interdisciplinaria y los modelos desarrollados bajo
metodologia BIM y la Radicacion de la Licencia de Construccion en la Curaduria Urbana de
Popayan.

NOTA 3: Se deja expresa constancia de que no se realizaran grabaciones de la reunién sin contar
previamente con la autorizacidn expresa de todos los participantes.

Con el fin de facilitar la participacion de todos los asistentes y permitir la adecuada programacién
de sus agendas, la presente convocatoria se realiza con la debida anticipacién.

Enlace de acceso a la reunion:
https://meet.jit.si/moderated/cfc03ee9e3c6c9e31c7b8f272dadbb6810c262773636279cc13f6
70b4da924a5
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Agradecemos la puntual asistencia y participacion de la Supervision de la Policia Nacional, la
Consultoria y de todos los profesionales involucrados en la ejecucion del contrato, en procura
de fortalecer la coordinacién técnica entre las partes, realizar el seguimiento oportuno de los
compromisos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Como resultado de la presente Sexta Reunion Quincenal, la Interventoria elaborara y remitira el
Acta No. 6 del dia 15 Septiembre del 2026, en |a cual se dejara constancia de los temas tratados,
las observaciones formuladas, las decisiones adoptadas y los compromisos establecidos, junto
con sus respectivos responsables y plazos de cumplimiento.

Quedan cordialmente invitados.

Atentamente,

IResraw Somey 3,

LUZ AMPARO CHARRY BARRIOS

Representante Legal
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Con Copia
Arq. LEONARDO POLANCO GRANOBLES
Director Interventoria
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