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APSA-INT-078-2026 

 
Neiva – Huila, 23 de septiembre de 2026 

Ingeniera – Intendente 
LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA 
Supervisora – Estudios y Diseños de Infraestructura 
Policía Nacional de Colombia – DIFRA 
Comando de Región de Policía No. 4 
Popayán – Cauca 
 
Ingeniero 
CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ URAZÁN 
Director Técnico 
Contrato de Consultoría PN DILOF N.° 06-3-10204-26 
 
ASUNTO: Convocatoria a la Séptima Reunión Quincenal de Seguimiento – Contrato de Estudios 

y Diseños – Proyecto Comando de Región de Policía No. 4 – Popayán, Cauca – Contrato PN 

DILOF No. 06-3-10204-26. 

Cordial saludo. 

En cumplimiento de las actividades de seguimiento, control y coordinación propias de la 

ejecución del contrato, la Interventoría se permite convocar a la Séptima Reunión Quincenal de 

Seguimiento, la cual se llevará a cabo el día miércoles 30 de septiembre de 2026, a partir de las 

9:00 a. m., mediante reunión virtual. 

El propósito de esta reunión será realizar el seguimiento a los compromisos establecidos en la 

Sexta Reunión Quincenal, cierre de la Segunda Entrega y efectuar seguimiento al desarrollo de la 

Etapa 3, con especial énfasis en la coordinación técnica de las diferentes disciplinas y en los 

aspectos asociados a la metodología BIM. 

Durante la sesión se revisará el avance de los componentes contractuales y se verificarán las 

acciones adelantadas por la Consultoría frente a las observaciones, requerimientos y 

compromisos previamente establecidos. La Interventoría presentará el estado de seguimiento y 

verificación correspondiente, para posteriormente dar espacio a la Consultoría y a la Supervisión 

para el análisis de los aspectos técnicos y contractuales. 
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ORDEN DEL DÍA 
(Seguir en estricto orden) 
 

1. Lectura de compromisos y estado de cumplimiento de la Sexta Reunión Quincenal. 
Arq. LEONARDO POLANCO GRANOBLES – Director de Interventoría. 
Revisión de compromisos, responsables, plazos y estado de cumplimiento. 
 

2. Cierre Requerimientos Entidad. 
Revisión del estado de cierre Requerimientos Entidad. 

 
3. Desarrollo de la Etapa 3 – Servicios Generales y componentes técnicos. Radicación 

Licencia de Construccion Curaduria Urbana de Popayán. (Según Cronograma Aprobado) 
Seguimiento al desarrollo y coordinación de los componentes Hidrosanitario, RCI, Gas, 
Eléctrico, Voz y Datos, Subestación y Sistemas de Almacenamiento de Agua para RCI, 
incluyendo los aspectos técnicos pendientes de definición y/o justificación. Asi como la 
radicación de la Licencia de Construcción en la Curaduria Urbana de Popayán. 

 
4. Coordinación interdisciplinaria bajo metodología BIM. 

Verificación del avance de la coordinación de los modelos y disciplinas, conforme al 
BEP y a los protocolos establecidos, incluyendo la identificación y seguimiento de 
posibles interferencias, colisiones, inconsistencias y ajustes de coordinación entre las 
diferentes especialidades. 

 
5. Intervención de la Consultoría. 

Presentación de avances de la Etapa 3, aclaraciones, dificultades identificadas, 
programación de actividades y demás aspectos técnicos relacionados con el desarrollo 
de los estudios y diseños en la Etapa 3 y Radicación de Licencia de Construccion en la 
Curaduria Urbana de Popayán. 

 
6. Intervención de la Supervisión – Policía Nacional. 

Espacio para observaciones, recomendaciones, directrices y definiciones que 
correspondan a la Entidad frente al desarrollo del contrato y los temas tratados durante 
la reunión. 

 
7. Conclusiones y definición de compromisos. 

Consolidación de acuerdos, responsables, fechas de cumplimiento y mecanismos de 
seguimiento a los compromisos derivados de la reunión. 
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La reunión será moderada por el DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA, Arq. LEONARDO POLANCO 

GRANOBLES, quien orientará el desarrollo de la agenda y la consolidación de los compromisos 

que se deriven de la sesión. 

NOTA 1: Con el propósito de garantizar el desarrollo eficiente y ordenado de la reunión, las 

intervenciones contarán con tiempos de participación definidos, procurando mantener una 

dinámica ágil y orientada al análisis y solución de los asuntos técnicos y contractuales. 

NOTA 2: Se solicita a los participantes disponer previamente de la información técnica necesaria 

para atender los temas incluidos en el orden del día, particularmente aquella relacionada con el 

avance de la Etapa 3, la coordinación interdisciplinaria y los modelos desarrollados bajo 

metodología BIM y la Radicacion de la Licencia de Construccion en la Curaduria Urbana de 

Popayán. 

NOTA 3: Se deja expresa constancia de que no se realizarán grabaciones de la reunión sin contar 

previamente con la autorización expresa de todos los participantes. 

Con el fin de facilitar la participación de todos los asistentes y permitir la adecuada programación 

de sus agendas, la presente convocatoria se realiza con la debida anticipación. 

Enlace de acceso a la reunión: 

https://meet.jit.si/moderated/0339c646a0fade19dac81db7478b8741f655e1d106aa79660da29

3d697d69f30  

Agradecemos la puntual asistencia y participación de la Supervisión de la Policía Nacional, la 

Consultoría y de todos los profesionales involucrados en la ejecución del contrato, en procura 

de fortalecer la coordinación técnica entre las partes, realizar el seguimiento oportuno de los 

compromisos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Como resultado de la presente Séptima Reunión Quincenal, la Interventoría elaborará y remitirá 

el Acta No. 7 del dia 30 Septiembre del 2026, en la cual se dejará constancia de los temas 

tratados, las observaciones formuladas, las decisiones adoptadas y los compromisos 

establecidos, junto con sus respectivos responsables y plazos de cumplimiento. 
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Quedan cordialmente invitados. 

Atentamente, 

 
LUZ AMPARO CHARRY BARRIOS 
Representante Legal APSA GRUPO CONSTRUCTOR SAS 
APSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S. 
 
 
Con Copia 
Arq. LEONARDO POLANCO GRANOBLES 
Director Interventoria 
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