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Contrato de Consultoria PN DILOF N.° 06-3-10204-26

ASUNTO: Convocatoria a la Séptima Reunién Quincenal de Seguimiento — Contrato de Estudios
y Disefios — Proyecto Comando de Region de Policia No. 4 — Popayan, Cauca — Contrato PN
DILOF No. 06-3-10204-26.

Cordial saludo.

En cumplimiento de las actividades de seguimiento, control y coordinacién propias de la
ejecucion del contrato, la Interventoria se permite convocar a la Séptima Reunion Quincenal de
Seguimiento, la cual se llevara a cabo el dia miércoles 30 de septiembre de 2026, a partir de las
9:00 a. m., mediante reunion virtual.

El propdsito de esta reunion sera realizar el seguimiento a los compromisos establecidos en la
Sexta Reunidn Quincenal, cierre de la Segunda Entrega y efectuar seguimiento al desarrollo de la
Etapa 3, con especial énfasis en la coordinacion técnica de las diferentes disciplinas y en los
aspectos asociados a la metodologia BIM.

Durante la sesién se revisara el avance de los componentes contractuales y se verificaran las
acciones adelantadas por la Consultoria frente a las observaciones, requerimientos vy
compromisos previamente establecidos. La Interventoria presentara el estado de seguimiento y
verificacion correspondiente, para posteriormente dar espacio a la Consultoria y a la Supervision
para el analisis de los aspectos técnicos y contractuales.
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ORDEN DEL DiA
(Seguir en estricto orden)

1. Lectura de compromisos y estado de cumplimiento de la Sexta Reunion Quincenal.
Arqg. LEONARDO POLANCO GRANOBLES - Director de Interventoria.
Revisién de compromisos, responsables, plazos y estado de cumplimiento.

2. Cierre Requerimientos Entidad.
Revisién del estado de cierre Requerimientos Entidad.

3. Desarrollo de la Etapa 3 - Servicios Generales y componentes técnicos. Radicacion
Licencia de Construccion Curaduria Urbana de Popayan. (Segtin Cronograma Aprobado)
Seguimiento al desarrollo y coordinacion de los componentes Hidrosanitario, RCI, Gas,
Eléctrico, Voz y Datos, Subestacion y Sistemas de Almacenamiento de Agua para RCI,
incluyendo los aspectos técnicos pendientes de definicion y/o justificaciéon. Asi como la
radicacion de la Licencia de Construccion en la Curaduria Urbana de Popayan.

4. Coordinacion interdisciplinaria bajo metodologia BIM.
Verificacion del avance de la coordinacion de los modelos y disciplinas, conforme al
BEP y a los protocolos establecidos, incluyendo la identificacion y seguimiento de
posibles interferencias, colisiones, inconsistencias y ajustes de coordinacion entre las
diferentes especialidades.

5. Intervencion de la Consultoria.
Presentacion de avances de la Etapa 3, aclaraciones, dificultades identificadas,
programacion de actividades y demas aspectos técnicos relacionados con el desarrollo
de los estudios y disefios en la Etapa 3 y Radicacion de Licencia de Construccion en la
Curaduria Urbana de Popayan.

6. Intervencion de la Supervisiéon — Policia Nacional.
Espacio para observaciones, recomendaciones, directrices y definiciones que
correspondan a la Entidad frente al desarrollo del contrato y los temas tratados durante
la reunién.

7. Conclusiones y definicion de compromisos.
Consolidacion de acuerdos, responsables, fechas de cumplimiento y mecanismos de
seguimiento a los compromisos derivados de la reunion.
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La reunién sera moderada por el DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA, Arq. LEONARDO POLANCO
GRANOBLES, quien orientara el desarrollo de la agenda y la consolidacion de los compromisos
que se deriven de la sesion.

NOTA 1: Con el proposito de garantizar el desarrollo eficiente y ordenado de la reunion, las
intervenciones contaran con tiempos de participacion definidos, procurando mantener una
dinamica agil y orientada al analisis y solucién de los asuntos técnicos y contractuales.

NOTA 2: Se solicita a los participantes disponer previamente de la informacidn técnica necesaria
para atender los temas incluidos en el orden del dia, particularmente aquella relacionada con el
avance de la Etapa 3, la coordinacion interdisciplinaria y los modelos desarrollados bajo
metodologia BIM y la Radicacion de la Licencia de Construccion en la Curaduria Urbana de
Popayan.

NOTA 3: Se deja expresa constancia de que no se realizaran grabaciones de la reunion sin contar
previamente con la autorizacion expresa de todos los participantes.

Con el fin de facilitar la participacion de todos los asistentes y permitir la adecuada programacion
de sus agendas, la presente convocatoria se realiza con la debida anticipacion.

Enlace de acceso a la reunion:
https://meet.jit.si/moderated/0339c646a0fade19dac81db7478b8741f655e1d106aa79660da29
3d697d69f30

Agradecemos la puntual asistencia y participacion de la Supervision de la Policia Nacional, la
Consultoria y de todos los profesionales involucrados en la ejecucion del contrato, en procura
de fortalecer la coordinacion técnica entre las partes, realizar el seguimiento oportuno de los
compromisos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Como resultado de la presente Séptima Reunién Quincenal, la Interventoria elaborara y remitira
el Acta No. 7 del dia 30 Septiembre del 2026, en la cual se dejara constancia de los temas
tratados, las observaciones formuladas, las decisiones adoptadas y los compromisos
establecidos, junto con sus respectivos responsables y plazos de cumplimiento.
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Quedan cordialmente invitados.
Atentamente,

IResraw Somey 3,

LUZ AMPARO CHARRY BARRIOS
Representante Legal APSA GRUPO CONSTRUCTOR SAS
APSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.

Con Copia
Arq. LEONARDO POLANCO GRANOBLES
Director Interventoria
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