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APSA-INT-086-2026 

 
Neiva – Huila, 6 de octubre de 2026 

Tte 
KELLY JOHANA OLAVE PORTOCARRERO 
Teniente – Supervisora Estudios y Diseños de Infraestructura 
Grupo Estudios y Diseños – Dirección de Infraestructura 
POLICÍA NACIONAL 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Aviso No. 1 – Preventivo y Oportuno trámite ante la Aeronáutica Civil – Certificado de 

Altura Licencia de Construcción Comando Región de Policía No. 4 – Popayán correspondiente 

ETAPA 4. 

Referencia: Contrato de Interventoría PN DILOF No. 06-3-10200-26 – Contrato de Consultoría PN 

DILOF No. 06-3-10204-26, estudios y diseños para la construcción de las instalaciones del 

Comando de Región de Policía No. 4. 

 
Respetada Teniente: 

Cordial saludo, 

En nuestra calidad de Interventoría del Contrato PN DILOF No. 06-3-10200-26, nos permitimos 
informar a la Supervisión que el día 16 de septiembre de 2026 fue radicado ante la autoridad 
competente el trámite correspondiente a la Licencia de Construcción del proyecto Comando 
Región de Policía No. 4 – Popayán. 

No obstante, dentro del trámite se encuentra pendiente la obtención del Certificado de Altura 
emitido por la Aeronáutica Civil, documento requerido para poder continuar adecuadamente con 
el trámite de la licencia de construcción. 

En consecuencia, mediante la presente comunicación se formula el AVISO No. 1 de preventivo 
posible suspensión del contrato ETAPA 4, teniendo en cuenta que la obtención de dicho 
concepto corresponde a una actuación que depende de un tercero y de una autoridad 
competente externa a las partes del contrato, circunstancia que puede afectar directamente la 
continuidad del trámite de la licencia y, por consiguiente, el desarrollo de las actividades 
contractuales que dependen de dicha aprobación. 
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De acuerdo con los términos asociados al trámite de la licencia, se tiene como fecha límite el 29 
de octubre de 2026 para contar con el correspondiente Certificado de Altura de la Aeronáutica 
Civil. En caso de que para dicha fecha no se disponga del concepto requerido, se podría presentar 
la necesidad de desistir del trámite de la Licencia de Construcción, con las consecuencias que 
ello tendría sobre la continuidad y programación del proyecto para la Etapa 4 Finalizacion. 

Por lo anterior, la Interventoría considera necesario advertir oportunamente a la Supervisión 
sobre esta situación, con el propósito de que se realice el seguimiento correspondiente ante las 
instancias competentes y se adopten las medidas administrativas y contractuales que resulten 
necesarias para evitar afectaciones en la ejecución del contrato. 

En particular, si llegado el 29 de octubre de 2026 no se cuenta con el Certificado de Altura de la 

Aeronáutica Civil Evaluación de Obstáculos por Altura, Interferencias, Radio Electricas y Usos 

del Suelos (Oficio Radicado 2026144000132180 Solicitud de Certificado de Alturas Aeronáutica 

Civil Fecha 31 agosto a las 10:41 folios 37, Oficio Reiteración Radicado 2026144000152612 

Solicitud de Certificado de Alturas Aeronáutica Civil Fecha 17 septiembre folios 5). 

Dicha circunstancia impide continuar con el trámite de la Licencia de Construcción, la 
Interventoría considera procedente evaluar y, de ser necesario, tramitar la suspensión temporal 
del contrato de consultoría/interventoría ETAPA 4, hasta tanto se obtenga el concepto requerido 
que permita reanudar el trámite de la licencia y continuar con las actividades contractuales que 
dependan de este. 

Se deja expresa constancia de que la presente comunicación constituye un aviso preventivo y 
oportuno a la Supervisión ETAPA 4, y no implica atribuir responsabilidad a las partes por la 
demora que eventualmente pueda presentarse en la expedición del certificado, toda vez que su 
emisión depende de una entidad externa al contrato. 

La Interventoría continuará realizando el seguimiento correspondiente y mantendrá informada a 
la Supervisión sobre cualquier avance, requerimiento o pronunciamiento relacionado con el 
Certificado de Altura de la Aeronáutica Civil, así como sobre la evolución del trámite de la 
Licencia de Construcción. 

Lo anterior se comunica para su conocimiento, seguimiento y para que, de ser necesario, se 
adopten oportunamente las decisiones administrativas y contractuales correspondientes. 
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Atentamente, 

 
LUZ AMPARO CHARRY BARRIOS 
Representante Legal APSA GRUPO CONSTRUCTOR SAS 
APSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S. 
 

Anexos: 

1. Radicado Licencia 19001-2-26-0276 Curaduria Urbana 2 de Popayán, del 16 de septiembre 

de 2026 (1 folio). 

2. Radicado 2026144000132180 Solicitud de Certificado de Alturas Aeronáutica Civil Fecha 

31 agosto a las 10:41 folios 37. 

3. Reiteración Radicado 2026144000152612 Solicitud de Certificado de Alturas Aeronáutica 

Civil Fecha 17 septiembre folios 5. 

 
 
Con Copia 
Arq. LEONARDO POLANCO GRANOBLES 
Director Interventoria 

 

Con Copia 
Contracorriente Ingenieria SAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://apsagrupo.com/
mailto:interventoriapopayan4@gmail.com


 
 

CONT RAT O D E  CONSULT ORI A  P N –  D I LOF Nro .  0 6 -3 -1 0 2 0 0 - 2 6  

“INTERVENTORÍA A CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICÍA No. 4”. 

 

APSA GRUPO CONSTRUCTOR SAS NIT 901792848-4  

Calle 48 No 19-28 Piso 2 Prado Norte · Neiva, Huila, Colombia 

https://apsagrupo.com/ 

WhatsApp: 310 746 3262 Email: interventoriapopayan4@gmail.com  

Página 4 de 4 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://apsagrupo.com/
mailto:interventoriapopayan4@gmail.com

