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APSA-INT-088-2026 

 
Neiva – Huila, 6 de octubre de 2026 

Tte 
KELLY JOHANA OLAVE PORTOCARRERO 
Teniente – Supervisora Estudios y Diseños de Infraestructura 
Grupo Estudios y Diseños – Dirección de Infraestructura 
POLICÍA NACIONAL 
Bogotá D.C. 
 
Ingeniero 
CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ URAZÁN 
Director Técnico 
Contrato de Consultoría PN DILOF N.° 06-3-10204-26 
 
ASUNTO: Convocatoria a la Octava Reunión Quincenal de Seguimiento – Contrato de Estudios y 

Diseños – Proyecto Comando de Región de Policía No. 4 – Popayán, Cauca – Contrato PN DILOF 

No. 06-3-10204-26. 

Cordial saludo. 

En cumplimiento de las actividades de seguimiento, control y coordinación propias de la 

ejecución del contrato, la Interventoría se permite convocar a la Octava Reunión Quincenal de 

Seguimiento, la cual se llevará a cabo el día jueves 15 de octubre de 2026, a partir de las 9:00 a. 

m., mediante reunión virtual. 

El propósito de esta reunión será realizar el seguimiento a los compromisos establecidos en la 

Septima Reunión Quincenal, seguimiento al desarrollo de la Etapa 3, con especial énfasis en la 

coordinación técnica de las diferentes disciplinas y en los aspectos asociados a la metodología 

BIM. 

Durante la sesión se revisará el avance de los componentes contractuales y se verificarán las 

acciones adelantadas por la Consultoría frente a las observaciones, requerimientos y 

compromisos previamente establecidos. La Interventoría presentará el estado de seguimiento y 

verificación correspondiente, para posteriormente dar espacio a la Consultoría y a la Supervisión 

para el análisis de los aspectos técnicos y contractuales. 
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ORDEN DEL DÍA 
(Seguir en estricto orden) 
 

1. Lectura de compromisos y estado de cumplimiento de la Séptima Reunión Quincenal. 
Arq. LEONARDO POLANCO GRANOBLES – Director de Interventoría. 
Revisión de compromisos, responsables, plazos y estado de cumplimiento. 
 

2. Cierre Requerimientos Entidad. 
Revisión del estado de cierre Requerimientos Entidad. 

 
3. Desarrollo y Cierre Etapa 3 – Servicios Generales y componentes técnicos. Tramites y 

Certificaciones Pendientes para la Licencia de Construccion Curaduria Urbana de 
Popayán, Radicacion CEO Subestación Eléctrica Seguimiento y Cierre al desarrollo y 
coordinación de los componentes Hidrosanitario, RCI, Gas, Eléctrico, Voz y Datos, 
Subestación y Sistemas de Almacenamiento de Agua para RCI, incluyendo los aspectos 
técnicos pendientes de definición y/o justificación, Compromisos para el Cierre Etapa 3 
fecha de Cierre y Aval de Interventoria 28 octubre del 2026. 

 

• Hidrosanitario 

• Eléctrico 

• Voz y Datos 

• Gas Reiteración Oficio GS-2026-007323-DIFRA del 5 octubre del 2026. 

• RCI Red Contra Incendios 

• Iluminación 

• Mecánico HVAC 

• BIM y Coordinacion MEP 
(Cierre Hito y Aval Interventoria 28 Octubre del 2026)  

 
4. Coordinación interdisciplinaria bajo metodología BIM. 

Verificación del avance de la coordinación de los modelos y disciplinas, conforme al 
BEP y a los protocolos establecidos, incluyendo la identificación y seguimiento de 
posibles interferencias, colisiones, inconsistencias y ajustes de coordinación entre las 
diferentes especialidades. 

 
5. Intervención de la Consultoría. 

Presentación de avances de la Etapa 3, aclaraciones, dificultades identificadas, 
programación de actividades y demás aspectos técnicos relacionados con el desarrollo 
de los estudios y diseños en la Etapa 3 y Certificaciones Pendientes de Licencia de 
Construccion en la Curaduria Urbana de Popayán. 
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6. Intervención de la Supervisión – Policía Nacional. 
Espacio para observaciones, recomendaciones, directrices y definiciones que 
correspondan a la Entidad frente al desarrollo del contrato y los temas tratados durante 
la reunión. 

 
7. Conclusiones y definición de compromisos. 

Consolidación de acuerdos, responsables, fechas de cumplimiento y mecanismos de 
seguimiento a los compromisos derivados de la reunión. 

 
La reunión será moderada por el DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA, Arq. LEONARDO POLANCO 

GRANOBLES, quien orientará el desarrollo de la agenda y la consolidación de los compromisos 

que se deriven de la sesión. 

NOTA 1: Con el propósito de garantizar el desarrollo eficiente y ordenado de la reunión, las 

intervenciones contarán con tiempos de participación definidos, procurando mantener una 

dinámica ágil y orientada al análisis y solución de los asuntos técnicos y contractuales. 

NOTA 2: Se solicita a los participantes disponer previamente de la información técnica necesaria 

para atender los temas incluidos en el orden del día, particularmente aquella relacionada con el 

avance y cierre de la Etapa 3, la coordinación interdisciplinaria y los modelos desarrollados bajo 

metodología BIM y la Radicacion de la Licencia de Construccion en la Curaduria Urbana de 

Popayán. 

NOTA 3: Se deja expresa constancia de que no se realizarán grabaciones de la reunión sin contar 

previamente con la autorización expresa de todos los participantes. 

Con el fin de facilitar la participación de todos los asistentes y permitir la adecuada programación 

de sus agendas, la presente convocatoria se realiza con la debida anticipación. 

Enlace de acceso a la reunión: 

https://meet.jit.si/moderated/70b8fbd42d8a91c38ec313693df5cd37c8797f15115fa695d5cc5

165ea2bef32  

Agradecemos la puntual asistencia y participación de la Supervisión de la Policía Nacional, la 

Consultoría y de todos los profesionales involucrados en la ejecución del contrato, en procura 

de fortalecer la coordinación técnica entre las partes, realizar el seguimiento oportuno de los 

compromisos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
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Como resultado de la presente Octava Reunión Quincenal, la Interventoría elaborará y remitirá el 

Acta No. 8 del dia 15 Octubre del 2026, en la cual se dejará constancia de los temas tratados, 

las observaciones formuladas, las decisiones adoptadas y los compromisos establecidos, junto 

con sus respectivos responsables y plazos de cumplimiento. 

Quedan cordialmente invitados. 

Atentamente, 

 
LUZ AMPARO CHARRY BARRIOS 
Representante Legal APSA GRUPO CONSTRUCTOR SAS 
APSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S. 
 
 
Con Copia 
Arq. LEONARDO POLANCO GRANOBLES 
Director Interventoria 
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