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Contrato de Consultoria PN DILOF N.° 06-3-10204-26

ASUNTO: Convocatoria a la Octava Reunion Quincenal de Seguimiento — Contrato de Estudios y
Disefios — Proyecto Comando de Region de Policia No. 4 — Popayan, Cauca — Contrato PN DILOF
No. 06-3-10204-26.

Cordial saludo.

En cumplimiento de las actividades de seguimiento, control y coordinacién propias de la
ejecucion del contrato, la Interventoria se permite convocar a la Octava Reuniéon Quincenal de
Seguimiento, la cual se llevara a cabo el dia jueves 15 de octubre de 2026, a partir de las 9:00 a.
m., mediante reunién virtual.

El propdsito de esta reunion sera realizar el seguimiento a los compromisos establecidos en la
Septima Reunidén Quincenal, seguimiento al desarrollo de la Etapa 3, con especial énfasis en la
coordinacioén técnica de las diferentes disciplinas y en los aspectos asociados a la metodologia
BIM.

Durante la sesidn se revisara el avance de los componentes contractuales y se verificaran las
acciones adelantadas por la Consultoria frente a las observaciones, requerimientos vy
compromisos previamente establecidos. La Interventoria presentara el estado de seguimiento y
verificacion correspondiente, para posteriormente dar espacio a la Consultoria y a la Supervision
para el analisis de los aspectos técnicos y contractuales.
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ORDEN DEL DiA
(Seguir en estricto orden)

1.

Lectura de compromisos y estado de cumplimiento de la Séptima Reunién Quincenal.
Arqg. LEONARDO POLANCO GRANOBLES - Director de Interventoria.
Revisién de compromisos, responsables, plazos y estado de cumplimiento.

Cierre Requerimientos Entidad.
Revisidn del estado de cierre Requerimientos Entidad.

Desarrollo y Cierre Etapa 3 — Servicios Generales y componentes técnicos. Tramites y
Certificaciones Pendientes para la Licencia de Construccion Curaduria Urbana de
Popayan, Radicacion CEO Subestacion Eléctrica Seguimiento y Cierre al desarrollo y
coordinacién de los componentes Hidrosanitario, RCI, Gas, Eléctrico, Voz y Datos,
Subestacion y Sistemas de Almacenamiento de Agua para RCI, incluyendo los aspectos
técnicos pendientes de definicion y/o justificacién, Compromisos para el Cierre Etapa 3
fecha de Cierre y Aval de Interventoria 28 octubre del 2026.

Hidrosanitario

Eléctrico

Voz y Datos

Gas Reiteracién Oficio GS-2026-007323-DIFRA del 5 octubre del 2026.
RCI Red Contra Incendios

lluminacién

Mecanico HVAC

BIM y Coordinacion MEP

(Cierre Hito y Aval Interventoria 28 Octubre del 2026)

Coordinacion interdisciplinaria bajo metodologia BIM.

Verificacion del avance de la coordinacion de los modelos y disciplinas, conforme al
BEP y a los protocolos establecidos, incluyendo la identificacion y seguimiento de
posibles interferencias, colisiones, inconsistencias y ajustes de coordinacion entre las
diferentes especialidades.

Intervencion de la Consultoria.

Presentacion de avances de la Etapa 3, aclaraciones, dificultades identificadas,
programacion de actividades y demas aspectos técnicos relacionados con el desarrollo
de los estudios y disefios en la Etapa 3 y Certificaciones Pendientes de Licencia de
Construccion en la Curaduria Urbana de Popayan.
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6. Intervencion de la Supervisiéon — Policia Nacional.
Espacio para observaciones, recomendaciones, directrices y definiciones que
correspondan a la Entidad frente al desarrollo del contrato y los temas tratados durante
la reunién.

7. Conclusiones y definicion de compromisos.
Consolidacion de acuerdos, responsables, fechas de cumplimiento y mecanismos de
seguimiento a los compromisos derivados de la reunion.

La reunién sera moderada por el DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA, Arq. LEONARDO POLANCO
GRANOBLES, quien orientara el desarrollo de la agenda y la consolidacion de los compromisos
que se deriven de la sesion.

NOTA 1: Con el propdsito de garantizar el desarrollo eficiente y ordenado de la reunién, las
intervenciones contardn con tiempos de participacion definidos, procurando mantener una
dindmica &gil y orientada al analisis y solucién de los asuntos técnicos y contractuales.

NOTA 2: Se solicita a los participantes disponer previamente de la informacidn técnica necesaria
para atender los temas incluidos en el orden del dia, particularmente aquella relacionada con el
avance y cierre de la Etapa 3, la coordinacion interdisciplinaria y los modelos desarrollados bajo
metodologia BIM y la Radicacion de la Licencia de Construccion en la Curaduria Urbana de
Popayan.

NOTA 3: Se deja expresa constancia de que no se realizaran grabaciones de la reunién sin contar
previamente con la autorizacion expresa de todos los participantes.

Con el fin de facilitar la participacion de todos los asistentes y permitir la adecuada programacién
de sus agendas, la presente convocatoria se realiza con la debida anticipacién.

Enlace de acceso a la reunion:
https://meet.jit.si/moderated/70b8fbd42d8a91c38ec313693df5cd37c8797f15115fa695d5cc5
165ea2bef32

Agradecemos la puntual asistencia y participacion de la Supervision de la Policia Nacional, la
Consultoria y de todos los profesionales involucrados en la ejecucion del contrato, en procura
de fortalecer la coordinacién técnica entre las partes, realizar el seguimiento oportuno de los
compromisos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
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Como resultado de la presente Octava Reunion Quincenal, la Interventoria elaborara y remitira el
Acta No. 8 del dia 15 Octubre del 2026, en la cual se dejara constancia de los temas tratados,
las observaciones formuladas, las decisiones adoptadas y los compromisos establecidos, junto
con sus respectivos responsables y plazos de cumplimiento.

Quedan cordialmente invitados.
Atentamente,

IResraw Somey 3,

LUZ AMPARO CHARRY BARRIOS
Representante Legal APSA GRUPO CONSTRUCTOR SAS
APSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.

Con Copia
Arq. LEONARDO POLANCO GRANOBLES
Director Interventoria
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