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CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X

Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO NRO.
CO1.PCCNTR.9916470 de 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE

Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales lirijirimo

CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR. 9916470 de 2026

FECHA DE SUSCRIPCION

10/09/2026

OBJETO

97 9548 45 Contratar la adquisicion de lamparas de emergencia,
sefialética, cinta antideslizante y demas elementos de emergencia para el
|Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional
\Vaupés vigencia 2026.

CONTRATISTA JUAN DE JESUS LAVERDE VELASQUEZ
CCoNIT 80439806

LUGAR DE EJECUCION Mitu-Vaupes

FECHA DE INICIO 15/09/2026

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

El término de ejecucion del negocio juridico sera de 30 dias calendario. El
plazo se contabilizard a partir del cumplimiento de los requisitos de
ejecucion del contrato.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE

$7.368.000)

PRORROGA NRO. N°1

FECHA DE TERMINACION 14/10/2026

ADICION NRO. N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE
$7.368.000)

FORMA DE PAGO

El contrato se pagara de la siguiente forma:

El valor del contrato sera pagado por el SENA al Contratista, asi:

a) Pago Unico equivalente al cien por ciento (100%) del valor del contrato.
El tramite de pago se iniciard contra entrega de los bienes objeto del
contrato y la presentacion de los siguientes documentos:

1. Informe de supervisién con su respectiva acta de recibo a satisfaccién,
debidamente suscrita por el supervisor, en la que conste el cumplimiento
ntegral del objeto contractual.

2. Informe de ejecucidn del contratista, que incluya registro fotografico
lgeorreferenciado y los documentos soporte a que haya lugar.

3. Comprobantes de pago que acrediten el cumplimiento de las
obligaciones del contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral.
4. Factura electronica debidamente validada por la DIAN, en cumplimiento
de lo dispuesto en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y la Resolucion
000042 del 5 de mayo de 2020, o las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan.

El contratista deberd dar estricto cumplimiento a los lineamientos
establecidos por el SENA para la recepcidon de facturacion electrdnica,
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conforme a la Circular No. 3-2024-000019 del 25 de enero de 2024 (anexa),
especialmente en lo relacionado con facturas, notas débito y notas crédito,
de acuerdo con las actualizaciones del aplicativo SIIF Nacién.
Para efectos de facturacion, se informa que el cédigo PCI correspondiente
les 36-02-00-097-954810 (Centro).
El SENA efectuarda las retenciones tributarias a que haya lugar, de
conformidad con la normativa vigente. En los demas casos, el contratista
serd responsable del pago de los impuestos, tasas y contribuciones
derivados de la ejecucién del contrato.
Paragrafo 1. Todas las facturas emitidas por el contratista deberan ser|
cargadas en la plataforma SECOP Il y contar con la aprobacion del
supervisor para su tramite de pago.
Paragrafo 2. Para la correcta elaboracién de la factura electrénica, el
contratista debera tener en cuenta los siguientes datos:
Datos de la entidad:

e NIT: 899999034 (sin digito de verificacion)

e Razon social: Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA
e Direccion: Calle 57 No. 8-69, Bogota D.C.

e Teléfono: 5461500

e Tipo de contribuyente: Persona juridica

e Tipo de responsabilidad: Gran contribuyente

e Responsabilidad tributaria: No responsable de IVA

Datos del supervisor:

Correo electrénico: xxxxxxx@sena.edu.co

PCl: 36-02-00-097-954810

Nota u observaciones en la factura:
#536-02-00-097-95480;CO1.PCCNTR.XXXXXXX;XXXXXXxX@sena.edu.co#S
Remision de la factura: La factura electrénica debera ser remitida al correo:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, con copia al correo del
supervisor designado.

Nota final: El pago estard sujeto a la disponibilidad del Programa
Anual de Caja (PAC).

INFORME DE SUPERVISION NRO.1 Informe para prérroga del Contrato CO1.PCCNTR. 9916470 de 2026 por
el tiempo de 30 dias calendarios contados a partir del 14 de octubre
hasta el 14 de noviembre de 2026.

PERIODO DEL INFORME Desde el 15 de septiembre al 14 de octubre de 2026.
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GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A

NRO. DE POLIZA 30-46-101022174

CERTIFICADO O ANEXO N/A

FECHA EXPEDICION 10 de septiembre 2026

FECHA APROBACION 10 de septiembre 2026
AMPARO VIGENCIA VALOR

DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO 10 de Septiembre 2026 08 de 04 de 2027
S 736,800.00

CALIDAD Y CORRECTO 08 de 04 de 2027
FUNCIONAMIENTO DE LOS| 10 de Septiembre 2026 $1,473,600.00
BIENES

En atencidn a lo sefialado en el modificatorio No. 01, se debe realizar la ampliacion de las garantias en el siguiente sentido:

2. EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

Obligaciones especificas del contratista

1) Suministrary entregar la totalidad
de las lamparas de emergencia,
sefialética, cintas antideslizantes y,
demas elementos de emergencia
objeto del contrato, de|
conformidad con las
especificaciones técnicas,
cantidades y condiciones exigidas
por la entidad.

Esta obligacién se encuentra
seguimiento por parte de
supervision  hasta  verificar el
cumplimiento  integral de lag
especificaciones técnicas, cantidades|
y condiciones exigidas por la entidad
y entrega total de las ldmparas de
emergencia.

en
Ia

N/A.

2) Garantizar que todos los bienes
suministrados  sean  nuevos,
originales, de primera calidad,
libres de defectos de fabricacion y

aptos para el uso previsto.

El contratista ha avanzado en I
consecucién de los elementos conforme|
a las especificaciones técnicas del
objeto presentadas en la oferta.

N/A
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3)

Cumplir con las normas técnicas,
de calidad, seguridad industrial vy,
demds  disposiciones legales
aplicables a los elementos
suministrados.

El contratista no ha realizado entrega
de bienes

N/A

@)

Entregar los bienes dentro de los|
plazos establecidos y en el lugar|
indicado por el supervisor del
contrato, asumiendo los costos de
embalaje, cargue, transporte,
descargue y demds actividades
necesarias para correcta
entrega.

su

El contratista no ha realizado entrega
de bienes

N/A

5)

Presentar, cuando aplique, fichas
técnicas, certificados de calidad,
garantias del fabricante,
manuales de uso y demas
documentos que acrediten el
cumplimiento de las
especificaciones técnicas
exigidas

El contratista mantiene durantelg
ejecucién del contrato, los precios|
incluidos en su oferta

N/A

6)

Garantizar el adecuado
funcionamiento y calidad de los
bienes suministrados durante el

término de la garantia ofrecida.

El contratista ha garantizado el
adecuado funcionamiento y la calidad
de los bienes  suministrados,
atendiendo las condiciones técnicas
de calidad establecidas
contractualmente. Asimismo, durante
la ejecucidn del contrato ha brindado el
acompafiamiento  requerido  para
atender cualquier novedad relacionada
con los bienes entregados, en
cumplimiento de los términos de I3
garantia ofrecida.

N/A

7)

Reemplazar, sin costo adicional
para la entidad y dentro del plazo|
que establezca el supervisor del

contrato, los bienes que
presenten defectos de
fabricacién, dafios, deterioro

prematuro o incumplimiento de|
las  especificaciones  técnicas|
requeridas.

1) El contratista obra con lealtad vy
buena fe en las distintas etapas
contractuales, evitando
dilaciones.

N/A
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8) Atender de manera oportuna los
requerimientos, observaciones y| El contratista ha atendido de manera
solicitudes formuladas por el oportuna los requerimientos,
supervisor del contrato paral observaciones ¥ solicitudes
asegurar el cumplimiento dell formuladas por el supervisor del
objeto contractual. contrato, brindando las respuestas Y|

soportes necesarios dentro de los
tiempos establecidos, lo que ha
contribuido al adecuado desarrollg
de las actividades contractuales y al
cumplimiento del objeto del
contrato.

9) Informar oportunamente a la| El contratista radica solicitud de
entidad cualquier situacién que| prorroga, toda vez que en el tiempo de| Solicitud radicado No. 1-2026-000675
pueda afectar la correctal ejecucion no ha terminado de
ejecucion del contrato y proponer| conseguir los elementos total a
las medidas necesarias paral entregar
mitigar los posibles impactos.

10) Mantener comunicacién| El  contratista ha  mantenido| N/A
permanente con el supervisor del comunicacién permanente con el
contrato y  suministrar  la| supervisor del contrato durante la
informacién requerida para el ejecucién contractual, atendiendo
seguimiento y control de lal oportunamente los requerimientos
ejecucion contractual. efectuados y suministrando Ia

informacién necesaria para el
seguimiento, verificacién y control de
las actividades desarrolladas,
contribuyendo al adecuado
monitoreo del cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

11) Cumplir con las obligaciones| No se ha realizado alguna accién N/A

relacionadas con el Sistema de
Seguridad Sacial Integral y aportes
parafiscales, cuando haya lugar,
conforme a la normatividad

vigente.
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12)

Suscribir las actas, informes,
certificaciones y demas|
documentos que se requieran
durante la ejecucion y liquidacion
del contrato.

N/A

N/A

13)

Responder por los dafios 0o
perjuicios ocasionados a la
entidad o a terceros como
consecuencia de acciones u
omisiones atribuibles al
contratista durante la ejecucion
contractual.

No se han presentado dafios en el
objeto periodo de ejecucion

N/A

14)

Acatar las instrucciones
impartidas por la supervision del
contrato, siempre que estas se
encuentren relacionadas con el

El contratista ha recibido Ias
recomendaciones e instrucciones del
supervisor, en aras de garantizar I3
calidad de los productos a entregar

N/A

cumplimiento del objeto
contractual.
15) Garantizar que los elementos| No se ha realizado alguna accion

suministrados  contribuyan  al
fortalecimiento de las condiciones
de prevencion, preparacién Y
respuesta ante emergencias, de|
conformidad con las necesidades
institucionales del Centro
Agropecuario y de Servicios|
Ambientales lJirijirimo del SENA
Regional Vaupés.

16)

Cumplir con las demas
obligaciones inherentes a Ia
naturaleza del contrato de
compraventa y aquellas que
resulten necesarias para Ia
ejecucion integral y oportuna del
objeto contractual.

No se ha realizado alguna accion
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17) Las demas que se estimen de
acuerdo con el objeto y ejecucion
del contrato.

No se ha realizado alguna accion

N/A

Obligaciones de seguridad y salud en
el trabajo

1) Dar  cumplimiento a las
obligaciones con los sistemas de
seguridad social, (salud,
pensiones y riesgos laborales), asi
como el SG-SST y demas normas
aplicables, y presentar los
documentos respectivos que asi lo
acrediten.

No se ha realizado alguna accion

N/A

2) Presentar certificacién suscrita
por el representante legal o
revisor fiscal, que acredite el
cumplimiento del pago de aportes
al sistema de seguridad social
integral de los ultimos seis (6)
meses, de conformidad con el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002
o aquella que lo modifique,
adicione o sustituya (cuando se
trate de personas juridicas).

No se ha realizado alguna accién

N/A

Obligaciones ambientales del

contratista

informe con las
pertinentes para la
disposicion final de los residuos
ordinarios generados en las
actividades.

1) Presentar
acciones

No ha realizado ninguna actividad

N/A

2) El contratista deberd entregar
Certificado del cumplimiento de
la politica ambiental.

No ha realizado ninguna actividad

N/A
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2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA
No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PORCENTAIJE DE
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL EJECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA
14 de octubre
N/A N/A N/A 7.368.000 0%
de 2026 / / / & ) °
4, RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
SALUD, Periodo reportado Planilla nro.
PENSION
Y N/A N/A
ARL
8
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5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacién del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la
informacion reportada del contrato no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

En atencién a la comunicacidn recibida mediante radicado No. 1-2026-000675 y NIS 2026-05-028045 del 13 de octubre de
2026, mediante la cual solicita prérroga del Contrato No. CO1.PCCNTR.9916470 de 2026, cuyo objeto es: “Contratar la
adquisicion de lamparas de emergencia, sefialética, cinta antideslizante y demds elementos de emergencia para el Centro
Agropecuario y de Servicios Ambientales Jiri-Jirimo del SENA Regional Vaupés, vigencia 2026”, y una vez analizados los
argumentos expuestos por el contratista, esta supervision se permite emitir el siguiente concepto:

Revisada la solicitud y los soportes allegados, se evidencia que la fabricacion de las sefiales con escritura en sistema Braille
requiere un proceso especializado de disefio, produccién e impresion, cuyo tiempo de elaboracién supera el inicialmente
previsto. Esta circunstancia ha generado una demora en la entrega de dichos elementos, situacion que ha impedido culminar
el suministro dentro del plazo contractual inicialmente establecido.

En este sentido, se observa que las razones expuestas se encuentran debidamente justificadas y obedecen a circunstancias
de cardcter técnico y operativo relacionadas con el proceso de fabricacién de los bienes requeridos, sin que se evidencie
negligencia, incumplimiento o actuaciones atribuibles al contratista. Adicionalmente, la prérroga solicitada no modifica el
objeto contractual ni las condiciones esenciales del contrato, sino que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento
integral de las obligaciones adquiridas y la entrega efectiva de la totalidad de los elementos contratados.

Por lo anterior, y en observancia de los principios de planeacién, economia, eficiencia, responsabilidad y prevalencia del
interés general que rigen la contratacién estatal, esta supervision considera técnica, juridica y administrativamente
procedente la ampliacién del plazo contractual.

En consecuencia, se emite concepto favorable y se aprueba la solicitud de prérroga por el término de treinta (30) dias
calendario, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado, con el fin de garantizar la culminacién de las
actividades pendientes, la entrega total de los bienes contratados y el cabal cumplimiento del objeto contractual, asegurando
que la Entidad reciba los productos conforme a las especificaciones técnicas requeridas y en condiciones de calidad adecuadas

PLAZO DE LA PRORROGA: 30 dias calendarios
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO: 14 de octubre de 2026
NUEVA FECHA DE LA TERMINACION: 14 de noviembre de 2026

De acuerdo con la solicitud recibida mediante correo electrénico Radicado N° 1-2026-000675 el 13 de octubre de 2026, en la
cual solicita la prérroga.
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CERTIFICACION

N/A

7. OBSERVACIONES

- Punto 1:Sesolicita la prorrogar por el término de 30 dias calendarios deacuerdo con la solicitud del contratista.

Para constancia se firma el 14 de octubre de 2026,

Rz, Qlya

Yusley kafiana Olaya Yepes
Apoyo a la supervision SST

) —
Erika Vabel Agfialr Machado 5/ i‘ T@.‘(;‘\ZL‘
Supervnsor(a\d | contrato 9915999

Pedro Garcia
Dinamizador Ambiental
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