
 

 

COM04-EIC-DIR-OF-067 

Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2026 

ARQ. LEONARDO POLANCO GRANOBLES 
Director de Interventoría 
APSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S. 
Popayán, Cauca 

Objeto: Consultoría, estudios y diseños para la construcción de las instalaciones del Comando de 
Región de Policía No. 4. Contrato de Consultoría PN DILOF No. 06-3-10204-26 

Asunto: Entrega versión V05 del componente arquitectónico – actualización de envolvente, 
cortasoles horizontales y coordinación con especialidades MEP. 

Respetado Arquitecto: 

Por medio de la presente, CONTRACORRIENTE INGENIERÍA S.A.S. realiza la entrega para 
revisión de la versión V05 del componente arquitectónico del proyecto, la cual incorpora los ajustes 
desarrollados durante la etapa de maduración del diseño y la coordinación interdisciplinaria 
actualmente en curso. 

En esta versión se incorpora la actualización de la envolvente arquitectónica con los elementos 
cortasoles dispuestos en sentido horizontal, conforme a las solicitudes formuladas por la Supervisión 
y registradas en las mesas de trabajo y actas del proyecto, particularmente en el Acta de Mesa 
Técnica No. 5 del 18 de septiembre de 2026. Esta orientación es igualmente consistente con el 
concepto técnico emitido posteriormente por la Interventoría mediante el oficio APSA-INT-075-2026. 

Se precisa que el componente arquitectónico correspondiente a la Etapa 2 fue previamente recibido 
por la Interventoría; no obstante, la arquitectura continúa en proceso de maduración y actualmente 
funciona como modelo matriz para la coordinación de las especialidades MEP. En consecuencia, la 
versión V05 debe entenderse como una actualización de desarrollo y coordinación posterior al cierre 
de dicho hito, necesaria para articular las definiciones arquitectónicas con los componentes 
eléctricos, HVAC, voz y datos, hidrosanitarios y demás disciplinas relacionadas. 

Dada la necesidad de mantener la continuidad del desarrollo de la Etapa 3 y evitar la detención de 
las especialidades que dependen de definiciones arquitectónicas, la Consultoría ha adoptado 
criterios de coordinación para iluminación y mobiliario, los cuales permiten avanzar en la ubicación 
de puntos eléctricos, cargas, climatización y redes de voz y datos. Estas decisiones se toman como 
base de coordinación del diseño y podrán ser afinadas conforme se consoliden las definiciones 
institucionales correspondientes. 

Para el componente de iluminación se han considerado tres tipologías base de luminarias: (i) 
luminaria tipo panel, (ii) luminaria lineal hermética y (iii) luminaria tipo bala. La implantación de estas 
tipologías se coordinará con el diseño eléctrico, la arquitectura de cielos y la distribución del 
mobiliario, buscando mantener coherencia entre niveles de iluminación, ubicación de equipos, 
requerimientos funcionales y coordinación con HVAC y demás sistemas instalados en cielo. 

En relación con acabados, informamos que se procederá a incorporar al desarrollo arquitectónico la 
matriz de acabados compartida por la Entidad, de manera que las especificaciones allí definidas 
sean trasladadas progresivamente a los planos, cuadros y demás documentos del componente, 
verificando su compatibilidad con las soluciones actualmente desarrolladas y con las especialidades 
técnicas. 

Se deja constancia de que la maduración del componente arquitectónico y la coordinación MEP 
continúan activas. Por tal razón, las posteriores definiciones que impliquen modificación de 
ubicación de espacios, mobiliario, iluminación, fachadas o elementos arquitectónicos deberán ser 
evaluadas de manera interdisciplinaria, dado que pueden repercutir en redes eléctricas, 
climatización, voz y datos, cantidades, presupuesto y coordinación BIM. 



 

 

 

Ubicación de la información en el CDE 

La versión V05 del componente arquitectónico se encuentra publicada en el Entorno Común de 
Datos (CDE), en la siguiente ruta: 

03-PUBLISHED / 05-ARQ 

Los planos en formato PDF se encuentran dentro de la estructura estándar de la especialidad en la 
ruta 03-DRW / 01-PDF. Los modelos y demás documentos se encuentran organizados en las 
subcarpetas correspondientes de 05-ARQ. 

Enlace de acceso a 03-PUBLISHED: 

https://netorgft20774045-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectos_estructuraingenieros_com_co/IgCfEtd6qn8FQJFNF6B
7epFGATuXOc9lIFykNjUpt0AfH1M?e=opA7ON 

Clave de acceso: Region123* 

Agradecemos realizar la revisión de la versión V05 teniendo en cuenta el carácter evolutivo y 
coordinado del componente, así como remitir las observaciones que correspondan de manera 
consolidada para continuar con el cierre progresivo de la arquitectura y su articulación con las 
especialidades MEP. 

Cordialmente, 

 

 

 
CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ URAZÁN 
Director de Consultoría 
CONTRACORRIENTE INGENIERÍA S.A.S. 
NIT 901.784.536-8 

Elaboró: Jaime David Granada Sepúlveda – Coordinador 
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