GABRIEL OQUENDO LOFEZ -INGENIERO CIVIL
ESFECIALISTAENVIAS Y TRANSFORTE

CERTIFICACION

La Interventoria del Contrato de Obra No. 01 de 2026, cuyo objeto es
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIiSICA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PERLA DEL CITARA DEL MUNICIPIO DE BETANIA -
ANTIOQUIA”, se permite emitir el presente concepto técnico y aval favorable respecto del
cronograma de reprogramacion de obra presentado por el contratista, mediante el cual se
establece la programacion de las actividades pendientes requeridas para la terminaciéon y
entrega de las obras objeto del contrato.

Una vez revisada y evaluada la reprogramacion presentada, la Interventoria considera
técnicamente procedente el plazo adicional solicitado por el contratista, correspondiente a dos
(2) meses, con el proposito de garantizar la culminacién de las actividades pendientes y la
adecuada terminacion de las obras contratadas, de conformidad con las condiciones técnicas y
contractuales establecidas.

En consecuencia, la Interventoria otorga concepto técnico favorable y avala la
reprogramacion del cronograma de obra presentada por el contratista, para efectos de
adelantar el tramite correspondiente de ampliacion del plazo contractual por dos (2) meses,
sujeto a las aprobaciones y formalidades establecidas por la entidad contratante.

La presente certificacion se expide a los seis (6) dias del mes de octubre de 2026, para los
fines administrativos y contractuales pertinentes.

Atentamente,

Interventor - Rep. Legal
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