
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 002 

Hora: 8:00 A.M. Fecha: Julio 11 de 2026 

Lugar  Casa de la Cultura. Corregimiento de Pajonal. San Onofre 

Dependencia que 

Convoca 
Fundación Con Un Fin Social 

Proyecto “Tejiendo Palabras, Tejiendo Memorias” 

Objetivo de la 

reunión 

Planificar en detalle la iniciativa verificada en el marco del seguimiento 

metodológico del Comité Operativo de la CPRN: elaborar el plan 

operativo completo para su ejecución, incluyendo el cronograma de 

ejecución de la acción simbólica, la identificación de habilidades de los 

miembros de la comunidad que participarán, el paso a paso para 

desarrollarla, y los criterios y acciones para acompañar el proceso 

hasta su realización. 

Agenda: 

• Registro de participantes e instalación de la jornada.  

• Fortalecimiento y ratificación de los acuerdos de convivencia.  

• Revisión del co-diseño de la iniciativa comunitaria y socialización de su estado de 

validación.  

• Construcción del plan operativo de la acción simbólica, definiendo de manera 

participativa:  

o el paso a paso para su implementación;  

o el cronograma de ejecución;  

o las actividades requeridas.  

• Identificación de habilidades comunitarias y distribución de roles y responsabilidades 

para la ejecución de la acción simbólica.  

• Definición de los criterios y acciones para acompañar el proceso hasta la 

implementación de la iniciativa.  

• Formalización de compromisos y organización de la convocatoria para la acción 

simbólica. 

• Evaluación de la sesión y cierre. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la reunión 

La segunda sesión inició con la bienvenida a los participantes y la ratificación de los acuerdos de 

convivencia construidos durante el primer encuentro, reafirmando el compromiso colectivo con el 

respeto, la escucha activa y la participación como principios orientadores del proceso de construcción 

de la acción simbólica. 

Posteriormente, el equipo facilitador realizó un ejercicio de recapitulación de los principales resultados 

obtenidos en la primera jornada, recordando la decisión adoptada por la comunidad de construir un 

mural comunitario como acción simbólica del corregimiento de Pajonal. Asimismo, se socializaron los 

avances alcanzados en el proceso de validación técnica de la iniciativa y se explicó que el propósito de 

la sesión consistía en planificar de manera participativa todos los aspectos necesarios para su 

implementación. 

A continuación, se desarrolló un ejercicio participativo de reconocimiento de las capacidades existentes 

en la comunidad, mediante el cual los asistentes identificaron los conocimientos, habilidades y 

experiencias que podían aportar a la implementación de la acción simbólica. En este proceso se 

reconocieron personas con experiencia en pintura y dibujo, maestros y ayudantes de obra, integrantes 

con habilidades en logística, comunicación, convocatoria, jardinería, transporte y preparación de 

alimentos, quienes manifestaron su disposición para asumir responsabilidades de acuerdo con sus 

capacidades y contribuir al desarrollo exitoso de la iniciativa. 

Seguidamente, mediante un ejercicio de diálogo y construcción colectiva, los participantes definieron el 

plan operativo de la acción simbólica, estableciendo el paso a paso para su desarrollo, las actividades 

requeridas y un cronograma preliminar para la preparación, ejecución e inauguración del mural. Como 

resultado de este ejercicio, se acordaron actividades relacionadas con la adecuación del espacio, la 

preparación de la superficie, la adquisición de materiales, la elaboración del mural, la organización de 

la logística comunitaria, el mantenimiento posterior de la obra y la realización del acto de inauguración, 

definiendo para cada una de ellas responsables, fechas estimadas y mecanismos de verificación.  

Posteriormente, la comunidad acordó la distribución de roles y responsabilidades para cada una de las 

actividades contempladas en el plan operativo, promoviendo un esquema de corresponsabilidad en el 

que líderes comunitarios, estudiantes, artistas, docentes y demás habitantes asumieron compromisos 

concretos para apoyar la preparación del espacio, la ejecución del mural, la convocatoria comunitaria y 

las acciones orientadas a garantizar su apropiación y sostenibilidad. 

Como parte del proceso de planificación, también se definieron los criterios que orientarían el 

acompañamiento de la acción simbólica hasta su ejecución, estableciendo mecanismos de coordinación 

entre el equipo facilitador y la comunidad para realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades 

programadas, fortalecer la participación comunitaria y garantizar el desarrollo oportuno de la iniciativa. 

Finalmente, se formalizaron los compromisos asumidos por los participantes, se acordó la estrategia de 

convocatoria para la jornada de implementación del mural y se realizó la evaluación participativa de la 

sesión, en la que los asistentes destacaron la importancia de la organización colectiva para materializar 

una acción simbólica que represente la memoria, la identidad y el sentido de pertenencia del 

corregimiento de Pajonal. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos y compromisos 

 

N. Compromiso Responsable 

1 

Aprobar el plan operativo para la 
implementación del mural comunitario, 
definiendo actividades, responsables y 

cronograma de ejecución. 

Comunidad participante y Fundación 
Con un Fin Social 

2 

Fortalecer la coordinación entre la comunidad, 
el Consejo Comunitario, la Institución Educativa 
y el equipo facilitador para garantizar el 
cumplimiento del plan operativo. 

Comunidad participante y Fundación 
Con un Fin Social 

3 
Promover la participación comunitaria durante 
las jornadas de preparación, ejecución, 
mantenimiento e inauguración del mural. 

Comunidad participante y Fundación 
Con un Fin Social 

4 
Realizar seguimiento al cumplimiento de las 
actividades programadas para asegurar la 
ejecución oportuna de la acción simbólica. 

Comunidad participante y Fundación 
Con un Fin Social 

5 
Brindar acompañamiento técnico, realizar 
seguimiento al plan operativo y apoyar la 
coordinación de la acción simbólica. 

Comunidad participante y Fundación 
Con un Fin Social 

6 

Cumplir las responsabilidades asumidas de 
acuerdo con sus habilidades, participar 

activamente en las jornadas de trabajo y 
contribuir al desarrollo y sostenibilidad de la 
acción simbólica. 

Comunidad participante 

 

Observaciones Finales 

Durante la sesión se evidenció un alto nivel de participación y apropiación por parte de la comunidad, 

reflejado en la identificación de las capacidades de sus integrantes, la construcción colectiva del plan 

operativo y la distribución voluntaria de responsabilidades para la implementación del mural comunitario. 

Los participantes manifestaron su compromiso de trabajar de manera articulada para materializar una 

acción simbólica que fortalezca la memoria colectiva, la identidad cultural y el sentido de pertenencia del 

corregimiento de Pajonal, resaltando la importancia de involucrar a las nuevas generaciones en este 

proceso. 

 

Sin más temas por tratar, se dio por finalizada la reunión siendo las  

Esta acta será compartida con todos los participantes y firmada digitalmente para efectos de trazabilidad 

institucional. 


