Para el presente procedimiento contractual, en atencion a la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.3.1y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad
de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en relacidon con los costos como con las actividades

a desarrollar en la ejecucién contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncion del Riesgo previsible propio de este tipo de contratacién asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente

a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion, estimacién y asignacién de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

Alcaldia de‘_
MONTERIA

MATRIZ 3 - RIESGOS

MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "GUILLERMO VALENCIA SALGADO" DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

No.

Clase

Fuente

Etapa

Tipo de Riesgo

Descripcion (Que
puede pasary
como puede
ocurrir)

Consecuencia
de ocurrencia
del evento

QUIEN

ASIGN

Probabilidad
Impacto
Valoracién
Categoria

MUNICIPIO
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA

TRATAMIENTO/CONTRO
L A SER IMPLEMENTADO

IMPACTO DESPUES
DEL TRATAMIENTO

PROBABILIDAD
IMPACTO
VALORACION
CATEGORIA

AFECTA LA
EJECUCIO
N DEL
CONTRATO

RESPONSABL
E POR
IMPLEMENTAR
EL
TRATAMIENTO

MONITOREO Y REVISION

FECHA EN
QUE SE INICIA
EL
TRATAMIENTO

FECHA EN
QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

¢COMO SE
REALIZA EL
MONITOREO?

PERIODICIDAD
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cuando el ajuste

sobrepase los
establecidos
contractualmente
con el
MUNICIPIO.

Riesgo que asume
el MUNICIPIO
hasta en los
ajustes
estipulados
contractualmente.

en la etapa contractual

del tratamiento.

Atencion al
. S comportamiento
Salida del Si el insumo o
8 | mercado de es materia del suministro de
€| Recopilacion de  datos - g materias primas e
c | § |insumos o | Impacto disti inf - prima basica G y . |
®B| 2| S| € |materias primas | negativo en el estadisticos e informacion puede estores y/o Al inicio de la A la terminacién (nsumos —en &
3| E|¢C 3 L Riesg a partir de las fuentes Riesg Supervisores, } . } - mercado.
S 2| 3| g |fundamentales cumplimiento 0 Baio oficiales durante la etana o Baio afectarla, Interventor ejecucion del de la ejecucion Retroalimentacio mensual
o S| 2 olpara la | del objeto / P / mientras se . contrato del contrato
| 2| claboracion  de | contractual precontractual y acuerda Contratista n en los
,6 I b biet contractual Py procedimientos
| las obras objeto solucién del d
adelantados por
del contrato. alterna. los responsables
del tratamiento.
Fluctuacién de
precios ylo
ajustes
ocasionados
durante la
ejecucion del
contrato en el
costo de insumos,
tarifas, jornales,
materiales,
asesorias,
honorarios,  etc, . Atencién al
o Recopilacion de  datos .
2 | regulados 'y no estadisticos e informacion comportamiento
€ | regulados por el | Impacto ) de recios.
sl ol S| ¢ qul P pac sobre comportamiento Gestores y/o s S __precios
S| | -2 | £ | Gobierno. Riesgo | negativo en el . o . . ) Al inicio de la A la terminacion | Retroalimentacio
g 5|88 1 o del Riesg histérico de precios, Riesg NO Supervisores, . ion del de la ei P | |
c| 8| 3| 4|aue asume el desarrollo de Bai d t | t Bai Int t ejecucion de e la ejecucion | n en os mensua
SIX| 2 PROPONENTE objeto 0 Bajo urante a Elapa 0 Bajo nterventor, contrato del contrato rocedimientos
o|wig % /o coL tractual precontractual. Atencion al Contratista g delantados por
[4] comportamiento de precios
r | CONTRATISTA, P p los responsables
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Verificacion  de
consecucion  de

cumplimiento del mismo.

. materiales <]
Q Impacto Recopilaciéon de datos .
£ | Escasez de | negativo en el estadisticos e informacion Insumos de
£ c ) - acuerdo con
< | o| & | cualquier tipo de | desarrollo del de disponibilidad de Gestores y/o Al inicio de la A la terminacion | requerimientos
3| £E| S| g |material o | objeto Riesg materiales en la zona del Riesg Supervisores, . o ] » q
c| 83|48l 21214 . : . NO ejecucion del de la ejecucion | del proyecto. mensual
| x| g4 |insumo para la | contractual, o Bajo proyecto, e  insumos, o Bajo Interventor, contrato del contrato Retroalimentacio
o wig > ejecucion de la | retrasos en la durante la etapa Contratista n en los
@ | obra. ejecucion  del precontractual y rocedimientos
ox proyecto. contractual g delantados por
los responsables
del tratamiento.
Efectuar la socializacion
Cambio en la del proyecto, para
ubicacién de las conocimiento de
= obras menores. autoridades y comunidad. Comites
'g Se refiere a Control y Gestion con los Técnicos
o | solicitudes Ajustes en la solicitantes, para que los Seguimie’nto ala
_ | realizadas por | programacion cambios en la ubicacion de ejecucion Cuando se
sl ol & 2 | Autoridades de obras vy obras menores afecten en Gestores y/o s D presente la
sl 28| s - . - . ) Al inicio de la A la terminacion | Gestion social - )
25|83 Municipales, eventual 2ol a Riesg menor medida o no afecten Riesg NO Supervisores, ejecucion del de la ejecucion | Retroalimentacié solicitud de
ol %8 g usuarios o vecinos | generaciéon de o Bajo las previsiones del o Bajo Interventor- contrato del contrato n en los cambio de
o\ wlw 8— del la zona de | mayores proyecto tanto técnicas, Contratista rocedimientos ubicacion de
o | influencia costos al como en costos y tiempo. gdelantados por obras menores.
2 | invocando proyecto. Seguimiento a la ejecucion
3 derechos de del contrato los responsables
74 o . ’ del tratamiento.
peticion u otras incrementando
herramientas inspecciones y revisiones
legales. para asegurar el
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Orden publico:
Posible ocurrencia
de actos

terroristas, paros,
huelgas y demas
que afecten el

Alcaldia de

MONTERIA

obras.

recursos necesarios para la
correcta ejecucion de la
obra.

complementarios
por parte del
Contratista

orden publico. El P?fd'da de L A partir de la
4 nivel de asuncion Bienes del Informacion sobre orden informacion
o . contratista, publico en la zona de .
£ | del riesgo para = : oficial,
S dafios en trabajo a cargo del h .
g | cada parte obras del Contratista, solicitud de informacion - del
B | 2| S| g |dependera de la royecto Ries Gestion ’Gubernamental Gestores y/o Al inicio de la A la terminacion Interventor,  del Cuando se
s| S|l c| 8 responsabilidad proy 9 . . Riesg Supervisores, ) . Contratista,  del
c| 8| 3| . causadas por| 2 | 3 | 5 o] para solucion de conflicto a ; | presentacion del | de la ocurrencia presente el
o | X | 8| -3 |que ésta tenga| - p . o Bajo Interventor- MUNICIPIO, se
o|lw| &8 frente al evento en disturbios Medio cargo de las partes, Contratista evento del evento determinan evento
(%] ) i i i - ’
o | particular que se violentos, - aseguramiento  de blenes acciones a seguir,
> Interferencia por parte del contratista,
@ | presente, en . . ; para procurar la
Q p en el medidas de contingencia -
Z | armonia con la menor afectacion
L desarrollo del para superar atrasos.
constitucion y las rovecto al proyecto.
leyes colombianas proy ’
(el MUNICIPIO
como entidad
estatal en armonia
con los demas
Entes).
Verificar propuesta la Interventoria
Por Ajuste ylo adecuada por el contratista debe efectuar
) X y realizar una interventoria seguimiento
Actuallza}c_lon . adecuada durante la etapa al inicio de la al final de la continuo através Semanal en la
ylo- Unificacion de Ajuste y/0 Actualizacion Ajuste y/O Ajuste y/0O de sus etapa de Ajuste
T | ylo Modificacion Juste ¥ ACt pade pade . ylo
c . ylo Unificacion ylo Actualizacion Actualizacion Especialistas, al o
S | de estudios vy e . o o ) Actualizacion
|G - . Modificacion de estudios y y/o Unificaciéon ylo Unificacion | Ajuste y/0 P
B | o5 | g |disefios y/o | Necesidad de Ries disefios y/o elaboracion de Gestores y/o /o Modificaciéon | y/o Modificacion | Actualizacion y/o y/o Unificacion
o | E| 8| @ |elaboracién de | realizar 9 0S y A Riesg Supervisores, Y - Y - e o Y y/o Modificacién
c|lo| 3|2 . - 312|565 o estudios complementarios h NO de estudios y de estudios y Unificacion  ylo -
§| E| 8| Q|estudios estudios = y/o Medio De no ser suficientes los o Bajo Interventor- disefios y/o disefios y/o Modificacion  de de estudios y
Ol =i S, | requeridos: intervenciones . ) Contratista 5y 5 Y . disefios y/o
@ | Actividad recursos establecidos en el elaboracion de elaboracion de | estudios Y| elaboracion de
3 f " - S
& | requerida para la presupuesto para gh(_:h_o estudios _ estudios _ disefios g ylo estudios
) . ejercicio, el  Municipio complementario | complementario | elaboracion  de .
correcta ajecucion ) . complementario
= debera  gestionar los s s estudios
y operacion de las s
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Riesgo

Financiero: Se
deriva de los
efectos

provenientes de
las variaciones de
las tasas de

interés, plazos,
tasas de cambio,
ajustes por
inflacién,
devaluacion,
variaciones
cambiarias y
financieras, y
otras variables del
mercado por

causas micro o
macroeconomicas

Alcaldia de‘_
MONTERIA

Realizar por parte del

Cotejo de las

variables
financieras  que
haya utilizado

para el analisis de
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ol frente a las Contratista  proyecciones
IS4 ) X su oferta con el
_g estimaciones de acuerdo con los datos comportamiento
< | o| & | ¢ |iniciales del histéricos de las variables A P
Sl elQ| s . Impacto . . X . A la terminacion | del mercado
© | = | ©| c |Contratista, que . Riesg descritas, y con el estudio Riesg . Fase . > y .
S| 2| 3| | puedan afectar las | ECONOMIco al| 2| 2] 4 o Baio X de mercado financiero con 112(3 0 Baio NO Contratista recontractual de la ejecucion | financiero en la Mensual
o S1el o pue Contratista / . ] ! p del contrato ejecucion del
ur | o | utilidades el fin de que el interesado
@ contrato, con el
§ esperadas o establezca un punto de fin de mitigar los
generar pérdidas. equilibrio  tendiente a f
- A . cambios bruscos
Riesgos de las disminuir el riesgo. en sus finanzas
acciones
: ue uedan
encaminadas a la gfectar P el
administracion, contrato
consecucion y ’
disponibilidad
oportuna de
recursos
financieros,
propios o  por
medio de créditos
en moneda
nacional o]
extranjera, para el
cumplimiento del
objeto contractual,
en los plazos
fijados para tal
efecto.




General

Externo

Ejecucion

Riesgo Ambiental

Pasivos
Ambientales:
Pasivos
ambientales
generados en el
proceso
constructivo,
desde el punto de
vista ambiental.

Impacto
Negativo por
efectos en la
Ejecucion del
Proyecto

Riesg
o Bajo

Alcaldia de
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Seguimiento por parte del
Interventor a los procesos
constructivos, para evitar
que se generen pasivos
ambientales  por esta
causa, acompafiamiento
de Especialistas
Ambientales del proyecto
cuando sea necesario. Una
vez causados, exigir el
cumplimiento de las
medidas compensatorias
de los mismos impuestas
por la autoridad ambiental.
Seguimiento por parte de la
Subdireccién del Medio
Ambiente. De ser
necesario llevar a cabo
procesos  sancionatorios
para conminar su
cumplimiento o sancionar
el incumplimiento.

Riesg
o Bajo

NO

Gestores y/o
Supervisores,
Interventor-
Contratista

Al inicio de la
ejecucion del
contrato

A la terminacion
de la ejecucion
del contrato

Comites
Técnicos,
Seguimiento por
parte del
Especialista

Ambiental de la
Interventoria.
Seguimiento a
informes
ambientales por
parte e la
supervisio
ambiental,
requerimientos
escritos-
Retroalimentacid
n en los
procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento.

semanal

6

Centro Verde de la Ciudad Carrera 1W No. 32A-49 Monteria — Cérdoba Tel. 791 0720 www.monteria.gov.co




General

Externo

Ejecucion

Riesgo Ambiental

Ambiental:
Riesgos derivados
de las

obligaciones que
emanan de las
licencias
ambientales, de
los planes de
manejo ambiental,
de los permisos y
autorizaciones
ambientales,
tasas retributivas y
compensatorias,
obligaciones  de
mitigacion, tareas

de monitoreo,
control y
seguimiento.

También riesgos
de las condiciones
ambientales o
ecologicas
exigidas, y de la
ejecucion de
actividades como
la explotacion
minera, ocupacion
de cauces e
intervenciones
forestales sin los
debidos permisos
de las autoridades
ambientales.

Genera

incumplimient
o ambiental
que puede

afectar la
ejecucion  del
proyecto y
ocasiona

sanciones de
las entidades
ambientales
competentes.

Riesg
o Alto

Alcaldia de
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Aplicacion de la
normatividad ambiental y
exigencia de la licencia y/o
permisos ylo
autorizaciones ambientales
al contratista. Verificacion
de cumplimiento del
contratista de las
obligaciones que emanan
de los mismos. De ser
necesario llevar a cabo
procesos  sancionatorios
para conminar su
cumplimiento o sancionar
el incumplimiento.

Riesg
o Bajo

Sl

Constratista-
Interventoria

Al inicio de la
ejecucion del
contrato

A la liquidacion
del contrato con
el cierre
ambiental

Verificacion  del
Cumplimiento de
las normas
ambientales y de
las obligaciones
ambientales  del

contratista.
Visitas e Informes
de los

Especialistas
Ambientales del
Proyecto.
Informes de
Interventoria
Ambiental.
Requerimientos
escritos.
Retroalimentacié
n en los
procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento.

mensual
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Visitas de
seguimiento y
control para
garantizar el
Inconformidad Seguimiento a todos los ;Z%L;lmlemo |02
de la protocolos y procesos de rotocolos
comunidad en consulta previa de los procesos dZ
Social:  Riesgo | proceso  de proyectos que asi o Eonsulta revia
< | asociado al | consulta requieran.  Socializacion de los ropectos
< | o| & | § | proceso de | previa por la desde el comienzo del Gestores y/o Al inicio de la A la liquidacion Socializgcié); semanal
0 g g S | @ |consulta previa | socializacion 2o a Riesg proyecto a las Riesg NO Supervisores, eiecucion del del contrato con desde el mientras se
5| % 3 % que realice el | del proyecto y o bajo comunidades que se o bajo Interventor- ]contrato el cierre comienzo del resuelve la
O wig @ | Contratista  que | ejecucion de encuentran  directamente Contratista ambiental rovecto a las consulta previa
@ | estén en cabeza | la obra, puede afectadas. Atencion a las Eonﬁlunidades ue
de éste. generar inconformidades de la se encuengan
atrasos en la comunidad.  Seguimiento directamente
ejecucion de la al proceso en conjunto con afectadas
obra. el Ministerio del Interior. Seguimieﬁto al
proceso en
conjunto con el
Ministerio del
Interior.
g:gzegtszla de Previo al inicio de
1esgo la  ejecucion de
Biologicos.  Se
refiere a la e i obras.
posibilidad que La aplicacion preventiva de Ef;zgfss e
< | durante la las medidas de Interventoria, el
% ejecucion del Bioseguridad establecidas contratistas de contratista '
_ c | @ | contrato, los | Deterioro por las Autoridades de Obras, de debera presentar | Cada vez que
[ g ?g S | colaboradores del | notorio y grave Ries Salud en Colombia y sus Riesg Estudios y Al inicio de la A la terminacion certificac?én ha anovedgdes
11 % 213 3 | Contratista, de lasaludy| 3 | 4 7 oAItg respectivos Protocolos, el o Si Disefios ejecucion del del contrato individual vigente dé cambio de
o | d 5| 8 | presenten posible cumplimiento  de  las Medio interventor, contrato del estadog de ersonal
2 | sintomas de | contagio Resolucibnes 0312 de Supervisor del salud de cada P
9 | enfermedades 2019 y 679 de 2020, Municipio i
i s X integrante
altamente Informar de inmediato las colaborador
contagiosas y que novedades de salud.
sontag Y (empleado (o]
deterioren la contraltlsta)
expedida por la
Salud del ARL
Personal.
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Gestién Indebida
y dolosa de los

Recursos
Financieros, de
Insumos y

Obras. Se refiere
a la posibilidad de
que el Contratista
de las Obras, de la
Interventoria y de

Graves dafios
personales e

Todos los participantes de
la  Ejecucion de los
Proyectos  (Contratistas,
Interventores,
Supervisores,
Funcionarios, Proveedores

:5 funcionarios  del Institucionales y Cominidad en general) Contratistas de
g | Municipio, Dafio a la deberan actuar de manera Obras, de
o < | 2 | promuevan y réputacién de diafana, con ética, altos Estudios y Al inicio de la Vigilancia de
£ e .g 8 participen de a entidad Ries valores y principios como Ries Disefios ejecucion del A la terminacion cada una de las
12| @ | @ | 2| o |acciones daf ! 1123 9 regla de conducta 9 Sl interventor, contrato y de actuaciones  de Permanente
2| E| @ | © | fraudulentas en el anos 0 Bajo imprescindible y dar 0 Bajo Supervisores manera del contrato los participantes
& Tl S / sociales y imi '
g | manejo de los leqales cumplimiento a la ylo Gestores y/o permanente. de las obras.
& | recursos 'gd'd 3’ normatividad vigente enj Funcionarios
X | destinados a las perdida de cuanto al manejo de los del Municipio.
obras tanto en los fiéiﬁ%i?ss recursos  publicos con
aspectos ) transparencia
financieros honestidad. Cualquier
(anticipos), situacion irregular debera
facturacion, ser comunicada al
calidad y cantidad Municipio.
de materieles e
insumos, disefios
y obras sin
justificar.
Diario
Disponibilidad
de los Elementos
de Proteccién
Personal. Se
- .
% :)'i)fls?!;ﬁidadije quliz-1 Accidentes de . . contratistas de . - .
_ c | @ | el Contratista no | trabaio El ~ contratista debera ) Obras_, de A_I inicio dela Vigilancia
s|g|o|= | al y ) suministrar todos los EPP a Riesg Estudios y ejecucion del S permanente  de
1312 8 S| e d'SP‘?Uga 0 pos'b"?., 31417 Riesg sus colaboradores en las o Sl Disefios contrato y de A la terminacion los cambios de
G| %] 8| 2 |suministre a sus | exposicion a o Alto S ) . del contrato
o | W L%‘ 4 colaboradores RiIE00S obras, o solicitar a la ARL Medio interventor, manera salud de los
2 d Y | Rlegos que los suministre Supervisor del permanente. colaboradores
@ | demas, los | Biologicos Municipio
@ | Elementos de
Proteccion
Personal EPP vy
los de Riesgo
Bildgico.

=
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