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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9521170 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE Centro De Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones CEET,
SENA Distrito capital.

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9521170 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/05/2026
OBJETO Contratar la adquisición de materiales de formación del área de

Electrónica del CEET
CONTRATISTA ELECTRONICA I+D S.A.S
CC o NIT NIT. 900.034.424-0
LUGAR DE EJECUCIÓN Carrera 30 No 17B-25 Sur-Complejo Sur, Colombia,

Distrito Capital de Bogotá.
FECHA DE INICIO 22/05/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 60 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $91.629.834,00 COP
PRÓRROGA NRO. 1
CO1.CTRMOD.23813041

ELECTRONICA I+D S.A.S
solicita prorrogar el plazo de ejecución en 37 días calendario

FECHA DE TERMINACIÓN 28/08/2026
ADICIÓN NRO. N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $91.629.834,00 COP
FORMA DE PAGO

El SENA realizará un ÚNICO PAGO, correspondiente al valor del
contrato teniendo en cuenta lo establecido en las circulares 01-3-2020-
000054, 01-32020-000065 y 3-2024-000019 emitidas por la
Dirección General, de la siguiente manera: El Centro de Electricidad,
Electrónica y Telecomunicaciones de la Regional Distrito Capital realizará
único pago, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la
radicación de la documentación la cual debe ser cargada en la plataforma
SECOP II.

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 2
PERIODO DEL INFORME Desde el 16/07/2026 al 11/09/2026
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1.1. Garantías contractuales
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia
NRO. DE PÓLIZA 520 - 47 - 994000056422
CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN 21/05/2026
FECHA APROBACIÓN 22/05/2026

AMPARO
VIGENCIA

VALOR
DESDE HASTA

Cumplimiento 21/05/2025 22/01/2027 $19.926.967
Calidad del servicio 21/05/2025 22/01/2027 $29.888.950

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1, CO1.CTRMOD.23813041 se efectuó la ampliación de
las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia
NRO. DE PÓLIZA 520 - 47 - 994000056422
CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN 24/07/2026
FECHA APROBACIÓN 24/07/2026

AMPARO
VIGENCIA

VALOR
DESDE HASTA

Cumplimiento 21/05/2025 28/02/2027 $19,925,966.80
Calidad del servicio 21/05/2025 28/02/2027 $29,888,950.20

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA
1.Cumplir con lo establecido
en las especificaciones
técnicas para los elementos
solicitados.

Se ha hecho seguimiento de
cada uno de los elementos y
cumplen con las
especificaciones técnicas
solicitadas.

El proveedor ha estado
continuamente en contacto con
el equipo de supervisión y se
han corroborado las fichas
técnicas.

2.Todos los elementos y/o
materiales que entregará el
contratista deberán ser de
primera calidad, libres de
defectos, e imperfecciones y
cumplir con las
especificaciones técnicas y de
seguridad, de acuerdo con las
normas de calidad del
producto, y en los ítems en
que se requiera debe allegar
las respectivas certificaciones
correspondientes.

Los elementos que se van a
entregar son de primera calidad,
libres de defectos, e
imperfecciones y cumpliendo
con las especificaciones
técnicas y de seguridad, de
acuerdo con las normas     de
calidad     del producto, y en los
ítems en que se requiera debe
allegar las respectivas
certificaciones correspondientes

Muestras y fichas técnicas de los
elementos que se van a entregar.

3. Las marcas de los
materiales ofrecidos por el
proponente en su propuesta
deben ser las marcas que se
entregarán al SENA si se le
adjudica el contrato.

Las marcas de los productos y/o
materiales ofrecidos por el
proponente responden a las
especificaciones técnicas
definidas en el presente
proceso.

Fichas técnicas de lo que se va a
entregar.

4. Los productos y/o materiales
deben incluir todos los
accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento.

Según ficha técnica, tienen los
accesorios. Aun no se ha dado la
entrega.

Fichas técnicas de los elementos
a entregar.

5. Garantizar que los
elementos entregados sean
nuevos, de primera calidad y
libres de defectos,
cumpliendo las
especificaciones de la ficha
técnica correspondiente, de
acuerdo con las normas de

calidad y seguridad del producto
y eficiencia técnica.

Verificación en la entrega de los
elementos y contraste con fichas
técnicas

Recibido a satisfacción.
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6. El contratista será
responsable por la calidad de
los productos y/o materiales.
Por lo mismo, se obliga a
asumir los costos o acciones
correctivas por bienes no
recibidos a

satisfacción por el supervisor, o
con especificaciones diferentes o
inferiores a las requeridas. Lo
anterior, sin perjuicio de la
respectiva garantía de
cumplimiento y calidad u otras
medidas correctivas o
sancionatorias que la Entidad
considere pertinentes y que sea
responsabilidad del proponente.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta
obligación.

7. Los productos y/o materiales
que no cumplan con las
especificaciones técnicas
serán devueltos al
contratista en su totalidad y
deberán ser entregados de
acuerdo con los ítems
estipulados en el
contrato. En caso de
incumplimiento parcial o total
de una entrega, se dejará
constancia de la misma

en un acta y se aplicarán las
multas y sanciones establecidas
en el contrato.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta
obligación.

8. El Contratista deberá
entregar con los manuales y/o
instructivos, el manifiesto de
importación de la

maquinaria o bienes para
proveer (en los que aplique).

Verificación en la entrega de
elementos. Recibido a satisfacción

9. Entregar los elementos en
el menor tiempo posible sin
sobre pasar de plazo máximo
indicado en la

solicitud por parte del supervisor
del contrato.

Se verifico el día de la entrega y
fue en la fecha acordada. Recibido a Satisfacción.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta
obligación.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta
obligación.
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10. Garantizar el transporte,
cargue, descargue, entrega,
riesgo y propiedad de los
elementos requeridos
por el SENA, serán asumidos
por el contratista, hasta que se
realice la entrega total en el
área de

almacén a satisfacción.

Se verifica que los elementos se
transportaron debidamente, el
día de la entrega

Recibido a satisfacción

11. Remplazar o restituir a su
costa, sin que implique
modificación al plazo de
entrega, los elementos que
resulten defectuosos o de mala
calidad o con especificaciones
diferentes o inferiores a los
requeridos
por la entidad, sin costo
adicional para la entidad. Si el
proveedor no restituye los
elementos
defectuosos dentro del término
señalado por el SENA, éste
podrá declarar el siniestro de

incumplimiento y/o a solicitar el
pago de las multas señaladas en
el contrato.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta obligación Recibido a satisfacción

12. Presentar la factura
electrónica al momento de la
entrega de los elementos.

Se recibió prefactura y factura a
su tiempo. Recibido a Satisfacción.

13. Entregar los productos
embalados de tal forma con la
menor cantidad de empaque
posible con el fin de evitar
aumento en la generación de
residuos, pero garantizando la
protección de los bienes.

Se verifico el cumplimiento de
esta obligación. Recibido a Satisfacción.

14. Garantizar, que el personal
encargado de la ejecución del
objeto contractual se encuentra
debidamente afiliado al
régimen de seguridad social en
pensión, salud y riesgos
laborales (requisito
indispensable para la entrega
de los elementos adquiridos).

Se solicitan planillas de pago que
certifiquen las afiliaciones
pertinentes.

Planillas pago del últimos meses
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15. El oferente mediante
documento independiente
debe garantizar que la
maquinaria y/o equipos
solicitados cuenten con su
respectivo manual de usuario y
recomendaciones de uso en
idioma español y/o inglés

No se requirió el cumplimiento de
esta obligación.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL
INFORME

NRO. DE
FACTURA

VALOR
FACTURADO

VALOR
EJECUTADO

SALDO
DEL

CONTRA
TO

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN

FINANCIERA

11/09/2026 FEOD133416 $91.629.821,50 $91.629.821,50 $12.50 99.99%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que ELECTRONICA I+D, con NIT. 900.034.424-
0, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y
Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

SALUD,
PENSIÓN Y
ARL

Periodo reportado JULIO 2026 Planilla nro. 86057080 del 2026/07/01

Periodo reportado AGOSTO 2026 Planilla nro. 86587105 del 2026/08/03
Periodo reportado SEPTIEMBRE 2026 Planilla nro. 87889371 del 2026/09/02

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo
con la información reportada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA.

No se requirió el cumplimiento de
esta obligación.
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A la fecha de presentación del presente informe, realicé la validación de los siguientes antecedentes del
contratista:

 Certificación de antecedentes fiscales
 Certificación de antecedentes penales
 Certificación de antecedentes disciplinarios
 Certificación de registro nacional de medidas correctivas

Ver documentos Anexos en la correspondiente carpeta de pago.

7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica en este informe.

8. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

9. OBSERVACIONES

Durante la revisión de los documentos que soportan la ejecución del contrato, se evidenció que algunos
elementos relacionados en la factura se encuentran expresados en metros, mientras que en la Nota de
Entrada a Almacén se registran en rollos. Por tal motivo, las cantidades consignadas en ambos documentos
presentan diferencias derivadas exclusivamente de la unidad de medida utilizada.
Se deja constancia de esta diferencia documental para efectos de trazabilidad y control, teniendo en
cuenta que los elementos fueron recibidos físicamente y corresponden a los requerimientos establecidos
para la ejecución del contrato.

Para constancia se firma el 11 de septiembre de 2026.
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JORGE ENRIQUE GALAN VARGAS
Supervisor(a) del contrato

MIGUEL GIOVANNY RUIZ RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión

Revisó: Sandra Edith cuervo– Profesional Presupuesto
Elaboró: Jorge Enrique Galán. Instructor G20


