
 

 
 
 
 
 
 
CE-427-2025-212                                                                                     agosto 28 de 2026. 

 

 

Señores 

CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL  

Ing. SANDRA CARDOZO PEREZ. 

Ing. OLGA TORRES 

Ing. JHON SOLER 

Interventoría 

 

 

Ref. CTO DE OBRA 427-2025 “REPARACIONES 

LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA 

EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA 

CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS 

Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS 

COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS 

DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE 

CENTRO DEL AGN” 

 

 

Asunto: Solicitud de ingreso de elementos para obra  – Contrato 427-2025 

 

 

Cordial saludo, 

 

En atención al contrato de obra de la referencia y con el fin de dar continuidad a las 

actividades programadas, el Consorcio MARLYT se permite solicitar la autorización para el 

ingreso de los siguientes elementos a obra, requerido para la ejecución de las labores técnicas 

asociadas al contrato.  

 

LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA AUTORIZACION DE INGRESO 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 EXTENSION ENCAUCHETADA 30 METROS UN 2 

2 TALADRO PERCUTOR DEWALT UN 1 

3 ALICATE UN 2 

4 FELXOMETRO UN 2 

5 DESTORNILLADOR DE PALA UN 2 

6 DESTORNILLADOR DE ESTRELLA UN 2 

7 NIVEL LASER UN 1 

8 NIVEL MANUAL UN 1 

9 REFLECTOR UN 1 



 

 
 
 
 
 
 

10 PULIDORA 4" UN 1 

11 ESCUADRA METALICA UN 1 

12 ESCALERA 5 PASOS DE TIJERA UN 1 

13 LLAVES FIJAS JUEGO 1 

14 CAJA PARA HJERRAMIENTA UN 1 

15 DOBLATUBOS 3/4" UN 1 

16 DOBLATUBOS 1" UN 1 

17 MARCO PARA SEGUETA UN 1 

18 TALADRO INHALAMBRICO TRUPER UN 1 

 

Con esta actualización se garantiza la disponibilidad de los insumos requeridos para la 

ejecución de las actividades en obra, en concordancia con la programación establecida. La 

relación de materiales se presenta para efectos de control. 

 

El ingreso del material se efectuará en el transcurso de la presente semana y continuará al 

inicio de la siguiente, de acuerdo con la planificación de obra, con el fin de mantener la 

continuidad de las actividades y evitar retrasos en el desarrollo de las labores programadas. 

 

Placas relacionadas:  

 

IJK 707  

 

FNZ831 

 

Conductores:  

 

Diego Andrés Gutiérrez Ochoa CC 1026559359 

 

Bladimir Samaca Medina CC 79.517.318 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMED MUSBAH CH. 

ARQ. RESIDENTE DE OBRA  

Consorcio MARLYT - NIT. 902.019.842-0 


