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Señores 

CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL  

Ing. SANDRA CARDOZO PEREZ. 

Ing. OLGA TORRES 

Ing. JHON SOLER 

Interventoría 

 

 

Ref. CTO DE OBRA 427-2025 “REPARACIONES 

LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA 

EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA 

CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS 

Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS 

COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS 

DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE 

CENTRO DEL AGN” 

 

 

ASUNTO: Programación e informe de inicio de actividades para la semana del 07 de 

septiembre 2026 al 13 de septiembre de 2026 

 

 

Cordial saludo, 

 

En el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 427-2025, cuyo objeto comprende las 

reparaciones locativas y la optimización del sistema de conservación documental del Archivo 

General de la Nación, el Consorcio MARLYT informa las actividades operativas y técnicas 

programadas para la próxima semana. 

 

Aprovechando los frentes autorizados y las gestiones técnicas adelantadas, el equipo de 

trabajo focalizará sus labores en los siguientes frentes: 

 

• Frente Zona Rosa de los Vientos y Plazoleta de Acceso: 

 

o Protección de pisos con cartón. En corredores de sótanos y piso 1 

 

• Frente HVAC: 

 

o Desmonte de ductos. 



 

 
 
 
 
 
 

o Nota aclaratoria: Para la ejecución segura de esta actividad, se solicita 

formalmente coordinar el apagado de los equipos de extracción 

correspondientes a esta zona. 

 

• Frente Eléctrico: 

 

o Adecuación de red provisional eléctrica para campamento y equipos móviles. 

o Desmonte de iluminación existente en los depósitos 11, 12, 13, y 14 (Zona 

Rosa de los Vientos). 

o Adecuación de salidas de iluminación (normal y de emergencia) con montaje 

de nuevas luminarias en depósitos 11, 12, 13, y 14 (Zona Rosa de los Vientos). 

o Instalación de bandeja portacable (Cablofil) para acometida principal 50x6. 

o Instalación de bandeja portacable (Cablofil) para acometida regulado 2. 

 

Quedamos atentos a cualquier comentario, observación o directriz adicional que permita dar 

continuidad al cronograma. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

SAMED MUSBAH CH. 

Arq. Residente De Obra  

Consorcio MARLYT - NIT. 902.019.842-0 
 

Elaboró. Arq. MILTON BRAVO  

Aprobó. Arq. SANDRA ROJAS 

 

 
 


