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Sefores

JULIO CESAR ANAYA ESTEVES

Subdireccion de asuntos postales

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro

Carreras 72y 82 Calles 12Ay 13

Ciudad

Referencia: Concurso de méritos abierto No. FTIC-CM-003-2026 cuyo objeto es:
22300093105 Contratar la interventoria integral para llevar a cabo el seguimiento y
verificacion de las obligaciones técnicas, juridicas, administrativas y financieras del
Contrato de Concesion No. 0010 de 2004, sus prorrogas y modificaciones, suscrito entre
el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y el operador postal
oficial Servicios Postales Nacionales S.A.S., para la prestacion del servicio de correo.”
Asunto: Remision de propuesta ajustada y solicitud de ampliacion del plazo de ejecucion
contractual.

Estimados sefiores:

Por medio de la presente, el Consorcio se permite remitir la propuesta ajustada de conformidad con el nuevo plazo
de duracion previsto para el contrato.

No obstante, este Consorcio considera pertinente solicitar al Ministerio que, en consideracién a la necesidad de
modificar algunas condiciones relacionadas con el plan de pagos previsto en el contrato, toda vez que este contempla
hitos asociados a fechas que ya se encuentran vencidas, se analizara la viabilidad juridica, técnica y financiera de
ajustar igualmente el plazo de ejecucién.

Nuestra solicitud precisa es extenderlo a los seis (6) meses inicialmente previstos en el marco de la planeacion que
soport6 el Concurso de Méritos No. FTIC-CM-003-2026 y para cuya atencion el Ministerio gestiond y dispone de un
certificado de disponibilidad presupuestal destinado a respaldar dicho periodo de ejecucion, disponibilidad sobre el
cual se podria gestionar la constitucién de una reserva para ejecutar en 2027.

Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos que, en el marco de las competencias de la Entidad y con observancia
de los principios de planeacién, economia y responsabilidad que rigen la contratacién estatal, se evalle la
procedencia de ajustar el plan de pagos y de ampliar el plazo de ejecucién del contrato a seis (6) meses, conforme
a lo previsto originalmente en los documentos de planeacion del proceso de seleccién.
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