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5/OCTUBRE/2026 

 
Señores 
 

INTERVENTOR: 

CONSORCIO INTERVIAL FONSECA 24 

Rep. Legal: CESAR AUGUSTO ALMENAREZ VILLAREAL 

 

CO-188-25-80 

 

Ref.:  

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES PARA LA 

AMPLIACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA” 

 

ASUNTO: COMITÉ DE OBRA  SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO Obra 
CO1.PCCNTR6759188 de 2025 “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN 
DIFERENTES SECTORES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL 
MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 
 
Cordial Saludo  
 

 

La presente es para solicitarles muy respetuosamente la realización de un comité de obra 
en las instalaciones de la firma contratista el dia 7 de Octubre del presente año a las 9:00 
am, con motivo de evaluar el alcance y estado actual de la obra en referencia, en vista 
de la fuerte ola invernal que azota el casco urbano del municipio de Fonseca, lo que ha 
imposibilitado el avance significativo del proyecto en ejecución. 
El motivo del comité de obras es para evaluar una posible prorroga en tiempo de tres (3) 
meses, en atención a las fuerte lluvias, que ha generado un atraso en las actividades. 
 

 
 
 

 

 

CONSORCIO PAVIMENTO RIGIDO FONSECA  

Nit.: 901918717-1 

Rep. Legal: YELENKA SUAREZ GUERRA 

 

 
 

Copia  

- Archivo 

- Secretaria de Obras Departamental 
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