
CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO No. 001 DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No.034-00-E-CACOM-
2-GRUTE-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEROESPACIAL 
COLOMBIANA NIT. 800.141.627-4 E IMPORTAREX S.A.S. con Nit. 805031667-5. 

 

Página 1 de 2 
 

 

El señor Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES, mayor de edad, domiciliado en Villavicencio, 

identificado con cédula de ciudadanía No.11.255.880, expedida en Fusagasugá, quien actúa en calidad 

de Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-2, cargo para el cual 

fue nombrado mediante Resolución Ministerial No.1073 del 16 de diciembre de 2025, Artículo 1°, 

debidamente posesionado según acta de posesión No.215-2026 y facultado para contratar y ejercer la 

ordenación del gasto de conformidad con las competencias delegadas mediante la Resolución de 

Delegación No.4223 del 23 de junio de 2022 y por las que la modifiquen, adicionen o complementen 

actuando en nombre y representación de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2, con NIT 

800.141.627-4, o Entidad Estatal Contratante, por una parte; y por la otra el señor JOSE ILMIDO 

MENDEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.449.457, expedida en Cali, en 

su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de IMPORTAREX S.A.S. con Nit. 805031667-5, hemos 

convenido celebrar el presente contrato modificatorio, teniendo en cuenta los siguientes considerandos: 

a. Que con fecha 30 de junio de 2026 se suscribió el contrato No.034-00-E-CACOM-2-GRUTE-
2026 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INTERCOMUNICACIÓN Y 
GRABACIÓN DE COMUNICACIONES PARA LAS ESTACIONES GCS DEL COMANDO AÉREO 
DE COMBATE No. 2, por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS PESOS ($35.094.600,00 M/CTE).  

b. Que, Mediante oficio del 21 de julio de 2026, el CONTRATISTA solicitó la prórroga al plazo de 
ejecución hasta el 11 de septiembre de 2026 teniendo en cuenta los motivos expuestos en el 
oficio en mención.  

c. Que mediante oficio No FAC-S-2026-143737-CI del 23 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-
COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUTE-SECAL, el señor Técnico Primero ANGEL 
ANTONIO CAICEDO ORTIZ supervisor del contrato, solicitó al señor Coronel Comandante 
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2, autorización para modificar el contrato 
No.034-00-E-CACOM-2-GRUTE-2026, en los siguientes aspectos contractuales de conformidad 
con lo solicitado por el CONTRATISTA, emitiendo el aval correspondiente para la modificación 
solicitada, así como el correspondiente estudio previo del 23 de julio de 2026. 

 
➢ Plazo de ejecución: Ampliación del plazo de ejecución hasta el 11-SEPTIEMBRE-2026. 

 
➢ Forma de Pago: Modificar parcialmente la forma de pago, ajustando la fecha de corte al 11 de 

septiembre de 2026 con cargo al PAC NOVIEMBRE 2026, en concordancia con la prórroga 
solicitada. 

 
➢ Garantías: Actualizar las garantías contractuales que resulten aplicables, conforme a la prórroga 

del plazo de ejecución. 
 

d. Que el dia 23 de julio de 2026 el señor Coronel Comandante Segundo Comandante y Jefe de 
Estado Mayor CACOM-2 autorizó la modificación del contrato No.034-00-E-CACOM-2-GRUTE-
2026 

 
Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal    

Modifíquese la Cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal del Contrato principal, en el 

sentido de modificar parcialmente el contrato, numeral 1.2 Forma de Pago, así: 

1.2 Forma de pago: 

EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del contrato al contratista. Así:  

PAGO 

No 

 

CORTE DE OBRA 

 

VALOR 

 

MES PAC 

01 11 de septiembre 

2026 

De acuerdo al valor del contrato 

electrónico establecido en el SECOP II 

NOVIEMBRE 

2026 

  

Cláusula 2 – LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

Modifíquese la Cláusula 2 – Lugar y plazo de ejecución, en el sentido de modificar parcialmente del 

contrato, el numeral 2.2 Plazo de ejecución, así: 

2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Desde la suscripción, perfeccionamiento del contrato y hasta el 11 de septiembre de 2026. 
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Cláusula 3 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución 

Modifíquese la Cláusula 13 – Requisito de Perfeccionamiento y Ejecución, en el sentido que el 
contratista deberá actualizar las garantías establecidas el contrato electrónico - numeral 2. 
CONDICIONES - CONFIGURACIÓN FINANCIERA – GARANTÍAS y ANEXO AL CLAUSULADO DEL  
CONTRATO, dentro de los TRES (3) días calendario siguientes a la suscripción del modificatorio, así: 

AMPAROS EXIGIBLES % VIGENCIA ESTIMACION  

Cumplimiento del contrato  
20% Desde 30-06-2026 

hasta 11-12-2026   

$ 7.018.920,00 

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 30% 
Desde 30-06-2026 

hasta 11-09-2027   

$ 10.528.380,00 

 

Cláusula 4 – Anexos del Contrato 

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás 

documentos publicados en el SECOP II. 

Cláusula 5 – Vigencia de las demás estipulaciones 

Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato electrónico No.034-00-E-CACOM-2-GRUTE-2025, y sus 

anexos que no sean contrarios al presente contrato. 

 

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II 

 

 


