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Palestina, 13 de agosto de 2026 CAIJPS0150-UGPAA0052 
 
 
 
 
Ingeniero 
DANIEL ARMANDO RODRÍGUEZ VELASCO 
Director Técnico 
UNIDAD DE GESTIÓN PATRIMONIO AUTÓNOMO AEROCAFÉ 
Palestina - Caldas 
 
 
Referencia: Contrato de Interventoría No. 126188-013-2026, “Ejecutar la interventoría 

integral al Contrato de Obra para la construcción de las obras del Lado Aire 
– Etapa I del Aeropuerto del Café, ubicado en el municipio de Palestina 
(Caldas), con el propósito de supervisar, controlar y verificar su adecuada 
ejecución técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable, ambiental, 
social y de SST, de conformidad con los documentos del proceso y 
documentos contractuales que lo rigen, así como con las especificaciones y 
alcance previstos en el Contrato de Obra y sus anexos”. 

 
Asunto:  Entrega del Acta de Cálculo de la Remuneración No. 2 del Contrato de 

Interventoría No. 126188-013-2026, correspondiente al período comprendido 
entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, y sus soportes. 

 
 

 
Respetado Ingeniero Rodríguez: 
 
 
En cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de esta interventoría y conforme 
a lo establecido en el Contrato de Interventoría de la referencia, de manera atenta nos 
permitimos remitir para su revisión, verificación y aprobación el Acta de Cálculo de la 
Remuneración No. 2, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo 
de 2026, junto con la totalidad de los soportes documentales que la respaldan: 
 
Los valores contenidos en el acta corresponden a las dedicaciones efectivamente 
reportadas por el personal vinculado durante el período, a los costos directos — CD 
causados y a los costos reembolsables ejecutados, y se resumen así: 
 

Concepto Valor (COP) 

Total costos de personal $ 157.965.394 

Total otros costos directos — CD $ 6.964.243 

Total otros costos reembolsables (incluida administración del 9 %) $ 9.855.743 

Total costo básico $ 174.785.380 

IVA (19 %) $ 33.209.222 

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 207.994.602 

Ejecución acumulada del contrato $ 266.167.835 

Saldo del contrato $ 20.313.690.470 

Fuente: Acta de Cálculo de la Remuneración No. 2 (código PA-UG-DT-13), período del 1 al 31 de mayo de 2026. 
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Se deja constancia de que los soportes que se relacionan a continuación permiten verificar, 
para cada ítem del acta, la correspondencia entre el valor cobrado y el recurso 
efectivamente dispuesto durante el período. 
 

ANEXOS 
 

1. Acta-02_202605.pdf — Acta de Cálculo de la Remuneración No. 2, período del 1 al 31 
de mayo de 2026, suscrita. 

2. RecursosInterv_202605.pdf — Relación de los recursos dispuestos por la 
interventoría durante el período. 

3. 01-37_Personal_202605 (carpeta) — Soportes del personal correspondientes a los 
ítems 1 a 37 del acta, así: 

3.1 FormatoDedic_202605 — Formatos de dedicación del período, por profesional. 
3.2 Nomina_202605 — Colillas de pago de nómina del período, por profesional. 
3.3 SegSocial_202605 — Planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social (PILA) 

del período. 

4. 42_EquiposComputo (carpeta) — Actas de entrega de los equipos de cómputo 
dispuestos en el período (ítem 42 del acta). 

5. 43_EquipoBIM.pdf — Acta de entrega del equipo de cómputo dispuesto para BIM 
(ítem 43 del acta). 

6. 44_LicenciasSoftware (carpeta) — Certificados de las licencias de software de oficina 
instaladas, por equipo y serial (ítem 44 del acta, once licencias). 

7. 45_LicenciaSoftwareEspec.pdf — Certificación de la licencia de software 
especializado, incluida la licencia BIM (ítem 45 del acta). 

8. 47_Comunicac.pdf — Certificado del servicio de comunicaciones del período (ítem 47 
del acta). 

9. 50_AlquilerVehiculo.pdf — Soportes del alquiler del vehículo dispuesto para el 
proyecto (ítem 50 del acta). 

10. 52_OtrosGastos.pdf — Soportes de otros gastos y servicios (ítem 52 del acta). 
 

Agradecemos su revisión y quedamos atentos a las observaciones a que haya lugar, así 
como a la suscripción del acta por parte de la Supervisión del contrato, con el fin de 
continuar con el trámite de facturación correspondiente. 

 
Cordialmente, 
 
 

 
 
 
OSCAR ADRIAN MORENO PULGARIN 
Director de Interventoría 
 
Anexos:  Lo enunciado 
 
Copia:   I-C-0380028-13082026. 

 
LBR/OAMP/Yanith G./ Entrega del Acta de Cálculo de la Remuneración No.2 del Contrato de Interventoría No.126188-013-2026. 


