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0600 
 
12-08-2026 
 
PARA: ANDRES FELIPE HORTA ROJAS 
 
DE: RICARDO ARTURO RIBERO ROJAS 
 
 ASUNTO: APROBACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA 

DESEMBOLSO DE PAGO No. 3 DEL CONTRATO DE OBRA DG-
082-2025 

 
En atención a mi calidad de supervisor del contrato referenciado en el asunto, y una vez 
revisada la comunicación GCH-063-26 remitida por la interventoría PROINCELECT S.A.S. 
del 04 de agosto de 2026, con relación a la documentación y soportes enviados por el 
contratista de obra UNIÓN TEMPORAL INTERNUQUI-2025; se valida y aprueban los 
requisitos por parte de la interventoría para el PAGO No. 3; teniendo en cuenta lo anterior, 
solicito se realice el trámite de este PAGO No. 3, correspondiente al contrato de obra DG-
082-2025, conforme a la verificación y validación de cumplimiento de requisitos resumida en 
la siguiente tabla: 
 

Hitos de Pago No. 3 Verificación 
documental  

a) Acta de avance de las obras a satisfacción de la implementación 
contratada, firmada por parte de la supervisión e interventoría, 
según el modelo que suministrará DISPAC. 
Con constancia de que no queda ningún pendiente por ejecutar y 
que se encuentra instalado el 100 % de las unidades constructivas 
funcionales sin ninguna salvedad o pendiente. Esta acta debe 
acompañarse del informe correspondiente que soporta el avance y 
que debe ser avalado por la interventoría. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

b) Actualización del listado definitivo de usuarios beneficiados en el 
que se incluya Vereda, georreferenciación (Coordenadas formato 
en decimales de Grupo WGS-84), listado de serial de equipos 
instalados o medidor instalado, según aplique. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

c) Paz y salvos validado por la interventoría de proveedores y 
trabajadores locales (con visto bueno de líderes, representantes 
legales, Capitanes, Caciques o Autoridades tradicionales de las 
comunidades) en los cuales se haga constar, que han recibido a 
satisfacción los pagos, salarios y prestaciones sociales, derivados 
del contrato 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

d) Paz y salvo validado por la interventoría de todos los trabajadores 
de obra vinculados por el contratista para la realización de los 
servicios objeto de la contratación, en los cuales se haga constar, 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
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Hitos de Pago No. 3 Verificación 
documental  

que han recibido a satisfacción los salarios y prestaciones sociales, 
derivados del contrato. 

E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

e) Copias de los pagos realizados por concepto de aportes 
parafiscales del personal de obra que laboró en la ejecución del 
contrato. Por aportes parafiscales se entiende los aportes o giros a 
cargo de un empleador a: sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

f) Informe final de obra según los componentes establecidos en el 
contrato IPSE 267 2024. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

g) Protocolo de pruebas suscrita entre el contratista de 
implementación y la interventoría. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

h) Acta de capacitación al personal del operador de AOM, suscrita 
entre el contratista de implementación o capacitación, la 
interventoría y el operador. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

i) Certificación RETIE de todos los equipos e instalaciones ejecutadas 
para el proyecto. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

j) Auto Certificación cumplimiento RETIE. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y NO 
APLICA. 

k) Protocolo de calibración de los medidores por laboratorio certificado 
por ONAC, en los casos que aplique. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

l) Registro fotográfico. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

m) Planos “As Built” de la infraestructura instalada. Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
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Hitos de Pago No. 3 Verificación 
documental  

requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

n) Inventario de materiales y equipos instalados conforme al listado del 
presupuesto del Anexo Técnico del contrato IPSE 267 2024, así 
como al replanteo realizado. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

o) Manual de operación. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

p) Se debe suministrar un plano geográfico con la ubicación 
georreferenciada de los usuarios finales con la numeración que 
corresponda al listado final de usuarios y las respectivas vías de 
accesos a cada uno de ellos. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

q) Video institucional y registro fotográfico completamente editado con 
el material fílmico tomado del antes, durante y después de las obras 
en el que se destaque la labor social realizada en las comunidades 
intervenidas por DISPAC y su empresa 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

r) Acta de recibo y entrega de inventario entre el IPSE y DISPAC 
debidamente suscrita por la interventoría y la supervisión del IPSE. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

s) Acta de recibido a satisfacción por parte de la COMUNIDAD 
ENERGETICA u Operador Red que designe el IPSE, así como por 
el IPSE. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

t) Haberse autorizado por el IPSE el tercer desembolso de los 
recursos de que trata la cláusula tercera del contrato IPSE 267-
2024, y haberse dado el mismo 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 
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Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal en la fiducia correspondiente al contrato, 
se llevará a cabo el pago según los siguientes valores. 
 
El valor por pagar se detalla a continuación: 
 
Valor Pago No. 3     $ 477.430.027 
Amortización anticipo     $ 142.616.643 
Pago Total      $ 334.813.384 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
RICARDO ARTURO RIBERO ROJAS 
SUPERVISOR 
CONTRATO DG-082-2025 
 
 

 

Proyectó Elaboró Revisó No. de folios Anexos 

OFDIAZ JFUENMAYOR MRODRIGUEZ 
XANDUQUIA 4 0 


