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Bogota, D.C., 12 de agosto de 2026

Doctor

ANDRES FELIPE HORTA ROJAS

Representante Legal (E)

Distribuidora del Pacifico S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P.
Calle 26 No. 69d-91

Bogota D. C.

ASUNTO: Manifestaciéon de NO OBJECION para el pago No. 3 al contrato de
Obra DG-082-2025 derivado del Contrato interadministrativo 267- 2024.

Cordial saludo Ingeniero,

En mi calidad de Supervisor del contrato de la referencia y en atencién al oficio
identificado con radicado IPSE No. 202615200150792 del 11 de agosto de 2026,
remitido por DISPAC S.A. E.S.P, en el cual solicita la NO OBJECION al pago 3 del
25% al contrato de Obra DG-082-2025, en cumplimiento a lo enunciado en la
Clausula 8 - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE DISPAC S.A. E.S.P. del contrato
interadministrativo IPSE 267-2024, en la cual consagra lo siguiente:

(..) ]
8.1.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE DISPAC S.A. E.S.P.
(..)

7. El valor de los desembolsos correspondera a lo precisado en el numeral 6 del
presente documento. Para el efecto DISPAC S.A. E.S.P. debera tener en cuenta
al suscribir cada contrato que dé lugar al cumplimiento del objeto contractual,
gue todos los pagos deberan efectuarse siempre que se verifigue y acredite
avance en su ejecucion contractual, en esta medida no habré desembolso sin la
verificacion del avance de ejecucion certificado o establecido por la interventoria,
solicitud y/o aval de DISPAC S.A. E.S.P. y no objecion de la supervision designada
por el IPSE para el presente contrato.

8. DISPAC S.A. E.S.P. verificara la correcta aplicacion de impuestos, tasas,
contribuciones, estampillas y similares de cardcter nacional o municipal
inherentes a cada pago que realice con cargo a los recursos desembolsados por
el IPSE; cuando a ello hubiere lugar, asi como la verificacion del traslado de las
deducciones y el reporte de informacion a las entidades que lo requieran.
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9. DISPAC S.A. E.S.P., sera responsable de liquidar, declarar y pagar los
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y similares de caracter
nacional o municipal inherentes a cada pago.

(...)

Por lo anterior y atendiendo la solicitud de DISPAC S.A. E.S.P., donde manifiesta
que APRUEBA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA DESEMBOLSO
(Radicado 20266000006801) del Pago 3 radicado por el contratista UNION
TEMPORAL INTERNUQUI 2025 y aprobado por la Interventoria PROINCELES SAS
(Oficio del 4 de agosto de 2026); la supervisién de DISPAC S.A E.S.P. manifiesta
que cumple con sus respectivos documentos de soporte de acuerdo con los hitos
de pago, los cuales se relacionan a continuacion:

(..)

Pago 3: 25% del valor del contrato incluido IVA previa amortizacion proporcional
de anticipo correspondiente, contra la presentacion y aprobacion por parte del
interventor de:

e Acta de avance de las obras a satisfaccion de la implementacion contratada,
firmada por parte de la supervision e interventoria, segun el modelo que
suministrara DISPAC. Con constancia de que no queda ningun pendiente por
ejecutar y que se encuentra instalado el 100 % de las unidades constructivas
funcionales sin ninguna salvedad o pendiente. Esta acta debe acompafarse del
informe correspondiente que soporta el avance y que debe ser avalado por la
interventoria.

e Actualizacion del listado definitivo de usuarios beneficiados en el que se incluya
Vereda, georreferenciacion (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-
84), listado de serial de equipos o medidor instalados, segun apligue.

e Paz y salvos validado por la interventoria de proveedores y trabajadores locales
(con visto bueno de lideres, representantes legales, Capitanes, Caciques o
Autoridades tradicionales de las comunidades) en los cuales se haga constar, que
han recibido a satisfaccion los pagos, salarios y prestaciones sociales, derivados
del contrato.

e Paz y salvo validado por la interventoria de todos los trabajadores de obra
vinculados por el contratista para la realizacion de los servicios objeto de la
contratacion, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfaccion los
salarios y prestaciones sociales, derivados del contrato.

e Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal
de obra que laboré en la ejecucién del contrato. Por aportes parafiscales se
entiende los aportes o giros a cargo de un empleador a: sistemas de salud,
riesgos laborales, pensiones y a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
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e Informe final de obra segun los componentes establecidos en el contrato IPSE
267 2024.

e Protocolo de pruebas suscrita entre el contratista de implementacion y la
interventoria.

e Acta de capacitacion al personal del operador de AOM, suscrita entre el contratista
de implementacion o capacitacion, la interventoria y el operador.

e Certificacion RETIE de todos los equipos e instalaciones ejecutadas para el
proyecto.

e Auto Certificacién cumplimiento RETIE.

e Protocolo de calibracion de los medidores por laboratorio certificado por ONAC,
en los casos que aplique.

e Registro fotogréfico.

e Planos "As Built” de la infraestructura instalada.

e Inventario de materiales y equipos instalados conforme al listado del presupuesto
del Anexo Técnico del contrato IPSE 267 2024, asi como al replanteo realizado.

e Manual de operacion.

e Se debe suministrar un plano geografico con la ubicacion georreferenciada de los
usuarios finales con la numeracion que corresponda al listado final de usuarios y
las respectivas vias de accesos a cada uno de ellos.

e Video institucional y registro fotografico completamente editado con el material
filmico tomado del antes, durante y después de las obras en el que se destaque
la labor social realizada en las comunidades intervenidas por DISPAC y su
empresa.

e Acta de recibo y entrega de inventario entre el IPSE y DISPAC debidamente
suscrita por la interventoria y la supervision del IPSE.

e Acta de recibido a satisfaccion por parte de la COMUNIDAD ENERGETICA u
Operador Red que designe el IPSE, asi como por el IPSE.

e Haberse autorizado por el IPSE el tercer desembolso de los recursos de que trata
la cldusula tercera del contrato IPSE 267-2024, y haberse dado el mismo.

(...)

Teniendo en cuenta que dentro de los documentos se incluye el aval de los
soportes por parte de DISPAC S.A. E.S.P, esta supervisién manifiesta la NO
OBJECION para el pago 3 del 25% del contrato de Obra DG-082-2025,
equivalente a la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA MIL VEINTIDOS PESOS MCTE
($477.430.022,00). Este valor estara sujeto a las retenciones, deducciones o
amortizaciones que DISPAC estime pertinentes.

CONTRATO DG-082-2025 VALOR PAGO 3
Pago No. 3 - 25% $ 477.430.022,00
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La documentacion soporte correspondiente a dicha solicitud de pago se
encuentra en el siguiente enlace:

PAGO 3 - CONT OBRA - Google Drive

Atentamente,

SERGIO SILVA ARIZA
Supervisor Contrato Interadministrativo 267-2024

Expediente No.: 1876
Proyectd: Rubi Carolina Hurtado - Apoyo Financiero SCyS
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https://drive.google.com/drive/folders/1vrJ4vzk_QRsizjCzpBh6iX7kVdFlmh_r

