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Para el presente Proceso de Contratacion, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y a los articulos 2.2.1.1.1.3.1y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en

MATRIZ - RIESGOS

relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucién contractual.

Correspondera al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratacion

con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificacidn, estimacion y asignacion de los Riesgos

previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratacion.

La tipificacién, estimacién y asignacion de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratacion o la
ejecucion del Contrato se realizé con base en lo sefialado en el Manual para la Identificacién y Cobertura del

Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

1.

CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACION:

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificacion Riesgos se tuvo en cuenta la clasificacion de clase, fuente, etapa del proceso vy tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificacion
y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratacién” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la
adjudicacion y firma del contrato como resultado del proceso de contratacion, b) los eventos que pueden alterar la ejecucioén del contrato, c) eventos que pueden
afectar el equilibrio econémico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratacién.

3. EVALUACION Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

CATEGORIA VALORACION
- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1
<D( Improbable (puede ocurrir en cualquier momento 2
= | futuro)
2 Posible (puede ocurrir en cualquier momento) 3
8 Probable (probablemente pueda ocurrir) 4
g Casi cierto (ocurre en la mayoria de 5
circunstancias)
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
[ ] | IMPACTO
Dificulta la Perturba
ejecucion la
del ejecucio
contrato Afecta la n del
de . L . L contrato
ejecucion Obstruye la ejecucién
Obstruye la manera de
) - . del del contrato
ejecucion del baja. contrato sin | sustancialmente pero manera
CALIFICACION CUALITATIVA contrato de Aplicando P . P grave
. alterar el aun asi permite la . .
manera medidas . . imposibil
. P beneficio consecucion del .
intrascendente minimas . itando la
para las objeto contractual
se puede consecu
partes. 9
lograr el cién del
objeto objeto
contractu contract
al. ual
Los sobre Los Genera un Impacto
costos no sobrecost impacto Incrementa el valor del sobre el
CALIFICACION MONETARIA p contrato entre quince
representan 0s no sobre el . valor del
. por ciento (15%) y el
més del uno por | represent valor del contrato
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ciento (1%) el an mas contrato treinta por ciento en mas
valor del del cinco entre el (30%) de
contrato por ciento | cinco por treinta
(5 %) del | ciento (5%) por
valor del | y el quince ciento
contrato por ciento (30%)
(15%) del del valor
valor del del
contrato contrato
CATAS
INSIGNIFICANT MODERAD
CATEGORIA VALORACION E MENOR (0] MAYOR TR%':IC
1 2 3 4 5
3.3. VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
Dificulta la Perturba
ejecucion la
del ejecucio
contrato Afecta la n del
de ejecucion . ” contrato
Obstruye la ejecucion
Obstruye la manera del de
. . . . del contrato
) ejecucion del baja. contrato sin sustancialmente pero manera
CALIFICACION CUALITATIVA contrato de Aplicando alterar P ) grave
manera medidas el aun asi pgrfmte la imposibil
intrascendente minimas beneficio cqnsecucmn del itando la
objeto contractual
se puede para las consecu
lograr el partes cion del
objeto objeto
contractu contract
al ual
CATAS
INSIGNIFICANT MODERAD .
CATEGORI VALORACION £ MENOR o MAYOR TROFIC
A (¢]
1 2 3 4 5
o Raro 1 5 6
5‘ Improbable 2 5 6 7
é b Posible 3 5 6 7
8 Probable 4 ) 6 7
o Casi cierto 5 6 7
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
VALORACI
ON CATEGORIA
Riesgo Extremo
6Y7 Riesgo Alto
5 Riesgo Medio
Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
e 8 . | %3
] % Sle A Descrlpmor} Consecuenciade la £ 3] :5 = Categor | ¢A quién sele
s & I% (Que puede pasar_y como puede ocurrencia del riesgo S g g5 fa asigna?
O | W ocurrir) 2 E s &
& S
Mayores plazos de ejecucion del
> proyecto en sus diferentes etapas
5 elelelec prolt‘!ucto de Iimi.taciones eq la . Mayores costos y o o < Bajo Contratista
O obtencién de materiales, maquinarias plazos
8 o insumos para la ejecucion del
E proyecto
% Ejecucion de mayores cantidades de
8 obra no autorizadas, por materiales y/o
g el Elo ‘ procedimientos constru(;ti.vos Mayores costos y o o o Medio Contratista
» inadecuados, y/o por deficiente plazos
8 programacion de ejecucion de las
o obras
x £ | elo Ejecucién de may.ores cantidaQe; Fje Mayores costos y o o © Alto Contrlat'is'ta/Mu
obra por reparaciones: el Municipio plazos nicipio
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asume las variaciones de las
cantidades de obra técnicamente
requeridas para la ejecucion del
proyecto y el Contratista asume el
riesgo de ejecutar las cantidades de
obra en las variaciones que sean
necesarias sin afectar el plazo del
contrato

Variacion de precios (No regulados):
fluctuacioén de precios y/o reajustes
ocasionados durante la ejecucion del
contrato en el costo de insumos,
tarifas, jornales, materiales, asesorias,
honorarios, etc. no regulados por el
Gobierno

Mayores costos

Bajo

Contratista

Variacion de precios (Regulados):
fluctuacion y/o reajustes ocasionados
durante la ejecucién de contrato en el
costo de insumos, tarifas, impuestos,

jornales, salarios, materiales,
asesorias, honorarios, etc. regulados
por el Gobierno, cuando estos hagan
parte de la politica macroeconémica
del Estado

Mayores costos

Bajo

Municipio

Interferencia con las redes de servicios
publicos existentes: ocurre por la
presencia de las redes existentes, que
puedan interferir con el proyecto,
afectando el normal desarrollo de las
obras. El Contratista debera realizar
todas las gestiones que correspondan.
El Municipio asumira los costos que
correspondan de acuerdo con lo
establecido en el Titulo IV Capitulo 11l
de la Ley 1682 de 2013

Mayores costos y
plazos

Bajo

Contratista/Mu
nicipio

Contratacion de interventoria: riesgo
presentado por la demora en la
adjudicacion de la interventoria,

teniendo en cuenta todas las posibles

situaciones gque se puedan presentar,
e incluso la declaratoria de desierto del
proceso de seleccion. Este riesgo sera
asumido en un 100% por el Contratista
hasta los tres meses siguientes a la
adjudicacion.

Mayores costos y
plazos

Alto

Contratista
hasta el tercer
mes posterior a
la adjudicacién

RIESGOS ECONOMICOS

Escasez de cualquier tipo de material
o insumo para la ejecucion de la obra

Impacto negativo en el
desarrollo del objeto
contractual, retrasos en
la ejecucion del
proyecto

Bajo

Contratista

Salida del mercado de insumos o
materias primas fundamentales para
la elaboracién de las obras objeto del

contrato

Impacto negativo en el
cumplimiento del objeto
contractual

Bajo

Contratista/Mu
nicipio

RIESGOS

10

Cuando se aportan recursos del
crédito y surgen alteracion de las
condiciones de financiacion, (tasas y
plazos) que resulten de la variacién en
las variables del mercado financiero

Mayores costos

Bajo

Contratista

11

Insolvencia o iliquidez del Contratista
para cumplir con la programacion de
obras propuesta

Mayores plazos

Medio

Contratista

RIESGOS

12

C/

Por cambios normativos o por la
expedicion de normas posteriores al
cierre del proceso de licitacion pulblica,
que afecten las condiciones
econémicas y/o técnicas inicialmente
pactadas.

Afectacion del
desarrollo del contrato
previsto con la
normatividad existente
al cierre del proceso de
seleccion

Medio

Municipio
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Las variaciones en la legislacion
tributaria tales como: tarifas
impositivas, creacién de nuevos
impuestos, la supresion o modificacién

autoridad competente.

C/ ’ . Contratista/Mu
13 E R de los existentes y en general Mayores costos Bajo nicioio
cualquier evento que modifique las p
condiciones tributarias existentes al
momento de la presentacion de la
propuesta
i . Mayores costos ’ .
14 E| A Gestién ambiental 4 plazos y Medio Contratista
Pasivos ambientales: pasivos
ambientales generados en el proceso .
. ; Impacto negativo por
constructivo, desde el punto de vista . L
X X - . efectos en la ejecucion
ambiental; pasivos administrativos del proyecto: procesos
15 E| A generados por el no cumplimiento de sanc'i)on);toric;sp or parte Bajo Contratista
obligaciones de la cesion de licencias p p
X r de la autoridad
y permisos ambientales. Salvo los que X
. ambiental
se generen por el permiso de
aprovechamiento forestal.
Ambiental: riesgos derivados de las
obligaciones que emanan de las
licencias ambientales, de los planes de
manejo ambiental, de los permisos o
autorizaciones ambientales, tasas Genera incumplimiento
retributivas y compensatorias, ambiental que puede
m obligaciones de mitigacion, tareas de afectar la ejecucion del
:(' 16 E|A monitoreo, control y seguimiento. proyecto y ocasiona Alto Contratista
E También riesgos de las condiciones sanciones de las
% ambientales o ecoldgicas, y de la entidades ambientales
= ejecucion de actividades como la competentes
; explotacion minera, ocupacion de
8 cauces e intervenciones forestales sin
m los debidos permisos de las
T autoridades ambientales
Ambiental: requerimientos adicionales
de autoridades ambientales o del
Municipio para la proteccién del medio
ambiente, la correccién de problemas
detectados a lo largo de todo el
proyecto, o la realizacién de obras Genera incumplimiento
ambientales complementarias y/o ambiental que puede
necesarias. Riesgo que asume el afectar la ejecucion del Contratista/Mu
17 E|A Contratista en el sentido de su deber proyecto y ocasiona Alto nicinio
de realizar la ejecucion de las sanciones de las p
actividades, y riesgo que asume el entidades ambientales
Municipio mediante el pago de las competentes
actividades que sean objeto de pago.
Para ello procede inclusive el
procedimiento reglado en el acta de
maodificacion de cantidades de obra 'y
la modificacién de provisiones
Posible ocurrencia de actos terroristas,
> 2
aros, huelgas y demas que afecten el o h
o p elgas y de q o Pérdida de bienes del
w orden publico. El nivel de asuncion del . o
= . . contratista, dafios en
< riesgo para cada parte dependera de
9] I, . obras del proyecto
o S/ la responsabilidad que ésta tenga h ; ’ _
ol 18 E } causadas por disturbios Medio Municipio
@ P frente al evento en particular que se violentos. interferencia
o presente, en armonia con la '
Q L . en el desarrollo del
%) constitucion y las leyes colombianas
w L . proyecto
z (Municipio como 6rgano del Estado en
armonia con los demas Entes).
Impacto negativo por
g Soborno/ Cohecho: ofrecer, prometer, | efectos en la ejecucion
0 dar o aceptar regalos, invitaciones o del proyecto; procesos .
C L . R . Contratista/Mu
8 19 P o favores (hospitalidades) a cambio de disciplinarios, de Bajo nicinio
m realizar u omitir un acto inherente a su | responsabilidad fiscal y P
x cargo penales por parte de la
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Relacién directa con
riesgo reputacional.
Genera alteraciones al
mercado y a la libre
competencia
impidiendo escoger la
mejor oferta para la
Entidad. Impacto
E Uso indebido de informacion: omision, negativo en el
20 | falsificacién, sustitucién, adulteracién | cumplimiento del objeto Bajo Contratista
de documentacion contractual. Impacto
negativo por efectos en
la ejecucion del
proyecto; procesos de
responsabilidad fiscal y
penales por parte de la
autoridad competente
Impacto negativo por
. efectos en la ejecucion
Abuso del poder/ autoridad: uso del proyecto: Jrocesos
indebido de las atribuciones de un discF Iir):ariosy P enales
21 | dirigente o superior frente a alguien p yp Bajo Municipio
P, . s por parte de la
gue esta ubicado en una situacién de .
X L autoridad competente.
dependencia o subordinacion. o
Relacion directa con
riesgo reputacional.
Impacto negativo por
efectos en la ejecucion
Malversacion de fondos: empleo de del proyecto; procesos
recursos diferente al establecido por la disciplinarios, de
22 | autoridad competente (sustraccion de | responsabilidad fiscal y Baio Contratista/Mu
fondos, jineteo de fondos, aplicacion penales por parte de la ! nicipio
diferente, negativa a efectuar pago o autoridad competente.
entrega sin justificacion) Relacién directa con
riesgo reputacional y
riesgo financiero.
Concusion: solicitud de cobros .
T o ) Impacto negativo por
injustificados y arbitrarios que exige o ) L
. . X efectos en la ejecucion
hace pagar un funcionario o contratista
X del proyecto; procesos
en provecho propio. T
- S disciplinarios, de
Solicitud de cobro adicional por L . )
. - L L responsabilidad fiscal y . Contratista/Mu
23 | instalacion anticipada de servicios o Bajo o
I, . L penales por parte de la nicipio
agilizacion de tramites. Solicitud de -
. autoridad competente.
cobro por parte del administrador de P
. . Relacién directa con
contratos hacia el contratista por . :
) " L riesgo reputacional y
realizar u omitir actividades del . i .
riesgo financiero.
proceso.
Conflicto de intereses: situaciéon que
pueda restar independencia, equidad, Posible obstruccién a
jetivi nl ion | rincipi rigen .
g/ u objetividad en las actuacg ‘es o que os principios que ge ) Contratista/Mu
24 | puedan llevar a adoptar decisiones o a | los procesos. Relaciéon Bajo nicinio
ejecutar actos que vayan en beneficio directa con riesgo p
propio o de terceros y en detrimento reputacional.
de los intereses de la Entidad.
Genera alteraciones al
mercado y a la libre
competencia
impidiendo escoger la
mejor oferta para la
. ” Entidad. Impacto
Colusion: pacto o confabulacion que . P
. negativo en el
acuerdan dos o mas personas u e .
. X S cumplimiento del objeto .
25 E organizaciones con el fin de perjudicar Alto Contratista
- . contractual. Impacto
a un tercero o limitar la libre A
- negativo por efectos en
competencia de los mercados. ¥ .
la ejecucion del
proyecto; procesos
disciplinarios, de
responsabilidad fiscal y
penales por parte de la
autoridad competente.
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Relacion directa con
riesgo reputacional.

Nepotismo: uso inadecuado del poder
con el fin de dar preferencia para el

Posible obstruccion a
los principios que rigen

compra y almacén y con cargo al porcentaje de

periddicas con la

26 | G | P o cargo, empleo u ocupacién a los procesos. Relacion — — o~ Bajo Municipio
familiares o amigos sin importar el directa con riesgo
mérito para ocupar el cargo. reputacional.
Posible obstruccion a la
C Obstruccién del acceso a la seleccion objetiva. . I
27 | G | P . - [ ! o~ - ™ Bajo Municipio
(@] informacién Relacién directa con
riesgo reputacional.
Tipo:
Construccion (C)
Operacional (O
Fuente: P P ©
Externo Econémico (E )
Clase: General (G) ©® Financiero F)
Especifico (E) Social (S)
Interno ;
0 Ambiental (A)
Politico P)
Corrupciéon (CO)
Biolégico (B)
Impacto Después Persona . I
K Monitoreo Y Revision
Del Tratamiento | Responsabl Fecha Fecha
No Tratamiento / Controles a Seguir Tlol|lE|E e Por (Inicio del | (Tratamien
= - = = . £ . . ..
Implementando =l T I = Implementar | Tratamient to ¢Coémo se realiza Periodicidad
i E— S % El 0) Completo) el monitoreo? jcuando?
g | = | | O | Tratamiento
Contratacion con el fin de que el Contratista
adquiera y contemple las condiciones de Supervision del
almacén de la materia prima, los costos de Municipio y
compray almacén y con cargo al porcentaje de L reuniones
p. .y » Y 9 . p y o Municipio/ . Plazo de
1 Administracién del contrato, disminuyendo el | 4|~ | T X P E periddicas con la ) ”
. - e m Contratista - . ejecucion
riesgo por desabastecimiento. Asi mismo el interventoria y el
Contratista debe prever planes de contingencia Contratista, para
para evitar este tipo de riesgo, por ser la parte revisar la inversion
con conocimiento del mercado.
. ’ - Supervision del
Interventoria permanente en la ejecucion de las L
. Municipio y
obras, para controlar obras autorizadas, o ¥
; L . K=} Municipio/ reuniones .
| 2 materiales, procedimientos constructivos, | = |~ © P E . Diario
< . R m Interventor periddicas con la
4 ajustados a las obras requeridas y - .
[e) e o interventoria y el
= especificaciones técnicas contractuales. )
2 Contratista
5 Control permanente
o . . or parte del
o Calculo real de las cantidades confrontadas en porp
> " . ) i P Interventor y
sitio de obras, asi como inclusién del item L
4 - ! - . aprobacion del
O suministro e instalacion, lo cual implica la L
= - X . Municipio, de las
Q responsabilidad de instalar los elementos K=} Municipio/ . -
O 3 o ) ) ) Al || E E reparaciones Diario
a adquiridos bajo cuenta y riesgo del Contratista. m Interventor identificadas
= En los demas casos, se pagara a los precios de . Y
(2] . - solicitadas y del
z los items contractuales que se utilicen para su -
(e} . - cumplimiento de
O ejecucion. e
% especificaciones
o técnicas.
8 Contratacién con el fin de que el Contratista
8 adquiera y contemple las condiciones de
Z almacén de la materia prima, los costos de .
74 . ) Supervision del
compray almacén y con cargo al porcentaje de L
L L - Municipio y
Administracion del contrato, disminuyendo las X
. e o - reuniones Plazo de
4 fluctuaciones y especificaciones del mercado. A | A |~ | ® Municipio P E P ) ”
L - m periédicas con la ejecucion
Adicionalmente, la celebracion de un contrato a - .
- . interventoria 'y el
precios unitarios, los cuales debe mantener el .
. . Contratista
Contratista seleccionado, a menos que el
incremento sea producto de la regulacién del
Gobierno nacional o local / Garantias
Contratacion con el fin de que el Contratista Supervision del
adquiera y contemple las condiciones de (=] i Municipio Plazo de
5 q . Y p ) A |l 4|~ T Municipio P E X ploy . -
almacén de la materia prima, los costos de m reuniones ejecucion
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Administracion del contrato, disminuyendo el interventoria y el
impacto de las fluctuaciones reguladas. Contratista
Desde la etapa precontractual y durante la etapa
contractual solicitar a las Empresas de Servicios s
L ; Supervision del
Publicos encargadas, informar con el mayor o Cuando se
. ) . — Municipio y
detalle posible sobre la existencia de redes de ° Municipio/ reuniones presenta la
6 servicios que puedan interferir con el proyecto. ‘g | Interventor/ P E P interferencia,
- m . periddicas con la o
En caso de deteccién de una red no Contratista - . seguimiento
. . . h . interventoria y el
referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente ; semanal
L - Contratista
ante la Empresa de Servicios Publicos para la
menor afectacién del proyecto.
7 No tiene tratamiento por no depender de ninguna S Sn
de las partes. ‘< . N/A N/A Sin tratamiento Sin monitoreo
o | tratamiento
Verificacion de
consecucion de
materiales e
insumos de acuerdo
Recopilacién de datos estadisticos e informacién . con requerimientos
. - R Municipio/
de disponibilidad de materiales en la zona del K=} del proyecto.
8 : © Interventor/ E E . L Mensual
proyecto, e insumos, durante la etapa fos] Contratista Retroalimentacién
@ precontractual y contractual / Garantias en los
8 procedimientos
s adelantados por los
% responsables del
8 tratamiento
i Atencion al
3 comportamiento del
8 suministro de
w materias primas e
@ .
L - . . - insumos en el
Recopilacion de datos estadisticos e informacion ° Municipio/ mercado
9 a partir de las fuentes oficiales durante la etapa ‘< | Interventor/ E E ; - Mensual
N [s4] . Retroalimentacion
precontractual y contractual / Garantias Contratista en los
procedimientos
adelantados por los
responsables del
tratamiento
Supervision del
- . . Municipio
Contratacion con el fin de lograr un mayor flujo X ploy
. . - reuniones
1] de caja del contrato, adicionalmente se solicitan R} I o Plazo de
O | 10 o S L © Municipio P E periédicas con la . ”
14 en las condiciones de habilitacion, requisitos que m - ; ejecucion
w - - X . L interventoria 'y el
o brinden seguridad financiera al Municipio. -
z Contratista, para
<2( revisar la inversion
[ Supervision del
(%) P
L. . . Municipio
8 Contratacion con el fin de lograr un mayor flujo reunio’;esy
2] de caja del contrato, adicionalmente se solicitan o - . Plazo de
w11 o S e © Municipio P E periédicas con la . ”
o en las condiciones de habilitacion, requisitos que [sa] - ; ejecucion
’ ) . ) S interventoria 'y el
brinden seguridad financiera al Municipio. .
Contratista, para
revisar la inversion
Seguimiento a la
implementacion de
@ ) la nueva
o Proceso precontractual con las normas aplicables L
T - i h ) normatividad que
o vigentes. Revision de los cambios sustanciales .
X ) aplique al proyecto,
= de normas que se produzcan posterior al cierre _— :
< T o | Municipio/ y a las medidas
=l | 12 | del proceso de licitacion publica, que afecten el < P E Mensual
2 ) [os] Interventor tomadas para
U] normal desarrollo del contrato, con el fin de -
L ) A : ) mitigar su efecto en
14 estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere
%) el contrato.
1) lugar.
® Informes,
m requerimientos
T escritos.
No tiene tratamiento por no depender de ninguna o Sin . . ; .
13 p P 9 < B N/A N/A Sin tratamiento Sin monitoreo
de las partes. m tratamiento
8 Seguimiento por parte del Interventor a la gestion ° Contratista/ Una vez Verificacion de la
m 14 documentada del Contratista para la obtencién g Municipio/ E obtenida la | gestion realizada 'y Semanal
x de licencias, permisos y autorizaciones Interventor licencia, sus resultados, por
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ambientales. permiso y/o parte de
Reuniones con las autoridades ambientales autorizacio especialista
programadas por el Contratista. n ambiental del
Interventor.
Comités técnicos,
seguimiento a
informes
ambientales por
parte de la
supervision
ambiental,
requerimientos
escritos,
retroalimentacién en
los procedimientos
adelantados por los
responsables del
tratamiento
Comités técnicos,
seguimiento a
Seguimiento por parte del Interventor a los informes
procesos constructivos, para evitar que se ambientales por
generen pasivos ambientales por esta causa, parte de la
acompafamiento de especialistas ambientales . supervision
p p . Contratista/ p .
del proyecto cuando sea necesario. Una vez K=} L ambiental,

15 - - ) N | T Municipio/ E - Semanal
causados, exigir el cumplimiento de las medidas m Interventor requerimientos
compensatorias de los mismos impuestas por la escritos,

autoridad ambiental. De ser necesario llevar a retroalimentacion en
cabo procesos sancionatorios para conminar su los procedimientos
cumplimiento o sancionar el incumplimiento. adelantados por los
responsables del
tratamiento
Verificacion del
cumplimiento de las
normas ambientales
y de las
obligaciones
ambientales del
s - . contratista. Visitas
Aplicacion de la normatividad ambiental y R
) . . X X Ala e informes de los
exigencia de la licencia y/o permisos y/o Lo L
o X h liquidacion especialistas
autorizaciones ambientales al Contratista. . .
e o L . Contratista/ del ambientales del
Verificacion de cumplimiento del Contratista de k=X L
16 L ; [ Municipio/ contrato proyecto. Informes Mensual
las obligaciones que emanan de los mismos. De m .
- Interventor con el de Interventoria
ser necesario llevar a cabo procesos . )
. . . - cierre ambiental.
sancionatorios para conminar su cumplimiento o : -
. . o ambiental Requerimientos
sancionar el incumplimiento. .
escritos.
Retroalimentacién
en los
procedimientos
adelantados por los
responsables del
tratamiento
Verificacion del
cumplimiento de las
normas ambientales
o . . de las
Aplicacion de la normatividad ambiental y y X
B . . R . obligaciones
exigencia de la licencia y/o permisos y/o Ala A
. K ; Lo ambientales del
autorizaciones ambientales al Contratista. liquidacién contratista. Visitas
Verificacion de cumplimiento del Contratista de Contratista/ del R )
Lo . o L e informes de los
17 las obligaciones que emanan de los mismos. & Municipio/ contrato especialistas Mensual
Realizar una adecuada etapa de preconstruccion. Interventor con el ambientales del
De ser necesario llevar a cabo procesos cierre
. } . . : proyecto. Informes
sancionatorios para conminar su cumplimiento o ambiental

sancionar el incumplimiento.

de Interventoria
ambiental.
Requerimientos
escritos.

Retroalimentacion
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en los
procedimientos
adelantados por los
responsables del
tratamiento
A partir de la
> informacién oficial,
m informacién del
;(' L - Al inicio de Ala Interventor, del
< Informacion sobre orden publico en la zona de ) L X
I3} ; : i Contratista/ la terminacion Contratista, del Cuando se
o trabajo a cargo del Contratista. Aseguramiento de o, L ” L
o |18 bienes por parte del Contratista. Medidas de g Municipio/ presentacio de la ) Mun|C|p|_0, se presenta el
8 contingencia para superar arasos. Interventor nde ocurrencia Qetermlnan ' evento
o evento del evento acciones a seguir,
ﬁ para procurar la
o menor afectacion al
proyecto.
A partir de la
Adopcién y aplicacion de Pliegos con condiciones ° deteccion de las Cuando se
19 objetivas y estandares para la tipologia a g Municipio P L acciones se toman presenta el
contratar. las medidas a evento
seguir.
A partir de la
e . deteccion de las Cuando se
20 Verificacion objetiva de los documentos que '% Municipio P P acciones se toman presenta el
conforman el proceso. o .
las medidas a evento
seguir.
A partir de la
Adopcién y aplicacion de Pliegos con condiciones ° deteccion de las Cuando se
21 objetivas y estandares para la tipologia a g Municipio P L acciones se toman presenta el
contratar. las medidas a evento
seguir.
A partir de la
> Adopcién y aplicacion de Pliegos con condiciones ° deteccion de las Cuando se
O | 22 objetivas y estandares para la tipologia a T Municipio E E acciones se toman presenta el
8 contratar. @ las medidas a evento
z seguir.
g A partir de la
O Adopcién y aplicacion de Pliegos con condiciones ° deteccion de las Cuando se
E 23 objetivas y estandares para la tipologia a T Municipio P L acciones se toman presenta el
8 contratar. @ las medidas a evento
Q seguir.
@ A partir de la
ez Adopcién y aplicacion de Pliegos con condiciones ° deteccion de las Cuando se
24 objetivas y estandares para la tipologia a g Municipio P L acciones se toman presenta el
contratar. las medidas a evento
seguir.
Estricta atencion a los indicios que segun la SIC A partir de la
configuran colusién en los procesos de seleccién. ° deteccion de las Cuando se
25 | Adopcion y aplicacion de Pliegos con condiciones g Municipio P P acciones se toman presenta el
objetivas y estandares para la tipologia a las medidas a evento
contratar. seguir.
A partir de la
Adopcién y aplicacién de Pliegos con condiciones ° deteccion de las Cuando se
26 objetivas y estandares para la tipologia a g Municipio P L acciones se toman presenta el
contratar. las medidas a evento
seguir.
Disefio y puesta en marcha de modelo de s Cuando se
L. - k=) L Supervision en
27 | atencion al ususrio/interesados en procesos de & Municipio P L obra presenta el
seleccion. ) evento




