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Catego
ría

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo?

Periodicidad
¿Cuándo?

1

E
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ífi
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a
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a
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O
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es

No contar con el
contrato de
Interventoría requerido
para la ejecución del
contrato derivado del
presente proceso.

Debido a procesos de
contratación fallidos u
ordenes judiciales o
administrativas que
impiden adjudicar o
ejecutar el contrato de
interventoría.

No se puede
iniciar la
ejecución del
contrato

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato

// Impacto en el
Objeto:
-4 El contrato no
inicia o se cumple
en menos de un
75% el objeto, hay
terminaciones
anticipadas
anormales o
caducidad del 

2 Medio (-)
Compartido
(Ver
Tratamiento)

Contratista: El contratista no debe incurrir en gastos y
costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el
contrato, hasta no tener la confirmación de firma de
acta de inicio del contrato de obra y de interventoría
por parte de la entidad.
La entidad desde el área ordenadora del gasto
efectuará el seguimiento para que el contratista no
incurra en gastos diferentes a los derivados del
perfeccionamiento e impulsará la contratación de la
Interventoría de la manera más ágil.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-4 El contrato no
inicia o se cumple
en menos de un
75% el objeto, hay
terminaciones
anticipadas
anormales o
caducidad del
contrato

2
Medio
(-)

Si Compartido 

Fecha de
firma del
acta de
inicio del
contrato de 
interventorí
a

La alcaldía:
Reunión del Area
Ordenadora del
Gasto

Permanente

2
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n
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En la fase de
Preliminares se pueden
presentar demoras en
el cierre de trámites de
licencias, permisos,
aprobaciones y
autorizaciones que se
requieran para terminar
procesos propios de la
fase.
A pesar de la debida
diligencia del
contratista, con la
calidad y oportunidad
rigurosa, las entidades
encargadas no atienden
oportunamente la
gestión requerida.

Algunas de las
actividades o
frentes de obra
se atrasan en su
ejecución.
No se puede
iniciar la
ejecución de las
obras o se
atrasan las
actividades
afectadas por
los permisos

4 Es
muy
factible
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-3. superior a -2,0% 
y hasta - 8,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-2 Se cumpliría el
100% del objeto
luego de acudir a
una mesa de
trabajo, hacer
otrosíes o aplicar
los mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley.

3 Alto (-)
Compartido
(Ver
Tratamiento)

Contratista: En el momento de elaborar su oferta
técnica y económica, así como el cronograma (PDT)
debe considerar que los plazos de los trámites pueden
ser superiores a los previstos por la entidad o en la
normatividad vigente e implicar gestiones adicionales
o rehacer actividades, en consecuencia debe obrar
con diligencia, previendo las labores y tiempos
adicionales para el trámite de cierre de los permisos,
aprobaciones y autorizaciones, para lo cual podrá
requerir mayor disponibilidad de su equipo de trabajo.
Interventor: Hacer seguimiento y control continuo al
PDT, de manera que se garanticen las radicaciones
oportunamente para la solicitud de los permisos,
aprobaciones y autorizaciones. El interventor evaluará
y recomendará la pertinencia de pactar eventuales
modificaciones al contrato y/o realizar el
acompañamiento a través de coordinaciones
interinstitucionales.
La alcaldía: Si el trámite tomare más tiempo del
estimado y no fuere imputable al contratista, la
alcaldía evaluará la pertinencia de pactar eventuales
modificaciones al contrato o de intensificar el
acompañamiento a coordinaciones
interinstitucionales. 
La alcaldía reconocerá al Contratista un pago
equivalente al Valor Fijo Mensual, según lo previsto en
la forma de pago del contrato. Si: (1) el trámite tomare
más tiempo del estimado para las actividades de la
Fase de Preliminares,
(2) supera el plazo de la Fase de Preliminares, (3) no
se cuente con tramos construibles, y (4) no fuere 

4 Es muy 
factible
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-2. superior a -1,0%
y hasta -2,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-2 Se cumpliría el
100% del objeto
luego de acudir a
una mesa de
trabajo, hacer
otrosíes o aplicar
los mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley.

2
Medio
(-)

Si Compartido

Fin de la
fase de
preliminare
s

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal

3
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Modificaciones a los
diseños en la revisión,
ajustes,
complementación y/o
actualización de los
mismos con el fin de
lograr la apropiación en
la fase de preliminares.

Retraso en el
Cronograma o
PDT
Incremento en el
valor proyecto

3 Hay
indicios
vagos
de que
ocurra

// Impacto
financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-2 Se cumpliría el
100% del objeto
luego de acudir a
una mesa de
trabajo, hacer
otrosíes o aplicar
los mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

2 Medio (-)
Compartido
(Ver
Tratamiento)

Contratista: El Contratista debe atender las
obligaciones contractuales pactadas, si se cumplen
las condiciones requeridas en el contrato, atender
oportunamente lo establecido en los procedimientos
internos relacionados con modificaciones a diseños y
lo especificado en el contrato.
La alcaldía: evaluará la pertinencia de eventuales
acciones a tomar.

3 Hay
indicios
vagos de
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-2 Se cumpliría el
100% del objeto
luego de acudir a
una mesa de
trabajo, hacer
otrosíes o aplicar
los mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

2
Medio
(-)

Si Compartido

Fin de la
fase de
preliminare
s

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal

4
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En la Etapa de
construcción del
proyecto se pueden
presentar demoras en
obtener avales,
permisos, trámite de
maniobras, PMT,
aprobaciones y
autorizaciones
requeridos en la
ejecución propia de las
obras.
A pesar de la debida
diligencia del
contratista, con la
calidad y oportunidad
rigurosa, las entidades 

Suspensión de
trabajos y
actividades de
frentes de obra.
Eventuales
retrasos en los
PDT.

4 Es
muy
factible
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-3. superior a -2,0% 
y hasta - 8,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-2 Se cumpliría el
100% del objeto
luego de acudir a
una mesa de
trabajo, hacer
otrosíes o aplicar
los mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley.

3 Alto (-)
Compartido
(Ver
Tratamiento)

Contratista: El contratista al momento de hacer oferta
y cronograma (PDT) debe considerar los plazos de
trámites e incluir un lapso prudencial por eventuales
cambios o atrasos y así obrar con diligencia,
incluyendo las labores de trámite de cierre de los
permisos, aprobaciones y autorizaciones.
La alcaldía: Si el trámite tomare más tiempo del
estimado y no fuere imputable al contratista, la
entidad evaluará la pertinencia de pactar eventuales
modificaciones al contrato o acompañamiento a
coordinaciones interinstitucionales. 
Si: (1) el trámite tomare más tiempo del estimado para
las actividades de la Etapa de Construcción, (2) no se
cuente con tramos construibles, y (3) no fuere
imputable al contratista, la entidad evaluará eventuales
acciones a tomar.

4 Es muy 
factible
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-2. superior a -1,0%
y hasta -2,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-2 Se cumpliría el
100% del objeto
luego de acudir a
una mesa de
trabajo, hacer
otrosíes o aplicar
los mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley.

2
Medio
(-)

Si Compartido

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal

5
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s Daños o pérdida de la

obra en forma parcial o
total, debido a error u
omisiones por parte del
contratista en la
construcción.

Mayores costos
de ejecución.
Eventuales
reprogramacione
s o retrasos en
los PDT.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

1 Bajo (-) Contratista

Contratista: Realizar verificaciones en obra por parte
de los profesionales requeridos en el contrato que le
permita gestionar adecuadamente, antes, durante y
después de la construcción, lo estipulado en el diseño
y los cambios acordados que se deban realizar.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

1 Bajo (-) Si Contratista

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal
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En la fase de
preliminares, como
resultado del
diagnóstico que debe
realizar el contratista a
las obras existentes y
según lo aprobado por
la Interventoría de éste
contrato, se evidencia
la necesidad de
ejecutar obras
adicionales a las
contempladas
inicialmente.

Posibles
incrementos en
los costos
Eventual
modificación al
PDT

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-2. superior a -1,0% 
y hasta - 2,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-2 Se cumpliría el
100% del objeto
luego de acudir a
una mesa de
trabajo, hacer
otrosíes o aplicar
los mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

1 Bajo (-) Municipio

Contratista: Deberá presentar ante la entidad, la
justificación junto con los soportes requeridos para
realizar la solicitud del analisis y estudio de las
actividades adicionales, con el fin de determinar su
inclusión y reconocimiento de las mismas. 

La alcaldía: de conformidad con lo establecido en el
contrato, realizará las modificaciones que sean
necesarias y de ser necesario asumirá los costos
requeridos para ejecutar esas obras adicionales. 

1 Es muy 
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las 

1 Bajo (-) Si Municipio

Fin de la
fase de
preliminare
s

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal
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En desarrollo de la fase
de ejecución se espera
la interacción y
armonización con
contratos de este o de
otros proyectos de la
entidad que también
intervienen en la misma
zona de construcción
de la obra.

Se pueden
presentar
demoras para
iniciar la
ejecución de las
obras o
dificultades o
interferencias en
el normal
desarrollo de la
obra.
Eventual
necesidad de
suspensión de
actividades del
contrato de obra.
Modificación o
retrasos del
Cronograma o 

1 Es
muy
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley,
puede superarse

1 Bajo (-)
Compartido
(Ver
Tratamiento)

Contratista: El contratista debe establecer y mantener
los canales de comunicación y coordinación con los
demás proyectos que le afectan o puedan llegar a
afectarle, y asumirá eventuales afectaciones que no
superen un (1) mes
La alcaldía: Será la mediadora entre los demas
proyectos para evitar demoras e interrupciones.

1 Es muy 
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley,
puede superarse

1 Bajo (-) Si Compartido

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal
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En desarrollo de la fase
de ejecución se espera
interacción con
contratos no
relacionados con la
alcaldía (empresas de
servicios públicos,
empresas de
telecomunicaciones,
entre otros) que
también intervienen en
la misma zona de
construcción de la obra.

Se pueden
presentar
dificultades o
interferencias en
el normal
desarrollo de la
obra.
Modificación o
retrasos del
Cronograma o
Plan Detallado
de Trabajo
(PDT).

1 Es
muy
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

1 Bajo (-)
Compartido
(Ver
Tratamiento)

Contratista: El contratista debe establecer y mantener
los canales de comunicación y coordinación con los
demás proyectos que le afectan o puedan llegar a
afectarle, y asumirá eventuales afectaciones que no
superen un (1) mes
La alcaldía: El impacto que supere el primer mes será
asumido por la entidad.

1 Es muy 
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

1 Bajo (-) Si Compartido

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal
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Durante el plazo del
contrato se pueden
presentar daños o
pérdida de bienes,
elementos y equipos
propios del Contratista
destinados a la
ejecución del Contrato
por acaecimiento de
actos de la naturaleza,
actos vandálicos o
terroristas, y en general
por eventos de fuerza
mayor asegurables.

Necesidad de
reparar o
reponer los
bienes afectados.
Eventualmente
se pueden
ocasionar
mayores costos
para el
contratista.
Eventual pérdida
de información

3 Hay
indicios
vagos
de que
ocurra

// Impacto
financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

1 Bajo (-) Contratista

Contratista: Se sugiere contar con pólizas de daño
material con las coberturas adecuadas a los daños a
que se exponen los bienes.
Contar con planes de contingencia y continuidad.
El contratista debería contar con mecanismos de
respaldo de información.

3 Hay
indicios
vagos de
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

1 Bajo (-) Si Contratista

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal
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Escasez en el mercado
de materiales, insumos,
equipos, herramientas,
y/o proveedores de
servicios necesarios
para la ejecución del
contrato.

Eventuales
reprogramacione
s o retrasos en
los PDT.

1 Es
muy
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-3. superior a -2,0% 
y hasta - 8,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

1 Bajo (-) Contratista
Contratista: Contar con plan de contingencia para la
provisión de materiales y elementos necesarios.
Disponer de proveedores alternos.

1 Es muy 
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-2. superior a -1,0%
y hasta -2,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

1 Bajo (-) Si Contratista

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal
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Monitoreo y revisión

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto
en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
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s Escasez en el mercado

de personal calificado y
no calificado necesario
para la ejecución del
contrato.

Eventuales
reprogramacione
s o retrasos en
los PDT.

1 Es
muy
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

1 Bajo (-) Contratista

Contratista: Contar con bancos de hojas de vida o
servicios de contratación de personal como las Juntas
de Acción Comunal para la provisión del personal
necesario. De acuerdo con la necesidad de recursos
del PDT, programar la consecusión del personal
requerido.

1 Es muy 
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

1 Bajo (-) Si Contratista

Hasta la
firma del
Acta de
Terminació
n

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal
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Hallazgos
arqueológicos que se
presenten durante el
desarrollo de las
actividades de
prospección,
excavaciones y demás
labores propias de las
obras civiles, que
excedan mas allá de lo
previsto inicialmente
por la entidad y supere
lo regulado en el
contrato.

Eventual
extensión del
tiempo para
atender las
labores para el
manejo del
material
arqueológico.
Atrasos en el
Cronograma
(PDT).

3 Hay
indicios
vagos
de que
ocurra

// Impacto
financiero:
-2. superior a -1,0% 
y hasta - 2,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-2 Se cumpliría el
100% del objeto
luego de acudir a
una mesa de
trabajo, hacer
otrosíes o aplicar
los mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

2 Medio (-)
Compartido
(Ver
Tratamiento)

Contratista: Todos los atrasos que sean iguales o
inferiores a dos (2) meses causados por un eventual
hallazgo arqueológico, el contratista los resuelve con
ajustes en su PDT avanzando en otros frentes de obra
no afectados por el hallazgo arqueológico, y no dan
lugar a compensaciones por parte de la entidad.
La alcaldía: Los perjuicios debidamente probados del
contratista por atrasos causados por un eventual
hallazgo arqueológico, cuya dimensión impliquen que
se superen los dos (2) meses para su recuperación y
que no puedan resolverse dentro del plazo contractual,
para hacer ajustes al PDT

3 Hay
indicios
vagos de
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-2. superior a -1,0%
y hasta -2,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-2 Se cumpliría el
100% del objeto
luego de acudir a
una mesa de
trabajo, hacer
otrosíes o aplicar
los mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

2
Medio
(-)

Si Compartido

Hasta la
firma del
Acta de
Terminació
n

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal
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Lavado de activos: Uso
de contratos u
operaciones para
introducir recursos de
origen ilícito en el
sistema legal.

Inhabilidad para
contratar,
sanción
disciplinaria,
condena penal, y
cesión unilateral.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
0 No Aplica
// Impacto en el
Objeto:
-3 Se cumpliría el
objeto
parcialmente, o,
cuando aplique, se
requeriría de
otrosíes o de
cualquier
mecanismo
previsto en las
cláusulas del
contrato o la Ley.

2 Medio (-)
Compartido
(Ver
Tratamiento)

Contratista: Revelación de información y verificación
de programas LAFT en subcontratistas
Interventor-Supervisor: Revelación y seguimiento de la
entidad: Control de debida diligencia

1 Es muy 
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
0 No Aplica
// Impacto en el
Objeto:
-3 Se cumpliría el
objeto parcialmente,
o, cuando aplique,

se requeriría de
otrosíes o de
cualquier
mecanismo previsto
en las cláusulas del
contrato o la Ley.

1 Bajo (-) Si Compartido

Hasta el
cierre del
expediente
del contrato

Desglose el
tratamiento según
su responsable:
Contratista:Actualiz
ación de
información y
verificación de
programas LAFT
en subcontratistas
Interventor-
Supervisor:
Actualización de
información y
seguimiento
La alcaldía:
Control de 

Cuando se requiera
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Financiación del
terrorismo/Financiación
de la Proliferación o
Vinculación de armas
de destrucción masiva:
Participación directa o
indirecta en contratos
para canalizar recursos
hacia actividades
terroristas o facilite
recursos para el
desarrollo o tráfico de
armas prohibidas.

Inhabilidad para
contratar,
sanción
disciplinaria,
condena penal, y
cesión unilateral.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
0 No Aplica
// Impacto en el
Objeto:
-3 Se cumpliría el
objeto
parcialmente, o,
cuando aplique, se
requeriría de
otrosíes o de
cualquier
mecanismo
previsto en las
cláusulas del
contrato o la Ley.

2 Medio (-)
Compartido
(Ver
Tratamiento)

Contratista: Revelación de información y verificación
de programas LAFT en subcontratistas
Interventor-Supervisor: Revelación y seguimiento de la
entidad: Control de debida diligencia

1 Es muy 
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
0 No Aplica
// Impacto en el
Objeto:
-3 Se cumpliría el
objeto parcialmente,
o, cuando aplique,

se requeriría de
otrosíes o de
cualquier
mecanismo previsto
en las cláusulas del
contrato o la Ley.

1 Bajo (-) Si Compartido

Hasta el
cierre del
expediente
del contrato

Desglose el
tratamiento según
su responsable:
Contratista:Actualiz
ación de
información y
verificación de
programas LAFT
en subcontratistas
Interventor-
Supervisor:
Actualización de
información y
seguimiento
La alcaldía:
Control de 

Cuando se requiera
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Práctica relacionada
con ofrecer, prometer,
entregar, aceptar o
solicitar de manera
personal o por
interpuesta persona
una ventaja indebida,
financiera o no
financiera, en favor o
provecho propio o de un
tercero, como incentivo
para que un servidor
público de la entidad
haga o deje de
hacer una actividad, en
contra del 

Inhabilidad para
contratar,
sanción
disciplinaria,
condena penal, y
cesión unilateral.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
0 No Aplica
// Impacto en el
Objeto:
-3 Se cumpliría el
objeto
parcialmente, o,
cuando aplique, se
requeriría de
otrosíes o de
cualquier
mecanismo
previsto en las
cláusulas del
contrato o la Ley.

2 Medio (-)
Compartido
(Ver
Tratamiento)

Contratista: Revelación de información y verificación
de programas LAFT en subcontratistas
Interventor-Supervisor: Revelación y seguimiento de la
entidad: Control de debida diligencia

1 Es muy 
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
0 No Aplica
// Impacto en el
Objeto:
-3 Se cumpliría el
objeto parcialmente,
o, cuando aplique,

se requeriría de
otrosíes o de
cualquier
mecanismo previsto
en las cláusulas del
contrato o la Ley.

1 Bajo (-) Si Compartido

Hasta el
cierre del
expediente
del contrato

Contratista:
Revelación de
información y
verificación de
programas
transparencia y
ética en
subcontratistas
Interventor-
Supervisor:
Revelación y
seguimiento de la
entidad: Control
de debida
diligencia

Cuando se requiera
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Fraude: Falta de
transparencia y
veracidad en el
suministro o entrega de
datos, información o
documentación.

Inhabilidad para
contratar,
sanción
disciplinaria,
condena penal, y
cesión unilateral.

4 Es
muy
factible
que
ocurra

// Impacto
financiero:
0 No Aplica
// Impacto en el
Objeto:
-3 Se cumpliría el
objeto
parcialmente, o,
cuando aplique, se
requeriría de
otrosíes o de
cualquier
mecanismo
previsto en las
cláusulas del
contrato o la Ley.

3 Alto (-)
Compartido
(Ver
Tratamiento)

Programa de transparencia y ética pública, incluye el
código de ética de la Entidad
Aplicación de las disposiciones del Pliego Tipo ANCP-
CCE.
Desglose el tratamiento según su responsable:
Contratista: Suscripción de la carta de presentación,
conocimiento del pliego de condiciones y el pacto o
compromiso de transparencia, aportados dentro del
proceso de selección; y del Compromiso de integridad
transparencia, confidencialidad y conflicto de interes
con la suscripción del contrato.
Interventor-Supervisor: Revisión del trámite. Reporte
de alertas o quejas de posibles irregularidades
cometidas por el contratista.
La alcaldía: En la etapa de evaluación de propuestas
el comité evaluador deberá atender las evaluaciones o
quejas cometidas por el oferente. Durante la
ejecución, deberán tomarse las medidas previstas en
el contrato

3 Hay
indicios
vagos de
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
0 No Aplica
// Impacto en el
Objeto:
-3 Se cumpliría el
objeto parcialmente,
o, cuando aplique,

se requeriría de
otrosíes o de
cualquier
mecanismo previsto
en las cláusulas del
contrato o la Ley.

2
Medio
(-)

Si Compartido

Hasta el
cierre del
expediente
del contrato

Programa de
transparencia y
ética pública,
incluye el código
de ética de la
Entidad
Aplicación de las
disposiciones del
Pliego Tipo ANCP-
 CCE.
Desglose el
tratamiento según
su responsable:
Contratista:
Suscripción de la
carta de
presentación,
conocimiento del
pliego de
condiciones y el
pacto o
compromiso de
transparencia,
aportados dentro
del proceso de
selección; y del
Compromiso de
integridad
transparencia,
confidencialidad y
conflicto de interes 
con la suscripción
del contrato.
Interventor-
Supervisor:
Revisión del
trámite. Reporte
de alertas o
quejas de posibles 
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Fraude: Omitir el deber
de verificación de la
consistencia de la
información y la
documentación.

Inhabilidad
ejercer cargos
públicos o para
contratar,
sanción
disciplinaria,
condena penal.
Que se
comprometa la
satisfacción de
la necesidad y la
reputación de la
Entidad.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
0 No Aplica
// Impacto en el
Objeto:
-3 Se cumpliría el
objeto
parcialmente, o,
cuando aplique, se
requeriría de
otrosíes o de
cualquier
mecanismo
previsto en las
cláusulas del
contrato o la Ley.

2 Medio (-)
Compartido
(Ver
Tratamiento)

Programa de transparencia y ética pública, incluye el
código de ética de la Entidad
Aplicación de las disposiciones del Pliego Tipo ANCP-
CCE.
Desglose el tratamiento según su responsable:
Contratista: Suscripción de la carta de presentación,
conocimiento del pliego de condiciones y el pacto o
compromiso de transparencia, aportados dentro del
proceso de selección; y del Compromiso de integridad
transparencia, confidencialidad y conflicto de interes
con la suscripción del contrato.
Interventor-Supervisor: Revisión del trámite. Reporte
de alertas o quejas de posibles irregularidades
cometidas por el contratista.
La alcaldía: En la etapa de evaluación de propuestas
el comité evaluador deberá atender las evaluaciones o
quejas cometidas por el oferente. Durante la
ejecución, deberán tomarse las medidas previstas en
el contrato

1 Es muy 
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
0 No Aplica
// Impacto en el
Objeto:
-3 Se cumpliría el
objeto parcialmente,
o, cuando aplique,

se requeriría de
otrosíes o de
cualquier
mecanismo previsto
en las cláusulas del
contrato o la Ley.

1 Bajo (-) Si Compartido

Hasta el
cierre del
expediente
del contrato

(Programa de
transparencia y
ética pública,
incluye el código
de ética de la
Entidad)
Aplicación de las
disposiciones del
Pliego Tipo ANCP-
CCE Desglose el
tratamiento según
su responsable:
Contratista: No
aplica Interventor-
Supervisor:
Revisión del
trámite. Reporte
de alertas o
quejas de posibles
irregularidades
cometidas por el
contratista
La alcaldía: En la
etapa de
evaluación de
propuestas el
comité evaluador
deberá atender las
evaluaciones o
quejas cometidas
por el oferente.
Durante la 
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Insuficiencia, errores u
omisiones en las
cuentas y presupuestos
que debe realizar el
contratista desde el
momento mismo en
que presenta su oferta.
Ineficiencia en la
gestión de tiempos y
costos durante la
ejecución del proyecto.

Variaciones en
la obtención de
utilidades o
sufrimiento de
pérdidas, toda
vez que
mediante el
mecanismo de
pago establecido 
en la Forma de
pago del
Contrato, se
entienden
enteramente
remuneradas
todas las
obligaciones y 

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-2. superior a -1,0% 
y hasta - 2,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-2 Se cumpliría el
100% del objeto
luego de acudir a
una mesa de
trabajo, hacer
otrosíes o aplicar
los mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley.

1 Bajo (-) Contratista

Contratista: El contratista desde el momento mismo en 
que elabora su oferta debe tener en cuenta todos los
factores y variables que puedan tener efectos en su
operación al ejecutar el contrato.
Planeación e implementación de instrumentos o
mecanismos para la adecuada gestión de la ejecución
de los recursos, tanto propios como de los del
contrato, de acuerdo con el cronograma (PDT).

1 Es muy 
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

1 Bajo (-) Si Contratista

Fin de la
etapa de
construcció
n

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal
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Durante el plazo de
ejecución el contratista
puede ocasionar o
generar dentro de sus
actuaciones u
omisiones, extensiones
de las labores de
interventoría.

Modificación o
retrasos del
Cronograma o
Plan Detallado
de Trabajo
(PDT)
generando
mayores costos
de interventoría.

3 Hay
indicios
vagos
de que
ocurra

// Impacto
financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-2 Se cumpliría el
100% del objeto
luego de acudir a
una mesa de
trabajo, hacer
otrosíes o aplicar
los mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

2 Medio (-) Contratista

Contratista: El contratista deberá pagar las dilaciones
o extensiones en el contrato de interventoría que se
generen por su causa.
La alcaldía:los descuenta de la forma de pago pactada
con el contratista, para cubrir el mayor valor.

3 Hay
indicios
vagos de
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-2 Se cumpliría el
100% del objeto
luego de acudir a
una mesa de
trabajo, hacer
otrosíes o aplicar
los mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

2
Medio
(-)

Si Contratista

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Contratista:
Comité de
seguimiento

Semanal



20

E
sp

ec
ífi

co
E

xt
er

na
E

je
cu

ci
ó

n

E
co

nó
m

ic
os

Durante el plazo del
contrato se puede
presentar variación en
los precios, tarifas o
valores de insumos,
elementos o cualquier
componente necesario
de los Precios Unitarios
para adelantar las
Obras de Construcción
relativos a concreto,
acero y asfalto. Debido
a cambios: en las
estimaciones iniciales,
en las condiciones
macroeconómicas,
escasez de materiales
e insumos y/o la
dinámica de mercados
(Ej.: fluctuaciones en la
TRM, incrementos en
IPC, ICCP, ICOCIV,
combustibles, Tasas,
salario mínimo, etc.).

Eventual cambio
en la estructura
de costos del
precio ofertado
por el contratista.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-3. superior a -2,0% 
y hasta - 8,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-2 Se cumpliría el
100% del objeto
luego de acudir a
una mesa de
trabajo, hacer
otrosíes o aplicar
los mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley.

2 Medio (-) Compartido

Contratista: Asumido por el contratista quien debe
prever estos efectos desde el momento de formular su
oferta, si al hacer la verificación del ICOCIV, para el
grupo CPC entre el mes de presentación de la oferta y
el mes de ejecución, se evidencia una variación de un
5% o menos.
Lo anterior, teniendo en cuenta que es una obligación
contractual del Contratista obtener dentro del
cronograma establecido los resultados previstos de
acuerdo con el presente Contrato, sin que existan
cubrimientos o compensaciones de parte de la
entidad, como consecuencia de la variación entre
cualquier estimación inicial de cantidades de obra
frente a lo realmente ejecutado, o por la variación
entre cualquier estimación de precios inicialmente
efectuada para los insumos necesarios para la
ejecución de las Obras de Construcción y los que en
realidad existieron en el mercado al momento de la
ejecución de las Obras de Construcción, salvo el
ajuste establecido para las Obras de Construcción por
concepto de índice de costos de la construcción de
obras civiles (ICOCIV) generado por el DANE previsto
en la minuta.

La alcaldía: Si el desfase es mayor al 5% la entidad
realiazara el analisis de la solicitud entregada por
parte del contratista de obra, con el fin de determinar
las acciones necesarias para regresar al equilibrio
economico del contrato suscrito. 

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-2. superior a -1,0%
y hasta -2,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-2 Se cumpliría el
100% del objeto
luego de acudir a
una mesa de
trabajo, hacer
otrosíes o aplicar
los mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley.

1 Bajo (-) Si Compartido

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal
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Durante el plazo del
contrato se puede
presentar variación en
los precios, tarifas o
valores de insumos,
elementos o cualquier
componente necesario
de los Precios Unitarios
para adelantar las
Obras de Construcción
diferentes a concreto,
acero y asfalto. Debido
a cambios: en las
estimaciones iniciales,
en las condiciones
macroeconómicas,
escasez de materiales
e insumos y/o la
dinámica de mercados
(Ej.: fluctuaciones en la
TRM, incrementos en
IPC, ICCP, ICOCIV, 

Eventual cambio
en la estructura
de costos del
precio ofertado
por el contratista.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-2 Se cumpliría el
100% del objeto
luego de acudir a
una mesa de
trabajo, hacer
otrosíes o aplicar
los mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley.

1 Bajo (-)
Compartido
(Ver
Tratamiento)

Contratista: Asumido por el contratista quien debe
prever estos efectos desde el momento de formular su
oferta, si al hacer una revisión del visor de precios
vigente, con la fórmula de ajuste pactada, se
evidencian mayores costos que afecten el POE en un
8% o menos.
Lo anterior, teniendo en cuenta que es una obligación
contractual del Contratista obtener dentro del
cronograma establecido los resultados previstos de
acuerdo con el presente Contrato, sin que existan
cubrimientos o compensaciones de parte de la
entidad, como consecuencia de la variación entre
cualquier estimación inicial de cantidades de obra
frente a lo realmente ejecutado, o por la variación
entre cualquier estimación de precios inicialmente
efectuada para los insumos necesarios para la
ejecución de las Obras de Construcción y los que en
realidad existieron en el mercado al momento de la
ejecución de las Obras de Construcción, salvo el
ajuste establecido para las Obras de Construcción por
concepto de índice de costos de la construcción de
obras civiles (ICOCIV) generado por el DANE previsto 

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-2 Se cumpliría el
100% del objeto
luego de acudir a
una mesa de
trabajo, hacer
otrosíes o aplicar
los mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley.

1 Bajo (-) Si Compartido

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal
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Variaciones en las
remuneraciones y
precios de los insumos
necesarios para
adelantar las Labores
Ambientales y SST,
Labores de Dialogo
Ciudadano y
Comunicación
Estratégica y Manejo de
Tránsito Señalización y
Desvíos.

Eventual cambio
en la estructura
de costos del
precio ofertado
por el contratista.

3 Hay
indicios
vagos
de que
ocurra

// Impacto
financiero:
-2. superior a -1,0% 
y hasta - 2,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

2 Medio (-) Contratista

Contratista: Asumido por el Contratista, toda vez que
durante la vigencia del Contrato se mantendrán,los
valores establecidos mensualmente con base en el
cumplimiento de los indicadores establecidos para
cada componente en la Cláusula FORMA DE PAGO,
salvo el ajuste establecido para dichas
remuneraciones en los términos de la citada cláusula.
El Contratista deberá emplear adecuadamente el
anticipo (Cuando exista) entregado por la entidad, de
manera que se mitiguen los efectos del presente
riesgo.
Interventoría: Realizará el seguimiento al contratista,
para la adopción de las medidas a que haya lugar.
La alcaldía: Toda vez que el precio de tales
actividades será ajustado por la variación porcentual
de este índice, mediante la aplicación de los
mecanismos previstos en la Cláusula FORMA DE 

3 Hay
indicios
vagos de
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0,0%
y hasta -1,1% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

1 Bajo (-) Si Contratista

Hasta la
terminación 

de la
etapa de
construcció
n

Contratista,
Interventor y
alcaldía:
Monitoreo a través
de Comité de
Seguimiento

Semanal

23

E
sp

ec
ífi

co
E

xt
er

na
E

je
cu

ci
ó

n

E
co

nó
m

ic
os

Reclamación de
indemnizaciones y
reparaciones por parte
de terceros. Derivada
de deformación de
edificaciones
circundantes e
infraestructura vial u
otras estructuras
cercanas existentes,
daños a otros bienes,
muerte o lesiones de
personas, por
accidentes o eventos
que ocurran en los
predios de la obra, en
propiedades 

Afectación
patrimonial del
contratista.
Eventualmente
llamamiento
solidario a la
entidad.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-4. superior a -8,0% 
del valor del
contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

2 Medio (-) Contratista

Contratista: Para tal efecto el contratista deberá
constituir los seguros de responsabilidad civil
extracontractual, incluyendo la cobertura de
propiedades adyacentes, en la cuantía y vigencia
indicada en el contrato, para reparar a quien se le
irrogue un daño. Efectuar el diagnóstico de las
infraestructuras vecinas y circundantes y adoptar todas
las medidas adecuadas para disminuir los efectos de
este riesgo. Establecer el plan de gestión de seguridad
operativa y cultura de respeto a las señales
informativas y preventivas. Adicionalmente, el
Contratista efectuará el diagnóstico de las
infraestructuras vecinas y circundantes y adoptará
todas las medidas adecuadas para mitigar este riesgo.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

1 Bajo (-) Si Contratista

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal
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Reclamación de
indemnizaciones y
reparaciones por parte
de empleados del
contratista o
subcontratistas.
Derivada de daños a
bienes, muerte o
lesiones de personas
por accidentes de
trabajo o eventos que
ocurran en los predios
de la obra, en
propiedades
adyacentes, o en
desarrollo de las 

Afectación
patrimonial del
contratista.
Eventualmente
llamamiento
solidario a la
entidad.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-4. superior a -8,0% 
del valor del
contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las 

2 Medio (-) Contratista

Contratista: Suscribir los seguros de responsabilidad
civil en la cuantía y vigencia indicada en el contrato,
incluyendo el amparo patronal para reparar a quien se
le irrogue un daño.
Establecer el plan de gestión de seguridad y salud en
el trabajo de conformidad con la normatividad.
Capacitar continuamente al personal sobre riesgos
laborales.
Afiliación a la seguridad social y cumplir con los
aportes respectivos.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las 

1 Bajo (-) Si Contratista

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal
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Reclamación de
indemnizaciones y
reparaciones de
empleados del
contratista o
subcontratistas por
incumplimientos en el
pago de obligaciones
laborales del contratista
o no garantizar la
cobertura de la
afiliación al Sistema
General de Seguridad
Social del personal
requerido para ejecutar
el contrato.

Afectación
patrimonial del
contratista.
Eventualmente
llamamiento
solidario a la
entidad.

3 Hay
indicios
vagos
de que
ocurra

// Impacto
financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

1 Bajo (-) Contratista

Contratista: Suscribir las garantías de pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales para cubrir a la entidad de los perjuicios que
se ocasionen por incumplimientos frente a empleados
del contratista o subcontratistas.
Verificar el cumplimiento del pago de obligaciones
laborales y de afiliación a seguridad social durante la
ejecución del contrato.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

1 Bajo (-) Si Contratista

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal
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Reclamación de
indemnizaciones y
reparaciones por parte
de proveedores de
bienes y servicios del
contratista.

Afectación
patrimonial del
contratista.
Eventualmente
llamamiento
solidario a la
entidad.

3 Hay
indicios
vagos
de que
ocurra

// Impacto
financiero:
-2. superior a -1,0% 
y hasta - 2,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

2 Medio (-) Contratista
Contratista: Atender las obligaciones relacionadas con
el pago a proveedores reguladas en el contrato,
acorde con la cláusula de indemnidad.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-2. superior a -1,0%
y hasta -2,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

1 Bajo (-) Si Contratista

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal
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Existen actividades
contempladas (ltems
del POE) y actividades
no contempladas (ltems
no previstos para las
actividades pactadas
por precios unitarios)
en la determinación del
presupuesto definido en
la fase de preliminares

Se presentan
diferencias entre
el presupuesto
definido en la
fase de
preliminares y el
POE mayor al
15%

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-3. superior a -2,0% 
y hasta - 8,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-4 El contrato no
inicia o se cumple
en menos de un
75% el objeto, hay
terminaciones
anticipadas
anormales o
caducidad del 

2 Medio (-)
Compartido
(Ver
Tratamiento)

Contratista: SI la diferencia es mayor al límite del 15%
del POE, la entidad estudiará la posibilidad de dar por
terminado el contrato de forma anticipada y por tanto
no ejecutar la etapa de construcción del mismo. Con
la suscripción del contrato el contratista acepta esa
condición de terminación anticipada, sin que ello
genere indemnizaciones para las partes, además no
procede reclamación alguna por esta razón y por ende
se dará inicio a la liquidación del contrato.
La alcaldía: La Entidad reconocerá al contratista
únicamente el valor de lo ejecutado.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-3. superior a -2,0%
y hasta -8,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-4 El contrato no
inicia o se cumple
en menos de un
75% el objeto, hay
terminaciones
anticipadas
anormales o
caducidad del 

2
Medio
(-)

Si Compartido

Fin de la
fase de
preliminare
s

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal
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Si en desarrollo del
contrato, el contratista
hace uso de drones
para toma de registro
fotográfico, video, o
como herramienta de
trabajo.
El piloto podría perder
el control del dispositivo
por fallas humanas o
técnicas.

Pueden ocurrir
accidentes que
ocasionen la
muerte o
lesiones al
personal del
contratista o
incluso a
terceros.
Afectación
patrimonial del
contratista.
Eventualmente
llamamiento
solidario a la
entidad.

1 Es
muy
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-4. superior a -8,0% 
del valor del
contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las 

1 Bajo (-) Contratista

Contratista:Suscribir los seguros de responsabilidad
civil en la cuantía y vigencia indicada en el contrato
para reparar a quien se le irrogue un daño.
El contratista deberá contar con todos los permisos y
con el personal calificado para el uso de esta
tecnología. De igual manera, deberá contar con una
póliza de seguro de vehículos aéreos no tripulados,
además tener en cuenta lo establecido en el Apéndice
13 del RAC 91 - Reglamentos Aeronáuticos de
Colombia (Aeronáutica Civil).

1 Es muy 
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las 

1 Bajo (-) Si Contratista

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento
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Durante el plazo del
contrato se podrían
presentar acciones
judiciales o de
oposición al proyecto.
Debido a que grupos de
interés acuden ante la
autoridad o juez del
caso, quien profiere una 
orden contra los
intereses del proyecto,
o la comunidad realiza
acciones de hecho, a
pesar de la debida
diligencia del
contratista de obra y
oportuna atención de
los trámites y acciones
que corresponden.

Se pueden
presentar
demoras para
iniciar
la ejecución del
contrato o
dificultades o
interferencias en
el normal
desarrollo de
la obra. Eventual
afectación
de las
actividades del
contrato de obra.
Modificación,
suspensión o
terminación del
Contrato.
Retrasos del
Cronograma
(PDT).

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley,
puede superarse

1 Bajo (-)
Compartido
(Ver
Tratamiento)

Contratista: Será obligación del Contratista adelantar
de manera adecuada las Labores de Dialogo
Ciudadano y Comunicación Estratégica de manera
eficiente y oportuna; corresponderá al Contratista
igualmente responder a través de la entidad, los
requerimientos de los interesados en el proceso de
forma clara y oportuna y ejercer cuando le
corresponda la defensa judicial del proyecto de forma
oportuna, adecuada y coordinada con la entidad.
En caso de que la decisión judicial, impida la
ejecución de la totalidad o de una parte sustancial de
las obras, será obligación del Contratista movilizar de
inmediato dichos recursos a la realización de otras
actividades relacionadas con el Contrato de manera
que éstos no permanezcan ociosos.
En caso de que la decisión judicial, no impida la
ejecución de la totalidad o de una parte sustancial de
las obras, pero si de una parte de éstas, será
obligación del Contratista movilizar de inmediato
dichos recursos a otros frentes de trabajo de manera
que éstos no permanezcan ociosos.
INTERVENTORIA: Verificará y apoyará el
cumplimiento de las acciones de tratamiento del
riesgo por parte del Contratista.
La alcaldía: procede a liderar y coordinar la estrategia
jurídica para la atención de estas acciones, incluyendo
la representación ante las autoridades
correspondientes, en defensa de la legalidad y
continuidad del contrato.
Se establecerán canales de comunicación y
coordinación entre la entidad, el contratista y la
interventoría para la gestión temprana de alertas 

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley,
puede superarse

1 Bajo (-) Si Compartido

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal
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En los sitios en donde
se ejecutan la obras y
su área de influencia,
se pueden presentar
manifestaciones o
protesta social,
quebrantando el orden
público, y realizando
actos vandálicos o
acciones tipificadas en
la legislación penal, o
por asuntos de
seguridad nacional se
genere la necesidad de
despliegue de las
Fuerzas Armadas

Se pueden
presentar
demoras para
iniciar la
ejecución del
contrato o
dificultades o
interferencias en
el normal
desarrollo de la
obra.
Eventual
necesidad de
suspensión de
actividades del
contrato de obra.
Modificación o
retrasos del
Cronograma o 

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley,
puede superarse

1 Bajo (-)
Compartido
(Ver
Tratamiento)

Contratista:Todos los atrasos que sean iguales o
inferiores a un (1) mes, el contratista los resuelve con
ajustes en su PDT y no dan lugar a pagos adicionales. 
La alcaldía: Si el retraso en el cronograma del
contrato por las acciones vandálicas o tipificadas en la
legislación penal, o por el despliegue de las fuerzas
armadas,es mayor a un
(1) mes, la entidad evaluará eventuales acciones a
tomar.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley,
puede superarse

1 Bajo (-) Si Compartido

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Contratista:
Comité de
seguimiento
La alcaldía:
Comité de
seguimiento

Semanal
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Modificación de la
regulación y
normatividad que rige el
sector de la
construcción,
promulgación de
normas específicas de
índole técnico que
afecten la ejecución de
la obra y a su vez la
calidad de los
materiales e insumos
requeridos en la
ejecución del proyecto.

Demora en la
ejecución de las
obras
necesarias para
la consolidación
del proyecto

3 Hay
indicios
vagos
de que
ocurra

// Impacto
financiero:
-3. superior a -2,0% 
y hasta - 8,0% del
valor del contrato
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley, 

3 Alto
Compartido
(Ver
Tratamiento)

Realizar modificación a las especificaciones técnicas
del contrato (vincular al consultar diseñador y
constructor) / prorrogar el plazo de ejecución
(concertado entre las partes) / Modificar los diseños
(Municipio) / Adicionar el valor del contrato
(concertado entre las partes, debe mediar justificación)

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-2. superior a -1,0%
y hasta -2,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las 

2 Medio Si Compartido

A la
terminación 
del plazo

de
ejecución

Revisión
normativa durante
el plazo de
ejecución del
contrato

Mensual
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Incapacidad medica de
un residente de la obra
u otro profesional por
un término superior a
ocho (08) días
consecutivos.

Retraso en el
avance del
cronograma de
obra, por
ausencia de los
encargados de
las actividades
técnicas y
administrativas
del proyecto

3 Hay
indicios
vagos
de que
ocurra

// Impacto
financiero:
-3. superior a -2,0% 
y hasta - 8,0% del
valor del contrato
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley, 

3 Alto Contratista
Solicitar al interventor y Supervisor la aprobación para
cambio del profesional o profesionales que se
encuentran incapacitados para ejercer sus funciones

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-2. superior a -1,0%
y hasta -2,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las 

2 Medio No Contratista

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Informes del
interventor y
contratista

Durante la etapa de
ejecución del contrato
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Afectación de redes con 
ocasión a la ejecución
de obras / Interferencia
de redes desconocidas
en las áreas a intervenir
del proyecto, por
ausencia de planos de
obras antes ejecutadas.

Sobrecostos en
el desarrollo de
la obra

3 Hay
indicios
vagos
de que
ocurra

// Impacto
financiero:
-3. superior a -2,0% 
y hasta - 8,0% del
valor del contrato
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley, 

3 Alto (-) Municipio

Asumir los costos adicionales por las obras que se
requieran adelantar para superar la interferencia o
daño sobre las redes encontradas, previo visto bueno y 
aprobación por parte de la interventoría y supervisión.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-2. superior a -1,0%
y hasta -2,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las 

2 Medio No Municipio

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Informes del
interventor y
contratista

Durante la etapa de
ejecución del contrato
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Imposibilidad de
continuar labores por
parte de uno de los
miembros del equipo
mínimo de trabajo
requerido (Residente,
director)

Retraso en el
desarrollo de
actividades
específicas de
las obras

3 Hay
indicios
vagos
de que
ocurra

// Impacto
financiero:
-2. superior a -1,0% 
y hasta - 2,0% del
valor del contrato
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley, 

2 Medio Contratista

Solicitar la aprobación al Municipio a través del
interventor y supervisor del cambio del profesional
para continuar con la ejecución de la obra / Asumir los
costos adicionales por la modificación del equipo de
trabajo sin trasladarle los mismos al Municipio

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las 

1 Bajo No Contratista

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Informes del
interventor y
contratista

Durante la etapa de
ejecución del contrato
n 
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Mayores costos por
remuneración al
personal contratado.

Sobrecostos en
el desarrollo de
la obra

3 Hay
indicios
vagos
de que
ocurra

// Impacto
financiero:
-3. superior a -2,0% 
y hasta - 8,0% del
valor del contrato
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley, 

3 Alto (-) Contratista

Asumir por su cuenta y riesgo los costos adicionales
que genere contratar personal adicional al mínimo
requerido, el Municipio solo exige un equipo mínimo
de trabajo quedando en libertad el contratista de
establecer si requiere o no más personas para el
cumplimiento del contrato

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-1. Superior a 0% y
hasta -1,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las 

1 Bajo No Contratista

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Análisis de los
costos de la obra
por el financiero
del contratista

Durante la etapa de
ejecución del contrato
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Fenomenos climaticos
(geolodicos,
hidrologico, etc) que
afecten el desarrollo de
las obras del proyecto.

Retraso en el
desarrollo de las
obras requeridas
para la
construcción del
proyecto

3 Hay
indicios
vagos
de que
ocurra

// Impacto
financiero:
-3. superior a -2,0% 
y hasta - 8,0% del
valor del contrato
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

3 Alto (-)
Compartido
(Ver
Tratamiento)

Concertar entre los delegados del Municipio, la
interventoría y el contratista la reprogramación de la
obra o suspensión de la misma hasta que se reduzcan
las precipitaciones.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-2. superior a -1,0%
y hasta -2,0% del
valor del contrato
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del 

2 Medio No Compartido

Una vez
las
condicione
s
climáticas
mejoren

Informes de
interventoría y del
contratista /
Hechos Notorios /
Reportes,
meteorológicos y/o 
geologicos

Semanal.
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Cierre de la planta de
RCD / vencimiento del
permiso ambiental 

Imposibilidad de
efectuar la
disposición de
los residuos,
retrasos en la
programación de
obra

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-3. superior a -2,0% 
y hasta - 8,0% del
valor del contrato
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley, 

2 Medio Contratista
Presentar otra planta de RCD / solicitar la suspensión
motivada del contrato

1 Es muy 
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-2. superior a -1,0%
y hasta -2,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las 

1 Bajo Si Compartido

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Revisión semanal
del estado del
permiso, informes
del contratista,
informes del
interventor

Semanal
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Salida del mercado de
insumos o materias
primas para la
ejecución de obras del
proyecto.

Sobrecostos en
la obra por el
reemplazo de
los materiales o
materias primas
que no se
encuentran en el
mercado. Si los
sobrecostos
superan el 5% el
municipio
asume estos de
lo contrario el
contratista los
asumirá.

2 Es
remoto
que
ocurra

// Impacto
financiero:
-3. superior a -2,0% 
y hasta - 8,0% del
valor del contrato
-1 Se cumpliría el
100% del objeto
con dificultades
menores y a lo
sumo con una
mesa de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las
cláusulas del
contrato, o la Ley, 

2 Medio Compartido

Aceptar el riesgo asumir los sobrecostos de acuerdo
con el porcentaje asignado / revisar la ecuación
económica del contrato y adoptar las medidas para
restablecer el equilibrio económico

1 Es muy 
remoto
que
ocurra

// Impacto
Financiero:
-2. superior a -1,0%
y hasta -2,0% del
valor del contrato
// Impacto en el
Objeto:
-1 Se cumpliría el
100% del objeto con
dificultades
menores y a lo
sumo con una mesa
de trabajo o
aplicando los
mecanismos
previstos en las 

1 Bajo No Compartido

Fin de la
Etapa de
Construcci
ón

Seguimiento del
comportamiento
del mercado /
sector

Durante la etapa de
ejecución del contrato


