
COPIA NO CONTROLADA  

 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL 

JUSTICIA PENAL 

MILITAR Y 

POLICIAL 

Adquisición de Bienes y 

Servicios 

CODIGO:ABS-

FO-003 

Informe de supervisión 

VERSIÓN:002 

FECHA 

VIGENCIA:2023-

04-24 

   
   INFORME PARCIAL         x                          INFORME FINAL                                

 

 
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU 

EJECUCIÓN: 

 
1.1.  INFORME No. ____1_____  

 
1.2. PERÍODO DEL INFORME 

 
(Del) Día: _12_ Mes: _08_ Año:2026_ (Al) Día:12_ Mes_10_ Año:2026__ 

 

 
1.3. CONTRATO: No. _038___ de fecha ____31 de Julio de 2026__________      
                                                                               

1.4. OBJETO: 
Renovación Y Adquisición De Las Licencias Por Suscripción Solarwinds Todo 
Incluido, Para El Monitoreo De La Infraestructura Tecnológica De La Unidad 
Administrativa Especial De La Justicia Penal Militar Y Policial. 

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: 
E-DEA NETWORKS S.A.S 
 

 
1.6. CÉDULA O NIT:  

900.265.026-3 

 
1.7. CORREO 

ELECTRÓNICO:  
administrativo@e-dea.co 

 
1.8. DIRECCIÓN:   
Carrera 7 No. 156–10 oficina 1906 de Bogotá D.C. 

 
1.9. TELÉFONO:  
            57 601 5188433 



 
1.10 MODIFICACIONES DEL CONTRATO  
 

TIPO FECHA VALOR DE LA 
OPERACIÓN 

OBJETO 

N/A N/A N/A N/A  

 
SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN  
 

 
No. 
ACTA 

FECHA 
SUSCRIPCIÓN DE 

ACTA SUSPENSIÓN 

INICIO 
SUSPENSIÓN DE 

CONTRATO 

FECHA 
SUSCRIPCIÓN 

ACTA DE 
REANUDACIÓN 

FECHA 
REANUDACIÓN DE 

CONTRATO 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
CESIÓN SÍ         NO             Día _________Mes ________   Año _________ 
                              

  
1.11 FECHA DE INICIO: Día ____12___ Mes___08______ Año___2026___ 
 
Requisitos de ejecución del contrato: 
 
Suscripción del contrato                              Registro presupuestal                    
 
Aprobación de garantía                                           Acta de Inicio   
 

1.12. FECHA TERMINACIÓN: (Aplica solo para el informe final)                                       
 
                                Día ___12____       Mes__10_____    Año__2026____ 

  

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) 

 

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES): 
OSCAR LEONARDO PEREZ CASILIMAS 

 

 
2.2. DEPENDENCIA: 
Grupo de Redes y Comunicaciones  

Oficina de Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones 

 
2.3. N° EXTENSIÓN O 

TELÉFONO 
(+57) (601) 5169563 Ext: 

1481 

X 

X 



 
2.4. CORREO ELECTRÓNICO: 

oscar.perez@justiciamilitar.gov.co 
 

 

3. RESUMEN FINANCIERO 

3.1.  VALOR DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:  

Es hasta por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL 

TRESCIENTOS PESOS MCTE. ($$432.408.300,00) incluido IVA. 

 

3.2. VIGENCIAS FUTURAS:       SÍ                    NO         

Cuadro 1 - Vigencias Futuras 

AÑO  No RADICADO  VALOR No. CRP 

N/A N/A N/A N/A 

TOTAL    
 

 
3.3. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:   

 
Cuadro 3 – Registro Presupuestal  

No. De Registro 
Presupuestal 

Fecha de expedición de 
Registro Presupuestal 

 98026  2026-08-01 
 

 

4.OTROS ASPECTOS 

 
4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta 

de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta 
aplica).  
Se adjunta proyecto de acta de liquidación.  
 

 

 X 



 
4.2. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA               
  

FECHA 
(dd/mm/aaaa) 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 
O ACEPTACIÓN 

DE OFERTA                         
(Incluir el valor de 

adiciones y/o 
vigencias futuras 
en caso de que 

aplique) 

VALOR TOTAL 
DE LAS 

CUENTAS 
ANTERIORES 

RADICADAS EN 
FINANCIERA 

VALOR 
REPORTADO 
MEDIANTE EL 

PRESENTE 
INFORME 

SALDO 
PENDIENTE POR 

EJECUTAR 

 
 

% 
DE 

AVANCE 
FINANCI

ERO 

15/10/2026 $432.408.300,00 $0 $432.408.300,00 $ 0 100% 

 

% DE AVANCE FINANCIERO: 100% 

 
4.3. ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA (%) 

4.4 DOCUMENOS DE CERTIFICADO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES 

 
4.4.1 PERSONA NATURAL 

Cuadro 5 – Persona Natural 
 

OBLIGACIONES 
NÚMERO Y FECHA DE LA PLANILLA DE PAGO POR CADA 
PAGO REALIZADO  

Sistema de Salud, 
Sistema de Pensiones 
y Riesgos Laborales 

 

(Si no aplica colocar N/A) 

4.4.2 PERSONA JURÍDICA 
 

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): _ 09 de octubre de 2026 
FLOR ANGELA COBOS HERNÁNDEZ C.C. 51.905.683 de Bogotá 
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de 
Ley o por el Representante legal a la fecha determinación del contrato o aceptación de 
oferta. 

 

5.     CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):  

 
De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía 
para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores 
e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y 

0% 

0 % 



jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones 
en el marco del contrato o aceptación de oferta: 
 

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor 
 

ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO EXPLIQUE N/A 

El bien o servicio cumplió con las 
especificaciones técnicas mínimas  

X 

 El contratista cumplió con el 
contrato de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
exigidas. 

 

El bien o servicio cumplió con las cantidades 
exigidas en el contrato. 

X 

 El contratista cumplió con el 
contrato de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
exigidas. 

 

El contratista cumplió con las entregas 
pactadas en el contrato 

X 
 
 

El contratista está cumpliendo con 
los tiempos de entrega pactados.   

Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio 
contratado 

X 

 El contratista cumplió con el 
contrato de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
exigidas. 

 

Los bienes fueron ingresados al almacén   
X No se presentó esta situación por 

se suscripciones. 
 

Se dio la transferencia de conocimientos o 
capacitación indicada en el contrato. 

X 

 El contratista cumplió con el 
contrato de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
exigidas.  

 

Se llevó a cabo la instalación y puesta en 
funcionamiento de los bienes a entera 
satisfacción. 

X 

 El contratista cumplió con el 
contrato de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
exigidas. 

 

Se llevaron a cabo los mantenimientos 
preventivos o correctivos de los bienes 
contratados. 

X 

 El contratista cumplió con el 
contrato de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
exigidas. 

 

Se cumplió con los tiempos establecidos para 
las entregas según contrato 

X 
 El contratista está cumpliendo 

con   los tiempos de entrega. 
 

Se cumplió con el recurso humano requerido 
en el contrato 

X 

 El contratista cumplió con el 
contrato de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
exigidas 

 

(*) Se dio algún cambio  
dentro de la ejecución del contrato  

 

X No se presentó esta situación. 
 
 
 
 

 

 (*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A) 
 

Si su respuesta es “SÍ” al último punto (*), explicar: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 
 
Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y 
las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes 
documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se 
anexan): 
 
▪ Acta de Entrega Licenciamiento.   
▪ Certificado de entrega licenciamiento. 
▪ CERTIFICADO DE ASISTENCIA TÉCNICA_CONTRATO Nº 038-2026 UAEJPMP 
▪ CURSO SSSI 
▪ Certificado SSSI 
▪ Hoja de vida - David Salamanca (1) 
▪ Certificate_9602334_07012022095508 (1) 
▪ Acta de Transferencia de Conocimiento - JPM 
▪ Acta De Recibo A Satisfacción Contrato 038 De 2026 
▪ Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes 

parafiscales. 
▪ Factura de Venta Nº EDEA 6188 

 
INFORMES ANEXOS:   SI                        NO                          N/A  
 
Relación, tipo y detalle del informe: servicios prestados del mes a facturar.  

5.1.    EL CONTRATISTA “CUMPLIÓ” SÍ                                           NO 

 
JUSTIFIQUE SU RESPUESTA:  
 
1. El contrato de compraventa No. 038-2026 UAEJPMP tuvo un avance de ejecución real del 100% 
y un avance de ejecución presupuestal del 100% de conformidad con lo requerido: 
 
ITEM Lote/ Linea Unidad Cantidades 

1 Renovación suscripción Solarwinds Networks Performance Monitor SL  

2000 NPM. - Annual Maintenance Renewal (31 de julio de 2026 al 31 de 

julio de 2028). 

1  1 

2 Renovación suscripción de la herramienta NTA NetFlow Traffic Analyzer 

SL 2000 -Interfaces Annual Maintenance Renewa (31 de julio de 2026 al 

31 de julio de 2028). 

 1  1 

3 Renovación suscripción de la herramienta solarwinds UDT (User Device 

Tracker UT 5000 - Puertos). Annual Maintenance Renewal (31 de julio de 

2026 al 31 de julio de 2028). 

1  1 

4 Renovación suscripción de la herramienta IPAM SolarWinds IP Address 

Manager IP4000 (31 de julio de 2026 al 31 de julio de 2028). 

1 1 

5 Adquisición y suscripción SolarWinds Network Configuration Manager 

DL200 (up to 200 nodes)  (31 de julio de 2026 al 31 de julio de 2028). 

1 1 

6 Soporte en sitio en modalidad de un día a la semana (1x8) y Asistencia 

técnica nivel II 5 x 8 por parte del contratista, que incluye servicios de 

24 

meses 

1 

 

 

X 

 

 

 

X  



soporte y asistencia técnica del licenciamiento renovado. (31 de julio de 

2026 al 31 de julio de 2028). 

 
 
2. Se recibe renovación del licenciamiento por parte de E-DEA NETWORKS S.A.S, para la plataforma 

SolarWinds de la Entidad hasta el 31 de julio de 2028 como se corrobora en la página del fabricante   
https://customerportal.solarwinds.com/v2/licenses, así: 
 

 
 

 



 

 



 



 

 



 



                                           



 

3. Activación del licenciamiento SolarWinds para la Unidad Administrativa Especial de la Justicia 

Penal Militar y Policial hasta el 31 de julio de 2028. 
 

 

 
 



 

ELEMENTOS RECIBIDOS:  Se recibe a satisfacción la renovación del licenciamiento para la solución de 

monitoreo SolarWinds utilizada por la de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL 

MILITAR Y POLICIAL, de conformidad con las especificaciones mínimas exigidas, donde se corrobora 

renovación hasta el 31 de julio de 2028, para los elementos relacionados en el presente documento. 

Así las cosas, se evidencia el cumplimiento de la renovación del licenciamiento objeto del contrato de 

prestación de compraventa No. 038/2026 LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA 

PENAL MILITAR Y POLICIAL, hasta el 31 de julio de 2028, para los elementos que componen la plataforma 

de monitoreo de la Entidad marca SolarWinds.  

 

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES: 

 
Se recibe a entera satisfacción de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA 
JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, los ítems y cantidades con base en las condiciones 
establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No._____ y que a continuación se 
describen: 
 

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes 

ÍTE

M 
DESCRIPCIÓN 

UND DE 

MEDIDA 

CANT. 

CONTRATAD

A 

CANT. 

EJECUTADA 

PENDIENTE 

POR 

EJECUTAR 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 

 

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS  

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de 
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, 
de los servicios prestados pactados en el Contrato o Aceptación de Oferta No. 038 de 
2026_(12/10/2026) 
Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los 
motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”. 

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Solo debe ser diligenciado para el 
informe final y se refiere a la calidad del servicio) 

 
MALO                                                                          BUENO                    
 
JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN:  

Durante el periodo del presente informe la empresa E-DEA NETWORKS S.A.S. no 
presentó ninguna novedad en la prestación de su servicio. 

 
OBSERVACIONES:  
 

X 



 

FIRMA RESPONSABLES 

 

 
___________________________________________________                          

                                                    Interventor (es) / Supervisor (es) 
 

 
NOMBRE 
OSCAR LEONARDO PEREZ 
CASILIMAS 
 

 
CÉDULA 
80.060.837 

 
CIUDAD Y FECHA:  
BOGOTÁ DC 19/10/2025 
 

“Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción 
total o parcial” 

Melanny Andrea Garcia Bernal @ 2023-04-24, 13:16:58  

 


