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1. Resumen ejecutivo 

 

Nombre del proyecto CONSTRUCCIÓN PARQUE PRINCIPAL 
DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL 
SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 

 
Objetivo Incrementar el desarrollo de actividades recreo-

deportivas individuales y en familia en el municipio 
de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar. 

Ubicación  Carrera 12 # 10 - 28 

Beneficiarios directos 21.694 habitantes 

Duración del proyecto 2 meses precontractual – 12 meses ejecución – 2 
meses liquidación 

Monto del proyecto $ 7.184.764.530,76 
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2. Introducción  

 

El espacio público recreativo y deportivo constituye uno de los escenarios más 

determinantes para el desarrollo social, la cohesión comunitaria y la calidad de vida 

urbana de cualquier territorio. Allí donde existen parques, plazas y zonas deportivas 

dignas y funcionales se fortalecen los lazos sociales, se promueven estilos de vida 

saludables, se previene el uso inadecuado del tiempo libre entre niños y jóvenes, y 

se generan espacios de encuentro que sostienen la identidad colectiva de una 

comunidad. Para municipios de menor capacidad fiscal y con restricciones históricas 

de inversión en infraestructura social, contar con un escenario público central, bien 

dotado y en condiciones óptimas no es un lujo urbanístico: es una herramienta 

concreta de inclusión, de prevención de riesgos asociados al ocio no estructurado y 

de fortalecimiento del tejido comunitario. 

 

En este contexto se formula el proyecto "Construcción del Parque Principal del 

municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar", una intervención 

integral sobre el principal espacio público recreo-deportivo del municipio, ubicado 

en la Carrera 12 # 10-28, en pleno casco urbano. El proyecto interviene un área de 

3.712,83 m² distribuidos entre zona verde, zona dura, parque infantil, cancha 

múltiple con su tarima y graderías, y andenes, bordillos y bancas en concreto, 

incluyendo además la dotación de un contenedor para uso comercial con su 

correspondiente plazoleta de comidas. Su propósito central es transformar las 

condiciones físicas y funcionales del parque principal —hoy deterioradas e 

insuficientes frente a la demanda real de la población— en un escenario digno, 

seguro y articulado a las dinámicas de encuentro, recreación y práctica deportiva de 

los habitantes del área urbana del municipio. 

 

A lo largo de este documento, el lector encontrará el planteamiento detallado del 

problema que da origen a esta intervención, los antecedentes que explican su 
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evolución en el tiempo, la justificación técnica, social y normativa del proyecto, el 

análisis de los participantes involucrados, la población afectada y objetivo, los 

objetivos general y específicos derivados del árbol de problemas, la descripción 

técnica de la alternativa seleccionada, la cadena de valor que articula actividades y 

productos, el cronograma de ejecución, el análisis de riesgos asociados y los 

beneficios esperados de la intervención. 

 

Santa Rosa del Sur se ubica estratégicamente en el sur del departamento de 

Bolívar, en una zona de geografía montañosa correspondiente al tramo final de la 

cordillera central, en cercanías de la Serranía de San Lucas. El municipio está 

ubicado estratégicamente en el sur de Bolívar, en una zona montañosa por 

encontrarse en la porción final de la cordillera central, cerca de la Serranía de San 

Lucas Su economía se sostiene principalmente en la actividad minera, en buena 

parte de carácter informal, seguida de la agricultura —con el cacao como producto 

de mayor relevancia— y la ganadería. La economía se apoya en el sector primario, 

con la minería como actividad fundamental aunque mayoritariamente informal, 

seguida de la agricultura centrada en cacao, café, plátano y caña, y de la ganadería 

En este territorio, donde las dinámicas productivas dependen en gran medida de 

actividades extractivas y rurales de baja formalización, el acceso a espacios 

públicos de calidad para la recreación y el deporte se convierte en un factor adicional 

de equidad social, particularmente relevante para la población infantil y juvenil del 

casco urbano. El deterioro y la insuficiencia funcional del parque principal —que 

desde hace años ha sido el punto de encuentro central de la cabecera municipal— 

limita hoy esa función social, y es precisamente esa condición la que este proyecto 

busca transformar, contribuyendo así al fortalecimiento del espacio público como 

motor de desarrollo social en el municipio. 
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Por tal motivo el Gobierno municipal en aras de obtener estándares de equidad para 

su población, busca crear espacios que permitan mejorar la calidad en el estado 

físico-emocional de los habitantes de la región. 

 

3. Contribución a la política pública. 
 

Contribución del proyecto a la política Nacional. 

Plan nacional de desarrollo: 2022- 2026 “Colombia potencia mundial de la vida” 
Programa: 4301. Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para 
desarrollar entornos de convivencia y paz. 
Transformación: 2. Seguridad humana y justicia. 
Pilar: 03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población 
para lograr sus proyectos de vida. 
Catalizador: 03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la 
convivencia y la paz. 
Componente: a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y 
la actividad física. 
 

Contribución del proyecto a la política pública Departamental 

Plan: “Bolívar me enamora 2024 – 2027” 
Estrategia: 2. Línea “Bolívar me enamora con justicia social”: Cierre de brechas y 
calidad de vida para todos. 
Programa: 2.5. Componente de Recreación y Deporte.  
Subprograma: 2.5.1. Programa de Infraestructura Deportiva y Recreativa. 
Producto: Parques recreativos construidos 
Meta de producto: Construir (1) parque en el cuatrienio. 
Indicador de producto: Parques construidos 
 

Contribución del proyecto a la política pública Municipal  

Plan: Plan de Desarrollo Municipal de Santa Rosa del Sur – Bolívar. “Santa Rosa 
somos todos 2024- 2027”  
Línea Estratégica: Línea estratégica 1. Santa Rosa del Sur con desarrollo humano 
y social. 
Sector deporte y recreación 
Programa: 8. Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte 
Producto: 64. Parques recreativos construidos 
Meta de producto: Gestionar y/o construir doce (12) parques recreativos durante 
el cuatrienio. 
Indicador de producto: IP90. Canchas multifuncionales construidas. 
 



 

 

  
 

DOCUMENTO TECNICO 

 

4. Planteamiento del problema del proyecto 
 

Problema central 

Bajo desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en el 

municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar. 

Causas directas  

Inadecuadas condiciones de infraestructura para la recreación y práctica deportiva. 

Causas indirectas  

- Deterioro de los espacios existentes. 

- Baja periodicidad y calidad en el mantenimiento. 

- Déficit de espacios deportivos y recreativos.  

Efectos directos 

- Aumento del sedentarismo. 

- Inadecuado uso del tiempo libre. 

- Debilitamiento de la integración familiar y social. 

Efectos indirectos 

- Incremento en problemas de salud pública asociados a la falta de actividad 

física. 

- Incremento en la mortalidad en la población. 

- Mayor probabilidad de actividades ilícitas en la comunidad. 

- Incremento de la inseguridad. 

- Reducción de la calidad de vida percibida por la población. 

- Disminución del sentido de pertenencia con el municipio. 
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4.1. Árbol del problema 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

BAJO DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREO-DEPORTIVAS 

INDIVIDUALES Y EN FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL 

SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

CAUSA DIRECTA 

INADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 

RECREACIÓN Y PRÁCTICA DEPORTIVA 

EFECTO DIRECTO 

AUMENTO DEL 

SEDENTARISMO. 

CAUSA INDIRECTA 

DÉFICIT DE ESPACIOS 

DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. 

EFECTOS INDIRECTOS 

1. MAYOR 

PROBABILIDAD DE 

ACTIVIDADES ILÍCITAS EN LA 

COMUNIDAD. 

2. INCREMENTO DE 

LA INSEGURIDAD. 

CAUSA INDIRECTA 

DETERIORO DE LOS 

ESPACIOS EXISTENTES 

EFECTOS INDIRECTOS 

1. INCREMENTO EN 

PROBLEMAS DE SALUD PUBLICA 

ASOCIADOS A LA FALTA DE 

ACTIVIDAD FISICA. 

2. INCREMENTO EN LA 

MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN. 

CAUSA INDIRECTA 

BAJA PERIODICIDAD Y CALIDAD 

EN EL MANTENIMIENTO. 

EFECTO DIRECTO 

INADECUADO USO DEL TIEMPO 

LIBRE. 

EFECTO DIRECTO 

DEBILITAMIENTO DE LA 

INTEGRACIÓN FAMILIAR Y 

SOCIAL. 

EFECTOS INDIRECTOS 

3. REDUCCIÓN DE LA 

CALIDAD DE VIDA 

PERCIBIDA POR LA 

POBLACIÓN. 

4. DISMINUCIÓN DEL 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

CON EL MUNICIPIO. 



 

 

  
 

DOCUMENTO TECNICO 

 

5. Antecedentes  

El parque principal de Santa Rosa del Sur ha sido, desde la consolidación urbana 

de la cabecera municipal, el espacio público central alrededor del cual se ha 

organizado buena parte de la vida comunitaria, social y recreativa de sus habitantes. 

El lote sobre el cual se emplaza cuenta con más de dieciocho años de existencia 

formal según consta en su escritura pública, aunque su función como plaza o parque 

central del municipio es, con alta probabilidad, anterior a ese registro, en la medida 

en que corresponde al patrón típico de fundación urbana de los municipios 

colombianos, donde la plaza principal se consolida desde las primeras etapas de 

poblamiento, junto con la iglesia y el trazado de las calles circundantes. A lo largo 

de las décadas siguientes, el desarrollo institucional del municipio concentró sus 

esfuerzos de inversión pública en necesidades estructurales consideradas más 

urgentes: el primer acueducto, el colegio Alfredo Nobel como primera institución de 

bachillerato, una pequeña central hidroeléctrica, el Aeropuerto Gabriel Antonio 

Caro, la pavimentación de la mayoría de las calles y el hospital Manuel Elkin 

Patarroyo. Esta priorización, comprensible dadas las urgencias propias de un 

municipio en proceso de consolidación, tuvo como efecto colateral que la renovación 

integral del espacio público recreativo nunca alcanzara el mismo nivel de prioridad 

presupuestal, quedando sujeta, año tras año, únicamente a intervenciones 

puntuales y de bajo alcance frente a las necesidades reales del territorio.  

Con el paso del tiempo, el parque principal ha sido objeto de ajustes menores que 

respondieron más a necesidades coyunturales de movilidad urbana que a una visión 

integral de renovación del espacio público. Una de las intervenciones más 

significativas que se tiene registro es la ampliación del andén perimetral del parque, 

ejecutada mediante la reducción de las calzadas vehiculares circundantes sobre las 

calles y carreras que lo delimitan. Si bien este ajuste amplió el área efectiva de uso 

peatonal, se trató de una modificación parcial y localizada, sin que desde entonces 

se haya adelantado una intervención de fondo sobre la totalidad de los componentes 

funcionales del parque. Como consecuencia, las zonas duras, los escenarios 
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deportivos, el mobiliario urbano y las áreas infantiles han continuado deteriorándose 

de manera progresiva por efecto del uso continuo, la exposición a las condiciones 

climáticas propias de una zona de alta pluviosidad como la que caracteriza las 

estribaciones de la Serranía de San Lucas, y la ausencia de un mantenimiento 

integral sostenido en el tiempo. Las labores de mantenimiento ordinario —pintura, 

podas, reparaciones menores de mobiliario, limpieza— que la administración 

municipal ha podido ejecutar dentro de su capacidad operativa y presupuestal no 

han sido suficientes para revertir esta tendencia, en la medida en que atienden 

síntomas puntuales sin resolver las causas estructurales del deterioro: la antigüedad 

de los materiales y acabados, el diseño desactualizado de los escenarios deportivos 

frente a los estándares técnicos vigentes, y la ausencia de una zonificación funcional 

clara para los distintos usos que hoy demanda la población. 

Esta necesidad no es nueva ni ha pasado inadvertida para la institucionalidad 

territorial. El Plan de Desarrollo Municipal vigente incorpora dentro de sus metas de 

inversión la gestión y/o construcción de hasta doce (12) parques recreativos durante 

el cuatrienio, lo cual constituye un reconocimiento explícito, por parte de la propia 

administración municipal, del déficit de espacios recreativos adecuados en el 

territorio. En el mismo sentido, el Plan de Desarrollo Departamental de Bolívar 

contempla dentro de su programación la construcción de al menos un (1) parque 

durante el periodo de gobierno, evidenciando que la problemática trasciende la 

escala estrictamente municipal y es reconocida también como prioritaria desde el 

nivel departamental. Este respaldo programático en los instrumentos de planeación 

vigentes confirma que la intervención que aquí se formula no responde a una 

necesidad construida de manera ad hoc para justificar el proyecto, sino a una 

prioridad de política pública previamente identificada y plasmada en los 

instrumentos oficiales de planeación del desarrollo, tanto municipal como 

departamental. 
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La urgencia de esta intervención se ve reforzada, además, por dinámicas recientes 

propias del municipio. Santa Rosa del Sur sostiene buena parte de su economía en 

la actividad minera de extracción de oro, en su gran mayoría de tipo informal e ilegal, 

complementada por la agricultura y la ganadería. Esta dinámica extractiva, sumada 

al carácter agrícola del territorio, atrae de manera constante población flotante hacia 

la cabecera urbana en busca de oportunidades económicas, lo cual incrementa la 

presión sobre la infraestructura y los espacios públicos disponibles —entre ellos, el 

parque principal, como principal punto de encuentro y recreación de los habitantes 

de la zona urbana. A esto se suma que el parque principal y su entorno inmediato 

constituyen el escenario natural de la feria cultural, Agropecuaria y Minera, el evento 

popular más importante de Santa Rosa, lo que año tras año concentra en este 

espacio una afluencia masiva de población local y visitante, exponiendo de manera 

aún más evidente las limitaciones físicas y funcionales del parque frente a la 

demanda real que debe atender.  

Además de la urgencia funcional se suma una dimensión social e histórica particular 

del territorio, que no puede pasarse por alto en la formulación de este proyecto. 

Santa Rosa del Sur se ha ganado el título de Ciudad Libre, por su resistencia heroica 

frente a las acciones violentas de los grupos al margen de la ley, una distinción que 

da cuenta del impacto histórico que el conflicto armado ha tenido sobre la vida social 

y comunitaria del municipio. En la actualidad, el municipio hace parte de la subregión 

del sur de Bolívar, reconocida en los procesos de seguimiento y evaluación de los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) liderados por la Agencia 

de Renovación del Territorio, en el marco de los compromisos derivados del 

Acuerdo de Paz, dado el histórico impacto del conflicto armado sobre la población 

de la región. En este contexto, la recuperación integral de los espacios públicos de 

encuentro comunitario —como lo es el parque principal— trasciende su función 

estrictamente recreativa y adquiere una dimensión adicional de relevancia para los 

procesos de reconciliación, cohesión social y construcción de confianza institucional 
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que el municipio viene impulsando como territorio PDET, contribuyendo así a los 

objetivos constitucionales de paz estable y duradera.  

El conjunto de estos elementos —la concentración histórica de la inversión pública 

en infraestructura básica distinta al espacio recreativo, la sucesión de 

intervenciones parciales e insuficientes sobre el parque principal, el reconocimiento 

explícito de esta necesidad en los instrumentos de planeación municipal y 

departamental, la presión creciente derivada de las dinámicas económicas y 

poblacionales del municipio, y la relevancia social del espacio público en un territorio 

históricamente afectado por el conflicto armado— configura un panorama en el que 

la situación actual del parque principal de Santa Rosa del Sur ya no puede seguir 

siendo atendida mediante intervenciones puntuales de mantenimiento. Estos 

antecedentes sustentan la pertinencia de una intervención integral como la 

planteada en la alternativa de solución seleccionada, orientada a transformar de 

manera definitiva las condiciones físicas y funcionales del parque principal —y no a 

prolongar el ciclo de ajustes parciales que ha caracterizado su historia reciente—, 

en coherencia directa con el bajo desarrollo de actividades recreo-deportivas 

individuales y en familia identificado como problema central de este proyecto. 

6. Descripción de la situación existente con respecto al problema 

Las condiciones de infraestructura disponibles para la recreación y la práctica 

deportiva en el municipio de Santa Rosa del Sur son inadecuadas frente a la 

demanda real de su población. Los escenarios recreo-deportivos existentes 

presentan un deterioro físico avanzado en sus componentes, producto de años de 

uso intensivo sin intervenciones integrales que renueven sus condiciones. A esto se 

suma la baja periodicidad y calidad del mantenimiento recibido, que ha atendido 

síntomas puntuales sin revertir el deterioro estructural de sus elementos. El 

resultado es un déficit real de espacios deportivos y recreativos en condiciones 

adecuadas, que limita el acceso efectivo de la población a infraestructura que le 

permita desarrollar actividades físicas y recreativas de manera regular. 
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Esta situación genera consecuencias directas sobre la población. La insuficiencia e 

inadecuación de los espacios disponibles propicia el aumento del sedentarismo, con 

el consecuente incremento de los problemas de salud pública asociados a la falta 

de actividad física y, en el largo plazo, un mayor impacto sobre la mortalidad de la 

población. Al mismo tiempo, la ausencia de escenarios recreativos dignos y seguros 

conduce a un uso inadecuado del tiempo libre, lo que incrementa la probabilidad de 

que la comunidad —particularmente la población infantil y juvenil— se exponga a 

entornos de riesgo y actividades ilícitas, con el consecuente deterioro de la 

seguridad en el municipio. 

Finalmente, la falta de espacios públicos en condiciones adecuadas debilita la 

integración familiar y social: cuando las familias no cuentan con escenarios que 

promuevan el encuentro y la recreación compartida, los vínculos afectivos entre sus 

miembros se deterioran, la cohesión comunitaria se resiente y la población 

experimenta una reducción en su calidad de vida percibida, así como una 

disminución progresiva del sentido de pertenencia e identidad con su municipio. 

El parque principal del municipio refleja con particular claridad esta problemática. 

Sus senderos y zonas duras en adoquín de arcilla presentan piezas hundidas, 

fracturadas y desplazadas de su nivel original, generando superficies irregulares 

que representan un riesgo real para los usuarios. Las jardineras muestran bordes 

con pintura desprendida y sectores con suelo desprovisto de cobertura vegetal. La 

placa polideportiva multifuncional existente presenta desgaste superficial 

generalizado, deficiencias en la demarcación reglamentaria y ausencia de 

elementos mínimos de protección para sus usuarios. El parque no cuenta con zona 

infantil adecuada, equipamiento de calistenia, graderías formales ni infraestructura 

comercial que ordene la ocupación informal que hoy se desarrolla en su interior. 

Esta condición, sumada a la ausencia de un sistema de iluminación suficiente para 

el uso nocturno, restringe de manera determinante las posibilidades de la población 



 

 

  
 

DOCUMENTO TECNICO 

 

de desarrollar actividades recreo-deportivas individuales y en familia en condiciones 

dignas y seguras. 

En el municipio de Santa Rosa del Sur, los espacios públicos para la práctica 

deportiva son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad 

física para practicar deporte. Actualmente se cuentan con ciento veintiséis (126) 

escenarios deportivos de los cuales veintitrés (23) se encuentran en mal estado, 

noventa (90) en regular estado, entre los cuales se encuentra el parque principal a 

intervenir, catorce (14) en buen estado y solo uno (1) en óptimas condiciones. Por 

otro lado, los contados escenarios que están en buenas condiciones, no todos son 

de uso público y son escasos los programas de fomento al deporte conllevando a 

un bajo interés por las prácticas deportivas. 

 

La carencia de programas institucionales que fomenten el desarrollo deportivo y 

actividades al aire libre, son pocas y hacen que incrementen los problemas a largo 

plazo que trae consigo dificultades de salud pública. Adicionalmente, las personas 

con talento deportivo al no contar con estos espacios que permitan la práctica y 
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desarrollo apropiado de su actividad deportiva buscan alternativas fuera de la 

localidad y esto hace que sus familias tengan que invertir monetariamente en 

manutención y transporte, haciendo que muchos de estos niños y jóvenes 

desaprovechen sus aptitudes deportivas y desistan de su potencial. 

6.1 Diagnostico  

El proyecto se enmarca en el departamento de Bolívar, en la región Caribe 

colombiana, específicamente en la subregión conocida como sur de Bolívar, un 

territorio de geografía montañosa ubicado en el tramo final de la cordillera central, 

en inmediaciones de la Serranía de San Lucas, cuya dinámica social y económica 

—ya descrita en los antecedentes de este documento— está marcada 

históricamente por la actividad minera y agrícola y por los efectos del conflicto 

armado en la región. 

Dentro de esta subregión se ubica el municipio de Santa Rosa del Sur, que limita al 

oriente con el municipio de Simití, al occidente con Montecristo, al norte con Morales 

y al sur con San Pablo. En el corazón del casco urbano, se localiza el parque 

principal del municipio. 
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Descendiendo a la escala específica del proyecto, el parque principal se ubica sobre 

la Carrera 12 # 10-28, dentro del polígono urbano delimitado por la Calle 10, la Calle 

11, la Carrera 12 y la Carrera 13, en el sector tradicionalmente reconocido como el 

centro institucional, comercial y social de Santa Rosa del Sur. Su localización en 

pleno núcleo fundacional del municipio explica por qué este espacio concentra, de 

manera desproporcionada respecto a otros escenarios recreativos del territorio, los 

flujos de uso social, comercial y comunitario de la cabecera urbana. 
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A partir de las visitas técnicas de campo realizadas sobre el predio y de los relatos 

recurrentes de la comunidad, se establece un diagnóstico claro y contundente del 

estado actual del parque. Los senderos y zonas duras, construidos en adoquín de 

arcilla tipo ladrillo, presentan un deterioro físico avanzado: piezas hundidas, 

fracturadas y desplazadas de su nivel original, que generan superficies irregulares 

con riesgo real de tropiezos y caídas para los usuarios, en particular para niños y 

personas mayores. Las jardineras que estructuran el espacio muestran igualmente 

un estado de deterioro: bordes en concreto con pintura desprendida y, en varios 

sectores, suelo completamente desprovisto de cobertura vegetal. La tarima 

existente y el monumento conmemorativo del parque, pese a su valor simbólico para 

la comunidad, no están integrados dentro de un diseño paisajístico y funcional 

acorde con los estándares actuales de un espacio público recreo-deportivo. 

A esto se suma la placa polideportiva multifuncional ubicada en otro sector del lote, 

la cual presenta un estado de deterioro avanzado: desgaste superficial 

generalizado, deficiencias en la demarcación reglamentaria de las disciplinas que 

allí se practican, y ausencia de elementos mínimos de protección y seguridad para 

los usuarios. Esta condición resulta especialmente crítica si se considera que dicha 
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placa constituye, junto con los andenes y jardineras ya descritos, el único escenario 

deportivo formal disponible para toda la población urbana del municipio. En ninguno 

de los escenarios existentes se identifican zonas diferenciadas para parque infantil, 

equipamiento de calistenia o gimnasio al aire libre, ni graderías formales para 

espectadores, lo que evidencia un déficit estructural del parque frente a los 

estándares mínimos que hoy se exigen a un escenario recreo-deportivo integral. 

Adicionalmente, el parque presenta una ocupación activa por parte de vendedores 

informales, que instalan toldos y sombrillas improvisadas para la venta de alimentos 

y artículos varios. Esta dinámica confirma el uso social intensivo del espacio, pero 

al mismo tiempo expone la ausencia de una infraestructura comercial formal que 

ordene esta actividad económica de manera digna tanto para los vendedores como 

para el resto de los usuarios del parque. 

Este diagnóstico es coherente con el panorama municipal más amplio: del inventario 

de escenarios deportivos y recreativos de Santa Rosa del Sur, el 18,25% se ubica 

en la zona urbana frente a un 81,74% en zona rural, y de un total de 126 escenarios 

en el municipio, 23 se encuentran en mal estado, 90 en estado regular —categoría 

en la que se clasifica el parque principal—, 14 en buen estado y solo 1 en 

condiciones óptimas. El parque principal, siendo el escenario de mayor centralidad 

y afluencia de toda la cabecera urbana, concentra y visibiliza con particular claridad 

esta problemática municipal: a mayor concurrencia social, mayor es la brecha entre 

la demanda real de espacio recreo-deportivo adecuado y la oferta física disponible. 

Es precisamente esta combinación —deterioro físico de andenes, jardineras y placa 

multifuncional; ausencia de escenarios diferenciados por grupo de edad; y 

ocupación comercial sin infraestructura que la soporte— lo que genera y sostiene el 

bajo desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia 

identificado como problema central de este proyecto. 
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Registro fotográfico 

Descripción Latitud Longitud 

PARQUE PRINCIPAL  

Carrera 12 # 10 – 28. 
7°57'45.07"N 74° 3'19.13"O 

Los senderos y zonas duras, construidos en adoquín de arcilla tipo ladrillo, presentan un deterioro físico 
avanzado: piezas hundidas, fracturadas y desplazadas de su nivel original, que generan superficies 
irregulares con riesgo real de tropiezos y caídas para los usuarios, en particular para niños y personas 
mayores. 

 
 

Descripción Latitud Longitud 

PARQUE PRINCIPAL  

Carrera 12 # 10 – 28. 
7°57'45.07"N 74° 3'19.13"O 

Las jardineras que estructuran el espacio muestran igualmente un estado de deterioro: bordes en 
concreto con pintura desprendida y, en varios sectores, suelo completamente desprovisto de cobertura 
vegetal. 
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Descripción Latitud Longitud 

PARQUE PRINCIPAL  

Carrera 12 # 10 – 28. 
7°57'45.07"N 74° 3'19.13"O 

Desgaste superficial generalizado, deficiencias en la demarcación reglamentaria de las disciplinas que 
allí se practican, y ausencia de elementos mínimos de protección y seguridad para los usuarios. 
Adicionalmente, el parque presenta una ocupación activa por parte de vendedores informales, que 
instalan toldos y sombrillas improvisadas para la venta de alimentos y artículos varios. 
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6.2 Magnitud del problema 

El municipio de Santa Rosa del Sur – Bolívar, no cuenta con una infraestructura de 

parques recreo-deportivos multifuncionales, los existentes no cumplen con los 

lineamientos normativos para la prestación, promoción del desarrollo deportivo y 

recreativo de su población. De acuerdo a lo planteado anteriormente se realizaron 

diferentes vistas de campo a la  infraestructura a intervenir, además de esto se tuvo 

en cuenta los relatos de la comunidad, lográndose evidenciar tanto el abandono y 

deterioro progresivo, además se evidencia que los escenarios y espacio peatonal 

como recreativo y de mobiliarios e iluminación no cumplen con los estándares de 

medidas y normas de diseño, por lo tanto, se realizó un listado de áreas de 

necesidades para poder realizar una propuesta óptima.  

Según el inventario de los escenarios deportivos existentes en el municipio de Santa 

Rosa del Sur, a nivel urbano y rural, en el cual podemos observar que el 18,25% de 
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los escenarios se encuentran ubicados en la zona urbana y el 81,74% ubicados en 

zona rural. En su gran mayoría corresponde a escenarios de placa deportiva sin 

cubierta y sin graderías, cuyo estado predominante de la infraestructura deportiva 

es regular y malo, siendo necesario la gestión de proyectos para el mejoramiento 

de esta. La infraestructura de clasifica según las siguientes categorías. 

 

Línea Base 

Variable de medición: Porcentaje de la población de la cabecera urbana cubierta 

por infraestructura recreo-deportiva en buen estado. 

Metodología: Se toma como referencia la oferta total de escenarios deportivos y 

recreativos de la zona urbana del municipio (21 escenarios), bajo el supuesto de 

que esta oferta constituye la distribución existente destinada a atender a la totalidad 

de la población de la cabecera urbana. De estos 21 escenarios, solo 8 se 

encuentran actualmente en buen estado y, por tanto, son los únicos que prestan un 

servicio efectivo y adecuado a la comunidad. La proporción de escenarios en buen 

estado sobre el total de la oferta urbana equivale, bajo este criterio de distribución, 

al porcentaje de población efectivamente cubierta por infraestructura recreo-

deportiva adecuada. 
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Cálculo: 8 escenarios en buen estado ÷ 21 escenarios urbanos totales × 100 = 

38,1% 

Valor de la línea base: 38,1% 

Unidad de medida: Porcentaje (%) de población urbana cubierta. 

Fuente: Inventario de escenarios deportivos y recreativos de la zona urbana del 

municipio de Santa Rosa del Sur, Plan de desarrollo municipal 2024-2027. 

Interpretación: Actualmente, solo el 38,1% de la población de la cabecera urbana 

cuenta con acceso efectivo a infraestructura recreo-deportiva en condiciones 

adecuadas. El 61,9% restante depende de escenarios en estado regular o malo —

como es el caso hoy del parque principal—, lo cual explica de manera directa el bajo 

desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia identificado 

como problema central de este proyecto: no es un problema de desinterés de la 

población, sino de una oferta de espacios adecuados que hoy alcanza a cubrir poco 

más de un tercio de la demanda real. 

7. Justificación 

Los parques públicos representan una infraestructura esencial en la planeación 

territorial moderna, ya que contribuyen directamente al bienestar físico, emocional, 

social y cultural de la población. En el marco de los planes de desarrollo tanto 

municipales como departamentales su inclusión es prioritaria dentro d los 

componentes de infraestructura social y comunitaria, al ser espacios de acceso 

libre, que fomentan la integración, la equidad y la participación ciudadana.  

En contextos como el del municipio de Santa Rosa del Sur, la construcción de 

parques no solo responde a una necesidad recreativa, sino que actúa como una 

estrategia integral de desarrollo humano, convivencia y fortalecimiento del tejido 

social.  

Desde una perspectiva de política pública los parques son considerados activos 

urbanos que dinamizan el territorio, aumentan el valor del entorno, mejoran la 
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percepción de seguridad, promueven estilos de vida saludables y crean 

oportunidades de empleo directo e indirecto. Además, son un mecanismo clave para 

garantizar el cumplimiento del artículo 52 de la constitución política, que reconoce 

el derecho de todas las personas al deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre, en el marco del gasto social.  

La familia, como unidad básica de la sociedad, requiere de entornos seguros, 

saludables y dignos para su desarrollo integral. Los parques cumplen una función 

esencial al ofrecer espacios de encuentro intergeneracional, donde niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores puedan convivir, recrearse, educarse y fortalecerse física 

y emocionalmente. Son lugares de conexión afectiva que refuerzan los vínculos 

familiares y estimulan la interacción social positiva y previenen fenómenos de 

aislamientos, violencia y exclusión.  

Además, los parques bien diseñados y mantenidos promueven el juego libre, la 

actividad física y cultura ciudadana, todos ellos factores claves en la formación de 

la niñez, y en la salud mental y física de la población. Permiten también, el desarrollo 

de actividades culturales, deportivas y comunitarias que contribuyen a la 

consolidación de valores como el respeto, la solidaridad y la participación. 

El parque principal del municipio de Santa Rosa del Sur actualmente cuenta con 

una cancha de futbol, con deterioro evidente, en la imagen siguiente se muestra que 

hace parte del inventario de escenarios recreo deportivos en listados para realizar 

la intervención necesaria para su buen funcionamiento. Además, según la 

información proporcionada es uno de los espacios más concurridos por sus 

habitantes.  
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El Municipio de Santa Rosa del Sur, en su plan de inversión de administraciones 

anteriores ha destinado recursos para la infraestructura recreo deportiva sin 

embargo estos fueron insuficientes, conllevando al deterioro de estos escenarios 

hasta el punto de estar en condiciones inadecuadas para el servicio de los 

habitantes de la región. Por lo que en la actual administración se encuentra 

contemplada la inversión para el mejoramiento de ese escenario deportivo y 

recreacional.   

El propósito de la construcción del parque es la adecuación y mejoramiento de la 

plaza principal del municipio de Santa Rosa del Sur - Bolívar con el fin de convertirla 

en un espacio público multiusos que permita el desarrollo de actividades deportivas, 

culturales y comunitarias, contribuyendo al bienestar, la integración social y la 

dinamización del entorno urbano del municipio. 

La finalidad de la construcción del parque es tener un espacio que permita el 

desarrollo y la participación de los niños, niñas, adolescentes y en general de toda 

la población de la región que quiera desarrollar su parte recreativa y física dentro de 
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los escenarios propios para tales actividades, es decir que cuenten con un lugar 

adecuado donde puedan encontrar apoyo logístico a la hora de pasar tiempo al aire 

libre. 

La población cercana al parque principal del municipio de Santa Rosa del Sur, 

atraviesa por distintas adversidades, que hacen que sus actividades de recreación 

y esparcimiento se vean obstaculizadas por el deterioro del mismo, por esta razón 

es de vital importancia  la Construcción y adecuación, para responder a las 

necesidades espaciales y funcionales de la Comunidad con respecto del espacio 

público, dando solución a las problemáticas actuales del municipio de Santa Rosa 

Sur y al del sector donde se intervendrá el parque; pues carece actualmente de 

infraestructura optima y que cumpla con las condiciones y normativas necesarias 

para este tipo de actividades recreativas, convirtiéndose en un foco de inseguridad 

en el sector.   

Es esencial que la infraestructura de esta instalación, además de ser apropiada y 

cumplir con todos los parámetros normativos, cuente con espacios diseñados con 

antelación que permitan el confort y el desarrollo de un espacio recreo deportivo 

que cumpla con los requerimientos para su optimo uso, además de su desarrollo 

social y recreo deportivo, esta construcción  se convierte en un referente 

arquitectónico que sirve como modelo tipológico para futuros proyectos en sectores 

de características similares en la región. Con estos espacios se busca que toda la 

población tenga escenarios donde además de aportar múltiples beneficios físicos y 

psicológicos, la práctica de un deporte sea una potente herramienta de 

transformación social y una actividad formadora, ya que el deporte desempeña un 

papel importante como promotor de la integración social y el desarrollo económico 

en diferentes contextos geográficos, culturales y políticos del país y la región.  

De esta manera se garantiza a futuro la igualdad de accesos a espacios deportivos 

de toda la población del municipio de Santa Rosa del Sur, permitiendo la integración 
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socio – deportiva de la región y sus alrededores, mejorando y aumentando la calidad 

de vida de las familias y de los propios y foráneos de la región.  

Para modificar positivamente este lugar es imperiosa la necesidad de CONSTRUIR 

ESPACIOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE 

ESPARCIMIENTO APTOS PARA LA PRÁCTICA DE LA RECREACIÓN Y EL 

DEPORTE; maximizar su uso a través de su iluminación, mobiliario, infraestructura 

y adicionalmente contribuir al embellecimiento urbanístico y paisajístico del sector, 

con la finalidad de proporcionar diversos servicios destinados a beneficiar a todos 

los grupos sociales mediante la implementación del concepto del parque público 

para el beneficio de todos. 

La Constitución Política de la República de Colombia expresa en su artículo 52 que 

el deporte tiene como función la formación integral de las personas. Además, forma 

parte de la educación y constituye un gasto público social. En el mismo artículo se 

reconoce el derecho a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento 

del tiempo libre. Con la implementación de este proyecto se pretender dar solución 

a una problemática de carácter recreo deportivo y social, puesto que con la 

ejecución de este se garantizará mejoras en la infraestructura de los escenarios 

deportivos y satisfacción de las necesidades de toda su población. Dado que el 

espacio utilizado actualmente para la práctica deportiva no cumple con los 

estándares requeridos y es necesario potencializar la acogida para su práctica 

brindándole a la comunidad este tipo de lugares en óptimas condiciones para lograr 

un desarrollo integral, razón por la cual la alcaldía del Municipio de Santa Rosa del 

Sur en su Plan de Desarrollo " Santa Rosa somos todos 2024 – 2027"   cuyo 

objetivo principal, es propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de todas las 

personas que habitan el territorio, buscando un desarrollo integral sustentable y 

sostenible. Dentro del Plan de Desarrollo 2024 – 2027 se encuentra la línea 

estratégica 5.1  “Santa Rosa del sur con desarrollo humano y social”, que tiene como 

objetivo mejorar las condiciones de vida de la población, mediante el fortalecimiento 
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de la educación, la salud, la cultura, el deporte, la recreación, la seguridad y la 

convivencia ciudadana. 

8. Análisis de participantes 

8.1. Identificación de los participantes 
Nº ACTOR ENTIDAD POSICIÓN CONTRIBUCIÓN 

O GESTIÓN 
INTERESES O 

EXPECTATIVAS 

1 Departamental Bolívar Cooperante 

Aporte del 100% 
de los recursos de 
inversión del 
proyecto. Revisión 
y aprobación del 
proyecto 
formulado. 
Viabilización del 
proyecto. 
Seguimiento al 
cumplimiento de 
los plazos y 
especificaciones 
técnicas durante la 
ejecución. 

Dar cumplimiento a la 
meta de construcción de 
parques del Plan de 
Desarrollo 
Departamental "Bolívar 
me enamora 2024-
2027". Fortalecer la 
equidad territorial en el 
sur del departamento 
mediante inversión en 
infraestructura recreo-
deportiva. Garantizar 
que los recursos 
departamentales se 
ejecuten con 
transparencia, calidad 
técnica y dentro de los 
plazos establecidos. 
Generar impacto 
positivo y visible en la 
calidad de vida de la 
población del municipio 
de Santa Rosa del Sur. 

2 Municipal 
Santa Rosa 

del Sur 
Cooperante 

Formulación 
técnica del 
proyecto, 
articulación con la 
Gobernación de 
Bolívar para la 
gestión de los 
recursos. 
Socialización del 
proyecto con la 
comunidad y los 
actores del área de 
influencia. Gestión 
de los permisos, 
licencias y trámites 
previos necesarios 
para el inicio de la 
obra. 

Dotar a la población de 
un espacio público 
recreo-deportivo digno, 
seguro y funcional. Dar 
cumplimiento a las 
metas de infraestructura 
recreativa del Plan de 
Desarrollo Municipal 
"Santa Rosa somos 
todos 2024-2027". 
Gestionar con éxito la 
consecución de 
recursos 
departamentales para 
una intervención que el 
municipio no podría 
financiar con sus 
propios recursos. 
Fortalecer la capacidad 
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Nº ACTOR ENTIDAD POSICIÓN CONTRIBUCIÓN 
O GESTIÓN 

INTERESES O 
EXPECTATIVAS 

técnica institucional 
mediante la formulación 
de un proyecto de alta 
calidad metodológica. 

3         Otro 

Veeduría 
ciudadana y 

organizaciones 
comunitarias 

del sector 

Cooperante 

Seguimiento al 
cumplimiento del 
cronograma, las 
especificaciones 
técnicas y el 
presupuesto 
durante la 
ejecución. Reporte 
de hallazgos y 
observaciones a la 
entidad ejecutora y 
a los organismos 
de control 
competentes. 
Participación en los 
comités de obra y 
espacios de 
rendición de 
cuentas 
convocados 
durante la 
ejecución. 

Garantizar que los 
recursos públicos 
invertidos en el proyecto 
se ejecuten con 
transparencia, eficiencia 
y calidad técnica. 
Verificar que la obra 
entregada corresponda 
en condiciones y 
especificaciones a lo 
contratado. Contribuir a 
fortalecer la confianza 
de la comunidad en las 
instituciones públicas 
mediante el ejercicio 
activo del control social. 

4 Otro 

Comunidad del 
municipio de 
Santa Rosa 

del Sur 

Beneficiario 

Participación activa 
en los espacios de 
socialización 
convocados antes 
y durante la 
ejecución de la 
obra. Uso 
responsable y 
cuidado del parque 
una vez sea 
entregado. Reporte 
oportuno a las 
autoridades 
municipales de 
cualquier daño o 
anomalía que 
afecte la 
infraestructura. 
Apoyo al ejercicio 
de veeduría 
ciudadana durante 
la ejecución. 

Contar con un parque 
principal renovado, 
seguro y funcional que 
responda a sus 
necesidades reales de 
recreación, deporte y 
encuentro comunitario. 
Disponer de un espacio 
público que dignifique 
el centro del municipio 
y mejore la percepción 
de calidad de vida 
urbana. Que la 
ejecución de la obra se 
desarrolle con el menor 
impacto posible sobre 
la cotidianidad del 
sector durante el 
período de 
construcción. Que el 
parque entregado 
cuente con 
mantenimiento 
sostenido una vez 
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Nº ACTOR ENTIDAD POSICIÓN CONTRIBUCIÓN 
O GESTIÓN 

INTERESES O 
EXPECTATIVAS 

finalizada la obra. 

5 Otro 

Niños, niñas, 
adolescentes y 

escuelas de 
formación 

deportiva del 
municipio 

Beneficiario 

Uso responsable 
de los escenarios 
deportivos y 
recreativos del 
parque. 
Participación en los 
programas de 
formación 
deportiva y 
aprovechamiento 
del espacio que se 
desarrollen una 
vez entregado el 
parque. 
Acatamiento de las 
normas de 
convivencia y buen 
uso establecidas 
para el escenario. 

Acceder a escenarios 
deportivos y recreativos 
en condiciones técnicas 
adecuadas para la 
práctica de sus 
disciplinas. Contar con 
espacios seguros y 
diferenciados por grupo 
de edad —parque 
infantil, zona de 
calistenia, placa 
multifuncional— que 
respondan a sus 
necesidades 
específicas. Que el 
parque se convierta en 
el escenario 
permanente para los 
programas de 
formación deportiva y 
recreativa del 
municipio. 

 

8.2. Análisis de participantes 
 

Los habitantes del municipio de Santa Rosa del Sur, especialmente los jóvenes, 

deportistas organizados y población interesada en la práctica libre de diversas 

disciplinas, han manifestado de manera constante su preocupación frente al 

deterioro progresivo del parque principal del municipio. La comunidad ha señalado 

que las actuales condiciones de infraestructura afectan negativamente la 

continuidad de la práctica deportiva, así como la posibilidad de realizar encuentros, 

jornadas de formación y eventos recreativos. Problemas como el mal estado de las 

canchas, la falta de iluminación y la ausencia de zonas de apoyo funcionales 

generan interrupciones frecuentes en las actividades físicas, especialmente durante 

temporadas de lluvia o en horas nocturnas. 

Frente a esta situación, el gobierno municipal ha identificado una oportunidad 

concreta para responder a esta necesidad comunitaria, mediante la intervención y 
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mejoramiento del parque principal, con el fin de proporcionar espacios adecuados, 

seguros y funcionales que promuevan el deporte, el aprovechamiento del tiempo 

libre y el fortalecimiento del tejido social. En respuesta a la solicitud ciudadana y al 

compromiso institucional con el desarrollo integral de la población, el municipio 

adelantó gestiones en la etapa de preinversión que incluyeron asistencia técnica 

especializada para el levantamiento de requerimientos, evaluación de condiciones 

del terreno, y estructuración del componente técnico y financiero del proyecto. 

Con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del proyecto, el municipio ha diseñado 

una estrategia que involucra directamente a las escuelas de formación deportiva, a 

las instituciones educativas locales, y comunidad en general, las cuales jugarán un 

rol clave en la dinamización y cuidado de la infraestructura. Estas organizaciones 

contribuirán con acompañamiento técnico, promoción del uso adecuado de los 

espacios, y la ejecución de programas dirigidos a diferentes grupos etarios. 

Además, se contempla la participación de líderes comunitarios, organizaciones 

sociales, y entidades del sector salud que aportarán desde sus áreas al fomento de 

hábitos de vida saludable y a la apropiación social del escenario deportivo. 

El ente territorial ha expresado su compromiso de asumir los costos de operación, 

mantenimiento y administración de la infraestructura una vez intervenida. El 

departamento de Bolívar por su parte se suma a la iniciativa del municipio, 

financiando el proyecto de inversión en su totalidad de tal manera que se pueda dar 

cumplimiento a las metas de su plan de desarrollo y brindar espacios óptimos para 

los habitantes del departamento de Bolívar, siendo este parque de relevancia 

regional por su ubicación estratégica que beneficia a la población del sur del 

departamento. 

En conclusión, este proyecto responde a una demanda legítima y prioritaria de la 

población de Santa Rosa del Sur y se configura como una apuesta integral del 

gobierno local y departamental por el bienestar ciudadano. A través del 

mejoramiento del parque principal, se espera no solo ampliar el acceso a escenarios 
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recreo-deportivos adecuados, sino también generar entornos de convivencia, 

formación y crecimiento personal, que impacten positivamente en la calidad de vida, 

la salud pública y la cohesión social del municipio. 

9. Población afectada y objetivo 

Región: Caribe 

Departamento: Bolívar 

Municipio: Santa Rosa del Sur  

Área de Localización: Urbana 

Tipo de población: Personas 

Número:  21.694 habitantes 

Fuente de Información: DANE Proyección 2026 

Departamento Municipio Corregimiento Población 

 Bolívar Santa Rosa del Sur  21.694 

Total población afectada y objetivo 21.694 

 

Rango de Edades - Población beneficiada 

Edades Total, población 

0-14 6.419 

15-19 2.250 

20-59 11.304 

Mayor de 60 años 1.721 

TOTAL 21.694 

Sexo - Población beneficiada 

Sexo Total, población 

Hombres 10.376 

Mujeres 11.318 

TOTAL 21.694 
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10. Objetivos  

10.1. Objetivos generales  

Incrementar el desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia 

en el municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar. 

10.2. Objetivos específicos  

- Mejorar las condiciones para la recreación y práctica deportiva. 

- Recuperar los espacios existentes. 

- Incrementar la periodicidad y calidad en el mantenimiento. 

- Reducir el déficit de espacios deportivos y recreativos. 

 

 
Directos 

 

Causas directas Objetivos específicos 

Inadecuadas condiciones de 
infraestructura para la recreación y 
práctica deportiva. 

Mejorar las condiciones para la 
recreación y práctica deportiva.  

 
- Indirectos  

 

Causas indirectas Objetivos específicos 

Deterioro de los espacios existentes. Recuperar los espacios existentes. 

Baja periodicidad y calidad en el 
mantenimiento. 

Incrementar la periodicidad y calidad 
en el mantenimiento. 

Déficit de espacios deportivos y 
recreativos.  

Aumentar la disponibilidad de 
espacios para las prácticas recreo-
deportivas. 
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10.3. Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCREMENTAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREO-

DEPORTIVAS INDIVIDUALES Y EN FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA RECREACIÓN Y 

PRÁCTICA DEPORTIVA 

DISMINUCIÓN DEL 

SEDENTARISMO. 

AUMENTAR LA 

DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS 

PARA LAS PRÁCTICAS 

RECREO-DEPORTIVAS. 

RECUPERAR LOS ESPACIOS 

EXISTENTES. 

INCREMENTAR LA 

PERIODICIDAD Y CALIDAD 

EN EL MANTENIMIENTO. 

REALIZAR UN ADECUADO 

USO DEL TIEMPO LIBRE. 

FORTALECIMIENTO DE LA 

INTEGRACIÓN FAMILIAR Y 

SOCIAL. 

 

1. DISMINUCIÓN EN 

PROBLEMAS DE SALUD 

PUBLICA ASOCIADOS A LA 

FALTA DE ACTIVIDAD FISICA. 

2. DISMINUCIÓN EN LA 

MORTALIDAD EN LA 

POBLACIÓN. 

1. MENOR 

PROBABILIDAD DE 

ACTIVIDADES ILÍCITAS EN LA 

COMUNIDAD. 

2. DISMINUCIÓN DE 

LA INSEGURIDAD. 

1. AUMENTO DE LA 

CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA 

POR LA POBLACIÓN. 

2. INCREMENTO DEL 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

CON EL MUNICIPIO. 
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11. ALTERNATIVAS DE LA SOLUCIÓN 

NOMBRE DE LA ALTERNATIVA  
PASA A 

PREPARACIÓN 
ESTADO  

Construcción de escenario recreodeportivo y espacios 
de esparcimiento en el parque principal del municipio 
de Santa Rosa Del Sur, departamento de Bolívar. 

SI Completo 

Mantenimiento del parque principal del municipio de 
Santa Rosa Del Sur, departamento de Bolívar. 

NO NA 

12. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

12.1 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO – ALTERNATIVA PROPUESTA 

Municipio Departamento Descripción Latitud Longitud 

Santa Rosa 
del Sur 

Bolívar 
PARQUE PRINCIPAL  

Carrera 12 # 10 – 28. 
7°57'45.07"N 74° 3'19.13"O 

 

 

La ejecución del proyecto se realizará en el departamento de Bolívar, municipio de 

Santa Rosa del Sur.  
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El proyecto se encuentra ubicado dentro del casco urbano del municipio del Santa 

Rosa del Sur. departamento de Bolívar, en la Carrera 12 # 10 – 28. 
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Foto: Sitio a intervenir. Fuente. Archivo del Proyecto 

 

12.2 Descripción de la alternativa.  
 

La gobernación de Bolívar en conjunto con el municipio de Santa Rosa el Sur, han 

visualizado y proyectado la construcción del parque principal de Santa Rosa del Sur 

para permitirle a toda esa población de esta municipalidad contar con un lugar con 

las condiciones de infraestructura requerida, idóneas para que se pueda realizar la 

práctica deportiva, recreativa en óptimas condiciones y un sano esparcimiento.  

La alternativa seleccionada consiste en la construcción integral del parque principal 

del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, mediante la demolición total de la 

infraestructura actualmente existente y su reconstrucción completa desde cero. La 

intervención no corresponde a un mejoramiento parcial ni a una rehabilitación de los 

elementos actuales: la totalidad de las superficies duras, jardineras, placa 

polideportiva, tarima y mobiliario urbano existentes será demolida y desmontada, 

para dar paso a una infraestructura nueva, diseñada de manera integral y articulada 

bajo un criterio paisajístico y funcional unificado. 
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La única excepción a esta demolición total es la arborización existente, que se 

conserva en su totalidad. Para garantizar su permanencia, el diseño incorpora 

estructuras de protección radicular alrededor de cada árbol que se mantiene, 

evitando que las labores de excavación y fundida de las nuevas superficies afecten 

su sistema de raíces, y previniendo a su vez que el crecimiento futuro de estos 

árboles fracture los nuevos pisos. A esta arborización preservada se suman nuevas 

siembras de árboles nativos y plantas ornamentales, complementarias al diseño 

paisajístico general. 
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Descripción detallada de los espacios del proyecto 

 

Zona dura: Es la superficie de circulación y permanencia peatonal que estructura 

la totalidad del parque, construida sobre una base de concreto reforzado y 

terminada en un piso de alta resistencia para uso peatonal intensivo. Esta zona 

articula espacialmente todos los demás componentes del parque entre sí —cancha, 

parque infantil, tarima, gradas y plazoleta— y absorbe la mayor parte de los flujos 

de circulación del proyecto. 

Zona verde: Comprende las áreas de empradización y las jardineras perimetrales, 

delimitadas con muretes bajos. Es en esta zona donde se concentra la arborización 

preservada y las nuevas siembras, configurando los espacios de sombra natural del 

parque. 

Parque infantil: Espacio independiente dotado de juegos infantiles integrales (con 

elementos como rueda, pasamanos, columpios, deslizadero y balancines), anclados 

de forma segura. A diferencia del resto de la zona dura, esta área se termina en un 

piso de caucho especializado para zonas de juego, un material de amortiguación 

que reduce el riesgo de lesiones por caídas. 



 

 

  
 

DOCUMENTO TECNICO 

 

Cancha: Es el componente deportivo central del proyecto: una placa polideportiva 

multifuncional, cubierta en su totalidad por una estructura metálica con cubierta 

liviana, lo que la convierte en un escenario apto para el uso continuo 

independientemente de las condiciones climáticas de la región. La cancha cuenta 

con cerramiento perimetral, porterías nuevas, y demarcación reglamentaria para las 

disciplinas que allí se practiquen. 

Tarima: Plataforma elevada en concreto, con su propia estructura de cimentación, 

destinada al desarrollo de actos culturales, institucionales y comunitarios del 

municipio. 

Gradas: Estructura de graderías en concreto, articulada directamente con la cancha 

cubierta, que brinda capacidad de espectadores para los eventos deportivos y 

comunitarios que allí se desarrollen. Es, junto con la cubierta de la cancha, la 

intervención de mayor envergadura estructural del proyecto. 

Andenes, bordillos y bancas en concreto: Comprende los andenes perimetrales, 

los bordillos que delimitan las distintas zonas del parque, las rampas de 

accesibilidad que garantizan el acceso a personas con movilidad reducida 

(conforme a los principios de la Ley 361 de 1997), y el mobiliario fijo en concreto. 

Componentes complementarios del diseño: 

Plazoleta de banderas: un espacio cívico nuevo, dotado de astas bandera, que 

fortalece el carácter institucional del parque. 

Contenedor para uso comercial: un espacio formal proyectado para reemplazar 

la ocupación informal actual del parque, destinado a uso comercial y de venta de 

alimentos. 

Sistema de iluminación y energización: una infraestructura eléctrica nueva e 

independiente, con su propio punto de transformación, que garantiza el uso seguro 

del parque en horario nocturno. 
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Imagen. Plano de implantación general 

La ejecución de la obra sigue una secuencia constructiva lógica: 

Obras preliminares: descapote del área de intervención y retiro del material 

removido. 

Demoliciones y desmontes: demolición de las jardineras, pisos, andenes y bordillos 

existentes; desmonte de la malla, el mobiliario, el parque infantil y las porterías 

actuales; cargue y transporte del material sobrante. 

Movimiento de tierras: excavaciones para cimentaciones y bordillos, seguidas de 

rellenos compactados que garantizan la estabilidad del terreno para las nuevas 

estructuras. 
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Cimentación, estructuras de concreto y estructura metálica: construcción de las 

cimentaciones, fundida de las gradas y muros de gradería con su refuerzo 

correspondiente, y, como actividad de mayor complejidad técnica de todo el 

proyecto, montaje de la estructura metálica que soportará la cubierta de la cancha. 

Mampostería: construcción de los muros de las jardineras. 

Pisos y acabados: fundida de la placa general y de la placa específica de la cancha; 

instalación del sistema de drenaje de aguas lluvias; y colocación de los acabados 

finales en cada zona según su uso. 

Instalaciones hidrosanitarias: construcción de la red de drenaje de aguas lluvias y 

sus respectivas cajas de inspección. 

Cubierta de la cancha principal: instalación de los paneles de cubierta sobre la 

estructura metálica ya montada. 

Carpintería metálica: cerramiento perimetral de la cancha. 

Pintura y demarcación de cancha: aplicación de pintura y demarcación 

reglamentaria de las disciplinas deportivas que se practicarán. 

Varios exteriores: instalación del parque infantil, las porterías, los bordillos, las 

rampas de accesibilidad, el mobiliario urbano y la zona de calistenia; siembra de los 

nuevos árboles e instalación de las estructuras de protección radicular para la 

arborización existente; e instalación de la plazoleta de banderas. 

Instalaciones eléctricas: construcción de la acometida, el punto de transformación, 

la red de baja tensión y el sistema de alumbrado del parque, junto con los trámites 

de legalización ante el operador de red de la región. 

Suministro e instalación del contenedor comercial: como actividad final del proceso 

constructivo. 
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Render 1. Parque principal  
Fuente. Archivo del proyecto 

 

 
Render 2. Parque principal  
Fuente. Archivo del proyecto 
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Render 3. Parque principal  

Fuente. Archivo del proyecto. 

 

Render 4. Parque principal  
Fuente. Archivo del proyecto 
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13. CADENA DE VALOR 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PRODUCTO ACTIVIDAD ETAPA COSTO 

Mejorar las 

condiciones para 

la recreación y 

práctica 

deportiva. 

Parques 

recreativos 

construidos 

REALIZAR OBRAS 

PRELIMINARES 

Inversión 

$ 45.175.970,73 

REALIZAR 

DEMOLICIONES Y 

DESMONTES 

$ 276.339.462,41 

REALIZAR 

MOVIMIENTOS DE 

TIERRA 

$ 680.934.145,23 

EJECUTAR 

CIMENTACIÓN, 

ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO Y 

ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 

$ 2.135.286.474,97 

REALIZAR 

MAMPOSTERIA 
$ 45.236.729,65 

REALIZAR PISOS Y 

ENCHAPES 
$ 1.787.475.287,51 

REALIZAR 

INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS 

$ 28.627.539,80 

REALIZAR CUBIERTA 

CANCHA PRINCIPAL 
$ 298.127.566,69 

REALIZAR 

CARTPINTERIA 

METALICA 

$ 66.806.359,10 

REALIZAR PINTURA 

CANCHA 
$ 43.434.297,37 

REALIZAR VARIOS 

EXTERIORES 
$ 408.273.408,92 

REALIZAR 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS Y AFINES 

$ 596.362.782,37 
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14. CRONOGRAMA  
Las ejecuciones de las actividades de las obras del proyecto están programadas para 

realizarse en un periodo de 2 meses la etapa precontractual, 12 meses la ejecución y 2 

meses para la liquidación de los contratos. 

Precontractual Ejecución Liquidación 

2 meses 12 meses 2 meses 

 

 

  

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CONTAINER 

$ 41.259.483,72 

EJECUTAR PLAN DE 

MANEJO DE 

AMBIENTAL 

$ 182.993.926,25 

EJECUTAR PLAN DE 

MANEJO DE TRANSITO 
$ 120.991.594,30 

CERTIFICACIONES 

RETIE 
$10.000.000,00 

CERTIFICACIONES 

RETILAP 
$7.000.000,00 

TRAMITES ANTE 

AFINIA PARA 

LEGALIZACIÓN DEL 

PROYECTO 

$5.000.000,00 

REALIZAR 

INTERVENTORIA 
$ 405.439.501,74 

COSTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA $ 7.184.764.530,76 
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15. ANALISIS DE RIESGOS 

 Matriz de Riesgos 

Nª Tipo de Riesgo Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Efectos  Medidas Mitigación 

PROPOSITO (Objetivo general) 

Incrementar el desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en el municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de 

Bolívar. 

1 De costos 

Cambios en los precios del 

mercado que generan una 

diferencia importante entre 

el presupuesto aprobado y 

los recursos necesarios para 

la ejecución de las 

actividades. 

Probabilidad: 

4. Probable 

Impacto: 

3. Moderado 

Incremento en el costo 

de los insumos; 

carencia de recursos 

para la ejecución de las 

actividades. 

 

Elaborar el presupuesto del proyecto 

acogiéndose a los precios promedio de 

la región; Tener en cuenta los costos de 

acarreo y transporte para los materiales 

necesarios de cada actividad, los cuales 

son altos de la región. 

COMPONENTE (Productos) 

Parques recreativos construidos 

2 De mercado 

Calidad: Mala Calidad de los 

materiales. (La calidad de los 

materiales no cumple con las 

especificaciones técnicas) 

Probabilidad: 

2. Improbable 

Impacto:  

4. Mayor 

Mala calidad de las 

obras. 
 

Previo control de calidad de los 

materiales y realización de pruebas; 

adquisición de pólizas de garantía 

ACTIVIDAD (Capa de rodadura) 

Movimientos de tierra 

3 

Asociados a 

fenómenos de 

origen natural: 

atmosféricos, 

hidrológicos, 

geológicos, otros 

Precipitaciones intensas que 

no permitan el desarrollo de 

la actividad en las 

condiciones ideales 

Probabilidad: 

4. Probable 

Impacto:  

3. Moderado 

Retrasos en la 

ejecución de las obras. 
 

Realizar la programación de la 

actividad en temporadas de verano, 

planeación de acuerdo a la 

contingencia. 
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16. Ingresos y Beneficios. 

 

 

17. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Nª Etapa Tipo Entidad Nombre Entidad Tipo Recurso Valor 

1 Inversión Departamentos BOLIVAR Propios $7.184.764.530,76 

Valor Total del Proyecto de Inversión $7.184.764.530,76 

 

 

GLADYS AMANDA PORRAS RINCON 

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 


