
C.C. /NIT

90121248-3 NO

No. Interno Tipo Valor Inicial del Contrato N/A Vigencia póliza: N/A

SER064 - 2025 MINIMA CUANTIA $ 83,696,000.00 N/A Fecha aprobación N/A

Tipo Modificación No. (consecutivo) No. SECOP o TVEC Fecha
Valor

(Si aplica)

Desde

(AAAA-MM-DD) 

Hasta

(AAAA-MM-DD)

REDUCCIÓN 1 CO1CTRMOD21715260 26/01/2026 $2,806,688.00

PRÓRROGA Y ADICIÓN 2 CO1CTRMOD23632141 01/07/2026 $28,773,248.00 19 DE AGOSTO DE 2026 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

Total adiciones $28,773,248.00

No. Fecha
Rubro(s) 

(Posición catálogo del gasto)
Valor CDP No. RP Fecha del RP Valor RP Total Pagos Realizados con el RP % de Ejecución del RP Liberaciones Saldo Por Utilizar RP

27-01-01-811 4925 03/12/2025
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN 

(EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

10,000,000.00$                              61325 16/12/2025 10,000,000.00$                               7,193,312.00$                                          71.93%  $         2,806,688.00 $ 0.00

27-01-01-811 2326 13/01/2026
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN 

(EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

73,696,000.00$                              2226 13/01/2026 73,696,000.00$                               72,439,117.00$                                        98.29% $ 1,256,883.00

27-01-01-811 10926 01/07/2026
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN 

(EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

28,773,248.00$                              33526 01/07/2026 28,773,248.00$                               0.00% $ 28,773,248.00

0.00% $ 0.00

0.00% $ 0.00

0.00% $ 0.00

$ 0.00 0.00% $ 0.00

$ 112,469,248.00 $ 112,469,248.00 $ 79,632,429.00 $ 2,806,688.00 $ 30,030,131.00

109,662,560

$0.00

$ 79,632,429.00 79% 0%

RP Sub-Unidad Rubro Fecha del Pago No. Orden de Pago (SIIF) Valor Orden de Pago SIIF Factura No. - Cuenta de Cobro Porcentaje Valor Pagado Soporte/Actividad Fecha Valor

61325 27-01-01-811
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 30/01/2026 3810126  $                                                               7,193,312.00 SE-3256 6.56% $ 0.00

2226 27-01-01-811
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 29/01/2026 17382826  $                                                               7,193,312.00 SE-3287 6.56%

2226 27-01-01-811
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 25/03/2026 87621626  $                                                               7,193,312.00 SE-3323 6.56%

2226 27-01-01-811
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 25/03/2026 87611626  $                                                               6,172,300.00 SE-3324 5.63%

2226 27-01-01-811
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 30/04/2026 146044326  $                                                               7,193,312.00 SE-3355 6.56%

2226 27-01-01-811
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 12/05/2026 163325026  $                                                               7,193,312.00 SE-3396 6.56% $ 0.00

2226 27-01-01-811
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 26/05/2026 183758826  $                                                               7,193,312.00 SE-3429 6.56%

2226 27-01-01-811
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 26/06/2026 240625726  $                                                               7,193,312.00 SE-3463 6.56%

2226 27-01-01-811
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 13/08/2026 317160126  $                                                               7,193,312.00 SE-3475 6.56%

2226 27-01-01-811
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 27/08/2026 342858226  $                                                               7,193,312.00 SE-3511 6.56%

2226 27-01-01-811
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 28/09/2026 391449826  $                                                               7,193,312.00 SE-3568 6.56%

2226 27-01-01-811
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 15/10/2026 420707726  $                                                               1,527,008.00 SE-3583 1.39%

33526 27-01-01-811
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN)  $                                                               7,193,312.00 SE-3604 6.56%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

 $                                                             86,825,740.00 Total Porcentaje Ejecución Financiera 79%  Total amortizado 0% $ 0.00

Obligación Especifica
Factura  No. /Cuenta de Cobro 

No.
Valor factura - Valor a Cobrar RP a afectar Sub-unidad Ejecutora Rubro % del Pago a realizar

1. una visita al mes y/o según necesidad del servicio programado de común acuerdo con 

el supervisor del contrato.

2. Realizar la revisión de la seguridad de los equipos, ajuste de partes, nivelación, 

limpieza, lubricación, revisión, pruebas de funcionamiento, ajuste de conexiones, entre 

otros.

3. Registrar cada mantenimiento preventivo y/o correctivo en el respectivo reporte de 

mantenimiento mensual e indicar, conforme a la rutina establecida para cada una de las 

visitas, todas las partes que se revisan.

4. Verificar que los sistemas de seguridad se encuentran habilitados si hay emergencia.

5. Realizar la validación técnica correspondiente para que los equipos objeto del 

contrato cumplan con toda la normatividad vigente correspondiente a uso, mantenimiento 

y certificaciones donde aplique.

6. Ejecutar las labores contratadas con personal experimentado, especializado, 

certificado y calificado para intervenir equipos de las marcas y características del 

presente estudio realizando las pruebas técnicas, reparaciones necesarias, 

inspecciones rutinarias, ajustes.

calibración, suministro e instalación de repuestos originales garantizando condiciones de 

uso y operación.

Parágrafo 1. El suministro de los repuestos que se requieran durante la ejecución del 

contrato se hará previa aprobación del supervisor del contrato.

Parágrafo 2. Las tarjetas u otros componentes electrónicos solo podrán ser 

reemplazados por originales y se deben instalar con su propio personal especializado: 

por ninguna razón se aceptarán reemplazos remanufacturados.

7. Cambiar los repuestos en caso de que estos no cumplan con las especificaciones 

exigidas, dentro de los tres días hábiles siguientes a la aprobación por parte del 

supervisor.

SE-3604 $ 7,193,312.00 33526 27-01-01-811 27-01-01-811 6.56%

2

3

4

5

6

7

JOSE ALFREDO VEGA GALARAGA

Tiempo

(años, meses y días)

No. SECOP o TEVC (Si aplica)

03 MESES Y 11 DIAS

19 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha de terminación (inicialmente pactada)

Fecha final (incluídas prórrogas, si aplica)

19 DE AGOSTO DE 2026

Comentarios / Observaciones

(Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso 

de adiciones o reducciones)

$80,889,312.00

B. MODIFICACIONES 

Fecha de suscripción

Fecha de inicio 

16 DE DICIEMBRE DE 2025

30 DE NOVIEMBRE DE 2026

CDP

Total

RP.33526 - CDP.10926- U 27-01-01-811

Unidad Ejecutora

Registro Presupuestal

•	TECHO DE CABINA: 

•	Operador de puerta y puerta de cabina (switch de seguridad) 

•	Botonera de la cabina

•	Limpieza de botonera de cabina

•	Funcionamiento de la iluminación principal

•	Comprueba la iluminación de emergencia

•	Integridad de las placas de capacidad y avisos 

•	Techo/Estructura 

•	Switches de seguridad

•	Comprueba Operación de la alarma

•	Operación del intercomunicador /MAX VOICE

•	Integridad de los botones

    2   CUARTO DE MAQUINAS

•	Verifica la vigencia del extintor

•	Verifica la identificación de la puerta de acceso al cuarto de maquinas

•	Verifica el cierre de la puerta

•	Existencia de escaleras de acceso al nivel superior

•	Existencia de la barandilla de nivel superior

•	Prueba de NOBREAK y rescate automático

•	Fusibles (verifica el amperaje de acuerdo con la tabla de fusibles)

•	Disyuntores (verifica el amperaje de acuerdo con la tabla de disyuntores)

•	Limpieza del cuadro de comando

Total pagos SIIF

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

$ 28,773,248.00 $ 30,030,131

-$                                                                             

Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones 

(Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)

Valor anticipo (Si aplica)

Valor Adiciones o Reducciones

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

Fecha de Presentación del informe Período del Informe - Entregable No. 13

CONTRATO / CONVENIO

A. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO MC053-2025

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

Objeto contractual
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , INCLUYENDO LOS REPUESTOS PROPIOS DEL MANTENIMIENTO Y OTROS NECESARIOS MONTO AGOTABLE DE LOS EQUIPOS DE TRASPORTE VERTICAL DE 

PASAJEROS DE LAS DIFERENTES SEDES PROPIAS QUE INTEGRAN EL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERIA.

Pago No. Contratista 

20 DE COTUBRE  DE 2026 MES OCTUBRE DE 2026

Razón social
13SERVIMOS ELEVADORES SAS

Nombres Supervisores

Sup. Técnica

Sup. AFJC

Póliza No. 

Aseguradora

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN

Valor inicial del contrato

 1. CUARTO DE MAQUINAS

1.1

MANTENIMIENTO DE BOVINAS DE FRENO

UND

8

1.2

MANTENIMIENTO DE BANDAS DE FRENO

UND

8

1.3

MANTENIMIENTO DE PASADORES DE BRAZO DE FRENO

UND

8

1.4

PRUEBA DE DESLIZAMIENTO

UND

8

1.5

MANTENIMIENTO CABLES DE TRACCION Y POLEAS

UND

8

1.6

LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL

UND

8 2 CONTROL

2.1

MANTENIMIENTO DE RELEVOS DE MANIOBRA Y DISPOSITIVOS

UND

8

2.2

Valor total (Incluídas adiciones)

Total pagado a la fecha (incluido anticipo)

Obligaciones contractuales

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor. 

(Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

$ 109,662,560.00

ÚLTIMO PAGO



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

8

9

$ 7,193,312.00 79.00%

79.00%

SI NO ¿El contrato presenta retraso? SI NO SI NO

SI NO

Fecha Certificación o Declaración Juramentada
Certificado antecedentes 

Revisor Fiscal (Si aplica)

Fecha certificado antecedentes 

Revisor Fiscal (Si aplica)

Nombre de quien expide certificado y/o 

declaración juramentada (Si aplica)

Mes de la Planilla de Pago 

Seguridad Social (Si aplica)

N/A N/A N/A N/A OCTUBRE

SI NO
¿Cantidad del Personal de 

trabajo del Contrato?

UNIDAD

811

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz?

DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S). Describir riesgo configurado, en caso de señalar la opción SI y medidas a adoptar y/o adoptadas para mitigarlo.

No aplica, contrato financiado con recursos BID

¿El contrato tiene Personal de trabajo?       
Observación: (Planilla)

N/A

Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica)

NO

¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)

MI PLANILLA

JOSE ALFREDO VEGA GALARAGA

Firma
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

II. Resumen asuntos pendientes del contratista:

El contrato se está ejecutando con normalidad

% Total de pagos solicitados al corte del informeTotal de pagos solicitados al corte del informe

CUENTA DE COBRO -FACTURA DE VENTARP AFECTAR

¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?

Supervisora Técnica

33526

No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)

1752159581

% Ejecución Fisica del Contrato al corte de este informe:

III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual)

V. Observaciones:

I. Resumen ejecución del contrato:

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

Con base en el seguimiento realizado por el(la) supervisor(a) del contrato Número del SER064-2025 en lo técnico, administrativo, financiero, contable y juridico, se CERTIFICA que SERVIMOS ELEVADORES SAS., cumplió con el objeto contratado, por lo cual se autoriza el pago de acuerdo a lo descrito a continuación:

   IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social

¿El contrato se está ejecutando normalmente?

N/A

SE-3604 $ 7,193,312

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

TOTAL A PAGAR $ 7,193,312

VALOR 

Apoyo a la Supervisión Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico

Supervisor Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico

Firma

Firma


