Céd. FO-GECO-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

y/o Interventoria Alcaldia de Medellin

—————— Distrito dg ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Version 16

CONTRATO No. 4600104132 de 2025
PERIODO REPORTADO: Octubre de 2025

INFORME # 9
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME CON CORTE AL: 20 de Octubre de
2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN — SECRETARIA DE
MOVILIDAD.

CONTRATISTA: ELEINCO S.A.S

NITo C.C.: 811.015.018-1

REPRESENTANTE MAURICIO ISAZA RAMIREZ

LEGAL

CC No: 1.037.603.527

OBJETO: Arrendar el espacio que alberga las antenas repetidoras
gue permiten las comunicaciones de los agentes de
transito de la secretaria de movilidad.

VALOR: SESENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
($ 62.075.475) IVA INCLUIDO

DURACION: Trecientos veintitrés dias (323) dias, sin exceder la
presente vigencia.

FECHA DE INICIO: 11/02/2025

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2025

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del contrato
4600104132 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisor del contrato de la
referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm, Ley
1150 de 16 de julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm, Ley
1474 de 12 de julio de 2011,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm, Decreto
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e
1082 de 26 de junio de 2015,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.htm,
Decreto Municipal 0455 de junio 31 de 2019

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d alcamed 0455 201 9.htm,
Decreto Municipal 0361 de 2024 (Delegaciones en Materia Contractual), Decreto
Municipal 835 de 2021 (Manual de Contratacién), y demas normas que regulan la
materia, previos los siguientes items

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

e Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Se estableci6 de comun acuerdo entre el Contratista y el Supervisor que el inmueble
arrendado al Distrito Especial de Medellin es exclusivamente para albergar las antenas
repetidoras que mantienen las comunicaciones entre los agentes de tramito de la
secretaria de Movilidad, el cual debe incluir permanentemente, el buen estado del
espacio arrendado con: suministro de energia — Proteccion a tierra y Servicio de
Seguridad Perimetral.

El Contratista presentara cada que la Supervisién del contrato lo solicite la factura del
canon de arrendamiento con informe anexo donde da fé del estado del inmueble para el
cual es objeto del presente contrato.

e Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del arrendatario y del
arrendador establecidas en el contrato: La supervisién del Convenio sefiala
gue el contratista ha venido cumpliendo con las obligaciones detalladas en los
documentos denominados “Propuesta Econdémica y Anexo al Contrato”, sin
advertencia alguna de incumplimientos en la ejecucién del contrato.

e Adjunta pantallazo del anexo del contrato donde reza: el canon de
arrendamiento es anticipado

SEXTA: FORMA DE PAGO. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, pagara
a EL ARRENDADOR el valor del presente contrato, de forma mensual y/o proporcional, mediante ONCE
(11) PAGOS mes anticipado, contados a partir del Inicio de ejecucion por parte del Supervisor en la
plataforma SECOP |, por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MIL ($ 5,643,225) IVA INCLUIDO, de acuerdo al valor pactado por

las partes como canon de arrendamiento, previa presentacion de la respectiva factura y aprobacion por
parte del supervisor.

ELEINCO Informe # 9 de la prestacién del servicio de arrendamiento mes Octubre.
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ftem Unico 1: Canon de arrendamiento mensual sitio en el Cerro Monte Alvernia
equivalente al mes de Octubre 2025.
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Canon de
arreno!amlento del Mes 11 9 1 9 78.5 %
espacio de las antenas
repetidoras
Avances porcentuales del contrato:
EJECUCION DEL CONTRATO
Tiempo avance del canon de arrendamiento 78 %
Valor avance ejecucion presupuesto del 78.5 04
contrato

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Accion del proyecto asociado a este contrato,
en el marco del Plan de Desarrollo:

Informaciéon Contratos asociados a los bienes y servicios

Avance en tiempo
Valor Estadistico Numero contrato | Valor contrato de ejecucién a
Octubre 30/ 2025
MV52AE 4600104132 $62.075.475 78 %

El indicador asociado:

Por estar relacionada esta contratacion con arrendar el espacio donde estan ubicadas
las antenas repetidoras utilizadas para las comunicaciones via radio de comunicacion
entre la secretaria de Movilidad y los agentes de transito, el indicador asociado a esta
contratacion es el indicados de producto.
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4334 Equipos de comunicacion del cuerpo Unidad de Gestion Estratégica
T de agentes de transito renovados Vial y Logistica
Cédigo Incgj?g::\%%r Avanc
CodSA Nombre del Valor Nombre Valor | Unidad de Producto Met | e sept.
P proyecto Estadistic Estadistico medida MGAWEB/SUI a 15 de
0 2025
FP
Fortalecimient Organismos
0 de la de transito
capacidad dotados con
240352 |Operativa  de|pysoAE |implemento | Poreenta) | 546901100 | 1 | 0,85
control y s para el €
regulacion de control  de
la movilidad. transito.
Nombre nuevo Proyecto 2T .
PILAR programa Proyecto de Inversiéon | nuevo o de Cg(:go goozdslg_l%oB;IN Enlace
MGA continuidad
4. Creemos
enla 4.'3('13 é:u'tura Cultura ciudadana y Hugo Ledn
infraestructur fc'”t ";‘ "%”‘"%‘yt fortalecimiento Continuidad 240352 | 2024050010215 | Calderén
a para el fortalecimiento 1 stitucional V.
desarrollo institucional

Reporte Retenciones del Contrato a Octubre de 2025. SAP transaccion
“ZMMPUR179”

PAGO # 9 FACTURA 123251 OCTUBRE
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Descripcién Indicador Valor Retencién
Tasa Pro deporte Y Recreacion 1.3% 61.649,00
Ret. renta arrendamiento inmuebles 3.5% 165.977,00
Retencion IVA 15% Ley. 1607 de 2012 135.153,00
Estampilla Universidad de Antioquia 47.422,00
Ded. Estampilla Pro Innovacion 1% Acuerdo 93 47.422,00
Ded. Estampilla Justicia Familiar 2% Acuerdo 93 94.844,00
Total retenciones junio, factura 121.968 : 552.467,00
Total retencién acumulado de febrero a Octubre: 4.769.632

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Verificacion de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.

No Aplica para esta contratacion por ser canon de arrendamiento y Tomador el
Distrito de Medellin.
Evaluacion contratista:
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Evaluacion del Contratista

Numero de Confrato 4600102132

Obijeio dal Condrato Arrendar el espacio que alberga las antenas repetidoras que permiten las comunicaciones de los
Numero Evaluacion 1

Periodo Evaluado

IComgoneries |Zriterios e Pesa ICalificacion [%FPond De Calif
lespecifico

FOMINISTRATIVO  [CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y| 4 5,00 400
ISALUD EN EL TRABAJOD

FUDMINISTRATIVO [ICUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GE.STI{'JN DEL CONTRATD 4 5,00 400
PACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA

FUDMINISTRATIVO ICUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, 4 5,00 400
PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

FUDMINISTRATIVO JOPORTUMNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION COM LAS 4 5,00 400

PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES [SECOP, TIENDA
IERTUAL BOLSA MERCANTIL)

FOMINISTRATVO  JOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y10 4 5,00 400
COCUMENTOS
FINANCIERD ¥ GE,S'H{:JN FINAMCIERA ¥ PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA | 12 5,00 12,00
ICONTABLE |[GESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN
IADMINESTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)
FINANCIERD ¥ [OPORTUNIDAD ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS B 5,00 800
ICONTABLE LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION
URIDICO [CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO) 7 5,00 700
URIDICO [CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION ¥ ACTUALIZACION DE LAS 3 5,00 300
|SARANTIAS
ECHICO ICALIDAD Y CANTIDAD EM LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 40 5,00 40,00
ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA}
EchICO JCUMLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y A 10 5,00 10,00

LAS ACCIONES DE MEJORA PORPLUESTAS FOR LA SUPERVISION
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

[Componente P Ponderacion Ps Calificacion Pa Calificacion Acumulada
BOMINISTRATIVO 0 20,00 20,00
FINANCIERD Y CONTABLE i) 20,00 20,00
URIDICO 10 10,00 10,00
[Echico 50 50,00 50,00
Es calificacion Total [100.00 [

E Tatal Calificacion acurmulado | 100,00

Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o
por la Secretaria de Evaluacion y Control y sus resultados: No aplica, a la
fecha no se ha auditado.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relacion de la Imputacion del gasto:

Centro Posicion Solicitud de .
Fondo Gestor Al Proyecto CcDP pedido Registro Presupuestal
110000125 | 74300000 | 2320202007 240352 4000120356 50101204 5500001072

Informacion de reservas o cambios presupuestales: No aplica

Relacién de los pagos realizados:
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PreRsel?pi)?Jterzgtal No. Fecha_d_e No._Recib_q a Valor Factgr_ado
(No. Pedido) Factura Contabiliza Satisfaccion (valor Recibido)
5500001072 119929 24/02/2025 5000754326 $3.574.042
5500001072 120289 17/03/2025 5000755800 $5.643.225
5500001072 120646 09/04/2025 5000758026 $5.643.225
5500001072 121116 15/05/2025 5000760534 $5.643.225
5500001072 121497 16/06/2025 5000763257 $5.643.225
5500001072 121968 17/07/2025 5000766067 $5.643.225
5500001072 122384 19/08/2025 5000768797 $5.643.225
5500001072 122766 12/09/2025 5000771879 $5.643.225
5500001072 123251 18/10/2025 5000776435 $5.643.225

Ejecucion financiera del Contrato:

Denom
Registro | Grup |inacién Valor
Valor Saldo por
Presupues | o de | Grupo | Proyect Nombre del Facturado
GO tal al comp de 0 Proyecto proy:é:itgopor por proyecto proy:é:ité)odel
(Pedido) ras | Compr P del pedido P
as
Fortalecimient
odela
. capacidad
4600104132 | >°°99910 | 206 Mdog’o'l" 240352 | operativade | $62.075.475 | $48.719.843 | $13.355.631
control y
regulacion de
la movilidad.
Pagina 7 de 9

Centro Administrativo Distrital - CAD ~ Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 604 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia



http://www.medellin.gov.co/

Caod. FO-GECO0-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision
y/o Interventoria Alcaldia de Medellin
VerSIén 16 C\em:la,Tec:;‘;;i:eelnnnva:\nn

Resumen de la ejecucion de los recursos:

RESUMEN EJECUCION DE RECURSOS

Valor del Contrato $62.075.475
Adiciones 0
Valor Total del Contrato mas Adiciones $62.075.475
:raagr:ist:::gados (Acumulado, incluyendo el que se esta $48.719.843
Pago Autorizado del mes de marzo $5.643.225
Porcentaje de Ejecucion Financiera 78.5%
Saldo disponible $13.355.631

Informe de ejecuciéon del Contrato de acuerdo con la naturaleza de
este y las caracteristicas de la propuesta econémica y/o el presupuesto:

EJECUCION FINANCIERA CONTRATO 4600104132 DE 2025
CONTRATADO EJECUCION
3‘.' (@) Q :f.' o
(a] o w
g | g 5 (2|83 52 |22
. =] [=) VALOR e z|ol 3 P Z<
DESCRIPCION =) = e il e 5 < e
e g | uNITARIO g AR S0 =P
2 S 29 Z = 3 =z <
g© < Sa °
Canon de
arrendamient
0 mensual Mes | 11 | 5643225| 62075475 |6 8|8 | s48719.843] °
sitio en el %
Cerro Monte
Alvernia:
SUBTOTAL sin IVA $52.164.265 $40.941.045
VALOR IVA | 19% $9.911.201 $7.778.798
TOTAL $62.075.475 $48.719.843
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4. INFORME JURIDICO:
DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO, DERECHO DE CONTRADICCION.

Durante la ejecucién del contrato 4600104132 de 2025, no se ha causado proceso
sancionatorio contra el contratista, ni se dio lugar a controversias ni reclamaciones por las
partes.

RELACION DEL SOPORTE DEL DEBIDO PROCESO.

Durante el periodo reportado no se presentaron multas, sanciones, clausula penal,
declaracién de caducidad o incumplimiento por parte del contratista.

Para el periodo, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del
objeto, ni se presentaron afectaciones a terceros.

ESTADO DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO:

El Contrato de Arrendamiento 4600101845 de 2024, apelando al principio de autonomia
de la voluntad no conllevara la exigencia de podliza a cargo de ninguna de las Entidades
suscribientes, toda vez que las mismas no son de obligatoria exigencia de acuerdo a la
naturaleza de éste acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1510 de
2013, articulo 77 y en los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del Decreto 1082 de 2015;
asi mismo, la finalidad que motiva la presente contrato va en relacion directa con el
principio de colaboracién, en torno a la unién de esfuerzos en busca de un interés general
y al cumplimiento de los fines de las entidades intervinientes.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y juridico sefalado en
el Contrato 4600104132, el suscrito Supervisor informa que autorizé el pago de cinco
millones doscientos cuarenta tres mil doscientos veinticinco pesos M/L ($5.643.225) en
virtud de la factura No. 123.251.

Atentamente,

/%é{@ é@q,/é-/ (/: roy
HUGO LEON CALDERON VALLEJO
SUPERVISOR

SECRETARIA DE MOVILIDAD
Fecha realizacion: Oct. 20 de 2025
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