@ Datos basicos

Departamento

e FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION
- RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:22 p. m.

Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION RURAL MEDIANTE LA
INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE Curillo

Tipologia Cédigo BPIN

A - PIIP - Bienes y Servicios 202600000017353

Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No Fecha creacion:  05/06/2026 08:16:26
Identificador: 1759864

Formulador Ciudadano: JEISSON ANDRES MEDINA CAQUIMBO

Formulador Oficial : JEISSON ANDRES MEDINA CAQUIMBO
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Departamento

Identificacién / Plan de desarrollo

R e . FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION
- RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Contribucion ala politica publica

01 - Contribucioén al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

2402 - Infraestructura red vial regional

Impreso el 31/07/2026 4:01:22 p. m.

3. Derecho humano a la 02. Acceso Fisico a Alimentos 02. Transporte eficiente a lo largo de la
alimentacién cadena logistica agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
OBRAS Y NO PROMESAS

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Transformacién Rural Sustentable

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Infraestructura red vial regional
03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
CURILLO DE OPORTUNIDADES HACIA LA PAZ, INCLUYENTE Y COMPETITIVO

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
ECONOMIA EN TRANSPORTE INCLUYENTE HACIA LA PAZ

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
CURILLO DE OPORTUNIDADES HACIA LA PAZ, INCLUYENTE Y COMPETITIVO

04 - Instrumentos de planeacion de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeacidon de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeacion

Plan de Desarrollo

a. Protocolo de atencién prioritaria
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@ Identificacién / Problemaética

Pepartamento FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION

Nacional de Planeacién

— RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:22 p. m.

Identificacion y descripcion del problema

Deficientes condiciones de transitabilidad en las vias terciarias que afectan la movilidad de la poblacién rural y el transporte de productos
agropecuarios en el municipio de Curillo, Caqueta

En el &rea rural del municipio de Curillo, Caquet, se presentan deficientes condiciones de transitabilidad en las vias terciarias que sirven
como medio de conexion entre las veredas, los centros poblados y las zonas de produccién agropecuaria. La red vial rural del municipio
alcanza aproximadamente 628,33 kilometros, conformada principalmente por vias sin pavimentar, vias afirmadas y caminos rurales que
presentan limitaciones para la moEn el area rural del municipio de Curillo, Caquetd, se presentan deficientes condiciones de transitabilidad
en las vias terciarias que sirven como medio de conexién entre las veredas, los centros poblados y las zonas de produccién agropecuaria. La
red vial rural del municipio alcanza aproximadamente 628,33 kilGmetros, conformada principalmente por vias sin pavimentar, vias afirmadas y
caminos rurales que presentan limitaciones para la movilidad, especialmente durante las temporadas de lluviasvilidad, especialmente durante
las temporadas de lluvias

Para la presente intervencion se ha identificado un tramo de 140 metros lineales que presenta dificultades de transitabilidad, afectando
directamente a una poblacion estimada de 150 habitantes rurales, quienes dependen de este corredor vial para el desarrollo de sus
actividades productivas, sociales y comunitarias.
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@ Identificacién / Problemaética

Departament A
Nacior?;lade Ir’r;.:ne%cién FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION

— RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:22 p. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deterioro de la superficie de rodadura de las vias terciarias 1.1 Desgaste progresivo de la estructura vial por uso y condiciones ambientales
rurales

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Dificultades de movilidad para la poblacion rural 1.1 Limitaciones en el acceso a servicios sociales y comunitarios

1.2 Disminucién de la integracién entre las comunidades rurales
2. Se elevan los costos de movilizacién de insumos y 2.3 Reduccion de la competitividad de la produccion agropecuaria
productos hacia los mercados

2.4 Menores oportunidades de comercializacion para los productores rurales
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@ Identificacién / Participantes

Departamento

e FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION
- RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:22 p. m.

Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestion

Actor: Municipal Formulacion, estructuracion, gestion, ejecucion y supervision del proyecto; aporte de recursos técnicos,
) administrativos y financieros segun corresponda
Entidad: CURILLO - CAQUETA

Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones
de transitabilidad de las vias terciarias rurales y
fortalecer la conectividad de las comunidades
beneficiarias

Actor: Otro Mejorar las condiciones de movilidad y acceso a servicios basicos
Entidad: Comunidad vereda

Posicion: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Participacion en

procesos de socializacién, seguimiento comunitario
y sostenibilidad de la infraestructura construida.

Actor: Otro Apoyo en la priorizacion, socializacion, veeduria y seguimiento de las actividades del proyecto
Entidad: Juntas de Accion Comunal
Posicion: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Fortalecer la
conectividad y el desarrollo de las comunidades
rurales.

02 - Analisis de los participantes

La identificacion de la problemética y la priorizacion de la alternativa de solucion se realizaron mediante procesos de interaccion entre la
Administracién Municipal y la comunidad del area rural beneficiaria, a través de espacios de participacion comunitaria, reuniones de
concertacion y atencion de solicitudes relacionadas con el mejoramiento de la infraestructura vial terciaria.

La Alcaldia Municipal de Curillo, por medio de la Secretaria de Planeacién y las dependencias competentes, ha coordinado la identificacién
de las necesidades de movilidad rural y la priorizacion de los tramos viales que presentan mayores dificultades de transitabilidad. De igual
manera, se ha contado con el acompafamiento de las Juntas de Accién Comunal y lideres comunitarios, quienes han manifestado las
afectaciones generadas por el deterioro de la infraestructura vial y la necesidad de adelantar intervenciones que permitan mejorar la
conectividad rural.
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@ Identificacién / Poblacion

Departament A
Nacior?;lade g{:negcién FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION

- RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO
Impreso el 31/07/2026 4:01:22 p. m.

Poblacion afectada y objetivo
01 - Poblacién afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
8.051

Fuente de lainformacion

Dane

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica/Otro tipo de entidad étnica

Regién: Amazonas

Departamento: Caqueta
Municipio: Curillo
Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:

02 - Poblacién objetivo de la intervencion

Tipo de poblacion

Personas

NUimero
150

Fuente de la informacién
Dane

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Region: Amazonas Vereda el Palmar

Departamento: Caqueta
Municipio: Curillo
Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:
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@ Identificacién / Objetivos

Nacioepartamento FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION
- RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:22 p. m.

Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central

Deficientes condiciones de transitabilidad en las vias terciarias que afectan la movilidad de la poblacién rural y el transporte de productos
agropecuarios en el municipio de Curillo, Caqueta

Objetivo general — Propésito

Mejorar la transitabilidad de las vias terciarias rurales del municipio de Curillo mediante la construccion de placa huella para facilitar la
movilidad y el transporte agropecuario

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

Placa huellastruida Medido a través de: Metros  Actas e informes
lineales

Meta: 156
Tipo de fuente: Documento
oficial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1 Mejorar las condiciones de la superficie de rodadura de las vias terciarias rurales mediante la construccién de
placa huella

Deterioro de la superficie de rodadura de
las vias terciarias rurales

Causa indirecta 1.1 Fortalecer la estructura vial de los tramos priorizados para garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad y
durabilidad

Desgaste progresivo de la estructura vial

por uso y condiciones ambientales

Alternativas de la soluciéon

01 - Alternativas de la soluciodn

f Se evaluara con esta
Nombr la alternativ . Est
ombre de la alternativa herramienta stado

Construccion de placa huella en el tramo de via terciaria priorizado del area rural del municipio de Si Completo
Curillo
Mejoramiento de la via terciaria mediante afirmado y conformacion de la superficie de rodadura No Completo

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
Evaluacién multicriterio: No

Péagina 7 de 24



@ Preparaciéon / Necesidades

Departament A
Nacior?;lade g{:negcién FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION

— RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:22 p. m.
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@ Preparacion / Necesidades

Departa it A
Nacio::lade g{::e‘;cién FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION

— RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:22 p. m.

Alternativa 1. Construccion de placa huella en el tramo de via terciaria priorizado del area rural del
municipio de Curillo

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Infraestructura vial rural mejorada mediante construccion de placa huella

Medido a través de

Metros lineales

Descripcion

Construccion de placa huellas en los sitios criticos en las vias rurales del municipio de Curillo
Descripciéon de la Demanda

Placa huella construida

Descripcién de la Oferta

Placa huella construida

2022 0,00 1.000,00 -1.000,00
2023 0,00 1.000,00 -1.000,00
2024 0,00 1.000,00 -1.000,00
2025 185,00 815,00 -630,00
2026 156,00 669,00 -513,00
2027 0,00 675,00 -675,00
2028 0,00 675,00 -675,00
2029 0,00 675,00 -675,00
2030 0,00 675,00 -675,00
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@ Preparacion / Anélisis técnico

Pepartamento FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION

Nacional de Planeacién

— RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:22 p. m.

Alternativa: Construccion de placa huella en el tramo de via terciaria priorizado del &rea rural del municipio de Curillo

Andlisis técnico de la alternativa

01 - Anaélisis técnico de la alternativa

Analisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada consiste en la construccion de 156 metros lineales de placa huella en un tramo de via terciaria del area rural del
municipio de Curillo, Caquetd, con el propdsito de mejorar las condiciones de transitabilidad y garantizar una movilidad mas segura y eficiente
para la poblacion beneficiaria.

Desde el punto de vista técnico, la construccién de placa huella constituye una soluciéon adecuada para vias terciarias ubicadas en zonas
rurales con altos niveles de precipitacion y presencia de pendientes, condiciones que favorecen el deterioro acelerado de la superficie de
rodadura cuando se emplean soluciones convencionales de afirmado. La placa huella ofrece mayor resistencia a las cargas vehiculares,
disminuye los procesos erosivos y reduce la necesidad de intervenciones frecuentes de mantenimiento
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@ Preparacion / Localizacion

Departament A
Nacior?;lade g{:negcién FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION

- RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO
Impreso el 31/07/2026 4:01:22 p. m.

Alternativa: Construccion de placa huella en el tramo de via terciaria priorizado del &rea rural del municipio de Curillo

Localizacion de la alternativa
01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacion general Ubicacion especifica

Regién: Amazonas
Departamento: Caqueta
Municipio: Curillo

Tipo de Agrupacion:
Agrupacion:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados

Topografia
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Departamento
Nacional de Planeacién

Preparacion / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION

— RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:23 p. m.

Alternativa: Construccion de placa huella en el tramo de via terciaria priorizado del &rea rural del municipio de Curillo

Cadena de valor de la alternativa

1 - Objetivo especifico 1  Costo: $334.603.094,00

Costo total de la alternativa: $ 334.603.094,00

Mejorar las condiciones de la superficie de rodadura de las vias terciarias rurales mediante la construccion de placa huella

1.1 Placa huella construida  (Producto principal del proyecto)

Complemento:

Medido através de: Metros lineales de vias terciaria
Cantidad: 156,0000

Costo: $ 334.603.094,00

Etapa: Inversion

Localizacion:

Namero de Personas: 150

Acumulativo o no: Acumulativo

Poblacién Beneficiaria: 150

1.1.1 Desmonte y limpieza de zonas no boscosas
Costo: $ 381.348,00

Etapa: Inversion

1.1.2 Conformacion Calzada Existente
Costo: $ 3.459.456,00

Etapa: Inversién

1.1.3 Excavaciones varias sin Clasificar
Costo: $290.485,80

Etapa: Inversion

1.1.4 Subbase Granular Clase C
Costo: $63.387.735,84

Etapa: Inversion

1.1.5 Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
Costo: $ 151.065.436,86

Etapa: Inversion
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@ Preparacion / Cadena de valor

Departa it A
Nacio::lade g{::e‘;cién FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION

— RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:23 p. m.

1.1 Placa huella construida  (Producto principal del proyecto) 1.1.6 Concreto Ciclépeo Resistencia 14MPa (G)

Costo: $39.601.499,08
Complemento:

Etapa: Inversion
Medido a través de: Metros lineales de vias terciaria
Cantidad: 156,0000

Costo: $ 334.603.094,00

Etapa: Inversion 1.1.7 Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)
Localizacion: Costo: $ 59.978.306,42
Namero de Personas: 150 Etapa: Inversion

Acumulativo o no: Acumulativo

Poblacién Beneficiaria: 150
1.1.8 PMA
Costo: $ 8.340.000,00

Etapa: Inversién

1.1.9 PMT
Costo: $6.261.810,00

Etapa: Inversion

1.1.10 Caracterizacion vial del corredor postulado
Costo: $ 1.837.016,00

Etapa: Inversién
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@ Preparacién / Cadena de valor

Departamento

R e . FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION
- RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:23 p. m.

Alternativa: Construccion de placa huella en el tramo de via terciaria priorizado del area rural del municipio de Curillo

Actividad 1.1.1 Desmontey limpieza de zonas no boscosas

Periodo |Gastos imprevistos |Impuestos, pagos Mano de obra
de derechos, calificada

contribuciones,
multas y sanciones
$2.889,00 $89.559,00 $288.900,00

!-___

0 $381.348,00

I

Actividad 1.1.10 Caracterizacion vial del corredor postulado

Periodo |Gastos imprevistos |Impuestos, pagos Mano de obra Maquinaria y Equipo
de derechos, calificada

contribuciones,
multas y sanciones

$13.916,00 $431.420,00 $508.800,00 $882.880,00

!-____

0 $1.837.016,00

I
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@ Preparacién / Cadena de valor

Departament A
Nacior?;lade g{:negcién FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION

— RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:23 p. m.

Actividad 1.1.2 Conformacion Calzada Existente

Periodo |Gastos imprevistos |Impuestos, pagos Mano de obra Maquinaria y Equipo [Materiales
de derechos, calificada

contribuciones,
multas y sanciones

$26.208,00 $812.448,00 $546.000,00 $1.677.000,00 $397.800,00

0 $3.459.456,00

I

Actividad 1.1.3 Excavaciones varias sin Clasificar

Periodo |Gastos imprevistos |Impuestos, pagos Mano de obra Maquinaria y Equipo
de derechos, calificada

contribuciones,
multas y sanciones

$2.200,65 $68.220,15 $200.060,00 $20.005,00

0 $290.485,80

I

Actividad 1.1.4 Subbase Granular Clase C

Periodo |Gastos imprevistos |Impuestos, pagos Mano de obra Maquinaria y Equipo [Materiales Transporte
de derechos, calificada
contribuciones,
multas y sanciones

$480.210,12 $14.886.513,72 $204.867,00 $1.278.225,00 $14.887.080,00 $31.650.840,00

0 $63.387.735,84

I
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@ Preparacién / Cadena de valor

Departament A
Nacior?;lade g{:negcién FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION

— RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:23 p. m.

Actividad 1.1.5 Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ

Periodo |Gastos imprevistos |Impuestos, pagos Mano de obra Maquinaria y Equipo [Materiales Transporte
de derechos, calificada

contribuciones,
multas y sanciones

$1.144.435,13 $35.477.489,03 $30.977.505,35 $5.443.547,45 $60.053.451,92 $17.969.007,98

0 $151.065.436,86

I

Actividad 1.1.6 Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (G)

Periodo |Gastos imprevistos |Impuestos, pagos Mano de obra Maquinaria y Equipo [Materiales Transporte
de derechos, calificada

contribuciones,
multas y sanciones

$300.011,31 $9.300.350,61 $9.830.077,30 $1.578.517,66 $12.108.261,80 $6.484.280,40

0 $39.601.499,08

I

Actividad 1.1.7 Acero de refuerzo de FY =4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

Periodo |Gastos imprevistos |Impuestos, pagos Mano de obra Maquinaria y Equipo [Materiales
de derechos, calificada

contribuciones,
multas y sanciones

$454.381,64 $14.085.830,78 $9.673.021,25 $1.297.322,75 $34.467.750,00

0 $59.978.306,42

I
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@ Preparacién / Cadena de valor

Departament A
Nacior?glade g{:negcién FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION
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Actividad 1.1.8 PMA

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $8.340.000,00

0 $8.340.000,00

=1

Actividad 1.1.9 PMT

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $6.261.810,00

0 $6.261.810,00

=1
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@ Preparacioén / Riesgos

Departamento

e FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION
- RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:23 p. m.

Alternativa: Construccion de placa huella en el tramo de via terciaria priorizado del area rural del municipio de Curillo

Analisis de riesgos alternativa

01 - Analisis deriesgo

Probabllldad
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

=) Financieros Incremento en los costos de Probabilidad: Retrasos en el cronograma de Realizar estudios de mercado

o materiales e insumos 4. Probable ejecucion, disminucion de rendimientos actualizados y establecer

[} constructivos y posible incremento de  mecanismos de seguimiento

o Impacto: 4. costos del proyecto financiero durante la ejecucion
2 Mayor
Kl
ey
)

i)
‘D
e

Q.

o

=

e

—

’g; Legales Incumplimiento en la Probabilidad: Exposicién de la entidad a riesgos Verificar durante las etapas

3 constitucién, vigencia o 3. Moderado juridicos, técnicos y financieros ante precontractual, contractual y de
= suficiencia de las polizas de posibles incumplimientos contractuales liquidacion la expedicién,

g cumplimiento y estabilidad de la Impacto: 4. o fallas en la calidad de la obra aprobacion, suficiencia, vigencia y
= obra por parte del contratista Mayor ejecutada, dificultando la efectividad de actualizacion de las garantias

% las garantias para la protecciéon de los  exigidas, especialmente las

o recursos publicos relacionadas con cumplimiento,
2 calidad de la obra y estabilidad de la
1S obra, conforme a la normatividad
8 vigente y las condiciones

& contractuales

Operacionales Actividad/Entregable: Subbase  Probabilidad: Disminucion de la vida util de la placa ~ Garantizar que el disefio y
Granular Clase C 3. Moderado huella y aumento de los costos de construccion de la placa huella

2. mantenimiento cumplan con las especificaciones
.;‘3 Riesgo: Deterioro prematuro de  Impacto: 4. técnicas aplicables, instalar

85 la infraestructura por sobrecarga Mayor sefializacion sobre limites de carga,
2 < vehicular realizar inspecciones periddicas y
S0 ejecutar actividades de

o mantenimiento preventivo que

permitan conservar la capacidad
estructural y funcional de la via
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@ Preparacién / Ingresos y beneficios

Nacioepartamento FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION
- RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:23 p. m.

Alternativa: Construccion de placa huella en el tramo de via terciaria priorizado del area rural del municipio de Curillo

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Aumento de ingresos en la familias beneficiarias
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Transporte

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.75
Descripcion Cantidad: 70

Descripcion Valor Unitario: Valor de aumneto por faborecimiento en el transporte de prductos agropecuariso

0

70,00 $2.000.000,00 $140.000.000,00
1 70,00 $2.000.000,00 $140.000.000,00
2 70,00 $2.000.000,00 $140.000.000,00
8 70,00 $2.000.000,00 $140.000.000,00
4 70,00 $2.000.000,00 $140.000.000,00
02 - Totales
[ peioio | Toabereicios | Tow |
0 $140.000.000,00 $140.000.000,00
1 $140.000.000,00 $140.000.000,00
2 $140.000.000,00 $140.000.000,00
3 $140.000.000,00 $140.000.000,00
4 $140.000.000,00 $140.000.000,00
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&

Departamento
Nacional de Planeacién

Alternativa 1

Evaluaciéon / Flujo Econémico

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION

RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:23 p. m.

Flujo

01 - Flujo Econdmico

Beneficios
e ingresos

()

0 $105.000.000,0

1 $105.000.000,0
2 $105.000.000,0
3 $105.000.000,0
4 $105.000.000,0

Créditos(+)

Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Flujo Neto
preinversion | inversion (-) | operacion (-) ) los créditos (-)| salvamento
©)

$294.979.431,6 $-189.979.431,6
$0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $105.000.000,0
$0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $105.000.000,0
$0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $105.000.000,0
$0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $105.000.000,0
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@ Evaluacion / Indicadores y decision

Departa it A
Nacio:;,lade g;.::egcién FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION

— RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:23 p. m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluacién econ6émica

. o Indicadores de costo- . o
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo minimo

Valor Presente Tasa Relacién Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Construccion de placa huella en el tramo de via terciaria priorizado del area rural del municipio de Curillo

$150.191.155,45 41,47 % $1,51 $1.966.529,54 $294.979.431,64 $38.613.013,17

Costo por capacidad

Placa huella construida  (Producto
principal del proyecto) $1.890.893,79

03 - Decisioén

Alternativa

Construccion de placa huella en el tramo de via terciaria priorizado del area rural del municipio de Curillo
04 - Alcance

El proyecto se desarrollara en el area rural del municipio de Curillo, departamento del Caquetd, y tiene como propésito mejorar la
transitabilidad de las vias terciarias rurales mediante la construccién de placa huella. Para ello, se ejecutaran las actividades necesarias para
mejorar las condiciones de la superficie de rodadura en un tramo vial priorizado, contribuyendo a facilitar la movilidad de la poblacion rural y
el transporte de productos agropecuarios.

La intervencion contempla la construccion de 156 metros lineales de placa huella en una via terciaria rural, beneficiando aproximadamente a
150 habitantes del area de influencia del proyecto. Con esta actuacion se espera fortalecer la conectividad rural, mejorar las condiciones de
desplazamiento de la comunidad y favorecer las actividades productivas del sector agropecuario.

La meta del proyecto corresponde al mejoramiento de 156 metros lineales de via terciaria rural, medidos a través del indicador "Via terciaria

mejorada”, contribuyendo al cumplimiento del objetivo general de mejorar la transitabilidad de las vias terciarias rurales del municipio de
Curillo, Caqueta.
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departa it A
Nacio:;,lade g{::egcién FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION

— RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:23 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones de la superficie de rodadura de las vias terciarias rurales mediante la construccion de placa huella

Producto
1.1. Placa huella construida  (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Via terciaria mejorada

Medido a través de: Metros lineales de vias terciaria
Meta total: 156,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificacion: Actas e informes

Programacion de indicadores

0

156,0000 Total: 156,0000
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@ Programacién / Regionalizacion

Departament A
Nacior?;lade g{:negcién FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION

— RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:23 p. m.

Regionalizacion

Producto: Placa huella construida  (Producto principal del proyecto)

Amazonas Caqueta Curillo

0 334.603.094,00 334.603.094,00 156,0000 156,0000 150
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@ Programacién / Focalizacion

Departament A
Nacior?glade g{:negcién FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION

— RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO

Impreso el 31/07/2026 4:01:23 p. m.

Focalizaciéon
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