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INFORME FINAL DE SUPERVISION

CONTRATO PS 3833 DE 2023
Prestacion de Servicios Profesionales, como contratista
independiente sin vinculo laboral por su propia cuenta y riesgo,
para desarrollar acciones requeridas en cumplimiento de las

OBJETO obligaciones contraidas en el contrato interadministrativo
4600097263 de 2023, celebrado entre Distrito Especial De
Ciencia, Tecnologia E Innovacién de Medellin - Unidad
Administrativa Especial Buen Comienzo y la Institucion
Universitaria Pascual Bravo.

CONTRATANTE INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

NIT 890.980.153 -1

CONTRATISTA JAIME ELIECER LARGO ARTEAGA

C.C. O NIT. 8472731

VALOR INICIAL

DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA'Y DOS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 12.532.797)

VALOR TOTAL

TRECE MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA PESOS ($ 13.102.470)

VALOR EJECUTADO

DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA'Y DOS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 12.532.797)

CDP Y RP INICIAL

CDP 7006 - 21/9/2023

RP N/A

CDP Y RP ADICION 1 |SDF 7038 24/11/2023

FECHA DE INICIO 22/9/2023

PLAZO INICIAL DOS (2) meses y SEIS (6) dias

PRORROGA 1 (2) DOS DIAS

ADICION 1 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS ($ 569.673)

SUSPENSIONES N/A

REINICIOS N/A

TERMINAGION 30/11/2023

INFORME ADMINISTRATIVO

a. Que el PS 3833 DE 2023 se suscribi6 por las partes el 22/9/2023, con acta de inicio con
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fecha del dia 22/9/2023, respaldado financieramente con los documentos presupuestales
correspondientes que se pueden consultar en el expediente contractual, cumpliendo de
esta forma con los requisitos para su existencia y ejecucion.

b. Que de acuerdo con la clausula SEGUNDA del contrato PS 3833 DE 2023, el plazo
inicial fue de DOS (2) meses y SEIS (6) dias.

c. Que el contrato PS 3833 DE 2023 fue prorrogado por (2) DOS DIAS quedando como
fecha de finalizacion el dia 30/11/2023.

d. Que el contrato PS 3833 DE 2023 fue adicionado por un valor de QUINIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 569.673),
guedando como valor total del contrato la suma de TRECE MILLONES CIENTO DOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 13.102.470).

e. Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecucidon del contrato, al pago de la
totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pension y
Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

INFORME TECNICO

a. Que de acuerdo con cada uno de los informes suscritos por la supervision del contrato
PS 3833 DE 2023, se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades del
objeto contractual por parte del Contratista, los cuales fueron ejecutados dentro del plazo
pactado y recibidos a entera satisfaccion.

b. Que el contratista cumplié a cabalidad con la entrega de todos los productos e informes
solicitados enmarcados en el objeto del contrato, tal como se evidencia en cada uno de los
informes suscritos.

c. El porcentaje final de ejecucion fisica del contrato corresponde al CIEN POR CIENTO
(100%).



INFORME FINANCIERO

a. Que de acuerdo con la clausula TERCERA la Instituciéon desembolso los recursos asi:

BALANCE FINANCIERO
FACTURA FECHA DE LA VALOR
No. FACTURA
N/A N/A N/A
Valor Causado Pendiente de Pago: $0
Valor Total Ejecutado: $12.532.797
Valor No Ejecutado Pendiente de Liberar: $ 569.673

b. Que de acuerdo con el Balance Financiero se debe liberar y reintegrar al presupuesto la
suma de: $ 569.673

INFORME JURIDICO

a. Que, a la fecha del presente informe, no se han presentado reclamaciones,
controversias y acuerdos entre las partes.

b. Que, a la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones, clausula
penal, declaracion de la caducidad o incumplimiento.

RECIBO A SATISFACCION
Que el(la) contratista presenté todo lo requerido en el marco de la ejecucion del objeto del

contrato PS 3833 DE 2023, y fue recibido a entera satisfaccion por parte del Supervisor,
de acuerdo con lo definido en las obligaciones y/o especificaciones contractuales.



ORIGINAL FIRMADO
CARMEN ELENA USUGA OSORIO
VICERRECTOR DE CTi Y TRANSFORMACION SOCIAL

Supervisor

Proyect6: Carmen Elena Usuga Osorio - Reviso6: Luisa Fernanda Rodriguez Amaya - |Aprob6: Carmen Elena Usuga Osorio -
Vicerrector De Cti Y Transformacién Social

Firma: Firma: Firma:




