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G E E

1.1. Riesgo presentado por la fluctuación de
precios y/o reajustes ocasionados durante
la ejecución del contrato en el costo de
insumos, tarifas, jornales, materiales,
asesorías, honorarios, etc., regulados por el
Gobierno. Riesgo que asume el
CONTRATANTE, cuando el incremento
sobrepase al menos el 50%, del valor del
contrato, al momento de su celebración.

Incremento de costos
del proyecto.
Disminución de metas
físicas del proyecto.
Mayor inversión de
recursos por parte de
la Entidad.

1 1 2 Riesgo Bajo

1.
1 

Co
nt

ra
tis
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 y

 M
un
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pi

o.

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista y

Municipio
A la adjudicación del
contrato

A la terminación del
contrato

Requerimientos por
parte del supervisor
e interventor y
revisión periódica
del plan de compras
y cronograma de
ejecución

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor e interventor

G E E

1.2. Riesgo presentado por la fluctuación de
precios y/o reajustes ocasionados durante
la ejecución del contrato en el costo de
insumos, tarifas, jornales, materiales,
asesorías, honorarios, etc., no regulados por
el Gobierno. Riesgo que asume el
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, cuando el
incremento no supere el 50% sobre el valor
del mismo, al momento de la celebración
del contrato.

Incremento de costos
del proyecto. Mayor
inversión de recursos
por parte del
contratista.

2 2 4 Riesgo Bajo

1.
2 

Co
nt

ra
tis

ta

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista A la adjudicación del

contrato
A la terminación del
contrato

Requerimientos por
parte del supervisor
e interventor y
revisión periódica
del plan de compras
y cronograma de
ejecución

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor e Interventor

G E E

1.3. Escasez de cualquier tipo de material,
insumo, combustible para la ejecución de la
obra, o por la salida del mercado de
insumos o materias primas para la
ejecución de obras. El CONTRATISTA en la
visita técnica que bajo su responsabilidad le
corresponde realizar al proyecto, debe
prever y tener planes de contingencia para
subsanarla. Riesgo que asume el
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.

Incremento de costos
del proyecto. Mayor
inversión de recursos
por parte del
contratista. Posible
retraso en los
cronogramas de
ejecución. Posible
ajuste o cambio de
especificaciones
técnicas, sin afectar la
calidad del proyecto.

1 1 2 Riesgo Bajo

1.
3 

Co
nt

ra
tis

ta

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista A la adjudicación del

contrato
A la terminación del
contrato

Requerimientos por
parte del supervisor
e interventor

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor e Interventor

G E E

1.4. Riesgo presentado por la modificación
y/o cambios de ubicación en las fuentes de
materiales. Hace referencia al riesgo
técnico, ambiental y/o social, en cuanto a
calidad y cantidad del material, explotación
y su distancia de acarreo. Le corresponde al
interesado o proponente verificar en la
visita de obra las fuentes de materiales a
emplear, para la presentación de una
propuesta acorde con las obras a ejecutar.
Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O

Incremento de costos
del proyecto. Mayor
inversión de recursos
por parte del
contratista. Posible
ajuste o cambio de
especificaciones
técnicas, sin afectar la
calidad del proyecto.

1 1 2 Riesgo Bajo

1.
4 

Co
nt

ra
tis

ta

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista

Desde la fecha
programada para la
visita de obra

A la terminación del
contrato

Requerimientos por
parte del supervisor
e interventor

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor e Interventor

G E E

2.1. Paros, huelgas, ataques terroristas,
alteraciones del orden público, que se
presenten en el lugar de ejecución del
contrato o en las vías de acceso al mismo.

Perdida o daño de
bienes, alteraciones en
la prestación de
servicios (Transporte
servicios públicos),
retraso en el
cronograma de
ejecución del
proyecto.

2 2 4 Riesgo Bajo

2.
1 

Co
nt

ra
tis

ta
 y

 m
un

ici
pi

o

El contratista deberá informar
oportunamente de la ocurrencia del
evento. A su vez el municipio solicitará la
colaboración de las autoridades de policía,
militares y administrativas competentes
para conjurar o mitigar los efectos de los
fenómenos sociales que se presenten.

1 1 2 Riesgo
bajo No Municipio y

contratista
A la adjudicación del
contrato

A la normalización
de las condiciones
sociales y de orden
publico

Requerimientos por
parte del supervisor
e interventor de las
condiciones del
evento

De manera diaria
durante la ocurrencia y
duración del evento

G I E

2.2. Cambio de políticas o programas de
gobierno en el Municipio, que imposibiliten
o perturben la ejecución normal del
contrato.

Retraso en la
ejecución del contrato
y ajustes del proyecto
de acuerdo a las
nuevas políticas

1 1 2 Riesgo Bajo

2.
2 

M
un

ici
pi

o

Teniendo en cuenta el principio de
planeación y os diferentes instrumentos
como los planes de desarrollo, los planes
plurianuales de inversiones, así como el
programa de gobierno, salvo hechos
imprevistos. el Municipio aspira que tales
cambios no se generen. Caso contrario, se
realizará un plan de transición adoptando
las nuevas políticas al proyecto a ejecutar,
con los correspondientes ajustes,
buscando generar cambios menores o de
leve impacto.

1 1 2 Riesgo
bajo No Municipio

A partir de la
implementación de
la nueva política

A la implementacion
de la nueva politica y
normalización de las
condiciones para la
continuidad de la
ejecución

Requerimientos por
parte del supervisor
e interventor de las
condiciones del
evento

De manera diaria
durante la ocurrencia y
duración del evento

ANEXO 11 MATRIZ DE RIESGOS
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISION

1
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IC

O

1

1.1 Y 1.2 Para la mitigación del riesgo, el
Contratista deberá tener un plan de
compras de todos los bienes y servicios
que requiera para la ejecución del
contrato, los cuales deberán adquirirse en
la oportunidad y cantidad más
convenientes según la relación costo
beneficio que demandan los costos de
transporte, el bodegaje, custodia y los
demás que puedan generarse. Para ello el
Contratista deberá precaver la
oportunidad de compra de los mismos y
los acuerdos de mantenimiento de precios
con sus proveedores cuando los precios
sean inestables o cuando la ejecución del
contrato se realice en más de una
vigencia. El Municipio no asumirá costos
que se ocasionen por el mal manejo de a
oferta y la demanda del mercado o por su
negligencia o impericia, por cuanto el
conocimiento y manejo del mismo son de
su responsabilidad.

1.3 Y 1.4 Realizar oportunamente las
compras para dar cumplimiento al
cronograma de ejecución, o realizar
compras anticipadas cuando el mercado
advierta o de indicios serios de la escases
de bienes y servicios. Igualmente el
contratista deberá tener un plan de
contingencia que le permita continuar la
ejecución de otras actividades contenidas
en el cronograma y así evitar la parálisis
de las obras. No obstante para ello se ha
previsto la realización de la visita de obra,
la cual cuenta el acompañamiento de los
funcionarios y colaboradores del
municipio, que le permiten al contratista
verificar y evaluar la zona de ejecución de
las obras, tal como se establece en los
estudios previos y el pliego de
condiciones, a fin de que constante las
fuentes de materiales y proveedores de la
Región.

2

SO
CI

AL
 O

 P
OL

IT
IC

O

2



#
CL

AS
E

FU
EN

TE

ET
AP

A

TI
PO DESCRIPCION CONSECUENCIAS DEL

EVENTO

PR
OB

AB
ILI

DA
D

IM
PA

CT
O

VA
LO

RA
CI

ON
 D

EL
RI

ES
GO

CA
TE

GO
RI

A

#

AS
IG

NA
CI

ON

TRATAMIENTO

PR
OB

AB
ILI

DA
D

IM
PA

CT
O

VA
LO

RA
CI

ON
 D

EL
RI

ES
GO

CA
TE

GO
RI

A

AF
EC

TA
CI

ON
 A

L
CO

NT
RA

TO PERSONA
RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL
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EL MONITOREO PERIODICIDAD

ANEXO 11 MATRIZ DE RIESGOS
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISION

G E E

3.1. Riesgo de no inicio de las obras y/o
demora en la ejecución y/o parálisis de la
misma, por demoras en el trámite de los
permisos y/o licencias a cargo del
contratista y por causas imputables al
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Riesgo
que asume el PROPONENTE Y/O
CONTRATISTA.

Retraso en la
ejecución del contrato
e incumplimiento de
los plazos
contractuales

2 2 4 Riesgo Bajo

3.
1 

Co
nt

ra
tis

ta

3.1 EI contratista deberá prever desde la
visita inicial al sitio de las obras y después
de la revisión de los estudios y diseños los
permisos, tramites y licencias que se
requieran para la ejecución de las obras, y
tomar la precaución de los plazos que
tarde el trámite de los mismos.
Igualmente deberá realizar los ajustes al
cronograma de obras para efectos de
garantizar la ejecución continua del
mismo. Adicionalmente la interventoría
deberá realizar el acompañamiento
necesario para evitar que los posibles
retrasos en el inicio de los trámites no se
den por causa de negligencia del
contratista en cuanto a las demoras de las
solicitudes a las entidades que
corresponda.

2 2 4 Riesgo
bajo No Contratista A la adjudicación del

contrato
A la terminación del
contrato

Requerimientos por
parte del supervisor
e interventor

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor e Interventor
durante la ejecución de
la obra

G E E

3.2. Riesgo por demora, retrasos,
inconvenientes que afecten el plazo de
ejecución del contrato o el cronograma de
obra a causa de la no disponibilidad del
personal del Contratista que cumpla con los
requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones. Riesgo que asume el
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.

Retraso en la
ejecución del contrato,
incumplimiento del
cronograma.

1 1 2 Riesgo Bajo

3.
2.

 C
on

tr
at

ist
a

3.2. El proponente debe garantizar desde
la presentación de la oferta de la
disponibilidad de personal en las
cantidades y calidades exigidas en los
pliegos de condiciones y de mantenerlos
durante la ejecución del proyecto y en
caso de ausencia por fuerza mayor o caso
fortuito, deberá realizar los remplazos con
personal de iguales o mejores calidades
exigidas. El Contratista en sus
subcontratos deberá prever preavisos a su
personal, previo a su renuncia o
desvinculación, que le brinden el tiempo
oportuno para su remplazo.  Por otra
parte la interventoría velará por el
cumplimiento de la vinculación del
personal con forme a lo establecido en los
pliegos de condiciones, realizando las
revisiones y observaciones de manera
oportuna.

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista A la adjudicación del

contrato
A la terminación del
contrato

Requerimientos por
parte del supervisor
e interventor

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor

G E E

3.3. Riesgo ocasionado por ejecución de
mayores cantidades de obra no autorizadas,
por materiales y/o procedimientos
constructivos inadecuados imputables al
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, o por
deficiente programación (o cronología) de
ejecución de las obras. Riesgo que asume el
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA no
aprobados por el municipio o el Interventor

Demoliciones.
reconstrucciones o
ajustes a estructuras e
ítems ejecutados,
incremento de costos,
retraso en el
cronograma de
ejecución.

2 2 4 Riesgo Bajo

3.
3.

 C
on

tr
at

ist
a

3.3. El contratista debe tener claro que
cualquier modificación o adición de
cantidades de obra y el proceso que tiene
la Entidad respecto a las modificaciones o
adición de cantidades de obra, estas
deben ser estudiadas y aprobadas por la
entidad contratante e interventoría y la
omisión de este requisito influye en el
posible no pago o reconocimiento de los
mismos. En cuanto a la ejecución de ítems
deberá ceñirse a los planos,
especificaciones técnicas ya las buenas
prácticas de ingeniería, para lo cual la
interventoría deberá realizar un
acompañamiento y revisión permanente y
oportuna para la correcta ejecución de los
Ítems.

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista A la adjudicación del

contrato
A la terminación del
contrato

Requerimientos por
parte del supervisor
e interventor ,
revisión del
cronograma de
ejecución, informes
de la interventoría y
actas de obra

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor e interventor

G E E

3.4. Riesgo por modificaciones de algunas
de las obras a ejecutar y/o de cantidades de
obra del contrato, manteniendo el valor del
presupuesto determinado para el mismo
previa autorización del municipio y la
Interventoría. Riesgo que asume el
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.

Elaboración de actas
de modificatorias,
ajustes al cronograma
de ejecución.

2 2 4 Riesgo Bajo

3.
4.

 C
on

tr
at

ist
a

3.4. EI contratista en la ejecución del
proyecto de ser necesario deberá realizar
un balance en cuestión de cantidades de
obra y valores buscando no afectar ni
modificar el presupuesto total estipulado.
Ante cualquier posible modificación, se
debe tener la respectiva aprobación de la
entidad contratante e interventoría, en
aras de no afectar el alcance establecido
como meta del proyecto.

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista A la adjudicación del

contrato
A la terminación del
contrato

Requerimientos por
parte del supervisor
e interventor

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor

G E E

3.5. Daños por inadecuadas prácticas en
procesos constructivos utilizados por el
Contratista. Riesgo que asume el
PROPONENTE V/O CONTRATISTA.

Demoliciones,
reconstrucciones o
ajustes a estructuras e
ítems ejecutados,
incremento de costos,
retraso en el
cronograma de
ejecución.

1 2 3 Riesgo Bajo

3.
5.

 C
on

tr
at

ist
a

 3.5.EI contratista Deberá contar con el
personal capacitado y con una experiencia
suficiente que garantice la calidad de las
obras a ejecutar y los procedimientos
constructivos y de operación de equipos y
maquinaria correctamente para la
ejecución de los ítems de obra con el
acompañamiento de la Interventoría que
supervise el desarrollo de las mismas.

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista A la adjudicación del

contrato
A la terminación del
contrato

Requerimientos por
parte del supervisor
e interventor

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor
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ANEXO 11 MATRIZ DE RIESGOS
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISION

G E E
3.6. Demoras ocasionadas por el mal
funcionamiento y puesta a punto de la
maquinaria y/o equipos en la obra.

Retraso en el
cronograma de
ejecución, remplazo
de equipos y/o
maquinaria.

2 2 4 Riesgo Bajo

3.
6.

 C
on

tr
at

ist
a

3.6. El contratista deberá disponer del
equipo requerido en las cantidades y
calidades necesarias que garanticen la
normal operación de los mismos y deberá
además contar con planes de operación y
mantenimiento del equipo y prever que en
el caso de fallos accidentales se reemplace
de manera inmediata el equipo sin que
afecte la ejecución de los trabajos
programados.

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista A la adjudicación del

contrato
A la terminación del
contrato

Requerimientos por
parte del supervisor
e interventor

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor e interventor

G E E
3.7. Problemas presentados durante la
producción o consecución de los insumos
por parte de los proveedores.

Retrasos y ajustes en
el cronograma de
ejecución, cambio de
proveedores, dudosa
calidad de los insumos
o materiales.

1 1 2 Riesgo Bajo

3.
7.

 C
on

tr
at

ist
a 3.7. El proponente preverá con la debida

anticipación las cantidades de materiales e
insumos necesarios y dispondrá de planes
contingentes con otros proveedores en
caso que los iniciales le fallaran

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista A la adjudicación del

contrato
A la terminación del
contrato

Requerimientos por
parte del supervisor
e interventor

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor e interventor

G E E
3.8. Reconstrucción y/o reparación de obra
cuando su ejecución no cuente con
autorización de interventoría.

Demoliciones,
reconstrucciones o
ajustes a estructuras e
ítems ejecutados,
incremento de costos,
retraso en el
cronograma de
ejecución.

1 3 4 Riesgo Bajo

3.
8.

 C
on

tr
at

ist
a

3.8. EI proponente no procederá a la
ejecución de ninguna actividad del
contrato sin la previa autorización de la
interventoría, para ello se contara con los
mecanismos de bitácora de obra y de
correspondencia que autorice
previamente para adelantar las
actividades

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista A la adjudicación del

contrato
A la terminación del
contrato

Requerimientos por
parte del supervisor
e interventor

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor e interventor

G E S

3.9. Errores cometidos por los contratistas
en la elaboración de las propuestas (Sobre 1
y Sobre 2): por la configuración de la oferta
económica o los ofrecimientos realizados a
la entidad; así como los cometidos en
documentos elaborados por el contratista
durante la ejecución del contrato.

Inversión de recursos
por parte del
contratista.

2 2 4 Riesgo Bajo

3.
9.

 C
on

tr
at

ist
a

3.9. En la elaboración de las propuestas
así como de los documentos durante la
ejecución del contrato el contratista
dispondrá del personal suficiente y
calificado que garantice la calidad de los
mismos, para el cual deberá contar con los
filtros de revisión dentro de su propia
organización para evitar errores en los
mismos.

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista A la presentación de

propuestas
A la terminación del
contrato

Requerimientos por
parte del encargado
del proceso y por
parte del supervisor
e interventor del
contrato

En la evaluación de las
ofertas y con cada acta
parcial realizada por el
supervisor

G I P

3.10. Errores involuntarios que hayan
quedado en los pliegos de condiciones, APU,
unidades, cantidades de obra,
especificaciones, descripción del proyecto
y/o estudios previos, operaciones
aritméticas, etc.

Incremento de costos. 1 1 2 Riesgo Bajo

3.
10

. C
on

tr
at

ist
a 

y 
M

un
ici

pi
o 3.10. La realización desde los pliegos de

condiciones, APUS, unidades y cantidades
de obra y especificaciones del proyecto así
como los estudios previos entre otros
serán realizados de la manera más
detallada, concienzuda y revisados por las
diferentes instancias tanto del contratante
como el contratista al momento de
presentar ofertas, pues nada se dará por
oficializado sin la respectiva revisión.

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista y

Municipio

A la presentación de
propuestas y
durante la ejecución
del contrato

A la terminación del
contrato

Requerimientos por
parte de los
oferentes y por
parte del supervisor
e interventor del
contrato.

Durante el proceso de
selección y ejecución del
contrato

G I C

Retraso en la
ejecución del contrato
y de los plazos
contractuales

2 2 4 Riesgo Bajo

3.11. EI contratante adelantara los
procesos de selección de la interventoría
con la debida anticipación para que una
vez adjudicado el contrato de obra se
pueda iniciar sin contratiempos la
ejecución de la misma, el proponente
tendrá en cuenta que por causas
imputables a la ley de contratación el
proceso de selección podría tener
demoras adicionales e incluso declararse
desierto lo que significaría un
aplazamiento en la fecha de ejecución del
contrato

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista y

Municipio
A la iniciación del
proceso

Hasta 3 meses
después de la
adjudicación

Seguimiento al
cronograma del
proceso de selección
de la interventoría

Durante el proceso de
selección de la
interventoría

G E E

3.12. Riesgo presentado por accidentalidad
y/o muerte de personal del proponente y/o
contratista adjudicatario desde la
adjudicación y/o durante la ejecución del
contrato, por causas externas al proyecto o
por ausencia o falta o deficiencia del
SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. del
proyecto. riesgo que asume el proponente
y/o contratista adjudicatario.

Retraso en la
ejecución del contrato
y de los plazos
contractuales

2 2 4 Riesgo Bajo

3.
12

. C
on

tr
at

ist
a

3.12 El contratista deberá proyectar un
equipo alterno con iguales condiciones a
las exigidas en el pliego de condiciones.

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista A la adjudicación del

contrato
A la terminación del
contrato

Análisis y revisión del
plan o del equipo
alterno de trabajo.

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor e interventor.

3.11. Riesgo presentado por la demora en la
adjudicación de la INTERVENTORÍA
correspondiente al proceso contractual.
Riesgo que asume el MUNICIPIO, hasta tres 
(3) meses después de adjudicado el 
contrato de obra, teniendo en cuenta que el
 Concurso de Méritos y/o proceso de 
selección de la Interventoría, es un proceso 
independiente, que podría presentar 
demoras por observaciones presentadas al 
proceso, notificaciones de ley, o quedar 
desierto, entre otros aspectos. Riesgo que 
asume la entidad después de tres {3} meses 
de adjudicado el contrato de obra.

3.
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ANEXO 11 MATRIZ DE RIESGOS
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISION

4 G E E

FI
NA

NC
IE

RO
S

4.1. Riesgo presentado por las fluctuaciones
de las tasas de interés, tasa de cambio,
variaciones cambiarias y financieras por
causas micro o macroeconómicas. Son las
acciones encaminadas a la administración,
consecución y disponibilidad oportuna de
recursos financieros, propios o por medio
de créditos en moneda nacional o
extranjera, para el cumplimiento del objeto
contractual, en los plazos fijados para tal
efecto. Incluye los riesgos asociados a las
fluctuaciones de las tasas de interés, plazos,
tasas de cambio, ajustes por inflación y a las
variaciones cambiarias y financieras por

Disminución o
desmejora de las
fuentes de
financiación.

1 1 2 Riesgo Bajo 4

4.
1.

 C
on

tr
at

ist
a

4.1. Se debe realizar un flujo financiero y
de caja del proyecto de manera tal que le
permita al proponente prever los ajustes o
cambios financieros que por efectos de
anualidades o causas externas previsibles
se puedan establecer para disminuir este
riesgo.

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista A la adjudicación del

contrato
A la terminación del
contrato

Analisis y revision
periodico del plan de
compras, flujo
financiero y del
cronograma de
ejecucion durante la
ejecucion de la obra.

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor e interventor

G E E

5.1. Riesgo ocasionado por cambios en la
normatividad técnica o de calidad durante
la ejecución del proyecto, riesgo que asume
el municipio.

Retraso en la
ejecución del contrato,
ajustes o
complementos al
proyecto de acuerdo a
la normatividad
vigente cuando el
cambio afecte
sustancialmente el

1 1 2 Riesgo Bajo

5.
1.

 M
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pi

o 5.1 .En caso de presentarse cambios en
especificaciones, el municipio realizara los
cambios necesarios para acatar la nueva
normatividad técnica o de calidad que
regule la ejecución del proyecto.

1 1 2 Riesgo
bajo No Municipio

A partir de la
implementación de
la nueva política o
normatividad

A la terminación del
contrato

Análisis y revisión
periódico de
cambios en la
normatividad

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor e interventor

G E E

5.2. Riesgo del contrato ocasionado a causa
de la coordinación interinstitucional,
cuando el municipio y/o contratista
dependen de decisiones de otras Entidades
Oficiales y/o Públicas. Riesgo que asume el
municipio excepto para los permisos,
autorizaciones y/o licencias ambientales a
cargo del Proponente y/o contratista

Retazo en la ejecución
del contrato. 1 1 2 Riesgo Bajo

5.
2.

 M
un

ici
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o

5.2. En el evento de cambios generados
por decisiones de otras entidades oficiales
o públicas, sólo en el evento de que el
Municipio Dependa de ello en relación al
proyecto se tomaran las medidas
necesarias para aclarar o ajustar a lo
requerido por dichas entidades.

1 1 2 Riesgo
bajo No Municipio

A partir de la
implementación de
la nueva política o
normatividad

A la terminación del
contrato

Análisis y revisión
periódico de
cambios en la
normatividad

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor

G E E

6.1. Riesgo de Fuerza Mayor Asegurable.
Son las relacionadas con los impactos
adversos debido a la ocurrencia de
desastres naturales que afecten los bienes,
equipos y personal del Contratista. Riesgo
que asume el PROPONENTE Y/O
CONTRATISTA.

Retraso en la
ejecución del contrato.
Reconstrucción o
nueva realización de
estructuras o Ítems ya
ejecutados. Daño o
perdida de insumos
equipo y personal para
la ejecución del
contrato. Incremento

2 2 4 Riesgo Bajo

6.
1.

 C
on

tr
at

ist
a 6.1 Como previsión para prever los riegos

de fuerza mayor asegurable, el contratista
deberá tomar las pólizas de seguro
necesarias que brinden la cobertura frente
a casos de fuerza mayor

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista A la adjudicación del

contrato
A la terminación del
contrato

Requerimientos y
visitas periódicas por
parte del supervisor
e interventor

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor e interventor

G E E

6.2. Riesgo de Fuerza Mayor No Asegurable.
Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O
CONTRATISTA en lo relacionado con sus
bienes, equipos y personal. Riesgo que
asume el municipio en lo referente a daños
en bienes de su propiedad y lo relacionado
con el plazo de ejecución de las obras

Retraso en la
ejecución del contrato.
Reconstrucción o
nueva realización de
estructuras o Ítems ya
ejecutados. Daño o
perdida de insumos
equipo y personal para
la ejecución del
contrato. Incremento

2 2 4 Riesgo Bajo

6.
2.

 C
on
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at

ist
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6.2. Como previsión para prever los riegos
de fuerza mayor asegurable, el contratista
deberá tomar las pólizas de seguro
necesarias que brinden la cobertura frente
a casos de fuerza mayor

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista y

Municipio
A la adjudicación del
contrato

A la terminación del
contrato

Requerimientos y
visitas periódicas por
parte del supervisor
e interventor

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor e interventor

G E E

7.1. Daños ambientales por inadecuadas
practicas en procesos constructivos
utilizados por el Contratista. Riesgo que
asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.

Reparación,
indemnización del
daño ambiental de
costos.

2 2 4 Riesgo Bajo

7.
1.

 C
on

tr
at

ist
a

7.1 El contratista deberá contar con un
profesional ambiental, para La
elaboración de las guías ambientales
PAGA, previo al inicio de las obras así
como durante la ejecución del proyecto
para la identificación y asesoría para
reducir los riesgos por prácticas
ambientales inadecuadas, y el seguimiento
permanente de los cronogramas de obra.

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista A la adjudicación del

contrato
A la terminación del
contrato

seguimiento y
evaluación del plan
de manejo
ambiental PAGA

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor e interventor

G E E 7.2. Daños a terceros por inadecuadas
prácticas en el proceso constructivo.

Incremento de costos,
indemnizaciones o
reparaciones que
deben asumirse por el
contratista

2 C 4 Riesgo Bajo

7.
2.

 C
on

tr
at
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a

7.2. EI contar con el personal capacitado y
suficiente permite establecer una
adecuada metodología de trabajo en la
aplicación del proceso constructivo y la
buena práctica de la ingeniería de cada
actividad que permita evitar al máximo
afectar a terceros y evitar las posibles
reclamaciones por esta razón.

1 1 2 Riesgo
bajo No Contratista A la adjudicación del

contrato
A la terminación del
contrato

Requerimientos por
parte del supervisor
e interventor

Con cada acta parcial
realizada por el
supervisor e interventor
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