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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atencion a la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.3.1
y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto
en relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucién contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncion del Riesgo previsible propio de este tipo de
contratacién asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la
entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion, estimacion y
asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
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NIVEL CATEGORIA DESCRIPCION
1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente.
2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente
3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4 Probable Probablemente va a ocurrir.
5 Casi Cierto Ocurre en la mayoria de las circunstancias.

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO
. ) o, Obstruye la ejecucién . ,
) ~, | Dificulta la ejecucién del ) , Perturba la ejecucion
Obstruye la ejecucion Afecta la ejecucion | del contrato
p contrato de manera . ) del contrato de manera
CLASIFICACION del contrato de . . i del contrato sin | sustancialmente  pero X .
baja. Aplicando medidas . | . grave imposibilitando la
CUALITATIVA manera o alterar el beneficio | aun asi  permite la L, .
. minimas se puede lograr » . consecuciéon del objeto
intrascendente. . de las partes. consecucion del objeto
el objeto contractual. contractual

contractual.

Genera un impacto

Los sobrecostos no | Los sobrecostos no | sobre el valor del | Incrementa el valor del
Impacto sobre el valor

CLASIFICACION representan mas del | representan mas del | contrato entre el | contrato entre el quince ,
) : ) ) ] del contrato en mas del
MONETARIA uno por ciento (1%) | cinco por ciento (5%) del | cinco  (5%) y el | (15%) y el treinta por . .
; . ) treinta por ciento (30%).
del valor del contrato. | valor del contrato. quince por ciento | ciento (30%).
(15%).
CATEGORIA Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico
VALORACION 1 2 3] 4 5

VALORACION DEL RIESGO

IMPACTO
Obstruye la
Dificulta la ejecucion ejecucién del
Afecta la . .,
Obstruye la|del contrato de| | /. contrato Perturba la ejecucién del
. ) . ejecucion del )
ejecucion del | manera baja. | sustancialmente | contrato de manera
CLASIFICACION . . contrato sin , . L
contrato de | Aplicando  medidas pero aun asi | grave imposibilitando la
CUALITATIVA S alterar el . ., ]
manera minimas se puede . permite la | consecucion del objeto
. . beneficio de las L,
intrascendente. lograr el  objeto " consecucién del | contractual.
artes.
contractual. P objeto
contractual.
Los sobrecostos Genera un

. Incrementa el
no representan | Los sobrecostos no | impacto sobre el
valor del contrato | Impacto sobre el valor del

CLASIFICACION mds del uno por | representan mds del | valor del contrato . ,
) ) ) ) entre el quince | contrato en mas del
MONETARIA ciento (1%) del | cinco por ciento (5%) | entre el cinco ) . .
) (15%) v el treinta | treinta por ciento (30%).
valor del | del valor del contrato. | (5%) y el quince .
. por ciento (30%).
contrato. por ciento (15%).
’ 5 Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico
CATEGORIA VALORACION
1 2 3 4 5
Raro 1
o
é‘ Improbable 2
= ;
= Posible 3
[aa}
Q Probable 4
a
casi cierto 5
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Riesgo Extremo

VALORACION DEL

Riesgo Alto

RIESGO

Riesgo Medio

Riesgo Bajo

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectacién del contrato depende de la

efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, segun sea el caso, los

riesgos que se presenten durante la ejecucién del contrato.

NICKY DAVID MADRONERO LANZA
Jefe Oficina Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres

NOMBRE CARGO

FIRMA

ELABORO Sandra Milena Rosero Apoyo OMGRD

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o

técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
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