Alcaldia de Medellin
Secretaria Suministros y Servicios

Adecuacion y mantenimiento de obras civiles, eléctricas, de voz y datos y redes hidrosanitarias de los centros del valle del software.
INSEREL LTDA

ACTA DE OBRA No.1

CONTRACTUAL

ACTA 1

ITEM

DESCRIPCION

UN

VALOR UNITARIO

CANT.

V.TOTAL

1.0

PRELIMINARES

1.2

INSTALACIONES PROVISIONALES

121

Instalacion de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno
de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m,
estacones de madera comun para fijacién vertical de altura de 2,50
m puesto minimo cada 2,0 m y para apuntalamiento minimo cada 10
m y cada cambio de direccion, arranques y terminacion, didametro
aproximado 0,10 m, elementos de fijacidn, Incluye: suministro,
transporte, instalacion, excavacion, concreto de fundacién
preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, didmetro aproximado
0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor
parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y
todos los demas elementos necesarios para su correcta instalacion y
operacion. cargue transporte y botada de material sobrante en
botaderos oficiales.

$ 23.061

35,00

807.135,00

2.0

RETIROS Y DEMOLICIONES

21

RETIROS

DESMONTE y REINSTALACION de SANITARIO. Incluye transporte
interno, brida de fijacidn, silicona antihongos y todo lo necesario
para su correcta instalacion.

un

$ 107.688

5,00

538.440,00

DESMONTE y REINSTALACION DE LAVAMANOS de colgar o
sobreponer. Incluye transporte interno, silicona antihongos, acoples,
tapones y todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento.

un

$ 54.841

1,00

54.841,00

RETIRO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES. Incluye cargue,
transporte, botada en botaderos oficiales y recuperacién de los
materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique
la interventoria.

un

$ 9.011

24,00

216.264,00

RETIRO DE PANELES DIVISORIOS MODULARES Incluye el retiro,
cargue, transporte, y recuperacion de los materiales aprovechables y
su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la
interventoria. Alto variable de 1,20 m. a 2m

m2

$ 31.436

25,86

812.840,65

RETIRO DE CIELO FALSO, en cualquier material, madera, drywall.
Incluye lamina, perfiles, estructura de madera, cargue, transporte y
botada de escombros en botaderos oficiales y la recuperacion de los
materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio
que indique la interventoria.

m2

$ 21.445

11,90

255.195,50

Retiro, mantenimiento e instalacién de ventanas existentes ubicadas
en los lucernarios. Incluye desmonte, limpieza, suministro de sello
perimetral y reemplazo de vidrios quebrados

m2

$ 343.686

3,31

1.138.288,03

2.2

DEMOLICIONES

2.2.1

DEMOLICION ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de
escombros de ESPESOR MAXIMO DE 0.25m en CONCRETO. Incluye
retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosin forros en
arendn, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres,
entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro
y reinstalacion de tapas de medidores de acueducto cualquier
didmetro, tapas de energia y tapas cajas de teléfono. Incluye corte
con maquina de disco segun trazado y compresor neumatico con
martillo, ademds recuperacion de los materiales aprovechables o su
transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.

m2

$ 38.709

62,60

2.423.284,04




222

DEMOLICION MAMPOSTERIA EN LADRILLO DE 10 a 15 cm DE
ESPESOR, incluye cargue, transporte y botada de escombros en
botaderos oficiales, demolicién de revoques y enchapes aplicados en
el muro a demoler e instalaciones embebidas, ademas recuperacion
de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo
indique la interventoria; se debe de utilizar cortadora para garantizar
que los filetes de la demolicidn queden ortogonales.

m2

19.719

7,38

145.447,34

2.2.4

DEMOLICION DE ENCHAPE, espesores entre 0.03 y 0.05 m. Incluye
cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales,
demolicién de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler
e instalaciones embebidas, ademas recuperacion de los materiales
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la
interventoria.

m2

15.190

51,05

775.479,88

5.0

REVOQUES/ENCHAPE/PINTURA

5.1

ENCHAPES

Colocacién de ENCHAPE PARED ALAMO HIELO tipo madera color gris
de acabado mate texturizado y formato 20x90. Acabado en
tecnologia Perdura que le confieren al producto mayor resistencia al
desgaste y a los rayones con el paso del tiempo. -Ceramico Madera
Mate y formato 20x90, ideal para uso Comercial alto. La boquilla -
junta - lechada debe ser de tono NEGRA. instalacién vertical

m2

121.086

48,71

5.897.856,89

Colocacién de ENCHAPE PISO ABETO TIPO MADERA COLOR GRIS de
acabado Mate, formato 20x90, que reta la combinabilidad del disefio
y la instalacién tradicional. Bordes RECTIFICADOS para dar una mayor
precisién dimensional, acabado en tecnologia Perdura que le
confieren al producto mayor resistencia al desgaste y a los rayones
con el paso del tiempo. -Ceramico Madera Mate y formato
20x90,trafico alto. La boquilla - junta - lechada debe ser de tono GRIS
(debe ser imperceptible el cambio de pieza).

m2

116.379

18,65

2.170.654,56

5.2

PINTURA INTERIOR

5.2.1

Aplicacion de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO
TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados,
tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y
homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales,
resanes, tapa poros en estuco plastico tipo plastestuco o equivalente
diluido en agua proporcién 1:2, adecuacion de la superficie a
intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a
definir segiin aprobacioén de la interventoria.

m2

13.285

193,07

2.564.924,32

6.0

PISOS

6.1

PISOS EN CONCRETO

Construccién de PISO EN CONCRETO PULIDO DE 21 Mpa, con un
ESPESOR DE 15cm. Incluye el suministro y el transporte del concreto,
malla electrosoldada D-50, juntas de 5X5 mm con cortadora de
disco, acabado con helicéptero, soporte fondo de junta, sellante de
juntas elastomérico de poliuretano, entresuelo en piedra (e=0,15
m.), arenilla compactada (e=0,05 m.) y polietileno de baja densidad,
cal. 4 y todos los demads elementos necesarios para su correcta
construccién y funcionamiento. Se ejecutaran los rebajes que sean
necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y las
huellas y contrahuellas necesarias en los lugares que indique la
interventoria.

m2

141.979

29,21

4.146.922,63

6.2

PISOS VARIOS

6.3

PISOS EN GRANO

6.3.1

Construccién de ZOCALO EN MEDIA CANA EN GRANO PULIDO Y EN
MICROGRANO RIOCLARO No 0-1, FONDO GRIS, igual a la baldosa de
piso, desarrollo 20 cm., e= 1 cm, embebido en muro. Incluye
suministro y transporte de los materiales, mortero de pega 1:5,
dilataciones en aluminio e= 3 mm., a todo lo largo del zécalo y curvas
cada 0.90 m. cortes sobre baldosa, remates, pulida y brillada, y todos
los elementos necesarios para su correcta construccion y
funcionamiento. Segiin muestras en obra aprobadas por la
interventoria.

79.371

14,40

1.142.942,40




7.0

INST. HIDRAULICAS/SANITARIAS/GAS

7.1

INSTALACIONES HIDRAULICAS INTERNAS

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC-P, RDE 9, 500
PSI, didametro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de didmetro
1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran
para su correcta instalacién. Estos deberdn estar correctamente
pegados usando limpiador, soldadura y teflén apropiados, sin
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalia. Se debe
garantizar la correcta instalacién y funcionamiento. Incluye ademas
las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran
incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos
oficiales o donde indique la interventoria.

8.993

22,60

203.241,80

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC-P, RDE 11, 400
PSI, didametro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de didmetro
3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran
para su correcta instalacién. Estos deberdn estar correctamente
pegados usando limpiador, soldadura y teflén apropiados, sin
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalia. Se debe
garantizar la correcta instalacién y funcionamiento. Incluye ademas
las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran
incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos
oficiales o donde indique la interventoria.

11.806

23,50

277.441,00

7.2

INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS INTERNAS

7.2.1

Suministro, transporte e instalacién de TUBERIA PVC-SANITARIA, con
un DIAMETRO DE 1 1/2", para aguas residuales empotrada en muro.
Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios,
pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento. La excavacién y los llenos se pagaran
en su item respectivo.

24373

3,30

80.430,90

7.2.2

Suministro, transporte e instalacién de TUBERIA PVC-SANITARIA, con
un DIAMETRO DE 2", para aguas residuales ENTERRADA y/o
EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los
materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento. La
excavacion y los llenos se pagaran en su item respectivo.

28.122

18,80

528.693,60

7.2.4

Suministro, transporte e instalacién de TUBERIA PVC-SANITARIA, con
un DIAMETRO DE 4", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o
EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los
materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacidn y funcionamiento. La
excavacion y los llenos se pagaran en su item respectivo.

54.926

9,60

527.289,60

7.2.7

Suministro, transporte e instalacion de SALIDA SANITARIA DE 2".
Incluye todos los accesorios hasta el tapdn de prueba. Se pagara
dicha salida hasta un recorrido maximo de tuberia no mayor a 2 m.
Estos deberan estar correctamente pegados usando limpiador,
soldadura y teflén apropiados, sin presentar fugas, fisuras o
cualquier otra clase de anomalia. Incluye ademas las perforaciones
(canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue,
transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde
indique la interventoria.

un

89.783

5,00

448.915,00

7.2.12

Construccion de CARCAMO en concreto de 21 Mpa., con un
ANCHO DE 0.30 m libres, ALTURA MAXIMA DE 0.60 m libre,
PAREDES Y PISOS DE 0.10 m de espesor, tapa para carcamo de
0.40 m * 0.50 m reforzada. Incluye suministro, transporte y
colocacién del concreto, acero de refuerzo segun disefio (acero
transversal varilla de 3/8" L = 0.85 cada 0.30 m y acero longitudinal
6 varillas de 1/4") y todo lo necesario para su correcta construccion y
funcionamiento. Segun disefio. La excavacion se pagara en su item
respectivo.

281.037

2,30

646.385,10




7.2.13

Suministro, transporte y colocacion de tapa de carcamo en
polipropileno. Incluye todo lo necesario para su correcta
construccion y funcionamiento. Segun disefio.

un

178.100

7,00

1.246.700,00

7.2.14

Construccion de caja de inspeccion y/o empalme de 40x40x80 cm.
medidas internas, en concreto de 21 Mpa, mortero 1:4 con
impermeabilizante integral de morteros Sika 1 o equivalente. Incluye
suministro, transporte e instalacion de los materiales, tapa, herraje,
formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para su correcta
construccion y funcionamiento. Segun disefio y especificaciones de
E.P.M. La excavacidn, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se
pagaran en su item respectivo.

un

329.671

1,00

329.671,00

7.3

RED CONTRA INCENDIOS

7.3.1

Suministro, transporte e instalacion de GABINETE PARA RED CONTRA
INCENDIO DE 0,77x0,77x0,22 con canastilla para soporte de
manquera de incendio. Incluye valvula 1 1/2" didmetro 38mm, hacha
pico 4 1/2 Ib con cabo de madera, extintor multipropdsito, llave
Spaner boca fija de 1 1/2" diametro 38mm, manguera de 1 1/2"
didmetro 38mm L=30mn tapa en vidrio esmerilado y todo lo
necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

un

561.657

2,00

1.123.314,00

7.3.2

Suministro, transporte e instalacion de SIAMESA EN BRONCE DE
DIAMETRO DE 3". Incluye todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

un

985.671

1,00

985.671,00

7.3.3

Suministro, transporte e instalacién de TUBERIA (Acero Galvanizado)
Sch 40, didmetro 2 1/2", incluye todos los accesorios en acero
galvanizado de diametro 2 1/2" que se requieran para su correcta
instalacion. Estos deberan estar correctamente roscados y
tornillados usando tefldn, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra
clase de anomalia. Incluye ademads las perforaciones (canchas) de
paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y
botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la
interventoria. Esta se instalara para la red contra incendios que se
encuentre expuesta.

147.259

12,00

1.767.108,00

734

Suministro, transporte e instalacién de VALVULA COMPUERTA marca
RW 2 1/2" o equivalente. Se entregara debidamente instalada sin
presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado.

un

354.722

2,00

709.444,00

7.4

INSPECCION DE REDES HIDRAULICAS

7.4.1

Diagnostico de estado y desobstruccién mediante sondeo con
electroplomeria, ref 1500 industrial. Incluye cable de 1" de 25
metros para inspeccion de tuberias hasta 4". Se contrata minimo dos
horas.

hora

133.216

4,00

532.864,00

9.2

CIELOS

9.2.1

Suministro, transporte y colocacion de cielo raso suspendido con
junta invisible placa en fibrocemento de e= 10 mm. para cielos,
estructura en perfiles de acero galvanizado cal 20, con refuerzo en
area vertical, tornillos autoperforantes de cabeza extra plana de
1/2" y 1", junta perdida con cinta de 2" en fibra de vidrio y masilla.
Incluye esquineros y tapas y todos los demds elementos necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento. El acabado en pintura
para exteriores, se pagara en su item respectivo. Seguin detalle y
disefio.

m2

92.673

14,80

1.371.560,40

11.0

ASEOS Y REMATES

111

LAVADO/HIDROFUGO DE MUROS

11.1.1

Suministro, transporte y aplicacidn de acido nitrico e hidrosolve
proporcién 1:1:5 para lavada de muros exteriores, con todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m2

8.231

254,52

2.094.954,12

11.1.2

Suministro, transporte y aplicacion de hidréfugo impermeabilizante
del tipo siliconite (Sika transparente o equivalente) o equivalente
para mamposteria de fachadas, con todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento.

m2

15.002

117,57

1.763.770,64




11.1.3

Suministro, transporte y aplicacidn de acido nitrico e hidrosolve
proporcién 1:1:5 para lavada de muros interiores, con todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m2

5.622

458,10

2.575.438,20

14.0

AIRE ACONDICIONADO

14.1

UNIDADES INTERIORES

14.1.1

CAV #1: Laboratorio de Creatividad. Suministro, transporte e
einstalacion de Unidad Interior del tipo Cassette de cuatro vias,
especial para operacion con sistemas de expansion directa
(MultiSplit). Capacidad Total: 11.6 MBH, Capacidad Sensible: 7.9
MBH, Temperatura de entrada del aire al serpentin: (DB/WB)
73.9°F/61.7°F, Temperatura de salida del aire del serpentin: (DB/WB)
50.5°F/49.5°F.

un

5.997.521

1,00

5.997.521,00

14.1.2

CAV #2: Coworking. Suministro, transporte e instalacion de Unidad
Interior del tipo Cassette de cuatro vias, especial para operacion con
sistemas de expansion directa (MultiSplit). Capacidad Total: 10.9
MBH, Capacidad Sensible: 7.2 MBH, Temperatura de entrada del aire
al serpentin: (DB/WB) 74.7°F/62.1°F, Temperatura de salida del aire
del serpentin: (DB/WB) 49.9°F/48.9°F.

un

5.997.521

1,00

5.997.521,00

14.1.3

CA4V #3: |deadero. Suministro, transporte e instalacion de Unidad
Interior del tipo Cassette de cuatro vias, especial para operacion con
sistemas de expansion directa (MultiSplit). Capacidad Total: 20.4
MBH, Capacidad Sensible: 14.0 MBH, Temperatura de entrada del
aire al serpentin: (DB/WB) 74.4°F/61.8°F, Temperatura de salida del
aire del serpentin: (DB/WB) 50.6°F/49.6°F.

un

6.592.512

1,00

6.592.512,00

14.1.4

Desmontaje, mantenimiento y reinstalacion Unidades del tipo
Cassette de cuatro vias existentes - Aula Multiproposito y
Laboratorio Prototipado

un

907.683

2,00

1.815.366,00

14.1.5

Suministro, transporte e instalacion de Control Remoto para
Unidades Interiores

un

492.055

3,00

1.476.165,00

14.2

UNIDADES EXTERIORES

1421

UC-MULTISPLIT #1: CVS Alta Vista. Esta unidad debera venir lista
desde fabrica y construida especialmente para trabajar con el
concepto de Sistema MultiSplit con varias entradas y salidas de
tuberias de refrigeracion. La unidad vendra con multiples
compresores, siendo todos ellos con la tecnologia necesaria para
controlar el volumen de refrigerante segun la carga térmica
solicitada. El sistema vendra con todos los controles y protecciones
conocidas y disefiadas por la fabrica. La descarga del aire caliente de
la condensacion serd en forma vertical y operaran automaticamente
con todas las condiciones de aire exterior, maximas y minimas, que
se presentan en el medio ambiente en que estaran instaladas.
Capacidad Total: 29.1 MBH, temperatura del aire exterior 87°F.

un

20.669.622

1,00

20.669.622,00

14.2.2

Desmontaje, mantenimiento y reinstalacion Unidades de Unidades
Condensadoras existentes - Aula Multiproposito y Laboratorio
Prototipado

un

4.741.151

2,00

9.482.302,00

14.3

RED DE LINEAS DE REFRIGERACION DE LOS SISTEMAS DE EXPANSION

DIRECTA

14.3.1

Tuberia en cobre Tipo L

14.3.1.1

Suministro, transporte e instalacién de 7/8" diametro

mt

181.104

23,00

4.165.392,00

14.3.1.2

Suministro, transporte e instalacion de 1/2" diametro

mt

98.217

12,00

1.178.604,00

14.3.1.3

Suministro, transporte e instalacion de 3/8" diametro

mt

80.711

42,00

3.389.862,00

14.3.1.4

Suministro, transporte e instalacién de 1/4" diametro

mt

59.257

30,00

1.777.710,00

143.1.5

Suministro, transporte e instalacion de CODOS 7/8" didmetro

un

@ |p|er ||

71.086

20,00

1.421.720,00

14.3.1.6

Suministro, transporte e instalacion de CODOS 1/2" didmetro

un

36.270

20,00

725.400,00

143.1.7

Suministro, transporte e instalacion de CODOS 3/8" didmetro

un

32.400

26,00

842.400,00

14.3.1.8

Suministro, transporte e instalacion de CODOS 1/4" didmetro

un

28.321

28,00

792.988,00




14.3.2

AISLAMIENTOS TERMICOS ELASTOMERICO

14.3.2.1

Suministro, transporte e instalacion de Aislamiento térmico
elastomérico de 7/8" didmetro x 1/2" de espesor

mt

42.748 23,00 983.204,00

143.2.2

Suministro, transporte e instalacion de Aislamiento térmico
elastomérico de 1/2" didmetro x 1/2" de espesor

mt

39.703 12,00 476.436,00

14.3.2.3

Suministro, transporte e instalacion de Aislamiento térmico
elastomérico de 3/8" diametro x 1/2" de espesor

mt

39.703 42,00 1.667.526,00

14324

Suministro, transporte e instalacion de Aislamiento térmico
elastomérico de 1/4" didmetro x 1/2" de espesor

mt

38.766 30,00 1.162.980,00

14.4

SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA

14.4.2

CONDUCTOS PARA LAS INYECCIONES DE AIRE

14.4.2.1

CONDUCTOS METALICOS

15.1.7

Suministro, transporte e instalacion de salida de alumbrado (5m)
expuesta en tuberia EMT de 3/4", con tomacorriente de polo a
tierra, 15A, 120V, Tipo Leviton,referencia 5320 ACP y seglin norma
NEMA 5-15R o equivalente. Incluye toma, ducto EMT, encintada,
conductores de cobre 12 AWG-CU-LSHF, cajas metdlicas
galvanizadas 12*12*5 de sobreponer con tapa suplemento,
conectores de conexién y/o empalme, grapa metalica galvanizada
doble ala, marcacién con pintura de acuerdo a la norma, obra civil y
demas accesorios necesarios para su correcta instalacion.

un

222.097 34,00 7.551.298,00

15.1.8

Suministro, transporte e instalacion de salida de alumbrado (5m)
para luminarias y salidas de emergencia, expuesta en tuberia EMT de
3/4", con tomacorriente de polo a tierra, 15A, 120 V, Tipo
Levinton,referencia 5320 ACP y segiin norma NEMA 5-15R o
equivalente. Incluye toma, ducto EMT, encintada, conductores de
cobre 12 AWG-CU- LSHF, caja metdélica 12*12*5 de sobreponer con
tapa suplemento, conectores de conexion y/o empalme, grapa
metalica galvanizada doble ala, marcacion con pintura de acuerdo a
la norma y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion.

un

222.097 6,00 1.332.582,00

15.1.28

Suministro, transporte e instalacion de caja metalica 12x12x5 cm de
sobreponer en cold roled, pintura epoxica con tapa lisa, con lamina
calibre 20 USG con fondo metalico. Incluye accesorios para su
correcta instalacion.

un

31.333 12,00 375.996,00

15.1.32

Suministro, transporte e instalacion de tuberia metalica EMT
didametro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble
ala y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion.

20.944 100,00 2.094.400,00

15.1.35

Verificacion de la cargabilidad del transformador, durante 5 dias
habiles de funcionamiento normal del inmueble. Incluye informe
técnico.

un

3.562.831 1,00 3.562.831,00

15.2

ILUMINACION

15.4.2

COSTO D

Retiro de redes eléctricas existentes e independizacion de circuitos
donde se requiera. Incluye el reintegro a donde la interventoria lo
indique dentro del area metropolitana.

Hia/parej

$ 348.050 2,00 696.100,00

RECTO ACTIVIDADES CONTRACTUALES

126.531.847

AlU

34,30% 43.400.423

Pélizas - Gasto estimado comprobable -

1.252.752

Inversion Ambiental - Social - Implementacién PMT - Bioseguridad - Valor
estimado demostrable -

TOTAL COSTO DIRECTO + A.l.U.+ IA +POLIZAS

171.185.022

Valor del acta No.1 Son ciento setenta y un millones ciento ochenta y cinco mil veintidos pesos m.|

W

Firma representante legal del Oferente

Nombre: INSEREL LTDA - MAURICIO DE J. ZAPATA ALZATE

Cargo: Representante Legal

Documento de Identidad: 71.650.056

\

Firma Director de interventoxig Ingenieria Master S.A.S.

Nombre: DELFIN JAVIER GARCIA CACERES

Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Documento de Identidad: C.C. 91.290.332 DE CUCUTA
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