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CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 
N.I.T. 901.915.452-1 

Bogotá, 23 de septiembre de 2026   ICCU-S-485-2026 

Ingeniero; 
YEINER RAFAEL SIERRA SANDOVAL 
Representante Legal   
Consorcio YVY 
Bogotá D.C.  

Referencia:      Contrato de obra ICCU – 139 de 2025. 

Asunto: Respuesta a su comunicado YVY-488-2026. Aprobación Informe Mensual 
Técnico No. 14 mayo de 2026 Versión 2. 

Respetado Señor: 

En atención a la comunicación referida en el asunto, mediante la cual el Contratista remite la 
respuesta a las observaciones formuladas por esta Interventoría al Informe Mensual Técnico 
correspondientes al mes de mayo de 2026 (versión 1), se evidencia que dichas observaciones 
fueron atendidas de manera satisfactoria. 

En consecuencia, esta Interventoría imparte su aprobación al Informe Mensual Técnico 
correspondiente al mes de mayo de 2026 versión 2. 

Atentamente, 

EDGAR MAURICIO BELTRÁN CÁRDENAS 
Director de Interventoría 
Consorcio Intervial ICCU 050 

Anexos:    Sin 
Copia:      Ing. Gabriel Lozano – Asesor de la subdirección de Caminos Vecinales ICCU 

Proyectó:   JMG. 
Revisó: EMBC 
Aprobó: EMBC 
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