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INFORME DE SUPERVISION
SEGUIMIENTO

Corpocaldas

VERSION: 4 Cédigo: GJ-GJ-FR-11
Informe No. 1
Tipo de Contrato Suministro
Numero de Contrato 069-2026

Contratista

PROFINAS S.A.S.
P. Natural: P. Juridica: X

Supervisor LINA PATRICIA GALVIS ARIAS
Interno: Externo:

Objeto Suministro de insumos, reactivos y consumibles para equipos del Laboratorio
Ambiental de Corpocaldas.

Valor Ochenta millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y
dos ($ 80,845,472)

Aporte Corpocaldas 80,845,472

Otros Aportes

Fecha de Iniciacion 17/7/2026

Fecha de Terminacién 17/1/2027

Plazo del contrato 6 Meses

Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:

detallados en el
documento se
recibieron a
satisfaccion
respecto a las

Obligaciones % Imp. Ant. % %
Importancia | ejecucion
Suministro de insumos, reactivos y
consumibles para equipos al Laboratorio 100 62
Ambiental de Corpocaldas
% de Ejecucién del Contrato 62.00
Descripciones de las obligaciones.
Descripcion Numero
L detallada de Numero de Fecha de Detalles y
Obligacién a cargo del . . de . . ‘s
. . actividades - actividades |ejecuciéon |resultados de
contratista/ejecutor . actividad . ..
. relacionadas realizadas a |de las las actividades
segun el contrato esa - .
con cada . la fecha actividades | ejecutadas
. L . realizar
obligacién
En las
instalaciones del
Laboratorio
Ambiental de
Corpocaldas se El detalle de los
recibieron los :
. insumos
Suministro de insumos INsSUmMos recibidos se
. oo relacionados en 2026-07-17
reactivos y consumibles encuentra
: . |la factura de 1 1 a 2026-08- ;
para equipos al Laboratorio descrito en la
. venta No. 17
Ambiental de Corpocaldas PR53854. todos factura de venta
los items7 PR53854 del
20/08/2026.




especificaciones
del anexo técnico
del contrato 069-
2026. Los
insumos también
fueron
relacionados en
el registro de
Entrada de
Reactivos,
Equipos y
Elementos al
Laboratorio
LBLA-FR-021

3. Modificaciones en el periodo:

‘ Tipo de Modificacion ‘ Fecha modificacion ‘ Justificacion ‘

4. Resumen de desembolsos:

| Fecha | $desembolso | $ Pendiente | $ Amortizaciéon | $ Pendiente amortizar

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto Valor Contrato Valor Ejecucion
Valor Contrato Aporte Corpocaldas  |$ 80845472
Adicién Contrato Aporte Corpocaldas |$

Ejecucion del Contrato a la fecha ($0)
Saldo a ejecutar ($ 80,845,472)
Sumas Iguales $ 80,845,472 $ 80,845,472

5. Actividades de interventoria realizadas durante el periodo del informe: (Bitacora, reuniones,
visitas, entre otros)

Fecha Actividad Descripcion Resultados Horas
obtenidos Dedicadas
2026-07-28 | Reunioén virtual Se realizo socializacién de la | Se coloco fecha 1 hora
la proveedora Elsy | lista de los insumos que se | de entrega de
Clarena Segovia, | necesitan con prioridad. los insumos.
coordinadora del
laboratorio Mayra
Diaz y la supervisora.




5 Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecucion del contrato
durante el lapso de tiempo que comprende el informe:
El proveedor actud a tiempo con las entregas y fue agil a pesar de la contingencia del 10 de agosto.

6 Observaciones sobre el desempeio del contratista/ejecutor en relacion con sus obligaciones:
Fue atenta para las entregas con los requerimientos pedidos.

7 Otras observaciones o anotaciones pertinentes:
El informe se remitira a la carpeta del contrato

Nota: El informe se remitira a la carpeta del contrato

Fecha del informe: 2026-08-26
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INFORME DE SUPERVISION
PARA PAGO

Corpocaldas
B

VERSION: 3 Cédigo: GJ-GJ-FR-10
Tipo de Contrato Suministro
Contrato Numero 069-2026
Contratista PROFINAS S.A.S.
P. Natural: P. Juridica: X
Supervisor LINA PATRICIA GALVIS ARIAS
Objeto Suministro de insumos, reactivos y consumibles para equipos del Laboratorio
Ambiental de Corpocaldas.
Valor Inicial (% 80,845,472) Corpocaldas: Valor Otras Entidades:
Ochenta millones ($ 80,845,472) ($0):
ochocientos
cuarenta y cinco mil
cuatrocientos
setenta y dos
Valor Final ($)Cero Corpocaldas: Valor Otras Entidades:
$) ($0):
Aporte Ochenta millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos ($

Corpocaldas

80,845,472)

Valor Adicion

Plazo de Ejecucién | 6 Meses
Fecha de 17/7/2026
Iniciacién

Ampliacién en Dias
Plazo

Fecha de 17/1/2027

Terminacioén

Descripcion Forma
de Pago

Corpocaldas cancelara el valor del contrato con pagos parciales de acuerdo con los
productos entregados y recibidos a satisfaccion previa presentacion de la factura
correspondiente, aportando ademas el certificado de aportes a la seguridad social y
aportes parafiscales y aprobacion por parte del supervisor, de acuerdo a la lista de
chequeo aplicable para el tipo de contrato. Para cada desembolso, ademas del
cumplimiento de los requisitos planteados en las condiciones generales del contrato,
el CONTRATISTA debera radicar en la ventanilla dnica de CORPOCALDAS los
informes de avance o final (segun el caso), paz y salvos, factura o documento
equivalente, asi como la documentacién correspondiente diligenciada a través de la
plataforma SECOP |l para su correspondiente tramite.

Resumen de Concepto Valor
pagos Anticipo ($)
Total Desembolsos | (30)

Valor de éste Pago

Cincuenta y un millones novecientos dieciseis mil doscientos cuarenta y cuatro
PESOS MCTE. ($ 51,916,244)

Saldo contrato
después de este

pago

Veintiocho millones novecientos veintinueve mil doscientos veintiocho PESOS
MCTE. ($ 28,929,228)

Anexos para este
pago

- Reporte SECOP i

- Acta de inicio




- Minuta del contrato

- Copia del RUT

- Certificado de cuenta bancaria

- Entrada a almacén

- Informe de supervisién para pago

- Oficio remisorio

- Informe de supervisién seguimiento

- Persona juridica: Certificado de pago de seguridad social

- Memorando de designacion del Supervisor

- Factura Electrénica o Documento Equivalente

En contratos con anticipos pactados en clausula de forma de pago informar:

Informacion Amortizacion Saldo por Amortizar %
Contable ($0) ($0) %
Fuente de Financiacion
Rubro o Proyecto de Inversion a
Afectar Recurso Valor
Informacién Modernizacion y fortalecimiento Tasa Retributiva ($51,916,244)
Presupuestal Institucional.Actividad: Formular y (Recursos de la

ejecutar un plan que asegure la
modernizacion y operatividad del
Laboratorio ambiental

Cédigo: 3.1.3.2.1_26

vigencia)

Total Desembolso

($ 51,916,244)

Observaciones: El plazo del contrato es de seis (6 ) meses contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio, previo cumplimiento de los requisitos, término que en todo caso no podra sobrepasar el 31 de

diciembre de 2026.

Nota: El informe se remitira a la carpeta del contrato

Para constancia se firma en Manizales, el dia 26 del mes de agosto de 2026.
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