
Informe No.  2 

Tipo de Contrato Suministro  

Número de Contrato 069-2026 

Contratista  PROFINAS S.A.S.  
P. Natural:  P. Jurídica: X    

Supervisor LINA PATRICIA GALVIS ARIAS 
Interno: Externo:  

Objeto Suministro de insumos, reactivos y consumibles para equipos del Laboratorio 
Ambiental de Corpocaldas. 

Valor   Ochenta millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos ($ 
80,845,472)  

Aporte Corpocaldas    80,845,472 

Otros Aportes  
 

Fecha de Iniciación 17/7/2026 

Fecha de Terminación 17/1/2027 

Plazo del contrato 6 meses 

 
1. Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:  

 
 

Obligaciones  % Imp. Ant. % 
Importancia 

% 
ejecución 

Suministro de insumos, reactivos y 
consumibles para equipos al Laboratorio 
Ambiental de Corpocaldas 

100 
 

100 
 

77  

% de Ejecución del Contrato 77.00 

 
Descripciones de las obligaciones. 

Obligación a cargo del 
contratista/ejecutor según el 
contrato 

Descripción 
detallada de 
actividades 
relacionadas con 
cada obligación  

Número de 
actividade
s a realizar  

Número de 
actividades 
realizadas a la 
fecha 

Fecha de 
ejecución de 
las 
actividades 

Detalles y 
resultados de las 
actividades 
ejecutadas  

Suministro de insumos, 
reactivos y consumibles para 
equipos al Laboratorio 
Ambiental de Corpocaldas 

En las instalaciones 
del Laboratorio 
Ambiental de 
Corpocaldas se 
recibieron los 
insumos 
relacionados en la 
factura de venta 
No. PR54325, 
todos los ítems 
detallados en el 
documento se 
recibieron a 
satisfacción 
respecto a las 
especificaciones 
del anexo técnico 
del contrato 069-
2026. Los insumos 
también fueron 

1 1 
2026-08-18 
al 2026-09-

18 

El detalle de los 
insumos recibidos 
se encuentra 
descrito en la 
factura de venta 
PR54325 del 
11/09/2026.  
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relacionados en el 
registro de Entrada 
de Reactivos, 
Equipos y 
Elementos al 
Laboratorio LBLA-
FR-021 

 
2. Modificaciones en el periodo: 

 

Tipo de Modificación Fecha modificación  Justificación  

 
3. Resumen de desembolsos: 

 

Fecha $ desembolso $ Pendiente  $ Amortización $ Pendiente amortizar 

2026-08-26 51916244 28929228 0 0  
 
Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha 
 

Concepto Valor Contrato Valor Ejecución 

Valor Contrato Aporte Corpocaldas $ 80845472   

Adición Contrato Aporte Corpocaldas $    

      

Ejecución del Contrato a la fecha    ($ 51,916,244) 

Saldo a ejecutar     ($ 28,929,228) 

      

Sumas Iguales $ 80,845,472  $ 80,845,472  

 
4. Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe: (Bitácora, reuniones, visitas, entre 

otros) 

Fecha Actividad Descripción  Resultados 
obtenidos  

 

Horas 
Dedicadas  

 

 
5. Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el 

lapso de tiempo que comprende el informe:    
              El proveedor actuó a tiempo con las entregas y fue ágil. 
 

6. Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:    
            Fue atenta para las entregas con los requerimientos pedidos.  

 
7. Otras observaciones o anotaciones pertinentes:    

             El informe se remitirá a la carpeta del contrato. 
 

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato 

Fecha del informe: 2026-09-24                      

                                                                             SUPERVISOR 

  



 

Tipo de Contrato Suministro 

Contrato Número  069-2026 

Contratista  PROFINAS S.A.S.  
P. Natural:  P. Jurídica: X   

Supervisor  LINA PATRICIA GALVIS ARIAS 

Objeto Suministro de insumos, reactivos y consumibles para equipos del Laboratorio Ambiental de 
Corpocaldas. 

Valor Inicial ($ 80,845,472) 
Ochenta millones 
ochocientos 
cuarenta y cinco mil 
cuatrocientos 
setenta y dos  

Corpocaldas: 
($ 80,845,472) 

Valor Otras Entidades: 
($0): 

Valor Final ($) Cero  Corpocaldas: 
($) 

Valor Otras Entidades: 
($0): 

Aporte Corpocaldas Ochenta millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos ($ 80,845,472) 

Valor Adición 
 

Plazo de Ejecución  6 meses 

Fecha de Iniciación 17/7/2026 

Ampliación en Plazo Días 

Fecha de 
Terminación 

17/1/2027 

 

Descripción Forma 
de  Pago 

Corpocaldas cancelará el valor del contrato con pagos parciales de acuerdo con los productos 
entregados y recibidos a satisfacción previa presentación de la factura correspondiente, 
aportando además el certificado de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales y 
aprobación por parte del supervisor, de acuerdo a la lista de chequeo aplicable para el tipo de 
contrato. Para cada desembolso, además del cumplimiento de los requisitos planteados en las 
condiciones generales del contrato, el CONTRATISTA deberá radicar en la ventanilla única de 
CORPOCALDAS los informes de avance o final (según el caso), paz y salvos, factura o 
documento equivalente, así como la documentación correspondiente diligenciada a través de 
la plataforma SECOP II para su correspondiente trámite.  

Resumen de pagos 

Concepto Valor 

Anticipo ($)  

Desembolso 1 ($ 51,916,244) 

Total Desembolsos    ($ 51,916,244) 

Valor de éste Pago Trece millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y nueve PESOS MCTE.              
($ 13,749,559) 

Saldo contrato 
después de este 
pago 

Quince millones ciento setenta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve PESOS MCTE.                      
($ 15,179,669) 

Anexos para este 
pago 

- Reporte SECOP II 

- Persona jurídica: Certificado de pago de seguridad social 

- Certificado de cuenta bancaria 

- Factura Electrónica o Documento Equivalente 

- Informe de supervisión para pago 
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- Informe de supervisión seguimiento 

- Oficio remisorio 

 

 
Información 
Contable 

En contratos con anticipos pactados en cláusula de forma de pago informar: 

Amortización Saldo por Amortizar % 

($ 0) ($ 0)    % 

 
 
 
Información 
Presupuestal 

 
 
 

 
Rubro o Proyecto de Inversión a 

Afectar 

Fuente de Financiación 

Recurso Valor  

Modernización y fortalecimiento 
Institucional.Actividad: Formular y 
ejecutar un plan que asegure la 
modernización y operatividad del 
Laboratorio ambiental 
Código: 3.1.3.2.1_26  

Tasa Retributiva 
(Recursos de la 
vigencia) 

($ 13,749,559) 

Total Desembolso ($ 13,749,559) 

Observaciones: El plazo del contrato es de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos, término que en todo caso no podrá sobrepasar el 31 de diciembre de 2026. 

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato 

 
Para constancia se firma en Manizales, el día 24 del mes de SEPTIEMBRE de 2026. 
          

                                                                                
 

_________________________________ 
SUPERVISOR 

 

 


