RO

INFORME DE SUPERVISION
SEGUIMIENTO

Corpocaldas

VERSION: 4 Cadigo: GJ-GJ-FR-11
Informe No. 2
Tipo de Contrato Suministro
Numero de Contrato 069-2026

Contratista

PROFINAS S.A.S.
P. Natural: P. Juridica: X

Supervisor LINA PATRICIA GALVIS ARIAS
Interno: Externo:

Objeto Suministro de insumos, reactivos y consumibles para equipos del Laboratorio
Ambiental de Corpocaldas.

Valor Ochenta millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos ($
80,845,472)

Aporte Corpocaldas 80,845,472

Otros Aportes

Fecha de Iniciacién 17/7/2026

Fecha de Terminacién 17/1/12027

Plazo del contrato 6 meses

1. Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:

Obligaciones

% Imp. Ant.

%

Importancia

%
ejecucion

Ambiental de Corpocaldas

Suministro de insumos, reactivos y
consumibles para equipos al Laboratorio

100

100

77

% de Ejecucion del Contrato

77.00

Descripciones de las obligaciones.

Obligacion a cargo del
contratista/ejecutor segun el
contrato

Descripcion
detallada de
actividades
relacionadas con
cada obligacion

NiUmero de
actividade
s a realizar

NuUmero de
actividades
realizadas a la
fecha

Fecha de
ejecucion de
las
actividades

Detalles y
resultados de las
actividades
ejecutadas

Suministro de insumos,
reactivos y consumibles para
equipos al Laboratorio
Ambiental de Corpocaldas

En las instalaciones
del Laboratorio
Ambiental de
Corpocaldas se
recibieron los
insumos
relacionados en la
factura de venta
No. PR54325,
todos los items
detallados en el
documento se
recibieron a
satisfaccion
respecto a las
especificaciones
del anexo técnico
del contrato 069-
2026. Los insumos
también fueron

2026-08-18
al 2026-09-
18

El detalle de los
insumos recibidos
se encuentra
descrito en la
factura de venta
PR54325 del
11/09/2026.




Equipos y

FR-021

relacionados en el
registro de Entrada
de Reactivos,

Elementos al
Laboratorio LBLA-

2. Modificaciones en el periodo:

Tipo de Modificacion

Fecha modificacion

Justificacion

3. Resumen de desembolsos:

Fecha $ desembolso $ Pendiente

$ Amortizacion

$ Pendiente amortizar

2026-08-26 51916244

28929228

0

0

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto

Valor Contrato

Valor Ejecucion

Valor Contrato Aporte Corpocaldas

$ 80845472

Adicion Contrato Aporte Corpocaldas $

Ejecucion del Contrato a la fecha

Saldo a ejecutar

($ 51,916,244)

($ 28,929,228)

Sumas Iguales

$ 80,845,472

$ 80,845,472

4. Actividades de interventoria realizadas durante el periodo del informe: (Bitacora, reuniones, visitas, entre

otros)

Fecha Actividad

Descripcion

Resultados Horas
obtenidos Dedicadas

5. Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecucién del contrato durante el

lapso de tiempo que comprende el informe:

El proveedor actud a tiempo con las entregas y fue agil.

6. Observaciones sobre el desempeiio del contratista/ejecutor en relacién con sus obligaciones:

Fue atenta para las entregas con los requerimientos pedidos.

7. Otras observaciones o anotaciones pertinentes:

El informe se remitira a la carpeta del contrato.

Nota: El informe se remitira a la carpeta del contrato

Fecha del informe: 2026-09-24
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INFORME DE SUPERVISION
PARA PAGO

Corpocaldas
B

VERSION: 3 Cédigo: GJ-GJ-FR-10

Tipo de Contrato

Suministro

Contrato Nimero

069-2026

Contratista

PROFINAS S.A.S.
P. Natural: P. Juridica: X

Supervisor LINA PATRICIA GALVIS ARIAS

Objeto Suministro de insumos, reactivos y consumibles para equipos del Laboratorio Ambiental de
Corpocaldas.

Valor Inicial ($ 80,845,472) Corpocaldas: Valor Otras Entidades:
Ochenta millones ($80,845,472) (%0):
ochocientos
cuarenta y cinco mil
cuatrocientos
setenta y dos

Valor Final ($) Cero Corpocaldas: Valor Otras Entidades:

%) ($0):

Aporte Corpocaldas

Ochenta millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos ($ 80,845,472)

Valor Adicién

Terminacién

Plazo de Ejecucién 6 meses
Fecha de Iniciacién 17/7/2026
Ampliacion en Plazo | Dias
Fecha de 17/1/12027

Descripciéon Forma
de Pago

Corpocaldas cancelara el valor del contrato con pagos parciales de acuerdo con los productos
entregados y recibidos a satisfaccion previa presentacion de la factura correspondiente,
aportando ademas el certificado de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales y
aprobacion por parte del supervisor, de acuerdo a la lista de chequeo aplicable para el tipo de
contrato. Para cada desembolso, ademas del cumplimiento de los requisitos planteados en las
condiciones generales del contrato, el CONTRATISTA debera radicar en la ventanilla Unica de
CORPOCALDAS los informes de avance o final (segun el caso), paz y salvos, factura o
documento equivalente, asi como la documentacién correspondiente diligenciada a través de
la plataforma SECOP |l para su correspondiente tramite.

Resumen de pagos

Concepto Valor

Anticipo $)

Desembolso 1 ($51,916,244)

Total Desembolsos

[ ($51,916,244)

Valor de éste Pago

Trece millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y nueve PESOS MCTE.
($ 13,749,559)

Saldo contrato
después de este

pago

Quince millones ciento setenta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve PESOS MCTE.
($ 15,179,669)

Anexos para este
pago

- Reporte SECORP I

- Persona juridica: Certificado de pago de seguridad social
- Certificado de cuenta bancaria

- Factura Electrénica o Documento Equivalente

- Informe de supervision para pago




- Informe de supervision seguimiento

- Oficio remisorio

En contratos con anticipos pactados en clausula de forma de pago informar:

Informacién Amortizacién Saldo por Amortizar %

Contable ($0) ($0) %

Fuente de Financiacion

Rubro o Proyecto de Inversion a

Afectar Recurso Valor
Informacién Modernizacion y fortalecimiento Tasa Retributiva ($ 13,749,559)
Presupuestal Institucional.Actividad: Formular y (Recursos de la
ejecutar un plan que asegure la vigencia)

modernizacion y operatividad del
Laboratorio ambiental
Codigo: 3.1.3.2.1 26

Total Desembolso ($ 13,749,559)

Observaciones: El plazo del contrato es de seis (6) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos, término que en todo caso no podra sobrepasar el 31 de diciembre de 2026.

Nota: El informe se remitira a la carpeta del contrato

Para constancia se firma en Manizales, el dia 24 del mes de SEPTIEMBRE de 2026.
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