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NÚMERO DE INFORME 08 

SUPERVISIÓN X 

INTERVENTORÍA ☐ 

TIPO DE INFORME PARCIAL X PARA PAGO X FINAL ☐ 

PERIODO DE INFORME Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026 

PERIODO PARA PAGO Desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026 

 

 

CONTRATO 
CONVENIO 

☐ NÚMERO: 26AS151F2553 

X FECHA DE SUSCRIPCION: 29/10/2025 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
Contratación Directa – Convenio 

Interadministrativo 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 

°26AS151F2553 
Sistema Electrónico para la contratación pública 

SECOP II 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 19/01/2026 

OBJETO: Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas 
y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de HISPANIA - Antioquia, no certificado en educación, para la 
vigencia 2026 

ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE: 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 

CONTRATISTA / 
CONVENIANTE 

NOMBRE: MUNICIPIO DE HISPANIA 

NIT NIT 890.984.986-8 

 

 

 

VALOR [$]: 

INICIAL: 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y 

NUEVE PESOS M/L ($354.743.079) 

ADICIONES 
No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

01 $88.357.632 20.2% 

02 $127.852.240 29.35% 

VALOR TOTAL: 

QUINIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

UNO PESOS M/L PESOS M/L ($570.952.951) 

 

 

 

 

 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RPC NUMERO: 
450006266 

Por $216.393.278 
Recursos departamento 

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 16/01/2026 

RPC NUMERO: 
4500066268 

Por $138.349.801 
Recursos UApA 

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 16/01/2026 

RPC (ADICION) NUMERO: 
4500066815 

Por $88.357.632 

FECHA DE LIBERACION ADICION 
(IMPRESIÓN): 

13/03/2026 

RPC (ADICION) NUMERO: 4500067291 
Por $127.852.240 
Recursos propios 

FECHA DE LIBERACION ADICION 
(IMPRESIÓN): 

24/08/2026 

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 
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 VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

PLAZO: INICIAL El plazo establecido será a partir de la firma del acta de 
inicio sin superar el 30 de noviembre de 2026, o hasta 
agotar el recurso asignado en el convenio 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACION 
19/01/2026 30/11/2026 

 

PRÓRROGAS 
No. 

TIEMPO 
PRORROGADO 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN 

 N/A N/A 

 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 
No. 

FECHA INICIO 
SUSPENSIÓN 

FECHA 
REANUDACIÓ 

N 

FECHA DE 
TERMINACI 

ON 

No. N/A N/A N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 30/11/2026 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE(S)/ RAZON 
SOCIAL: 

ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO 
1.128.384.369 

YOLIMA PEREZ CARVAJAL 
43.554.734 

DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA 
43.492.327 

Designación con radicado N° 2026020002521 del 
16/01/2026 

 

GLORIA AMPARO HOYOS YEPES (SUPLENTE) 
Designación con radicado N° 2026020011221 

CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RÍOS (SUPLENTE) 
43.842.717 

Designación con radicado N° 2026020012348 
Fecha Radicado: 2026-03-27 

JORGE ORLANDO SOTO GIRALDO (SUPLENTE) 
70.905.265 

Designación con radicado N° 2026020012348 
Fecha Radicado: 2026-03-27 

 
CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RÍOS (SUPLENTE). 

43.842.717 
Designación con radicado 2026020025115   

Fecha Radicado: 02 de julio de 2026 

NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 

N/A 

% DE EJECUCIÓN FÍSICA 72.92% (Convenio inicial y adición 1-2) 

% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 66,77% 

% DE EJECUCION FISICA: Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante el periodo informado de 
acuerdo a las establecidas en el mismo. El municipio realizó el suministro de79.200 raciones bajo la modalidad PAE 
regular. Esta cifra hace parte del total de raciones proyectadas, las cuales resultan de las 66.600 establecidas en el 
convenio inicial más dos adiciones de 42.000 raciones para un total de 108.600 raciones. 
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% DE EJECUCION DE RECURSOS: Corresponde al valor de los desembolsos realizados a la fecha, de acuerdo a 
la cláusula tercera - compromisos de los convenientes, y lo establecido en la cláusula séptima - forma de desembolso 
de los recursos. 

 

 
El Departamento de Antioquia como entidad territorial certificada en educación – ETC, coordina la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar - PAE, en los 116 municipios no certificados (ETnoC), entre los cuales se 
encuentra el municipio de HISPANIA. Por lo anterior y en atención a lo dispuesto en el literal b del artículo 9. de la 
Resolución 00335 de 2021 y Resolución 18858 de 2018, traslada los recursos de la Nación y los recursos del 
Departamento dirigidos al programa, mediante la celebración del convenio interadministrativo N°26AS151F2553 para 
que el municipio, acudiendo a las diferentes modalidades de contratación, seleccione su contratista u operador del 
PAE con total independencia y autonomía. 

 
Los recursos asignados en este convenio interadministrativo deberán ser utilizados dentro del esquema de bolsa 
común que conforme el municipio para la operación del programa, con lo que se busca permitir aunar esfuerzos para 
el financiamiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula 
oficial del municipio. 
En el ejercicio del valor a cofinanciar con los recursos del departamento y los provenientes del PGN, se priorizó el 
valor de los víveres que conforman los menús del ciclo de menú y el reconocimiento al personal manipulador de 
alimentos, item´s estos que deben ser priorizados por el municipio en la destinación de los recursos del convenio 
interadministrativo. No obstante, de llegar a presentarse saldos, se debe contemplar su destinación para los demás 
item´s contemplados en el Decreto 1852 de 2015. 

El convenio interadministrativo se suscribió para la entrega de 66.600 raciones, durante 111 días calendario escolar, 
tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Modalidad PAE Beneficiarios 
Días 

calendario 
Escolar 

Raciones 
Totales 

Regular 
CAJM/CAJT 

600 111 66.600 

Total convenio 111 66.600 

 
 
Se suscribe OTROSÍ No. 1 al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 26AS151F2553 
 
ASOCIADOS: 
Departamento de Antioquia- Secretaría de Educación – Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa y el 
Municipio de HISPANIA – ANTIOQUIA. 
 
OBJETO: “Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y 
adolescentes de la matrícula oficial del municipio de HISPANIA - Antioquia, no certificado en educación, para la vigencia 
2026". 
 
PLAZO INICIAL: El plazo establecido será a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2026, o 
hasta agotar el recurso asignado en el convenio. 
 

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($354.743.079). 
 
 
 

2. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 
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SOLICITUD DE ADICIÓN N.1 
Se solicita adicionar al valor inicial del convenio la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L $88.357.632), que equivalen a 20.2% de los recursos 
inicialmente pactados.  
 
VALOR TOTAL CON ADICION 
El valor total del Convenio con adición será de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL 
SETECIENTOS ONCE PESOS M/L ($443.100.711).  
Todos los recursos provienen del Presupuesto General de la Nación– PGN, destinación específica UApA – MEN (Programa 
de Alimentación Escolar – PAE). 
 
OBJETO DEL OTRO-SI MODIFICATORIO 
Modificación de las Cláusulas Segunda (Alcance del Objeto), Sexta  (Valor y Apropiación Presupuestal) y Séptima (Forma 
de Desembolso de los Recursos), así como la adición de recursos por valor de OCHENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L $88.357.632), equivalentes al 
20,2% del valor inicial del convenio, destinados a cubrir los costos derivados del incremento del SMLMV 2026 y a garantizar 
la continuidad y adecuada ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE durante la vigencia 2026. 
 
Modificar la Clausula segunda - Alcance del objeto del convenio, incrementando el número total de raciones de 66.600 a 
80.400, correspondientes a 23 días adicionales de atención para los mismos beneficiarios. 
 
Modificar la cláusula sexta – Valor del convenio, quedando el valor total en CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/L ($443.100.711). 
 
Eliminar el parágrafo dos de la cláusula sexta. 
 
“…CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO…se hará en los términos que se detallan a continuación: 
 

Modalidad PAE Beneficiarios 
Días 

calendario 
Escolar 

Raciones 
Totales 

Regular 
CAJM/CAJT 

600 111 66.600 

Regular 
CAJM/CAJT 

600 23 13.800 

Total convenio 134 80.400 

 
 
Se suscribe OTROSÍ No. 2 al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 26AS151F2553 
 
ASOCIADOS: 
Departamento de Antioquia- Secretaría de Educación – Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa y el 
Municipio de HISPANIA – ANTIOQUIA. 
 
OBJETO: “Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y 
adolescentes de la matrícula oficial del municipio de HISPANIA - Antioquia, no certificado en educación, para la vigencia 
2026". 
 
PLAZO INICIAL: El plazo establecido será a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2026, o 
hasta agotar el recurso asignado en el convenio. 
 

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($354.743.079). 
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SOLICITUD DE ADICIÓN N.2 
Se solicita adicionar al valor inicial del convenio la suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($127.852.240), que equivalen a 29.35% de los recursos 
inicialmente pactados.  
 
VALOR TOTAL CON ADICION 
El valor total del Convenio con adición será de QUINIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS M/L PESOS M/L ($570.952.951).  
Todos los recursos provienen del Presupuesto General de la Nación– PGN, destinación específica UApA – MEN (Programa 
de Alimentación Escolar – PAE). 
 
OBJETO DEL OTRO-SI MODIFICATORIO 
Modificación de las Cláusulas Segunda (Alcance del Objeto), Sexta (Valor y Apropiación Presupuestal) y Séptima (Forma 
de Desembolso de los Recursos), así como la adición de recursos por valor de CIENTO VEINTISIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($127.852.240), equivalentes al 
29,35% del valor inicial del convenio, destinados a cubrir y a garantizar la continuidad y adecuada ejecución del Programa 
de Alimentación Escolar – PAE durante la vigencia 2026.  
 
Modificar la Cláusula segunda - Alcance del objeto del convenio, incrementando el número total de raciones en 28.200, 
correspondientes a 47 días adicionales de atención para los mismos beneficiarios.  
 
Modificar la cláusula sexta – Valor del convenio, quedando el valor total en QUINIENTOS SETENTA MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS M/L PESOS M/L ($570.952.951). 
 
 
“…CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO…se hará en los términos que se detallan a continuación: 
 

Modalidad PAE Beneficiarios 
Días 

calendario 
Escolar 

Raciones 
Totales 

Regular 
CAJM/CAJT 

600 111 66.600 

Regular 
CAJM/CAJT 

600 23 13.800 

Regular 
CAJM/CAJT 

600 47 28.200 

Total convenio 134 108.600 

 
 
 

Para la operación del programa el Municipio priorizó las sedes educativas donde se implementa el Programa de 
Alimentación Escolar y el número de raciones asignado a cada sede, al igual que la modalidad de atención del 
servicio, tal como se identifica en el siguiente cuadro: 

 

N° 
sedes 
RPS 

N° 
sedes 

RI 

N° 
sedes 
CCT 

Total sedes 
priorizadas 

N° 
cupos 
RPS 

N° 
cupos 

RI 

N° 
cupos 
CCT 

Total 
cupos 

1 9 0 10 300 300 0 600 
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Después del día 10 de agosto, en el cual se presento SISMO en el territorio nacional, la IE Aura María Valencia que 
atendía con la modalidad RPS, pasa a tención con RI, dadas las afectaciones de infraestructura y los ajustes a las 
condiciones de escolaridad que debieron implementarse.  

 

 

Respecto al personal manipulador de alimentos, el municipio solicitó al operador seleccionado, contar con el personal 
manipulador de alimentos suficiente que operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las 
características de su territorio, tal como se identifica en el siguiente cuadro: 

 

Tipo de contrato 
N° manipuladoras 

área urbana 
N° manipuladoras 

área rural 
Total 

Obra labor 4 0 4 

 
En el marco del presente convenio, el municipio inició la ejecución del programa el día 19/01/2026. De acuerdo con 
la modalidad de atención a la fecha de corte del presente informe el municipio presentó soportes donde se relaciona 
la siguiente ejecución de raciones: 

 
Raciones Jornada regular 

Periodo Consumo Días Modalidad Cupos Raciones 

19/01/2026 - 30/01/2026 10 RPS/RI 600 6.000 

02/02/2026 – 13/02/2026 10 RPS/RI 600 6.000 

16/02/2026 – 27/02/2026 10 RPS/RI 600 6.000 

02/03/2026 – 13/03/2026 10 RPS/RI 600 6.000 

16/03/2026 – 27/03/2026 09 RPS/RI 600 5.400 

06/04/2026 – 17/04/2026 10 RPS/RI 600 6.000 

20/04/2026 – 30/04/2026 09 RPS/RI 600 5.400 

04/05/2026 – 15/05/2026 10 RPS/RI 600 6.000 

19/05/2026 – 29/05/2026 09 RPS/RI 600 5.400 

01/06/2026 – 12/06/2026 09 RPS/RI 600 5.400 

06/07/2026 - 17/07/2026 09 RPS/RI 600 5.400 

21/07/2026 -31/07/2026 09 RPS/RI 600 5.400 

03/08/2026 – 17/08/2026 09 RPS/RI 600 5.400 

18/08/2026 – 28/08/2026 09 RPS/RI 600 5.400 

Total raciones 132   79200 
 

* Ración Preparada en Sitio – RPS 
*Ración industrializada – RI 
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Para el corte del presente informe en el municipio ha presentado la siguiente: 
 

TOTAL RACIONES EJECUTADAS 79.200 

TOTAL DÍAS EJECUTADOS 132 

 
El municipio conformó la bolsa común, información que reporta en el estudio previo, en el cual describe las fuentes 
de financiación y su destinación: 

 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
PERMITIDAS POR LA 

NORMATIVIDAD DEL PAE 

CONFORMACIÓN DE BOLSA COMÚN 

DESCRIPCIÓN 
CONCEPTO 

VALOR CONCEPTO 

 

1 
Recursos Convenio Departamento 
de Antioquia 

Compra de alimentos. 
(Víveres) 

$ 284.117.598 

2 
Recursos Convenio Departamento 
de Antioquia 

Contratación del personal 
manipulador de alimentos 

(4) 
$ 56.373.418 

TOTAL RECURSOS CONVENIO DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA VS MUNICIPIO 

$ 340.491.016 

TOTA RECURSOS REPORTADOS POR EL MUNICIPIO $ 0 

TOTAL CONTRATACIÓN PROGRAMA PAE 2026 $ 340.491.016 

 

• Información tomada de los estudios previos del municipio: 

 

Contrato ESAL 001-2026 

Representante legal: JORGE RICARDO ROMERO FLORIDO 

Cédula del representante legal: 80.089.901 

Tipo de contrato: Suministro 

N° proceso SECOP: ESAL 001 - 2026 

Tipo de proceso: Contratación régimen especial (con ofertas) 

Acto administrativo incorporación 
recursos 

Decreto No. 100-13-001-2026 por un valor de 
$735.502.243,34 de los cuales $354.743.079 
corresponden  al  convenio  26AS151F2553 
PAE 2026 

Recursos Convenio $ 354.743.079 

Recursos Municipio $ 0 

Recursos operador (Convenio 
Interadministrativo) 

No aplica 

CDP 8 por un valor de $ 354.743.079 

RPC 37 por un valor de $ 340.489.018 

Póliza Cumplimiento M - 100288377 

Póliza de Responsabilidad civil M - 100075353 

Acta de inicio 16-01-2026 
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Contrato ESAL 001-2026 (Otrosí N° 001) 

Representante legal: JORGE RICARDO ROMERO FLORIDO 

Cédula del representante legal: 80.089.901 

Tipo de contrato: Suministro 

N° proceso SECOP: ESAL 001 - 2026 

Tipo de proceso: Contratación régimen especial (con ofertas) 

Recursos Convenio  $ 92.979.025,61 

Recursos Municipio $ 28.155.600 

Recursos operador (Convenio 
Interadministrativo) 

No aplica 

CDP 403 por un valor de $ 123.167.617 

RPC 954 por un valor de $ 121.134.625,61 

Póliza Cumplimiento M – 100288377 de 28/07/2026 

Póliza de Responsabilidad civil M – 100075353  

Acta de inicio 27-07-2026 

 
 
En el proceso contractual relacionado no se evidencian aportes de recursos por parte del municipio, sin embargo, 
se tiene inversión en otros procesos para la consecución de elementos de aseo y transporte, así como la contratación 
del personal coordinador del programa de alimentación escolar. 

 
N° Proceso SECOP N° Contrato Concepto Valor contrato Fuente 

MC 100-20-03-004- 
2026 

MC 100-20-03-004- 
2026 

Transporte $49.000.000 de los cuales 
$21.064.063 son específicos 

para el PAE. 

SGP-propósito 
general-libre 

destinación municipios 

 
Tienen un contrato para implementos de aseo, valor total del contrato es de $ 15.000.000 

 

Contrato M.C 100-20-03-006-2026 

Representante legal: JHON FREDY RUIZ ROLDAN 

Cédula del representante legal: 1.039.597.376 

Tipo de contrato: Suministro 

N° proceso SECOP: M.C 100-20-03-006-2026 

Tipo de proceso: Mínima cuantía 

Recursos Convenio $ 0 

Recursos Municipio $ 15.000.000 

Recursos operador No aplica 

CDP 140 por un valor de $ 15.000.000 

RPC 287 por un valor de $ 15.000.000 

Acta de inicio 06/03/2026 

 
 

A continuación, se adjunta el Certificado de la Bolsa Común, con el detalle de los pagos efectuados al operador,  

debidamente firmado por el señor alcalde - ordenador del gasto y supervisor de contrato del municipio y operador. 
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2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR. 

 
Para la elaboración del informe de seguimiento N°08 y de desembolso  N° 02, se tuvo en cuenta el cumplimiento de 
las obligaciones pactadas, revisadas y avaladas por el equipo supervisor, con la verificación del cumplimiento en 
cuanto a las condiciones y compromisos asumidos por el municipio que garantizan la adecuada prestación del 
servicio, desde lo técnico Gloria Amparo Hoyos Yepes (suplente), desde lo financiero Yolima Pérez Carvajal y desde 
lo jurídico Diana Janeth Serna Saldarriaga. 

 
 

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE 
CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR 

 
Para la ejecución del convenio, el municipio publicó en la plataforma SECOP II proceso selección del operador, 
Contratación régimen especial, como se indica en el siguiente cuadro resumen: 

 
N° 

Proceso 
SECOP 

N° 
Contrato 

Nombre operador/ 
cedula o NIT 

Valor contrato 
Días 

contratados 
Plazo 

ejecución 
Valor de la 

ración 

ESAL-
001-2026 

ESAL-
001-2026 

FUNDACION BCO DE 
ALIMENTOS CENTRAL 

MAYORISTA 
$340.489.018 

111 días 
calendario 

escolar 

Once 
meses 

$4.266 

 

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS 
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS 

98.51% 

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA 
DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS 

61.61% 

 
Al realizar el informe de seguimiento el municipio suministro la siguiente relación de pagos al operador: 

 

 
 

N° Proceso 
SECOP 

N° Contrato Concepto Valor contrato Fuente 

MC 100-20-03-004- 
2026 

MC 100-20-03-004- 
2026 

Transporte $49.000.000 de los cuales 
$21.064.063 son específicos 

para el PAE. 

SGP-propósito 
general-libre 

destinación municipios 

 
 
 
 

Contrato N° PAGO VALOR BRUTO 
FACTURADO 

NETO A 
PAGAR 

OP CE FAC 

 
 
 
 
 

ESAL 001-2026 

 
 
 
1 

 
 
 
$88.103.888 
COP 

 
 
 
$77.531.421 
COP 

  
 
 

No. 899 

No. A 454 
(PAE 

Regular 
Mayoritario) 

No. A 455 
(Personal 

Manipulador) 

 
2 

 
$150,306,845.36 
COP 

 
$132,270,024.00 
COP 

  
 

No. 711 

 
 

No. A 391 
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% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE 
LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS 

98,51% 

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA 
CONSOLIDADA DE LOS 
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS 

30% 

 

 
 

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISO
S PACTADOS DEL 

COMPONENTE TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO 

% EJECUCIÓN 
ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Ejecutar el objeto del 
convenio de conformidad 
con el alcance y con 
sujeción a los lineamientos 
técnicos y administrativos 
que rigen la operación del 
Programa de Alimentación 
Escolar – PAE y los ciclos 
de menú diseñados por el 
Departamento de Antioquia, 
disponiendo para ello de las 
acciones administrativas, 
operativas, económicas y 
contractuales necesarias 
para la entrega efectiva del 
complemento alimentario 
bajo cualquiera de las 
modalidades de atención 
del servicio establecidas 
por la Unidad Administrativa 
Especial de Alimentación 
Escolar, Alimentos para 
Aprender – UApA: 
 

Modalidad preparada en sitio, 
como principio general para 
la atención. 
Comida caliente transportada, 
en caso tal que no se cuente 
con las condiciones para la 
implementación de la 
modalidad preparada en sitio. 

13,43% 98,51% Sistema 
Electrónico 

para la 
contratación 

pública SECOP 
II 

N° proceso 
ESAL 001 - 

2026 

El municipio realizo 
proceso de selección del 
operador, con  las 
siguientes especificaciones: 

Objeto: fortalecimiento de las 
estrategias de permanencia
 escolar 
mediante la ejecución del 
programa de alimentación 
escolar PAE para 111 días 
calendario escolar vigencia 
2026 en el municipio de 
Hispania Antioquia en el marco 
de 
lo establecido en el convenio
 N° 
26AS151F2553 suscrito entre el 
departamento de Antioquia - 
Secretaría de educación y el 
municipio de Hispania, en 
cumplimiento del plan de 
desarrollo Hispania de corazón 
2024-2027. 

Valor: Trescientos 
cuarenta  millones 
cuatrocientos ochenta y nueve 
mil dieciocho pesos. 
($340.489.018) 

   

Contrato N° PAGO VALOR BRUTO 
FACTURADO 

NETO A 
PAGAR 

OP CE FAC 

M.C. 100-20-
03-006-

2026. Por 
valor de 

$15.000.000 
COP 

 

1  $4.528.576,00 
COP 

 

$3.871.932,00 
COP 

 

000632 No. 715 Factura 
JF 23 
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 Modalidad industrializada, 
debe considerarse como 
última opción teniendo en 
cuenta las condiciones para 
su implementación (Artículo 6 
Resolución UApA 0335 de 
2021, Anexo técnico 
Alimentación Saludable y 
Sostenible en el PAE. 
numeral 4.1.3) Esta 
modalidad deberá estar 
debidamente soportada y con 
acta de Comité Territorial de 
Planeación y 
 
Seguimiento estableciendo el 
periodo de tiempo durante el 
cual se implementará, 
información que deberá ser 
enviada a la supervisión 
previamente para    
verificar    la pertinencia y 
Cumplimiento de requisitos. 
 
Los municipios deben 
generar Ios mecanismos para 
garantizar, junto aI operador, 
Ia adquisición de alimentos 
comprados a pequeños 
productores agropecuarios   
IocaIes y/o a productores de 
Ia agricultura campesina, 
familiar o comunitaria IocaIes 
y a sus organizaciones, en eI 
porcentaje mínimo de compra 
IocaI estabIecido en   Ia   
IegisIación nacionaI vigente, 
destinado a Ia compra de 
alimentos. Soportando las 
mismas con los documentos 
que sean indicados   por   
el Departamento de 
Antioquia. 
 
Deberá   atenderse   
los beneficiarios 
m atriculados de forma 
oficial en el SIMAT que 
cumplan los criterios de 
priorización realizando el 
registro de la estrategia de 
Alimentación Escolar 
(caracterización)    según la 
Resolución 00335 de 2021, 
Resolución 18858 del 2018 
y Resolución 374 de 2024, 
sin superar los cupo 

Contratista: Fundación Banco 
de Alimentos Central Mayorista. 

Plazo: 11 meses 

Días calendario escolar: 111 
días. 

 

Otros si N° 1  

Valor de $ 121.134.625,61 

Días 38 días calendario escolar  

El municipio presenta formato 
de priorización completo,
 indicando 
atención en 9 sedes 
educativas rurales y 1 urbana. 
Para la implementación del 
Programa de Alimentación 
Escolar - PAE en el Municipio 
de Hispania, se ha adoptado la 
modalidad de preparación de 
ración en sitio en la sede urbana 
y Ración Industrializada en las 9 
sedes rurales. 

Esta modalidad implica la 
provisión de insumos 
alimentarios de calidad, la 
vinculación de manipuladores de 
alimentos debidamente 
capacitados, el transporte 
eficiente de productos, la 
disponibilidad de implementos 
de aseo, dotación básica para 
cocina, así como el suministro 
de combustible requerido para 
la preparación diaria de los 
alimentos. 

 
Beneficiarios en PAE Regular: 
600 
(Recursos convenio 
Gobernación de Antioquia) 
 

   

 
Ejecución de raciones 

 

Raciones 
contratadas 

80.400  

Raciones totales 
ejecutadas al 
corte PAE Reg. 

79.200 
 

Raciones que 
faltan por 
ejecutar PAE 
Reg. 

 
1200 

 

Total, porcentaje
 de 
ejecución 

98.51% 
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 definidos diariamente y 
durante los días   del 
calendario escolar, para      
la modalidad regular y la 
modalidad  de   jornada 
única  (Si  aplica  
JU), diligenciando los 
formatos indicados por la 
Unidad    Especial 
de Alimentación    Escolar, 
Alimentos para Aprender – 
UApA y por la Entidad 
Territorial Certificada – ETC. 

Entre las obligaciones del 
contrato celebrado se establece 
en la cláusula 7 Obligaciones
 del 
contratista, específicas, 
numeral 10, ítem e: 

 
El Contratista deberá fomentar 
el desarrollo de la economía 
local, a través de la compra de 
víveres para preparar las 
raciones del Programa de 
Alimentación Escolar - PAE, a 
las organizaciones de base 
comunitaria, que suministren 
dichos víveres de acuerdo a la 
oferta en la región, siempre y 
cuando los productos ofertados   
por   éstos, cumplan con
 la normatividad   que   
les aplique; priorizando las 
organizaciones  de 
pequeños y medianos 
productores agropecuarios 
apoyados por 
intervenciones públicas, 
privadas. El Contratista deberá 
diligenciar en el formato 
establecido por la Gobernación 
de Antioquia, las compras 
realizadas a asociaciones o 
productores. Los formatos 
diligenciados se presentarán 
como soporte al informe 
mensual de ejecución, a la 
supervisión. 

El operador del municipio de 
Hispania, Fundación Banco de 
Alimentos Central Mayorista 
identificado con Nit 
811.016.502-8   no   ha 
realizado el debido registro para 
el contrato ESAL-001-2026, en 
la plataforma COMPAN. 

La verificación para el 
cumplimiento del 
porcentaje de compras públicas 
locales se realizará una vez el 
municipio presente los soportes 
correspondientes 
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 El municipio de Hispania 
atiende los beneficiarios 
matriculados de forma oficial en 
el SIMAT y realiza el registro de 
la estrategia de Alimentación 
Escolar (caracterización). 

    el supervisor técnico, a través 
de reporte generación de 
estrategia enviado desde la 
Gobernación, en el cual se 
reporta avance del proceso del 
97,7%, mientras se estabiliza la 
matricula en los territorios. 

 
El Programa de Alimentación 
Escolar - PAE establece 
suministrar un complemento 
alimentario a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
registrados en la matrícula 
oficial, donde desde los criterios 
de focalización establecidos en 
los lineamientos técnico, 
administrativos de PAE, es 
posible atender desde el grado 
preescolar hasta básica y 
media; buscando caracterizar a 
estos escolares en la estrategia 
de alimentación escolar creada 
por la ETC, Priorizando los 
beneficiarios de acuerdo a la 
disponibilidad de los cupos; no 
obstante se precisa que todos 
los escolares efectivamente 
matriculados en SIMAT son 
sujeto de ser atendidos con el 
PAE, por lo que no contar con el 
registro en la estrategia, no es 
una limitante para que se 
preste la atención 
con el programa. 

TOTAL 13.43% 98,51%   

 
Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Suministro de complemento alimentario a los 
beneficiarios durante el periodo de seguimiento. 
 

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

N/A. 
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2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive 
del presente documento, no se requiere de la obtención de permisos o licencias ambientales, ni tampoco se hace 
necesario dar cumplimiento a algún requerimiento adicional en la materia. 

 
2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 

Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive 
del presente documento, no se requiere certificaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior 
atendiendo que del convenio No. 26AS151F2553 suscrito entre las partes municipio de HISPANIA y Departamento 
de Antioquia no se derivan obligaciones con vínculos laborales. 

 
No obstante, corresponderá al Municipio determinar su exigibilidad conforme los lineamientos normativos vigentes y 
en atención a las obligaciones contractuales que se asuma por parte del contratista para la operación del servicio. 

 
2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

2. El municipio deberá garantizar junto 
con el operador el personal 
manipulador de alimentos que 
operará en los establecimientos 
educativos de acuerdo con las 
características de su territorio en 
cumplimiento a la normativa de la 
modalidad de contrato. Además, 
deberá cumplir o verificar que el 
operador cumpla con las 
obligaciones contractuales con el 
personal manipulador de 
alimentos. El municipio apropiará 
los recursos y realizará las 
gestiones necesarias para 
controlar y mitigar cualquier tipo de 
riesgos o contingencias que se 
presenten con el personal 
manipulador de alimentos de los 
establecimientos educativos. 

Cumple Sistema 
Electrónico 

para la 
contratación 

pública SECOP 
II 

N° proceso 
ESAL 001-2026 

El municipio contempla en su proceso 
contractual con el operador Fundación 
Banco de Alimentos Central Mayorista 
identificado con Nit 811.016.502-8, Anexo 
del contrato, ítem de obligaciones del 
contratista, las siguientes relacionadas con 
personal manipulador de alimentos: 

 
17. Contratar el personal manipulador de 
alimentos de cada una de las unidades 
aplicativas de acuerdo a las características 
del territorio sin superar el tope estipulado 
en el contrato. 
18. Tener en cuenta que en caso de 
afiliación al sistema de seguridad social 
como cotizante tipo 51 no es exigible la 
cotización al sistema general de salud, por 
encontrarse vinculados al Régimen 
Subsidiado o como beneficiario del régimen 
contributivo durante los días de atención del 
calendario escolar. 
19. Presentar soporte de pago de 
remuneración al personal manipuladora de 
alimentos  acorde  a  horas  laboradas, 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

   planillas de seguridad social de acuerdo 
al tipo de contratación, garantizando el 
pago oportuno a través de mecanismos 
electrónicos para efectos de 
transparencia, trazabilidad y verificación 
de cumplimiento, consolidando los 
respectivos reportes. 
20. Realizar entrega de uniformes a 
manipuladoras de alimentos para sedes 
de preparación en sitio y asegurar 
exámenes médicos y de laboratorio 
requeridos. 

Y en el alcance del objeto indica: 
 

 
 
El operador del programa cumplió de 
manera oportuna con el pago y la 
liquidación de los haberes salariales 
correspondientes a los meses de enero a 
julio de 2026, incluyendo la prima de 
servicios y la liquidación final del personal 
por el tiempo ejecutado en este convenio. 
Asimismo, acreditó puntualmente el pago 
de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral (SSSI) mediante las 
planillas PILA de los periodos 
mencionados, garantizando la continuidad 
en la protección laboral del equipo. 
 
Comprobante de consignaciones_ pago 
de nómina. 
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Pago planilla ss 

 

En el marco del seguimiento técnico, se 
validaron los soportes que evidencian la 
ejecución de la capacitación en Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) impartida 
al personal manipulador en el mes de abril. 
Durante la asistencia técnica se reforzaron 
los pilares básicos de las BPM, tales como 
el lavado correcto de manos, el uso 
adecuado de la dotación e indumentaria 
de protección, el manejo higiénico de 
materias primas y el control de vectores. 

 
 
Dadas las dificultades estructurales en la 
I.E  

Aura María Valencia se inició la 
prestación del servicio con RI, razón 
por la cual no se continuo con los 
procesos de contratación de 
personal manipulador de alimentos. 
 
Información verificada por el apoyo y 
supervisor técnico. 
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 3. El municipio deberá realizar 
acciones de monitoreo, vigilancia 
y control para la operación del 
programa, realizando 
seguimiento en los 
establecimientos educativos, 
buscando acciones para 
minimizar los riesgos 
particularmente los referentes a 
las actividades dentro del 
comedor escolar, realizar 
verificación de la entrega de 
víveres y transporte de alimentos, 
soportando las mismas 
documentalmente.
 Deber
á articular con los Técnicos del 
Área de Salud – TAS las visitas de 
inspección sanitaria a los 
establecimientos educativos, las 
bodegas de los proveedores o 
lugar de entrega de los 
complementos alimentarios. La 
Entidad Territorial junto con el 
operador p a r a   PAE 
deberán garantizar l a  
e n t r e g a   de  los productos y 
alimentos en adecuadas 
condiciones de calidad e 
inocuidad. Definir estrategias 
para Ia inclusión y participación 
de todos Ios actores sociales 
involucrados en eI PAE: 
estudiantes, docentes, padres de 
familia, y comunidad en general, 
tales como: 
▪ Conformación de Ios CAE en 

Ias Instituciones Educativas. 
▪ Promover la creación y 

fortalecimiento de veedurías 
ciudadanas. 

▪ Participar de Ias mesas 
púbicas deI PAE. 

▪ Establecer mecanismos de 
comunicación efectiva con Ia 
comunidad educativa, 
promoviendoIa transparencia 
y Ia rendición de cuentas. 

▪ Planear y ejecutar acciones 
de educación y 
sensibilización en temas de 
alimentación saludable, 
dirigidas a Ia comunidad 
educativa. 

N/A El municipio no 
ha presentado 

soporte de 
verificación de 
cumplimiento 
de la presente 

obligación 

El municipio solo ha enviado como 
soportes de esta obligación, las visitas 
de los técnicos de saneamiento: 
 

Fecha Sede Concepto 

19/02/2026 La Cuelga Favorable con 
requerimientos 

02/03/2026 La Florida Favorable con 
requerimientos 

02/03/2026 El Tablazo Favorable con 
requerimientos 

03/03/2026 El Silencio Favorable con 
requerimientos 

18/03/2026 Miguel 
Velasquez 

Favorable con 
requerimientos 

Se verificarán avances durante visitas en 
territorio realizadas por el equipo de 
apoyo a la supervisión. 

Información verificada por el apoyo a la 
supervisión técnica. 
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 4. Durante la ejecución y al terminar 
la ejecución del convenio, 
presentar informes
 de seguimiento 
mensual de la ejecución técnica y 
financiera e informe final donde se 
especifique los recursos que se 
invirtieron por ítems de 
conformidad con la conformación 
de la bolsa común durante la 
operación del Programa de 
Alimentación Escolar y los 
respectivos soportes para el 
debido cierre contractual, al igual 
que órdenes de pago, 
comprobantes de egreso de los 
recursos del convenio y soportes 
de transferencia de los 
rendimientos 
 financieros 
generados a la cuenta maestra 
del departamento de Antioquia de 
recursos de la Unidad Especial de 
Alimentación Escolar, Alimentos 
para Aprender – UApA y/o 
recursos del departamento de 
acuerdo con las instrucciones que 
para tal efecto se impartan por 
parte de la ETC Antioquia, así 
como el acta de terminación y en 
caso de tenerla, el acta de 
liquidación de quien(es) ejecutó el 
PAE  para  proceder  con  la 
liquidación del convenio entre el 
departamento y el Municipio. 

N/A Sistema de 
carpetas 2026  
SEDUCA PAE 

2026 

El municipio envía soportes 
documentales correspondientes a la 
conformación de la bolsa común para 
verificación de cumplimiento de la 
presente actividad. 

 

 
En los contratos celebrados, se 
identifican los ítems en los cuales se 
invertirán los recursos tanto del convenio 
interadministrativo como los destinados 
por el municipio para la operación del 
PAE. 

El convenio interadministrativo inició el 
19/01/2026. Actualmente el contrato 
sigue su curso normal, reportándose que 
se han realizado desembolsos al 
operador: 

 

Información verificada por el supervisor 
técnico. 

  

 
 

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA. 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Realizar las gestiones 
administrativas y presupuestales 
que sean de su competencia, 
para el desembolso de los 
recursos objeto del presente 
convenio, previo cumplimiento 
de los requisitos por parte del 
conveniante que para el caso 
correspondan, de conformidad al 
PAC asignado al departamento 
de Antioquia, establecido por la 
Secretaría de Hacienda y los 
desembolsos de recursos 

cumple Comprobantes de 
egreso sistema de 
información SAP 

Información 
consolidada en la 
carpeta de pagos 

1115E 

La Secretaría de Educación-SEDUCA,  
tramitó el primer desembolso 
correspondiente al 70% de los recursos 
del convenio inicialmente pactados. 
El Municipio de acuerdo con los 
requisitos requeridos de la cláusula 
tercera-compromisos de los asociados y 
lo establecido en la cláusula séptima-
forma de desembolso de los recursos, 
allegó la documentación solicitada. 
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 definidos para la ejecución. 

 

 
 
Se tramita ante la Secretaría de 
Educación (SEDUCA) el segundo 
desembolso del 30% de los recursos del 
convenio inicial y su adición para el 
municipio de Hispania. El Municipio 
radicó oportunamente la documentación 
exigida en las cláusulas tercera y 
séptima de los compromisos de los 
asociados y desembolso de recursos, 
permitiendo dar continuidad al trámite 
administrativo y financiero. 
 

2. Socializar con los equipos 
interdisciplinarios asignados 
para el PAE municipal, la 
estructura y funcionamiento del 
Programa de Alimentación 
Escolar en el departamento de 
Antioquia, apoyar en la solución 
de dificultades, cumplimiento de 
los lineamientos técnicos del 
PAE y brindar asesoría técnica, 
jurídica y financiera. 

Cumple Convenio 
Interadministrativo 

Correo electrónico 

Se envía circular Radicado 
2025090000168 del 14/08/2025 con 
información para el inicio oportuno del 
programa de alimentación escolar – PAE 
en la vigencia 2026.  
 
Se comparte circular Radicado 
2026090000014 del 09/01/2026, que 
contiene indicaciones para registro de 
cupos y beneficiarios en la plataforma 
SIMAT en la estrategia de permanencia 
alimentación escolar PAE 2026.  
 
Se socializa ciclos de menú diseñados 
por el departamento de Antioquia para la 
operación del PAE, acompañado de la 
lista de intercambio y la guía de 
preparación. Se socializa el mecanismo 
mediante el cual los municipios enviarán 
los soportes documentales que dan 
cuenta de las actividades realizadas 
para dar cumplimiento a los 
compromisos del convenio.  
 
Es así como se crea el sistema de 
carpetas, instrumento en el cual se 
realizará el cargue de los documentos 
producidos por el municipio, como fuente 
de verificación de cada uno de los cuatro 
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 (4) compromisos establecidos en el 
convenio sin pasar por alto la 
normatividad que rige el Programa de 
Alimentación Escolar.  
 
28/11/2025: Circular 0121 orientaciones 
para el cumplimiento de las 
disposiciones normativas sobre 
formalización laboral de las personas 
manipuladoras de alimentos del 
Programa de Alimentación Escolar - 
PAE ley 2466 de 2025. Art 69  
 
08/01/2026: Circular 2026090000013 
consideraciones sobre ejecución de los 
convenios interadministrativos del 
Programa de Alimentación Escolar - 
PAE, para la vigencia 2026.  
 
09/01/2026: Circular 2026090000014 
registro cupos estrategia permanencia 
escolar -caracterización SIMAT PAE 
2026  
 
10/02/2026: Socialización sistema de 
carpetas 2026 12/02/2026: Reporte de 
información financiera CHIP categoría 
UaPA-PAE 
13/02/2026: Socialización Normativa 
Sanitaria de Carnes – Capacitación 
UaPA 03/03/3036: ESCUELA PAE - 
AT.C Censo del Personal Manipulador 
de Alimentos  
 
13/03/2026: Reporte financiero en el 
aplicativo CHIP UAPA PAE, así como el 
*manejo de los recursos provenientes 
del SGP acorde con el anexo de 
planeación financiero (Resolución 003 
de 2026)  
 

18/03/2026: Comunicado con radicado 
N°2026030073681 Plan Anual 
Mensualizado de Caja (PAC)  
 
29/05/2026: Comunicado con radicado 
N°2026090000151 SEGUNDO 
DESEMBOLSO DE CONVENIOS 
PROGRAMA DE ALIMENTACION 
ESCOLAR - PAE VIGENCIA 2026.  
 
Circular radicada 2026030602221 del 
25/06/2026 con asunto: Requerimiento 
de información proceso de formalización 
personal manipulador de alimentos del 
Programa de Alimentación Escolar -PAE 
vigencia 2026.  
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Circular radicada 2026030602275 del 
25/06/2026 con asunto: Solicitud 
información proyección ejecución de 
recursos convenio PAE 2026-1. 
 
Se envía correo electrónico el 
21/07/2026 que contiene información 
sobre convocatoria Buenas Prácticas 
PAEnamorarte. Propósito: Visibilizar 
buenas prácticas desarrolladas en el 
marco del Programa de Alimentación 
Escolar - PAE que evidencien acciones 
transformadoras, participación 
comunitaria, innovación territorial y 
fortalecimiento del PAE desde enfoques 
pedagógicos, sociales, ambientales, 
culturales y alimentarios. 
 

12/08/2026 Socialización PAE 2026 
II. 
 
14/08/2026 AT-PAE- ETC Antioquia- 
compras públicas locales. 
 
27/08/2026 Solicitud Programación 
de sesión del Comité Territorial de 
Planeación y Seguimiento (CTPS) 
MUNICIPAL– PAE 2026. 

3. Ejercer la supervisión de la 
ejecución del convenio y realizar 
seguimiento, acompañamiento y 
evaluación al proceso de 
ejecución de las actividades 
objeto de este convenio y toma 
de decisiones que tengan 
incidencia en la ejecución del 
mismo. 

Cumple Radicado 
N°2026020002521 

del 16/01/2026 
 

Radicado 
N°2026020011221 

del 19/01/2026 

Designación con 
radicado N° 

2026020012348 
Fecha 

Radicado: 2026-
03-27 

Designación supervisión colegia
 al convenio 
interadministrativo: 
Técnica: Eliana Isabel Montoya Arango 
Financiera: Yolima Pérez Carvajal 
Jurídica: Diana Janeth
 Serna Saldarriaga 

Por el periodo de vacaciones de la 
supervisora técnica, se designa 
suplente a Financiera: CLAUDIA 
PATRICIA BEDOYA RÍOS. 
 
Jurídica: JORGE ORLANDO SOTO 
GIRALDO 

4. Rendir periódicamente los 
informes sobre la ejecución de 
este convenio y el manejo de sus 
recursos, ante los beneficiarios, 
la comunidad en general y los 
organismos públicos y privados 
cuando lo 
requieran. 

Cumple Informes a entes 
de control 

Informes UApA 

Se reporta el seguimiento realizado 
desde la supervisión, al proceso de 
contratación e inicio de operación, por 
parte del municipio. 
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2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO: 

 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO ASOCIADO(S) OTROS UApA TOTAL 

1. Recursos iniciales 
comprometidos 

$ 216.393.278 $ 0 $ 138.349.801 $ 354.743.079 

2. Adiciones $ 216.209.872 $ 0 $ 0 $ 216.209.872 

3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

$ 432.603.150 $ 0 $ 138.349.801 $ 570.952.951 

4. Anticipos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

5. Recursos pagados / 
desembolsados 

$248.320.156 $ 0 $ 0 $248.320.156 

6. TOTAL RECURSOS 
ENTREGADOS 

$248.320.156 $ 0 $ 0 $248.320.156 

7. Recursos ejecutados $248.320.156 $ 0 $ 132.930.213 $381.250.369 

8. Recursos no 
ejecutados 

$ 184.282.994 $ 0 $ 5.419.588 $ 189.702.582 

 

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 

N/A 
 

 
FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

 
 

 
16/01/2026 

 

 
Reunión de alistamiento para la socialización del 
Inicio del Programa de Alimentación Escolar – 
PAE – Vigencia 2026. 

Este espacio fue un escenario de articulación 
y sensibilización frente al rol fundamental que 
cumplen las administraciones municipales y 
los equipos de supervisión en la correcta 
implementación, seguimiento y fortalecimiento 
del PAE, además de una invitación al inicio 
oportuno de acuerdo al calendario escolar en 
el departamento de Antioquia. 

 
 
 

 
30/01/2026 

 
 
 

 
Acompañamiento técnico en territorio 

Se realizó asesoría y asistencia técnica al 
municipio de Hispania, verificando la ejecución 
del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 
en dos sedes educativas, con visita a la 
bodega del municipio, verificación de entrega 
de víveres y revisión de las condiciones de 
transporte; adicionalmente, se efectuó 
seguimiento y acompañamiento a la 
gestión administrativa del programa para 
fortalecer su correcta implementación. 

 
 

 
10/02/2025 

 

 
Reunión de fortalecimiento frente a la generación 
y entrega de soportes del Sistema de Carpetas 
Vigencia 2026. 

Se abordó desde el rol técnico, financiero y 
jurídico el sistema de carpetas, los 
correspondientes soportes que dan cuenta del 
cumplimiento de las cuatro obligaciones 
contractuales del convenio interadministrativo, 
además se realizó compromisos frente a la 
calidad de la información y la oportunidad en 
los tiempos de entrega de la misma. 

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 
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12/02/2026 

 
 
 

 
Reporte de información financiera CHIP 
categoría UaPA - PAE 

La Categoría UAPA-PAE permite a las a 
entidades territoriales, a través de sus cinco 
formularios hacer un reporte trimestral 
acumulado de la gestión financiera del 
Programa de Alimentación Escolar - PAE para 
que la Unidad Administrativa Especial de 
Alimentación Escolar – Alimentos para 
Aprender (UApA) realice el seguimiento y 
monitoreo de los recursos destinados a la 
estrategia de Alimentación Escolar por parte 
de las Entidades Territoriales. 

 
13/02/2026 

Socialización Normatividad Sanitaria de Carnes - 
Capacitación UApA 

La normatividad sanitaria de la carne en 
Colombia busca garantizar la inocuidad y 
calidad de los productos cárnicos para el 
consumo  humano,  por  lo  que  se  hace 
necesario en el contexto del Programa de 
Alimentación Escolar – PAE asegurar la 
entrega de la misma en óptimas condiciones a 
fin proteger la salud de los beneficiarios y 
propender por el aprovechamiento biológico de 
sus nutrientes. 

18/02/2026 Reunión virtual: Nuevos lineamientos PAE 
Socialización de Resolución 003 del 07 de 
enero de 2026 

 

 
19-02-2026 

 

 
Acompañamiento técnico virtual 

Se realizó acompañamiento técnico al 
municipio en el sistema de carpetas 2026, 
dejando organizada la documentación 
correspondiente a las cuatro obligaciones 
relacionadas con la sustentación y ejecución 
del PAE. 

27-04-2026 _ 
30-04-2026 

Acompañamiento técnico en territorio En el marco de las actividades de supervisión, 
se llevó a cabo una jornada de asesoría y 
asistencia técnica en el municipio de Hispania, 
orientada a verificar la ejecución del Programa 
de Alimentación Escolar (PAE) directamente 
en las sedes educativas de la entidad 
territorial. De manera complementaria, se 
efectuó un seguimiento y acompañamiento a 
la gestión administrativa del programa, con el 
propósito de optimizar los procesos 
organizacionales, asegurar el cumplimiento 
normativo y fortalecer su correcta 
implementación en beneficio de la comunidad 
escolar. 

13/05/2026 Primera Mesa Pública del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) 2025. 

Dar cumplimiento a la normatividad legal 
(Resolución 00335 de 2021). En el evento se 
compartirá información sobre la operación del 
PAE en el departamento y se capacitará a los 
equipos municipales en aspectos técnicos y 
administrativos para asegurar una ejecución 
correcta y eficiente del programa.  Dirigido a 
alcaldes, entes de control, operadores del 
PAE, comités de alimentación escolar, 
autoridades indígenas, veedores ciudadanos, 
secretarías de educación, salud y agricultura, 
y la comunidad en general.   
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06/06/2026 Asistencia Técnica UaPA 

Formalización Laboral del Personal 
Manipulador de Alimentos -Art 69 Ley 2466 de 
2025 

19/06/2026 Escuela PAE : Notas Técnicas 2026 

COMPONENTE AMBIENTAL- Región: Andina 
y Llanos 

29/07/2026 Acompañamiento técnico virtual 

En el marco del acompañamiento técnico y 
administrativo brindado al municipio para la 
ejecución del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE), se llevó a cabo la verificación 
documental en articulación con el componente 
de apoyo financiero. Durante esta jornada, se 
verifico el sistema de carpetas 
correspondiente a la vigencia 2026, dejando 
debidamente algunas claridades y aspectos a 
subsanar de la documentación soporte que 
acredita el cumplimiento de las cuatro 
obligaciones normativas y financieras 
vinculadas a la sustentación y ejecución del 
programa. 

11/08/2026 Acompañamiento técnico en territorio 

Se llevó a cabo el acompañamiento técnico 
con el fin de verificar la ejecución del Programa 
de Alimentación Escolar (PAE) y consolidar la 
documentación requerida para dar trámite al 
segundo desembolso. 

25/08/2026 
Acompañamiento técnico virtual del apoyo técnico 
financiero 

El equipo técnico-financiero realizó la 
asistencia correspondiente para resolver las 
observaciones documentales sobre la 
ejecución del PAE y avanzar en la gestión del 
segundo desembolso. Asimismo, se trabajó en 
la corrección del papel de trabajo y en la 
estructuración del esquema de bolsa común. 

 

 
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS. 
 
Los recursos del convenio interadministrativo, se desembolsarán de la siguiente forma: 

▪ PRIMER DESEMBOLSO: Correspondiente al 70% del total del convenio, previa acreditación de los siguientes 
documentos: 
1. Decreto de incorporación de los recursos aportados en el convenio entre el Departamento de Antioquia y el 
municipio, al presupuesto del municipio. 
2. Documentos etapa precontractual (pliego definitivo, estudios previos). 
3. Para cada proceso contractual que realice el municipio para la operación del PAE, deben realizar y presentar el 
análisis de mercado y estudio de costos que ampara la contratación realizada por el municipio. 
4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP, que dé cuenta de los recursos del convenio y del municipio a 
dicha contratación. 
5. Certificado de Registro Presupuestal Comprometido - RPC acorde a lo comprometido en el Convenio(s) y/o 
contrato celebrado con el operador que asumirá la ejecución del programa PAE. 
6. Propuesta económica o cotización final debidamente detallada por cada uno de los ítems objeto del estudio de 
costos. 

 
 
 

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 
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7. Convenio(s) y/o contrato(s) celebrado(s) con el ejecutor que asumirá la ejecución del programa PAE en su 
municipio, derivado(s) para el cumplimiento de las obligaciones del convenio. 
8. Otro sí, (modificación, prórrogas, adiciones), si aplica. 
9. “Relación de Contratación y Pago a Personal Manipulador de Alimentos” en formato establecido por la 
Gobernación de Antioquia. (Relacionar únicamente lo que corresponde a la contratación). 
10. Certificado de cumplimiento normativo de la Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL (en caso de que aplique). 

11. Acta(s) de inicio del convenio(s) y/o contrato(s) con el ejecutor que asumirá la ejecución del programa PAE en 
su municipio, de cada proceso contractual. 
12. Garantías solicitadas al ejecutor del PAE (entre las cuales están: pólizas de cumplimiento, calidad del servicio, 
salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual conforme al Decreto 1082 de 2015), de cada 
proceso contractual. 
13. Acta de aprobación de garantías solicitadas, de cada proceso contractual. 
14. Acto administrativo de la designación de supervisión y/o interventoría del municipio de cada proceso contractual. 
15. Formato establecido por la Gobernación de Antioquia “Certificado Bolsa Común”, en archivos de Excel y PDF 
éste último firmado el alcalde (representante legal - ordenador del gasto) o alcalde encargado (cuando aplique) y 
supervisor del convenio; detallando únicamente la información correspondiente a fuente de financiación, 
presupuesto, destinación y contratación para la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE, de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución 0335 de 2021 y sus anexos expedido por la UApA. 

• SEGUNDO DESEMBOLSO: Correspondiente al 30% del total del convenio previa acreditación de los siguientes 
documentos: 
1. Acta de entrega de víveres PAE firmados por quien recibe en el establecimiento educativo. 
2. Certificado de rectores de entrega de raciones en los establecimientos educativos. 
3. Certificado de ejecución Programa de Alimentación Escolar - PAE firmados por el alcalde y supervisor del 
contrato con el operador. 
4. Certificado acumulado de raciones de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, firmado por el 
alcalde y supervisor del contrato con el operador. 
5. Formato - Registro y Control diario de asistencia, debidamente firmado por el docente del establecimiento 
educativo. 
6. Contratos del personal manipulador de alimentos. 
7. Liquidación detallada de aportes a la seguridad social mes a mes. 

8. Pago salario u honorarios (cuando sea por prestación de servicios) a manipuladoras mes a mes. 
9. Relación de la contratación y pago al personal manipulador de alimentos PAE, firmado por el alcalde y supervisor 
del contrato con el operador, mes a mes. 
10. Certificado acumulado del pago a manipuladoras de la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE, 
firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador. 
11. Soportes de pago del municipio al operador (cuentas de cobro o facturas, órdenes de pago, egresos etc.), 
producto de la operación y ejecución del PAE, mínimo por el total de los recursos desembolsados, correspondientes 
al 60%. 
12. Formato establecido por la Gobernación de Antioquia “Certificado Bolsa Común”, en archivo Excel y PDF éste 
último firmado por el alcalde (representante legal - ordenador del gasto) o alcalde encargado (cuando aplique) y 
supervisor del convenio; detallando la información correspondiente a los soportes de pago del municipio efectuados 
a operador(es) de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE (cuentas de cobro, facturas electrónicas, 
órdenes de pago, egresos, etc.), discriminado por fuente de financiación, presupuesto, destinación y contratación, 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0335 de 2021 y sus anexos. 
13. Certificado de rendimientos financieros, emitido por la entidad financiera. 

TERCER DESEMBOLSO: Este se realizará sobre lo realmente ejecutado previa acreditación de los siguientes 
documentos: 1. Formato establecido por la Gobernación de Antioquia “Certificado Bolsa Común”, en archivo Excel 
y PDF éste último firmado por el alcalde(representante legal - ordenador del gasto) o alcalde encargado (cuando 
aplique) y supervisor del convenio; detallando la información correspondiente a los soportes de pago del municipio 
efectuados a operador(es) de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE (facturas electrónicas, 
órdenes de pago, comprobantes de egresos, etc.),discriminado por fuente de financiación, presupuesto, destinación 
y contratación, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0335 de 2021 y sus anexos. 2. Certificado de  
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rendimientos financieros, emitido por la entidad financiera periódicamente, mes a mes, los cuales se devolverán al 
Departamento de Antioquia cuenta maestra PAE al final de la ejecución del convenio. 3. Acta de entrega de víveres 
PAE firmados por quien recibe en el establecimiento educativo. 4. Certificado de rectores de entrega de raciones en 
los establecimientos educativos. 5. Certificado de ejecución Programa de Alimentación Escolar - PAE firmados por 
el alcalde y supervisor del contrato con el operador. 6. Certificado acumulado de raciones de la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar - PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador. 7. Formato 
- Registro de beneficiarios. Este documento va anexo del certificado de rectores. 8. Liquidación detallada de aportes 
a la seguridad social mes a mes del municipio. 9. Liquidación detallada de aportes a la seguridad social mes a mes 
del personal manipulador. 10. Pago de salario u honorarios (cuando sea por prestación de servicios) a personal 
manipulador mes a mes. 11. Certificado acumulado del pago a personal manipulador de la ejecución del programa 
de alimentación escolar - PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador. 12. Relación de la 
contratación y pago al personal manipulador de alimentos PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con 

el operador, mes a mes. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. Es de aclarar que en caso de que no se ejecuten los recursos del Departamento, el valor 
final a desembolsar corresponderá a los recursos efectivamente ejecutados y soportados al momento de realizar el 
mismo. 
PARAGRAFO SEGUNDO. De llegar a presentarse la celebración de más de un convenio o contrato para la ejecución 
del presupuesto amparado en este convenio, y que todos no hayan sido objeto de verificación para el primer 
desembolso, deberán ser enviados en el sistema de carpetas en la obligación N°2 y obligación N°4 en su totalidad 
como soportes de la contratación para su respectiva verificación por parte de la supervisión. 

 
Los desembolsos de los recursos del convenio, se realizarán de acuerdo al PAC del Departamento de Antioquia, 
establecido por la Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos 
para Aprender # UApA. 
 
Para tramitar los desembolsos por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION 
– DIRECCION DE PERMANENCIA ESCOLAR E INCLUSION EDUCATIVA, se requiere que para el giro se 
presenten los siguientes documentos debidamente diligenciados: 
 

 

1. Cuenta de Cobro o factura electrónica, debidamente firmado por el representante legal (alcalde) o en 
su defecto alcalde encargado, a nombre del Departamento de Antioquia, con NIT. No. 890.900.286-0. 

2. Certificado bancario de la cuenta maestra PAE que administra los recursos del Programa de 
Alimentación Escolar – PAE del municipio, emitido por la entidad bancaria. 

3. Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales indicando estar al día por estos 
conceptos, debidamente firmado por el representante legal (alcalde) o en su defecto alcalde encargado. 

4. Planillas y pago de la Seguridad Social y parafiscales. 

5. Registro Único Tributario de la DIAN – RUT del municipio, actualizado con el año en curso. 

6. Registro Único Tributario de la DIAN – RUT del alcalde o alcalde encargado, actualizado con el año en curso 

 
 

CONCEPTO 
 

FECHA 
VALOR 

CONTRATO 
VALOR PAGO / 
DESEMBOLSO 

AMORTIZACI 
ÓN 

ANTICIPO 

VALOR 
NETO A 
PAGAR 

 
SALDO 

COMPROBANTE 
DE EGRESO 

Valor Inicial 29/10/2025 $354.743.079  $ 0  $354.743.079  

Adición 1 10/03/2026 $88.357.632  $ 0  $443.100.711  

Adición 2 22/08/2026 $127.852.240  $ 0  $570.952.951  

Pago Nª 1/ 
desembolso 

17/04/2026 
 

$248.320.156 N/A $ 0 $ 322.632.795 
5500312837 
abril 29-2026 

Pago Nª 2/ 
desembolso 08/09/2026  $0 N/A $132.930.213 $189.702.582 EN TRAMITE 

TOTALES  $570.952.951 $248.320.156 $ 0 $132.930.213   
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El conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad 
social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, mediante la Planilla 
6032587631 del 2026/08/19 cual, se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral 
por parte del conveniante. 

 
Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el 
conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano 
contratado. 
 

 
 

 

 

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del 
riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los 
riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y 
documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y 
seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente 
contrato/convenio.   
  

RIESGO  

  

DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO/RIESGO  

QUIEN  

TIENE  

ASIGNADO  

EL RIESGO  

TRATAMIEN 

TO/  

MITIGACIÓN  

CUANDO Y  

COMO SE  

REALIZÓ EL  

MONITOREO  

EVIDENCIA  

N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

  

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión 
del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el 
tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, 
en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación 
contractual.  
 
 

7. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES 

8. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 



 
  

 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

  

 
N/A 

 
 
 
 

 
Debido a la emergencia ocasionada por el sismo registrado el pasado 10 de agosto de 2026, se han evidenciado 
afectaciones estructurales en las sedes educativas urbanas que comprometen las condiciones operativas de las áreas 
de preparación. Por consiguiente, se solicita la autorización temporal para la entrega de la Ración Industrializada 
(R.I.), con el fin de garantizar la continuidad en la atención alimentaria de los beneficiarios. 
 
  

- Planilla 6032587631 del 2026/08/19 

 

Para constancia, se firma la presente acta el 17/09/2026, informe de seguimiento N°8 y pago N°02 convenio 
26AS151F2553, suscrito con el municipio de HISPANIA. 

 
 

 
                                                                                                 

_____________________________________ 
ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO 

Supervisora Técnica   

 _________________________________ 
CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RÍOS  
Supervisora Financiera  

 
 
 
______________________________ 
DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA 

Supervisor Administrativo  

  

 

 
 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó: 
Marcela Lozano Meneses - Profesional técnico apoyo 
a la supervisión  

10/09/2026 

Revisó  
Piedad Leonor Yáñez Giraldo – Profesional 
Financiero apoyo a la supervisión   

10/09/2026 

 

9. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

10. ANOTACIONES ADICIONALES 

11. ANEXOS 


