FRR |~

GESTION CONTRACTUAL cODIGO GCFTO05

Fondo Rotatorio FORMAT
Registraduria Nacional
del Estado Civil o

ACTA DE AVANCE 50% .
VERSION 0

Aprobado:06/06/2017

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 096 de 2025 FRR
SERVICIOS Y

CONTRATISTA: SUMINISTROS NIT 900.422.291-2
INSTITUCIONALES SAS

REPRESENTANTE LUZ MIRYAM

LEGAL.: RODRIGUEZ VEGA Bl 36-6°8.729
“Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin
formula de reajuste la adecuacion y mantenimiento de
la sede de la Registraduria Municipal de Riosucio —

OBJETO DEL Caldas, de conformidad con el estudio previo, las

CONTRATO: condiciones adicionales la seleccion abreviada No 041
de 2025, y la propuesta presentada por el
CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del
contrato.”

CIUDAD: Riosucio — Caldas

VALOR DEL CONTRATO:

CIENTO VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
($126.699.900) M/CTE incluido AIU y el IVA sobre la
utilidad y deméas impuestos, tasas y contribuciones,
exigidas a nivel Nacional, municipal y/o
Departamental.

VALOR EJECUTADO:

SESENTA Y CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA
CENTAVOS ($ 64.461.154,40) M/ CTE incluido AlU y
el IVA sobre la utilidad y demas impuestos, tasas y
contribuciones, exigidas a nivel Nacional y/o
Departamental.

VALORES PAGADOS:

$0.00

VALOR A CANCELAR:

SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA PESOS. ($63.349.950) M/CTE incluido
AlUy el IVA sobre la utilidad y demas impuestos, tasas
y contribuciones, exigidas a nivel Nacional y/o
Departamental.
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El plazo de ejecucion es de cuarenta y cinco (45) dias
PLAZO PRINCIPAL DEL | calendario, contados a partir de la suscripcion del acta

CONTRATO: de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
ejecucion del contrato.
FECHA DE
FECHA DEL CONTRATO: 06/10/2025 APROBACION 15/10/2025
DE GARANTIA:

OBSERVACIONES:

FECHA
SELlRR DE 28/11/2025 PRESENTE 26/11/2025
FINALIZACION: ACTA:

En la ciudad de Bogot4, se reunio el Arquitecto LUIS GUILLERMO QUINTERO
ALZATE, supervisor del contrato 096 de 2025, del Fondo Rotatorio de la
Registraduria Nacional del Estado Civil y LUZ MIRYAM RODRIGUEZ VEGA RL
Contratista, con el fin de suscribir acta de avance del 50%.

Que el contratista entregé y cumpli6 a entera satisfaccion con el objeto y las
obligaciones del contrato, dentro del término de ejecucion estipulado en el mismo.

Que el Contratista durante el término de ejecucion del contrato cumplié con los
aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al articulo 23 de la ley
1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogot4, a los 26 dias del mes
de noviembre del afio 2025.

NOMBRE LU
CARGO Profesional universitario Grupo de mantenimiento y construcciones
Registraduria Nacional del Estado Civil

Supervisor
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NOMBRE LUZ MIRYAM RODRIGUEZ VEGA
CC 39.658.729 de Bogota Dc

REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
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