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OFICINA JURÍDICA – GRUPO CONTRATOS 
Avenida Calle 26 No. 51-50 teléfonos (+60) 2202880 – C.P. 111321 – Bogotá  
www.registraduria.gov.co 

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 096 de 2025 FRR 

CONTRATISTA: 
SERVICIOS Y 
SUMINISTROS 
INSTITUCIONALES SAS 

NIT 900.422.291-2 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

LUZ MIRYAM 
RODRIGUEZ VEGA 

C.C 36.658.729 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

“Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin 
fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de 
la sede de la Registraduría Municipal de Riosucio – 
Caldas, de conformidad con el estudio previo, las 
condiciones adicionales la selección abreviada No 041 
de 2025, y la propuesta presentada por el 
CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del 
contrato.”  

CIUDAD: Riosucio – Caldas 

VALOR DEL CONTRATO: 

CIENTO VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 
($126.699.900) M/CTE incluido AIU y el IVA sobre la 
utilidad y demás impuestos, tasas y contribuciones, 
exigidas a nivel Nacional, municipal y/o 
Departamental. 

VALOR EJECUTADO: 

 
SESENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA 
CENTAVOS ($ 64.461.154,40) M/ CTE incluido AIU y 
el IVA sobre la utilidad y demás impuestos, tasas y 
contribuciones, exigidas a nivel Nacional y/o 
Departamental. 

VALORES PAGADOS: $ 0.00 

VALOR A CANCELAR: 

 
SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA PESOS. ($63.349.950) M/CTE incluido 
AIU y el IVA sobre la utilidad y demás impuestos, tasas 
y contribuciones, exigidas a nivel Nacional y/o 
Departamental. 

http://www.registraduria.gov.co/
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OFICINA JURÍDICA – GRUPO CONTRATOS 
Avenida Calle 26 No. 51-50 teléfonos (+60) 2202880 – C.P. 111321 – Bogotá  
www.registraduria.gov.co 

PLAZO PRINCIPAL DEL 
CONTRATO: 

El plazo de ejecución es de cuarenta y cinco (45) días 
calendario, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del contrato. 

FECHA DEL CONTRATO: 06/10/2025 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DE GARANTÍA: 

15/10/2025 

OBSERVACIONES:  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

PRESENTE 
ACTA: 

26/11/2025 

 
En la ciudad de Bogotá, se reunió el Arquitecto LUIS GUILLERMO QUINTERO 
ALZATE, supervisor del contrato 096 de 2025, del Fondo Rotatorio de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y LUZ MIRYAM RODRIGUEZ VEGA RL 
Contratista, con el fin de suscribir acta de avance del 50%.   
 
Que el contratista entregó y cumplió a entera satisfacción con el objeto y las 
obligaciones del contrato, dentro del término de ejecución estipulado en el mismo. 
 

 
  

Que el Contratista durante el término de ejecución del contrato cumplió con los 
aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al artículo 23 de la ley 
1150 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  
 
En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá, a los 26 días del mes 
de noviembre del año 2025. 
 
 
 
 
NOMBRE LUIS GUILLERMO QUINTERO ALZATE   
CARGO Profesional universitario Grupo de mantenimiento y construcciones 
Registraduría Nacional del Estado Civil 
Supervisor  
 
 
 
 

FECHA 
28/11/2025 

http://www.registraduria.gov.co/
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NOMBRE LUZ MIRYAM RODRIGUEZ VEGA 
CC 39.658.729 de Bogotá Dc 
REPRESENTANTE LEGAL 
SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS 
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