FKR PROCESO

GESTION CONTRACTUAL CcODIGO GCFT05

Fondo Rotatorio FORMAT
Registraduria Nacional
del Estado Civil o

ACTA DE AVANCE DEL 100% VERSION 0

Aprobado:06/06/2017

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. 096 de 2025 FRR
SERVICIOS Y

CONTRATISTA: SUMINISTROS NIT 900.422.291-2
INSTITUCIONALES SAS

REPRESENTANTE LUZ MIRYAM

LEGAL.: RODRIGUEZ VEGA. | 5968729
“Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin
formula de reajuste la adecuacion y mantenimiento de
la sede de la Registraduria Municipal de Riosucio —

OBJETO DEL Caldas, de conformidad con el estudio previo, las

CONTRATO: condiciones adicionales la seleccién abreviada No 041
de 2025, y la propuesta presentada por el
CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del
contrato.”

CIUDAD: Riosucio — Caldas

VALOR DEL CONTRATO:

CIENTO VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
($126.699.900) M/CTE incluido AIU y el IVA sobre la
utilidad y demas impuestos, tasas y contribuciones,
exigidas a nivel Nacional, municipal y/o

VALOR EJECUTADO:

Departamental.

CIENTO VEINTICUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO

PESOS ($124.459.624,00) M/ CTE incluido AIU y el
IVA sobre la utilidad y deméas impuestos, tasas y
contribuciones, exigidas a nivel Nacional y/o
Departamental.

VALORES PAGADOS:

$0

VALOR A CANCELAR:

CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS.
($50.679.960) M/CTE incluido AIU y el IVA sobre la
utilidad y demas impuestos, tasas y contribuciones,
exigidas a nivel Nacional y/o Departamental.
Correspondiente al 40% del valor del contrato

Nota: Para la firma de la presente acta, se encuentra
en tramite el 50% del valor del contrato.
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El plazo de ejecucion es de cuarenta y cinco (45) dias
PLAZO PRINCIPAL DEL | calendario, contados a partir de la suscripcion del
CONTRATO: acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de

ejecucion del contrato.

FECHA DE
FECHA DEL CONTRATO: 06/10/2025 APROBACION 15/10/2025
DE GARANTIA:
OBSERVACIONES:
FECHA

FECHADE 28/11/2025 PRESENTE 28/11/2025
FINALIZACION: ACTA:

En la ciudad de Bogot4, se reunio el Arquitecto LUIS GUILLERMO QUINTERO
ALZATE, supervisor del contrato 096 de 2025, del Fondo Rotatorio de la
Registraduria Nacional del Estado Civil y LUZ MIRYAM RODRIGUEZ VEGA RL
Contratista, con el fin de suscribir acta de avance del 100%.

Que el contratista entregé y cumpli6 a entera satisfaccion con el objeto y las
obligaciones del contrato, dentro del término de ejecucion estipulado en el mismo.

Que el Contratista durante el término de ejecucion del contrato cumplié con los
aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al articulo 23 de la ley
1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogot4, a los 28 dias del mes
de noviembre del afio 2025.

NOMBRE LU GUI&E‘ERMO QUINTERO ALZATE

CARGO Profesional universitario Grupo de mantenimiento y construcciones
Registraduria Nacional del Estado Civil

Supervisor
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LUZ MIRYAM RODRIGUEZ VEGA

CC 39.658.729 de Bogota Dc
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
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